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CASINO & RESORT OVALLE _

INSPIRAC NAL

— LA OBRA QUE TIENE POR ACOGER A LOS TURISTAS Y HABITANTES DEL SECTOR DE OVALLE,
CUENTA CON UN CASINO DE ALTA TECNOLOGIA Y UN HOTEL CUATRO ESTRELLAS CON 78
HABITACIONES. UN PROYECTO QUE TOMA ELEMENTOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS PARA SU
DESARROLLO.

PATRICIA AVARIA R.
PERIODISTA REVISTA BIT

N LA REGION DE COQUIMBO a tan solo
tres kilometros de Ovalle se encuentra el
nuevo Casino & Resort Ovalle de 14.000
metros cuadrados construidos, desarrolla-
do por el consorcio argentino-espanol
Boldt-Peralada. La edificacion, que tiene
por objetivo acoger a los turistas y habitantes de la zona,
cuenta con un casino equipado con la mas alta tecnologia,
que alberga 230 maquinas de azar, 13 mesas de juego y 60
posiciones de bingo, a él se suma el Hotel Keo, de cuatro
estrellas, que cuenta con 78 habitaciones. La estructura se
complementa con cuatro restaurantes, un salon de eventos,
un Wine Spa, dos museos, un anfiteatro al aire libre e inclu-
so un observatorio astronémico.

Josefina Vergara, profesional a cargo de la obra y socia
de la oficina Turner Arguitectos, sefiala que la solicitud de-
bia responder a los requisitos exigidos por la Superinten-
dencia de Casinos de Juego (SCJ), que incluian una oferta
cultural y gastrondmica atractiva para los visitantes.

Con el fin de alcanzar lo que se requeria, el grupo inver-
sionista contratd a la empresa de inspeccion técnica Videla
y Asociados, que en una primera instancia se centrd en
apoyar al mandante en definir a la constructora que pudie-
se cumplir con sus expectativas de calidad, plazos y el pre-
supuesto de inversion disponible.

La Constructora Mena y Ovalle, empresa que se adjudicd
el contrato de construccion de la obra, sefalaron que se
tratd de un proyecto de alta complejidad, especialmente en
temas de logistica y planificaciéon. Y es que, debido a su
emplazamiento vy a la especificidad técnica requerida por
Boldt-Peralada, todos los profesionales de supervision y los
subcontratos de especialidades (clima, iluminacioén, venta-
nas, entre otros) debian provenir desde la capital.
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OVALLE CASINO & RESORT

UBICACION: Ovalle, Regién de Coquimbo
MANDANTE: Ovalle Casino Resort S.A.
INSPECCION TECNICA: Videla y Asociados S.A.
ARQUITECTURA: Turner y Arquitectos Limitada
CONSTRUCTORA: Mena y Ovalle S A.

cALcuLo: Oficina Sr. Rafael Gatica Ureta
SUPERFICIE DEL TERRENO: 17.774 m?
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 14.020 m?

INVERSION TOTAL: US$ 62 millones

ANO DE CONSTRUCCION: 2014 al 2016
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Para estar acorde
con el entorno se
utilizé una gran
pirca de piedra
perimetral que
delimita el espa-
cio habitable de
la ciudad.

ARQUITECTURA

El disefio surgio de las numerosas visitas
que hicieron los arquitectos a Ovalle por la
Ruta 5 Norte. En ellas fueron observando
comMo el paisaje de la zona se compone de
accidentes geograficos tipo “grietas” que
rasgan la meseta y van generando espa-
cios de resguardo en su interior. Estas car-
cavas o zanjas hechas en la tierra, en don-
de algunos de los pueblos originarios
buscaron refugio al asentarse en esa locali-
dad, sirvieron como inspiraciéon para el
proyecto.

A partir de esa idea, se cred un zdécalo
desde el cual nacen los distintos volume-
nes que albergan la multiplicidad de servi-
cios e instalaciones que contiene el com-
plejo. El conjunto de espacios forma una
ciudadela hermética que se vuelca hacia el
interior, la cual estd cortada en sentido dia-
gonal por una “grieta”, que a su vez consti-
tuye el principal paseo peatonal del pro-
yecto, uniéndolo por completo.

’Vergara cuenta que p_a,ra estar en armo— Exceptuando el hotel, todos los demas
nia con el entorno se utilizdé una gran pirca edificios son herméticos, con muros
de piedra perimetral que delimita el espa- enchapados en piedra del lugar dando
cio habitable de esta ciudad. “"Sobre ella un sentido vernacular propio del clima
descansan los volumenes que albergan las de la region.
distintas partes del programa formando
una planta cuadrada, la cual se corta en
sentido diagonal carcava, formando asi la
grieta central en la que converge el progra-
ma. “Pareciera como si a este volumen mo-
nolitico y hermético, lo hubiesen esculpido
de adentro hacia afuera, haciéndose lugar
a través del material pétreo, generando asi
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El hotel se destaca por su
revestimiento metalico, inspirado
en la cultura Diaguita y sus formas
geométricas emulando una greca.



la grieta, dejando sin esculpir el perimetro
gue finalmente alberga la totalidad del
programa arquitectoénico”, destaca la ar-
quitecta. Exceptuando el hotel, todos los
demas edificios son herméticos, con muros
enchapados en piedra del lugar dando un
sentido vernacular propio del clima de la
region y haciendo alusion a las paredes ro-
cosas de las carcavas del valle del Limari.

Por otro lado, el casino y salén de even-
tos forman en conjunto una gran caja de
un solo piso, a la cual se accede desde dos
puntos opuestos y que sobre su techo re-
cibe un gran jardin botanico donde se ex-
ponen las principales especies de cactus
de la region. Al otro lado de la grieta cen-
tral, se ubican el hotel y el spa, que a pesar
de estar conectados presentan un lenguaje
formal totalmente diferente, respondiendo
al programa en su interior, pero mantenien-
do el caracter vernacular.

El hotel se destaca por su revestimiento
metalico, inspirado en la cultura Diaguita y
sus formas geomeétricas emulando una

P> VER GALERIA FOTOGRAFICA

greca. El spa constituye una sucesion de voliumenes cerrados y
regulares dispuestos a lo largo de 75 metros. Cada uno de estos
bloques alberga piscinas temperadas, salas de tratamientos cor-
porales y otros recintos similares, rematando al final de un gran
pasillo conector con la piscina exterior. En uno de los extremos de
la ciudadela se encuentra un gran lobby o hall de acceso general
gue se conecta con el centro de convenciones, el casino y el hotel,
el cual a su vez se enlaza con los distintos restaurantes y el Wine
Spa. El acceso al Museo Diaguita (el otro es el Museo del Cactus)
y a los locales comerciales se hace directamente desde la carcava.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Segun Patricio NuUfez, supervisor del equipo de inspeccién téc-
nica de Videla y Asociados, la obra se desarrolld de acuerdo a
las siguientes etapas: una primera fase preliminar al inicio de la
construccion, una segunda de obra gruesa que se traslapd con
una tercera y cuarta fase de obra gruesa de terminaciones e ins-
talaciones respectivamente, una quinta fase o etapa de termina-
ciones de interiorismo y finalmente las obras exteriores y de pai-
sajismo.
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SISTEMAS MULTIDIRECCIONALES Y DE FACHADA
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TAMBIEN PRESENTES EN ZONA NORTE

PRODUCTORES DE CIMBRA
PUNTALES Y ACCESORIOS.

> ABRIMOS NUEVA SUCURSAL EN ANTOFAGASTA, VISITANOS!!

NUEVA SUCURSAL ANTOFAGASTA: SIERRA NEVADA 11775, La Chimba
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ETAPA PRELIMINAR
Previo al inicio de la construccién, se reali-
zaron una serie de actividades asociadas a:
H Limpieza y despeje de terreno y cie-
rros provisorios
En esta fase se dejo el terreno, libre de
escombros y materias organicos antes de
iniciar las excavaciones para las fundacio-
nes de los edificios y se ejecutd un cierre
provisorio tradicional en base a planchas
de OSB en todo el perimetro del terreno.

M Instalaciones de faenas
La constructora utilizé un terreno colin-
dante a la obra de aproximadamente
8.000 metros cuadrados para emplazar su
instalacion de faena y organizar a partir de
alli la logistica de la obra, lo que considero:
% Oficinas y bodegas.
% Servicios higiénicos, lockers y come-
dores.
% Instalaciones provisorias.
% Comunicaciones.
% Sefaléticas y elementos y medidas de
seguridad.
% Equipos y elementos.
% Aseo y cuidado permanente de la
obra.

ETAPA DE OBRA GRUESA

La obra gruesa se inicid con la etapa de
trazado, niveles y replanteo, de manera
de definir en terreno el emplazamiento vy
los niveles para el edificio en construc-
cion y con ello iniciar la etapa de excava-
ciones, fundaciones y construccion de
elementos de hormigdén armado confor-
me al proyecto.

Particularmente para los hormigones, se
estimdé una cantidad aproximada de
11.400 m? a vaciar y la calidad especifica-
da de acuerdo al elemento a hormigonar
fueron: Emplantillados de HN-10, funda-
ciones, muros, machones, losas y vigas de
HB-30 y en el radier se utilizo el tipo HB-
18. “Su control, a través de la evaluacion
estadistica para hormigones fue realizada
considerando grupos de muestras conse-
cutivas y los valores obtenidos en el anali-
sis de los ensayos cumplieron con los cri-
terios establecidos por la normativa”,
relata NUnez.
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El acceso al Mu-
seo Diaguita (el
otro es el Mu-
seo del Cactus)
y a los locales
comerciales se
hace directa-
mente desde la
carcava.

El techo recibe
un gran jardin
botanico
donde se
exponen las
principales
especies de
cactus de
la regidn.
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La estructura se complementa con
cuatro restaurantes, un salén de
eventos, un Wine Spa, dos museos,
un anfiteatro al aire libre e incluso
un observatorio astronémico.

OBRA GRUESA DE TERMINACIONES

Esta etapa de la obra considerd a aquellos elementos de hormi-
gon a la vista, para los cuales se ejercieron acciones destinadas al
cuidado de los mismos, recepciones intermedias en proceso de
colocacion de enfierraduras, instalacion de moldajes y hormigona-
do, asi como la recepcién de elementos terminados vy, en algunos
casos, un cierto tratamiento para mejorar su apariencia. Particular-
mente este proyecto desarrolld hormigones vistos tableados en
una importante superficie de elementos estructurales.

INSTALACIONES

Casino Ovalle Resort, considerd la implementacidon de proyectos
que estadn asociados a dotar de electricidad, servicios sanitarios,
gas, climatizacion, manejo de residuos, ascensores, asi como as-
pectos relativos a la seguridad, control de acceso, CCTV, incendio,
datos, iluminacidn, impermeabilizacion, cocina, piscina y sauna en-
tre otros.

ETAPA DE TERMINACIONES

Se ejecutd de acuerdo a las especificaciones técnicas de arquitec-
tura considerando distintos tipos de materiales y tratamientos en
fachadas, realzando texturas gruesas como piedra Huentelaugquén
y los hormigones vistos como elementos sobresalientes en el pro-
yecto. Asimismo, se usaron placas de aluminio en la fachada del

hotel, complementado con el proyecto de
[luminacion en su conjunto. “Con ello, se
aprecia significativamente el uso de los
distintos materiales usados. Junto con ello,
el interiorismo destaca gracias a la calidez
gue se da en cada uno de los espacios de
este proyecto”, comenta el profesional.

OBRAS EXTERIORES Y
PAISAJISMO
Respecto a las obras exteriores, se realiza-
ron labores que modificaron un canal exis-
tente en el predio, obras de pavimentacion
para dotar al Casino de estacionamientos
y la construccion de un anfiteatro.
Respecto al paisajismo, se considera-
ron especies nativas de distintas zonas
de la region, focalizdndose en un concep-
to sustentable para el cuidado de las es-
pecies, cuidando el requerimiento hidrico
de las mismas. Uno de estos lugares co-
rresponde al jardin botanico sobre la cu-
bierta del complejo, lo que ademas requi-
rio complementar la implementacion de
esta cubierta verde o quinta fachada con
un proyecto de impermeabilizacidén que
fuese capaz de implementarse de forma
tal que otorgase seguridad durante su
funcionamiento.
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Respecto del movimiento de tierra,
Nufez explica que en el interior del terre-
no, existia un gran volumen de material
pétreo que hubo que retirar al inicio de las
faenas, esto se ejecutd a través de retroex-
cavadora para ser trasladado a un botade-
ro autorizado. Ademas, para la ejecucion
del paisajismo, se uso cinta transportadora
para subir un gran volumen de tierra a la
quinta fachada y asi materializar el jardin
botanico.

En tanto, el experto cuenta que las fun-
daciones responden a continuas y algunas
aisladas para los distintos cuerpos a cons-
truir, conforme a lo especificado en el pro-
yecto de calculo, su ejecucion fue in-situ
con la colaboracién de torre grua para el
traslado de la enfierradura, moldaje y va-
ciado del hormigon.

INSPECCION TECNICA

Para velar por el cumplimiento de todas
las indicaciones requerimientos del man-
dante, la empresa Videla y Asociados lle-
vo a cabo la inspeccioén técnica de la obra,
gue se desarrolld en dos etapas: asesoria
previa a la ejecucion y durante la ejecu-
cion y puesta en marcha. Nunez cuenta
que, para la primera etapa de asesoria
previa a la ejecuciéon de obra, se concen-
tré mayoritariamente en estudiar y definir
junto con la oficina de abogados los al-
cances contractuales que generaron el
marco de referencia para la relacion entre
el mandante y la empresa constructora.
Asimismo, en esta etapa se efectuaron
coordinaciones con la oficina de arquitec-
tura para que la empresa constructora
contase con todos los antecedente técni-
Ccos necesarios para la construccion del
proyecto.

En tanto, para la segunda etapa, que se
inicio en septiembre de 2014, se configurd
un equipo de profesionales en terreno
para abordar aspectos técnicos y admi-
nistrativos de la obra, mas el apoyo de
profesionales desde la oficina central que
concentraron sus esfuerzos en:

1° Velar por la seguridad de la obra; es
decir junto con el departamento de pre-
vencion de riesgo de la EC, se canalizo la
formalidad del ingreso de cada trabajador
a la obra hasta su finiquito y para ello en
cada reunion de obra la EC actualizaba in-
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El spa
constituye una
sucecion de
voliimenes
cerrados y
regulares
dispuestos a lo
largo de

75 metros.

formacion relevante en esta materia. Ade-
mas, se realizd un informe de evaluacion
intermedia a las condiciones de seguridad
de la obra, el que fue transmitido a la em-
presa constructora.

2° Documentacién técnica; dada la en-
vergadura del proyecto la generacion do-
cumentacion técnica y el manejo de infor-
macion tomd un protagonismo importante
durante su desarrollo, por lo tanto, se im-
plementd un particular procedimiento de
control y entrega de documentos (Planos,
especificaciones técnicas, fichas, notas
aclaratorias, etc.).

3° Control y calidad de los materiales;
por tratarse de un proyecto en el que
hubo muchas partes que requerian infor-
macion de su desarrollo, demandod a la
ITO reforzar los procedimientos y contro-
les que dieron cuenta de una buena eje-
cucion y terminacion, apoyadndose de re-
gistros fotograficos e informes parciales
durante su ejecucion.

4° Plazo de ejecucién y costo; durante
el desarrollo del proyecto, el mandante in-
trodujo una serie de mejoras, junto con la
oficina de arquitectura, la empresa cons-
tructora y la ITO. El proyecto se desarrolld
en 569 dias corridos, introduciendo modi-
ficaciones que complementaron el com-
promiso original del mandante.

ESTRATEGIAS SOSTENIBLES Y
EFICIENTES

Para privilegiar el confort térmico, se optd
por controlar las aperturas de ventanas y
generar una fachada que disminuya la
transmitancia térmica al presentar una ca-
mara de aire entre la piel exterior y la obra
gruesa. Esta fachada, al calentarse por la
radiacion, calienta el aire que se encuen-
tra en su interior, lo que hace circular aire
desde abajo hacia arriba de manera cons-
tante. Esta circulacion de aire evita que el
calor se transmita a la estructura del mis-
mo edificio



“El clima del lugar presenta diferencias
importantes de temperatura: altas tempe-
ratura en el dia y bajas en la noche. Se
propuso un muro de espesor considera-
ble, compuesto de hormigdn estructural y
grandes bolones de piedra. Esto permite
generar una inercia térmica que mantiene
bajas temperaturas durante el dia al inte-
rior y guardando el calor en el mismo
muro, para liberarlo en la noche y mante-
ner un ambiente cdlido”, explica Vergara.

Las cubiertas expuestas al sol en climas
de alta radiacioén son las principales fuen-
tes de sobrecalentamiento de los recintos
interiores. Se propuso entonces cubiertas
verdes que, ademas aportar con mas ve-
getacion en una zona que es escasa, se
construyen con un paquete de tierra que
genera una aislacion térmica importante,
indican sus desarrolladores.

> EN SU SMARTPHONE: WWW.REVISTABIT.CL

Por su parte, NUfez, cuenta que para el traslado e instalaciéon
de elementos como moldajes, enfierradura y vaciado de hormi-
godn, se apoyaron por torres grla y con camiones grua, para
areas particulares. El uso de bombas telescopicas para la instala-
cion de hormigoén en altura, ayudd a optimizar tiempos y calidad
de los procedimientos de colocacion de dicho material.

Asimismo, el profesional relata que la carta Gantt procurd op-
timizar sus tiempos de avance desde la lectura individual para
cada cuerpo dentro del proyecto sin perder la vision global,
coordinando la entrada de cada especialidad conforme el avance
de la obra.

Se trata de una obra que ademas de cumplir con entretener a
los residentes y turistas, entrega cultura a través de su arquitec-
tura y paisajismo. B
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RHEEM
Lider mundial en calentamiento
de agua ahora en Chile

Ofrecemos la solucion perfecta para tu proyecto.
Contamos con una amplia gama de productos para
entregar soluciones integrales en agua caliente.

e Calefones de 10 a 30 litros

* Termos eléctricos de 55 a 662 litros

¢ Termos a Gas desde 114 a 375 litros

e Calentadores de Piscina a gas y eléctricos

Visitanos en Edifica del 4 al 7 de octubre
en Stand 153-H2, te estaremos esperando.

' ANOS DE

GARANTIA

www.rheemchile.cl / contacto@rheemchile.cl
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REIMPAS a

EIMPAS se ha destacado en los Ultimos
Raﬁos por el servicio al cliente y la calidad

de sus productos, que han sido aplica-
dos con éxito a lo largo de todo Chile adecuan-
dose muy bien a las inclemencias climaticas de
cada zona cumpliendo los mas altos estandares
y exigencias del mercado. Es una empresa con
un fuerte compromiso en la investigacion y de-
sarrollo de sus productos, aportando soluciones
eficientes, innovadoras y durables al Sistema
Constructivo. REIMPAS esta en permanente tra-
bajo con IDIEM, IDIC y CITEC, Departamento de
Investigacion y Desarrollo de la Universidad del
Bio-Bio, donde ensaya sus productos y asf ofre-
cer calidad garantizada a sus clientes.

Presencia marcada en la V Region

La empresa constantemente esta innovando y
revolucionando el mercado del Sistema Cons-
tructivo en Chile. Sus productos han sido apli-
cados con éxito a lo largo de todo el pais, adap-
téandose a los desafios climaticos de cada zona,
es asi como la empresa tiene gran presencia en
la V Region de Valparaiso, donde se destacan
tres tipos de clima: un clima seco de estepa y
dos climas templados que se diferencian entre si
por las caracteristicas de la nubosidad, salinidad
y la duracion del periodo seco. Los productos
REIMPAS han logrado cumplir con tales exigen-
cias y muchas de las obras de la zona como In-
vica y Conavicoop han sido trabajadas con sus
productos. Su calidad, adherencia y cualidades
hidrorrepelentes permiten ser la primera op-
cion para los profesionales de la construccion.

Algunas obras destacadas

La Constructora Montesur en su obra de Villa
Alemana tiliza los productos Sellador de Cal
Acrilico para limpieza de superficie, Repac en
Pasta, producto multipropdsito que en ésta obra

Obra Lomas de Rukan
- Constructora 3L

Obra Villa Alemana
- Constructora Montesur

lo largo de todo Chile

se usa como magquillaje y estuco. Y en interiores
estan aplicando Textura Cubrelosa, un producto
de excelente trabajabilidad 100% acrilico.

La Constructora San Pablo en El Condominio
Alicura utiliza Sellador de Cal Acrilico que ade-
mas de funcionar como mata-polvo, neutraliza
dlcalis, Adarseal para realizar estanco e imper-
meabilizacion, éste producto tiene excelente
adherencia, muy poca permeabilidad al agua y
permeable al vapor, convirtiéndolo en una buena
solucién para obturar pequefias fisuras o poros
en estucos, Repac en Pasta para maquillaje y es-
tuco que gracias a su rapidez de aplicacion hace
de este producto un importante aporte en obra.
Estucryl que cumple la funcién de estuco y tex-
tura a la vez y Elastocryl que estéa formulado para
aplicar en superficies que dilatan, su aplicacion
permite absorber las fisuras que se producen en
las junturas.

La Constructora 3L en su obra Lomas de
Rukan utiliza Sellador de Cal Acrilico y Repac

Obra
Condomino
Alicura -
Constructora
San Pablo

en Pasta para el Sistema EIFS, posee alta ad-
herencia a diferentes bases constructivas, alta
resistencia a temperaturas, evita la condensa-
cion intersticial y ademas reduce las vibraciones
sonoras con una facil y répida aplicacion desde
cargas milimétricas a cargas mayores.

Cada cliente que prefiera productos REIM-
PAS, siempre gozara de asesorias personaliza-
das con el objetivo de sacar el maximo potencial
del producto. Una buena aplicacion hace la dife-
rencia, por lo tanto, un excelente servicio al clien-
te dejara un producto bien aplicado, una obra en
perfecto estado y un usuario satisfecho.

Para conocer mas acerca de los productos
y soluciones constructivas visiten el stand
202-AD donde REIMPAS presentara sus
nuevos desarrollos en la Feria Internacional
de la Construccion entre los dias

4y 7 de octubre del presente aino

en Espacio Riesco.



Intervencién urbana en homenaje a las 2.178 victimas de accidentes de transito en 2016.

2.178 personas fallecieron en Chile el
ano 2016 por siniestros de transito,
una realidad que podemos cambiar
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