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hito tecnológico

  Viaje 
bajo tierra

Con una extensión de poco más de 9 km, 
la obra destaca por la versatilidad de 

las tipologías constructivas aplicadas en 
los túneles que contempla, junto con 

las medidas que se ejecutaron para 
minimizar las interferencias con 

las vialidades, servicios y edificaciones 
existentes. 

Paula ChaPPle C.
Periodista revista bit

Avances Autopista AVO I 

volver 
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a sociedad Conce-
s ionar ia  vespuc io 
oriente s.a -confor-
mada por aleatiCa, 
s.a. y saCYr Conce-
siones Chile, spa-, es 

la encargada de materializar la nueva 
vía expresa, que beneficiará a los usua-
rios, al disminuir los tiempos de despla-
zamiento entre huechuraba y la reina. 
además, se contempla el rediseño del 
Parque vespucio, revitalizando esta 
área verde para todos los santiaguinos. 
“Con un 70% de avance en su construc-
ción (abril 2021), el proyecto Conce-
sión américo vespucio oriente, tramo 
avda. el salto-Príncipe de Gales (avo 
i), es una de las iniciativas de infraes-
tructura pública más importantes en 
ejecución, no sólo por su magnitud, 
sino también porque combina una serie 
de métodos constructivos: viaducto, 
túnel en trinchera cubierta, túnel mine-
ro y túnel híbrido”, comentan desde 
avo i a bit. 

L

¿más detalles de este proyecto? 
Revisa el Diálogo Técnico que tuvimos 
con Luis Felipe García, Gerente Técnico de 
la Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente S.A.

volver 
al sumario
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la sociedad Concesionaria vespucio 
oriente s.a lleva adelante la importante 
tarea de unir de manera subterránea, en la 
mayoría de su trazado, las comunas de 
huechuraba y la reina, lo que reducirá de 
forma notable los tiempos de desplaza-
miento de más de 50 mil usuarios al día.

además de reducir los tiempos de tras-
lado, en un tramo de aproximadamente 9 
kilómetros, al soterrar un porcentaje im-
portante del tránsito vehicular que ac-
tualmente se mueve por avenida améri-
co vespucio, avo i mejorará de manera 
considerable el Parque vespucio; permiti-
rá reducir la contaminación y el consumo 
de combustible y, a diferencia de otras 
vías urbanas, se pagará por kilómetro re-
corrido, mediante el sistema de telepeaje 
con control en las entradas y salidas. un 
viaje bajo tierra.

AvAnce SecTor 1
es un tramo que se inicia en el sector el 
salto (viaducto) y termina en Príncipe 
de Gales donde se conecta con el si-
guiente tramo para el cierre definitivo 
con avo ii. es un tramo que tiene distin-
tos modelos constructivos, el primero 
que sería la trinchera convencional, que 
se produce desde el sector del Puente 
Centenario hasta pasado riesco en el 
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El tramo se inicia en el Sector El Salto (Viaducto) y termina en Príncipe de Gales 
donde se conecta con el siguiente tramo para el cierre definitivo con AVO II. El 
proyecto tiene distintos modelos constructivos, el primero que sería la trinchera 
convencional, que se produce desde el sector del Puente Centenario hasta pasado 
Riesco en el sector de La Gioconda y termina con el Túnel Híbrido, esto es Túnel – 
Trinchera hasta Príncipe de Gales donde se conectará con AVO II. 
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sector de la Gioconda y termina con el 
túnel híbrido, esto es túnel – trinchera 
hasta Príncipe de Gales donde se conec-
tará con avo ii. 

Cabe destacar que el fin de semana del 
12 de marzo se llevó a cabo un importante 
hito constructivo del viaducto el salto. di-
cho fin de semana se dio por terminado el 
montaje de todas las vigas, 44 en total. 
“hay que tener presente que, debido a la 
longitud de estas, cada viga debió trans-
portarse en 2 y hasta en 3 segmentos, de 
la futura estructura que se unirá con el tú-
nel la Pirámide”, comentan desde avo i.

el viaducto el salto, que tendrá un lar-
go de 1.202,25 metros, consta de tres tra-
mos en su eje principal y 1 tramo en su 
ramal. la infraestructura está compuesta 
por 2 estribos, 2 pórticos y 24 cepas, de 
luces variables de entre 30 a 67 metros 
en su sección principal y 5 cepas y 1 estri-
bo en su ramal. 

el tablero, por su parte, está formado 
por vigas metálicas, sobre las cuales se 
apoyan elementos prefabricados de hormi-
gón o prelosas y una sobrelosa bajo la cual 
recibirá el asfalto del futuro paso superior.  

“Para las siguientes actividades que se 
desarrollarán en el sector, se destaca la 
continuidad del montaje de prelosas y el 
hormigonado y pavimentación del table-

Ficha técnica
amériCo vesPuCio oriente, tramo 
avenida el salto–PrínCiPe de Gales (avo i).
Sociedad Concesionaria: vespucio oriente s.a.
Inicio Concesión: marzo 2014.
Inicio Construcción: noviembre 2017.
Inicio Operación: abril 2022.

el viaducto el salto, que tendrá un 
largo de 1.202,25 metros, consta de 
tres tramos en su eje principal y 1 tramo 
en su ramal. la infraestructura está 
compuesta por 2 estribos, 2 pórticos 
y 24 cepas, de luces variables de entre 
30 a 67 metros en su sección principal 
y 5 cepas y 1 estribo en su ramal.

Otro importante hito del Sector 1 se vincula a la 
unión de las excavaciones de la boca norte 
(Huechuraba) y la boca sur (Vitacura) del futuro 
Túnel La Pirámide. “Con este último hito, ya se inició 
la excavación de la sección inferior del túnel”.

revisa más detalles técnicos
de la obra
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la trinchera 
convencional 
consiste en hacer 
una nivelación 
del terreno, 
aproximadamente 
a la cota donde se 
ejecutan las losas 
de superficie, 
desde ese nivel 
se realizan pilotes 
hasta la cota 
inferior de lo que 
será el túnel 
completo y solo 
entonces se puede 
excavar el nivel -1. 

túnel trinchera 
sector espoz 
n-1 y n-2 

túnel híbrido 
sector Cuenca 
nivel -1
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ro. adicionalmente se inician las obras medioambientales en las 
comunas de huechuraba y recoleta y se espera que durante los 
meses de mayo-junio se inicien los trabajos de paisajismo del 
sector”, adelantan desde la concesionaria.

otro importante hito del sector 1 se vincula a la unión de las 
excavaciones de la boca norte (huechuraba) y la boca sur (vita-
cura) del futuro túnel la Pirámide. “Con este último hito, ya se 
inició la excavación de la sección inferior del túnel”.

las diferencias entre las soluciones constructivas son: la trin-
chera convencional consiste en hacer una nivelación del terreno, 
aproximadamente a la cota donde se ejecutan las losas de super-
ficie, desde ese nivel se realizan pilotes hasta la cota inferior de lo 
que será el túnel completo y solo entonces se puede excavar el 
nivel -1. “una vez ejecutado este nivel, se ejecuta la losa del nivel 
intermedio y, terminada ésta, se ejecutaría el nivel -2 con un pavi-
mento de hormigón para rematar”, comentan desde avo i.

la diferencia con el túnel híbrido radica en que el nivel -1, “lo 
realizamos con la solución de túnel minero, con equipos mecá-
nicos, es un sistema convencional, posteriormente a eso hace-
mos los pilotes desde el interior, y es entonces cuando se ejecu-
ta la losa intermedia. Finalmente se hace la excavación del nivel 
-2, donde se ejecuta como el modelo de trinchera”, complemen-
tan desde la sociedad Concesionaria vespucio oriente. 

el túnel híbrido se dividió en dos partes, un sector bajo los 
estacionamientos de apoquindo, ejecutado desde el sótano ter-
cero, donde se realizó un mejoramiento del terreno a base de 
inyecciones de cemento y agua a grandes presiones, con lo que 
se rompe el terreno. “lo que vamos haciendo es una especie de 
pilote sin necesidad de extraer el material. el recorrido pasa por 
debajo de la línea 1 del metro, para lo cual se hizo un diseño 
especial que consistió en excavar el túnel en dos fases”, detallan. 

lo segundo, es que el pase de avance se limitó a medio me-
tro, con la colocación de cerchas reticulares cada medio metro, 

EntOrnO 
Tras poco más de tres años de construcción, un punto relevante del proyecto ha sido la información y comunicación de 
las obras a las comunidades del entorno cercano. “Es de vital importancia mantener una comunicación fluida con los 
vecinos y usuarios. Estamos conscientes de las molestias que puede causar una obra de la envergadura de AVO I, pero la 
comunicación oportuna y cercana ha sido fundamental en esta etapa”, aseguran desde AVO I

Derivado de los sistemas constructivos, AVO I propone un aporte al entorno. “Las comunas de Vitacura, Las Condes y 
la Reina, en el proyecto original venían referenciadas con el sistema de trinchera, eso significa una ocupación total de la 
superficie de trabajo, afectando completamente al parque, y una serie de trabajos en superficie que a nivel territorial son 
complejos de realizar, más aún en una zona tan habitada como ésta”, comentan desde AVO 1. Esto y asociado a otros 
problemas constructivos que se fueron viendo en la medida del avance, “nos hizo pensar en soluciones que permitieran 
mejorar las condiciones de vida, mejorar la construcción y los plazos del proyecto”, concluyen. 

Revisa más detalles en: https://youtu.be/ThOlArIAKkw 

bajo un control meticuloso de las vías del 
metro, “con lo cual, conseguimos la sección a 
la línea mínima, sin tener que modificar los 
parámetros de trazado de la vía. Junto con lo 
anterior, se logra la comodidad para los viaje-
ros y sin interrupción del tráfico”, prosiguen.

la gran innovación en esta zona es el mo-
delo constructivo que se ejecuta. se puede 
hacer por las gravas en esta zona de santia-
go, son gravas que se trabajan y se sostienen 
muy bien, lo cual, posiblemente en otra parte 
no hubiera sido factible.

la construcción de túnel híbrido tiene mu-
chas ventajas, tales como una menor conta-
minación a nivel acústico y de polución, “lo 
que ha permitido trabajar de una manera 
continua sin tener que estar constantemente 
preocupados del trabajo en superficie. asi-
mismo, tampoco hay traslado de servicios o 
los mínimos”, explican los desarrolladores de 
esta mega obra de infraestructura vial. 

AvAnce SecTor 2
el sector 2 tiene una longitud aproximada 
de 5,7 km, se inicia a la altura de la calle 
Francisco de riveros y termina en el entor-
no de la calle las luciérnagas, abarcando 
las comunas de vitacura, las Condes, la 
reina y Ñuñoa.

en todo este tramo la solución vial consiste 
en la construcción de un túnel en la modali-
dad trinchera cubierta (desde Puente Cente-
nario a av. apoquindo) y túnel híbrido (desde 

https://youtu.be/ThOlArIAKkw
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avda. apoquindo a Príncipe de Gales), empla-
zado bajo el Parque américo vespucio, con 
dos niveles de circulación de tres pistas cada 
uno, más sus correspondientes conectivida-
des de entradas y salidas, tanto con la viali-
dad local como con autopistas urbanas, de 
forma expresa-expresa. las calzadas expresas 
consideran, por tanto, una calzada superior 
de tres pistas con sentido sur-norte (nivel -1) 
y una calzada inferior, también de tres pistas, 
en sentido norte-sur (nivel -2).

en este sector las obras civiles se encuen-
tran muy avanzadas. hasta abril se podía cir-
cular (solo para ejecutar los trabajos) por el 
nivel -1 desde av. san Josemaría escrivá de 
balaguer hasta las hualtatas y desde el cru-
ce con av. Kennedy hasta avda. Presidente 
riesco. además, ya se ha realizado la excava-
ción del nivel -2, lo que permite circular des-
de Francisco aguirre hasta las hualtatas y 
desde av. Kennedy a Cerro Colorado. en es-
tos sectores, pronto se iniciarán los trabajos 
de instalación de todos los equipos de segu-
ridad del túnel. 

respecto a los ramales de entrada y salida, 
en estos se hicieron los encuentros con los 
niveles -1 en su totalidad, esperando por se-
cuencia constructiva a finalizar las losas del 
nivel -1 para completar las excavaciones ha-
cia el nivel -2. 

“en el enlace Kennedy, que se trata de un 
punto singular de la obra por su complejidad, 
también se ha avanzado de manera impor-
tante. la obra civil del nivel -1 se encuentra 
prácticamente finalizada y solo falta terminar 
las obras del ramal de conexión con Kennedy 
oriente para poder realizar la unión de este 
tramo con el anterior y así dar continuidad a 
la circulación desde avda. san Josemaría es-
crivá de balaguer, tanto en el nivel -1 como 
en el nivel -2. hacia el sur ya se puede circu-
lar sin interrupción hasta avda. Presidente 
riesco y en el nivel -2 hasta Cerro Colorado”, 
detallan desde avo 1. 

las obras correspondientes al denominado 
túnel híbrido entre la Gioconda y las lu-
ciérnagas están muy avanzadas en lo corres-
pondiente a la excavación del túnel minero 
en el nivel -1. el avance en las losas del nivel 
-1 ha permitido comenzar con las excavacio-
nes desde sus ramales hasta el nivel -2. un 
viaje bajo tierra. n

En el Enlace Kennedy, 
que se trata de un 

punto singular de la 
obra por su 

complejidad, también 
se ha avanzado de 

manera importante. 
La obra civil del Nivel 

-1 se encuentra 
prácticamente 

finalizada y solo falta 
terminar las obras del 

ramal de conexión 
con Kennedy oriente.

Ramal sector Los Militares. 
El proyecto destaca por la gran variedad 
de tipologías constructivas en lo que se 
refiere a los túneles que contempla la obra.

Túnel La Pirámide (boca sur).

ARTíCuLO RELACIONADO

BiT N°128
Proyecto AVO I: Bajo tierra
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