
Nuevo Hospital San Luis de Buin y Paine

ALTAS PRESTACIONES PARA
MEDICINA DE MEDIANA 
COMPLEJIDAD



A TRAVÉS DEL MODELO DE CONCESIONES, AVANZA EL NUEVO RECINTO DE SALUD 
DE MEDIANA COMPLEJIDAD DE LA REGIÓN METROPOLITANA, EN MANOS DE 
SACYR CONCESIONES. EL PROYECTO TENDRÁ 56.000 M2 CONSTRUIDOS Y UN 
PRESUPUESTO ESTIMADO DE US$ 144 MILLONES, PARA LEVANTAR UNA MODERNA 
INFRAESTRUCTURA CUYA CAPACIDAD MÁS QUE DUPLICA LA DEL ACTUAL HOSPITAL 
DE BUIN-PAINE. LA CONCESIONARIA SE APRONTA AL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN, 
LA QUE TIENE PLAZO DE ENTREGA FINAL PARA ENERO DE 2026.
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Por Andrés Ortiz_Fotos gentileza Concesionaria Hospital Buin-Paine, Servicio de Salud Metropolitano Sur. 

Biofactoría Mapocho-Trebal en Padre Hurtado.
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El Hospital San Luis de Buin y Paine es 
un recinto cuya construcción inicial data de 
1887. Desde entonces ha sufrido los emba-
tes del tiempo y daños por terremotos, por 
lo que requiere de nuevas instalaciones para 
adecuarse a las actuales necesidades clínicas 
y de atención de salud para lo población que 
atiende, que asciende a 195.484 habitantes.

Por ello, su reposición a través de la 
construcción de un nuevo inmueble es una 
de las prioridades del Ministerio de Salud 
(Minsal) y del Ministerio de Obras Públicas 
(MOP), que sometió al proyecto al sistema 
de concesiones. Se dejó en manos de priva-
dos el diseño, construcción y mantenimien-
to de las nuevas dependencias del futuro 
recinto, además de la provisión, reposición, 
montaje y mantenimiento del equipamien-
to médico y mobiliario. Todo ello, en un 
plazo total de concesión de 15 años, a tra-
vés de la Sociedad Concesionaria Hospital 
Buin-Paine, de Sacyr Concesiones.

Igor Protasowicki, gerente general de la 
concesionaria, destaca la importancia que 
tiene el trabajo público-privado y, sobre 
todo, el modelo de concesiones para mate-

rializar iniciativas como el nuevo Hospital 
de Buin y Paine. “Permite el fi nanciamiento 
de proyectos que el Estado no es capaz de 
abordar en el corto plazo, ya que los sub-
sidios de esta concesión se pagan en un 
período de 15 años. Por otro lado, faculta 
ejecutar este tipo de proyectos en plazos 
inferiores al sistema tradicional, y con una 
inversión defi nida y acotada al inicio de la 
licitación”, sostiene. En la cartera de proyec-
tos hospitalarios de Chile, Sacyr tiene otro 
recinto adjudicado por concesión (Hospital 
de Antofagasta) y cinco en modalidad de 
obra pública directa.

Uno de los hitos importantes del pro-
yecto fue que la concesionaria haya cerra-
do el fi nanciamiento para su ejecución con 
BancoEstado, por un monto de US$ 144 
millones. “Fue muy importante obtener el 
fi nanciamiento, considerando el complejo 
escenario de la economía actual. Este hecho 
demuestra la confi anza y prestigio de Sacyr 
en el mercado y en este tipo de contratos, 
y el interés de la banca en el desarrollo de 
proyectos hospitalarios concesionados”, 
dice Igor Protasowicki.

La ejecución del hospital, detalla el 
ejecutivo, se encuentra en proceso de 
aprobación del proyecto definitivo (di-
seño), considerando que ya se tiene la 
arquitectura general y estructura consen-
suada con el MOP. 

HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS
Si bien en enero de 2023 debía comenzar 

la construcción del inmueble, el inicio de 
faenas debió postergarse, debido a hallaz-
gos arqueológicos surgidos en las primeras 
excavaciones en el terreno del futuro hospi-
tal, ubicado a un costado de la Ruta 5, en el 
Nº 1.649, en la comuna de Buin. 

“De acuerdo con la reprogramación del 
proyecto, iniciamos el pasado 1 de diciem-
bre el rescate arqueológico y las instalacio-
nes de faenas en el sitio aledaño al terreno 
concesionado. Este proceso fi naliza el 22 de 
marzo de 2023, para dar curso a la elabora-
ción y la tramitación de la aprobación de 
los informes de rescate ante el Consejo de 
Monumentos Nacionales. Una vez obtenida 
la aprobación por parte de este organismo, 
se procederá a la liberación de las zonas de 
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Para la atención hospitalaria, el recinto tendrá una capacidad total de 200 camas, 
dispondrá de seis pabellones de cirugía mayor y de tres pabellones de cirugía menor.
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EL NUEVO HOSPITAL SAN LUIS DE 
Buin y Paine considera un edifi cio de siete pisos, 
con helipuerto y un subterráneo, más una edifi cación 
secundaria donde estarán el jardín infantil y sala 
cuna para los hijos de los funcionarios, entre otras 
instalaciones.

rescate arqueológico para abordar las obras 
de construcción”, explica Igor Protasowicki.

El inicio de las obras también requiere 
de la aprobación de hitos importantes aún 
pendientes, como las tramitaciones de la 
Resolución de Califi cación Ambiental y 
aprobación de los permisos de edifi cación. 
Aun así, para diciembre de 2023 el proyecto 
debería tener un 60% de avance de obra. 

“El término de la construcción, según 
contrato de Concesiones, corresponde a ene-
ro del 2026. El plazo máximo para el inicio de 
la Puesta en Servicio Defi nitivo corresponde 
a enero del 2027”, indica Walter Keupuchur, 
director del Hospital San Luis de Buin y Pai-
ne, sobre los plazos fi nales del proyecto. 

INCREMENTO DE CAPACIDAD
El nuevo hospital de mediana comple-

jidad es clave para mejorar las prestacio-
nes y capacidad del centenario recinto de 
Buin-Paine. El inmueble doblará al actual 

en superfi cie construida e instalaciones 
clínicas. “La capacidad e infraestructura 
más que duplican a la actual capacidad de 
atención, como también se incrementan 
ostensiblemente las prestaciones que ac-
tualmente se entregan, como atenciones 
ambulatorias, números de camas, cirugías 
y procedimientos terapéuticos de mayor 
complejidad”, afi rma Walter Keupuchur.

El nuevo Hospital San Luis de Buin y 
Paine tendrá una superfi cie construida de 
56.000 m2, que considera un edifi cio de sie-
te pisos, con helipuerto y un subterráneo, 
más una edifi cación secundaria donde es-
tarán el jardín infantil y sala cuna para los 
hijos de los funcionarios del establecimien-
to, además de 412 estacionamientos y obras 
de paisajismo.

Para atención hospitalaria tendrá una 
capacidad total de 200 camas, dispondrá de 
seis pabellones de cirugía mayor y de tres 
pabellones de cirugía menor. “En el ámbito 

ambulatorio se han considerado 34 boxes 
de atención médica, 17 salas de procedi-
mientos, 18 sillones de diálisis, siete boxes 
de atención dental, servicio para la atención 
de urgencias, además de servicios de apoyo 
diagnóstico y terapéuticos, administrativos 
e industriales para resolver la demanda de 
atención de salud”, detalla el director del re-
cinto hospitalario.

Además, considera prestaciones en 
nuevas especialidades médicas, entre ellas 
otorrinolaringología, oftalmología, bron-
copulmonar infantil, fi siatría, geriatría y 
nefrología, entre otras, lo que evitará las 
derivaciones a otros hospitales de la Región 
Metropolitana. 

Las nuevas instalaciones, especialidades 
y equipamiento de última generación para 
diagnóstico y tratamiento benefi ciarán de 
manera importante la atención de salud a 
más de 195.484 habitantes provenientes de 
las comunas de Buin y Paine.

Walter Keupuchur, director del hospital.

Igor Protasowicki, gerente general de 
la concesionaria del Hospital San Luis 
de Buin y Paine. 
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“Aumenta la capacidad resolutiva del 
hospital y la cartera de servicios clínicos para 
los usuarios; tanto en prestaciones ambula-
torias como también en las cirugías que se 
podrán ejecutar. Se incrementa la cantidad 
de recintos de atención para la población de 
ambas comunas, junto con aumentar y repo-
ner la infraestructura deteriorada y añosa del 
actual hospital”, destaca Walter Keupuchur.

EFICIENTE Y SEGURO
Según comenta el gerente general de la 

concesionaria, este proyecto se ha diseñado 
bajo los más altos estándares de arquitectu-
ra para estructuras hospitalarias modernas, 
considerando atributos como efi ciencia 
energética en consumo de electricidad y 
climatización, y uso efi ciente de recursos de 
agua potable, iluminación y mantención de 
áreas verdes. 

“También contempla un sistema de ais-
ladores sísmicos en sus niveles inferiores, 

de manera de mitigar de mejor forma los 
efectos de un sismo de gran magnitud, con 
el objetivo de disminuir la pérdida de dis-
ponibilidad del servicio en estas emergen-
cias”, señala.

Por último, el director del centro asis-
tencial espera que el cronograma del 
proyecto se cumpla, para así materializar 
la reposición del inmueble en los plazos 
estipulados en el contrato de concesión. 
“Lo que corresponde al Hospital San Luis 
de Buin y Paine y al Servicio de Salud Me-
tropolitano Sur, es ejecutar este proyecto 
en las formas que la autoridad central 
ha determinado, a objeto de asegurar la 
concreción de esta iniciativa, que es un 
anhelado sueño para los funcionarios/as 
de la institución. Y, sobre todo, de los ha-
bitantes de ambas comunas, quienes han 
trabajado durante años para contar con 
un nuevo establecimiento de salud”, dice 
Walter Keupuchur.

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PROYECTO: Nuevo Hospital San 

Luis de Buin y Paine.

UBICACIÓN: Camino Longitudinal Ruta 5 Sur 

N°1.649, lote LT F–3B, comuna de Buin, 

Región Metropolitana.

MANDANTE: Unidad de Concesiones MOP.

CONCESIONARIA: Sociedad Concesionaria 

Hospital Buin-Paine, Sacyr Concesiones.

INVERSIÓN: US$ 144 millones.

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 56.000 m2.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN: Sociedad 

Concesionaria Hospital Buin-Paine.

PLAZO TÉRMINO DE CONSTRUCCIÓN: 
Enero de 2026.

PLAZO PARA INICIO DE OPERACIONES: 
Enero de 2027.
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ESTE PROYECTO
se ha diseñado bajo los 
más altos estándares 
de arquitectura para es-
tructuras hospitalarias 
modernas, considerando 
atributos como efi ciencia 
energética y uso efi ciente 
de recursos de agua po-
table, iluminación y man-
tención de áreas verdes.

El proyecto benefi ciará directamente a casi 200.000 personas. 


