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Dirección de Vialidad

1. PROGRAMA MENSUAL DE INVERSIÓN 2007

• Obras considera: considera obras civiles, expropiaciones

DIRECCION DE VIALIDAD (SIN TRANSANTIAGO)

Tipo de Contrato

Obras Consultorías

Enero 8.312.173 318.988 8.631.161 8.631.161 2% 2%

Febrero 29.594.286 892.362 30.486.647 39.117.808 10% 10%

Marzo 32.657.175 2.252.495 34.909.671 74.027.479 19% 18%

Abril 30.193.384 1.926.218 32.119.603 106.147.082 26% 26%

Mayo 26.766.138 1.887.135 28.653.273 134.800.354 34% 33%

Junio 25.182.159 1.880.594 27.062.753 161.863.108 40% 40%

Julio 24.118.425 3.322.574 27.441.000 189.304.108 46% 47%

Agosto 20.321.154 3.064.845 23.386.000 212.690.107 54% 53%

Septiembre 32.242.673 2.807.327 35.050.000 247.740.108 64% 61%

Octubre 40.268.941 2.891.059 43.160.000 290.900.108 75% 72%

Noviembre 41.341.362 2.763.638 44.105.000 335.005.108 87% 83%

Diciembre 64.205.593 4.269.019 68.474.612 403.479.720 100% 100%

Total 2007 375.203.464 28.276.257 403.479.720 - 100% 100%

Mes Total Mes Acumulado
% Avance 

Meta

% Ejecución 

Real



Dirección de Vialidad

2. DECRETOS DE FONDOS ST 31

TIPO CONTRATO
EN TRÁMITE 

DIRPLAN

EN TRÁMITE 

DIPRES

EN TRÁMITE 

CONTRALORÍA

TOTALMENTE 

TRAMITADO 

CONTRALORÍA

TOTAL 

SOLICITADO

Vialidad 60.275 -1.769.000 9.983.265 395.196.040 403.470.580

Transantiago 0 0 0 78.410.910 78.410.910

TOTAL 60.275 -1.769.000 9.983.265 473.606.950 481.881.490

% Vialidad / Ley Ppto. 0% 0% 2% 97% 99%

% TS / Ley Ppto. 0% 0% 0% 114% 114%



Dirección de Vialidad

3. COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO 2007

3.1. Programa de Inversión sin Transantiago 

(Base=Febrero/2007) 

3.2. Estado contratos específicos 

2007:

 33% de ejecución presupuestaria al mes de

mayo (a la misma fecha el año 2006 alcanzaba a

un 31% respecto de la Ley)

 Al mes de Junio está proyectado un 40% de

ejecución presupuestaria (a la misma fecha el año

2006 fue de 37% respecto de la Ley)

Se incluyen a nivel nacional:

contratos de obras, diseños, estudios,

asesorías inspección fiscal.

 No se consideran contratos de

conservación regional
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35%
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2%
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55%
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Nº Contratos Inversión 2007

Por Licitar 258 15.319.344

En Ejecución 401 155.646.636

En 

adjudicación
18 7.388.138

En Licitación 55 14.152.994

Total contratos 732



Dirección de Vialidad

4. ESTADO CONTRATOS ESPECIFICOS NIVEL CENTRAL

Nº

CONTRATOS

INVERSION

(miles de $)

POR LICITAR 154 233.068.503

EN EJECUCION 143 262.641.792

EN ADJUDICACION 7 11.175.320

EN LICITACION 29 65.904.769

INVERSION NIVEL CENTRAL
EN LICITACION

9%
EN ADJUDICACION

2%

EN EJECUCION

43%

POR LICITAR

46%
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6. ANTICIPOS DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Total anticipos MM$ 15.400 (Inversión Total MM$ 93.228)

Regió

n

Contrato Inversión Total Anticipo 2007 Fecha Estimada

Estimada (MM $) (MM $) Licitación

I Reposición varios sectores Huara Colchane 5,000 1,000 Junio/07

II Reposición Ruta 5, Sector Iberia - Quillagua 4,330 900 Junio/07

III Mejoramiento Ruta C-386, (By Pass Copiapó) 7,000 1,000 Julio/07

IV Reposición Pavimento Ruta 45, Socos - Ovalle 6,424 1,000 Mayo/07

V Reposición Ruta F-98-G, San Sebastian - Algarrobo - Mirasol 6,000 1,000 Junio/07

VI Mejoramiento Ruta Costera, Cahuil - La Capilla 4,680 800 Mayo/07

VII

Puente La Huerta 5,528 1,000 Mayo/07

Reposición Ruta 126, Ruta Los Conquistadores I Etapa 6,819 1,500 Julio/07

VIII Mejoramiento Rotonda General Bonilla 7,475 1,200 Junio/07

IX

Reposición Pavimento Ruta R-86, Huequén - Los Sauces 10,000 1,000 Septiembre/07

Butaco - Puerto Domínguez 2,182 500 Mayo/07

XI

Mejoramiento Ruta X-25, Cruce Ruta 7 - Puerto Cisnes 14,000 1,500 Junio/07

Mejoramiento Ruta 7, Sector Puyuhuapi - La Junta 5,681 1,000 Mayo/07

XII Mejoramiento Ruta 9, Cueva del Milodón - Cerro Castillo. 4,500 1,000 Junio/07

XIII Reposición Ruta G-78, Malloco - Talagante - El Monte 3,609 1,000 Julio/07
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7. PLAN DE LICITACIONES 2007

TIPO EN ADJUDICACION EN LICITACION POR LICITAR TOTAL

ESTUDIOS 312.900 2.062.472 7.495.790 9.871.162

ASESORIAS 927.115 2.420.264 17.984.710 21.332.089

OBRAS 9.935.305 61.422.033 207.588.003 278.945.341

11.175.320 65.904.769 233.068.503 310.148.592

(MONTOS DE PROYECTOS EN MILES DE $)



GOBIERNO DE CHILE

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

SECTOR : DESDE CORRALONES HASTA LA 

COMUNA DE COLCHANE, (Km. 

50,00 al Km 163,00), por sectores.

LONGITUD : 48 km

MONTO ESTIMADO : MM$ 20.000.-

PLAZO DE EJECUCION : 2007-2009

DESCRIPCION:

• Carpeta de rodado en muy malas condiciones de transitabilidad

• Camino con importante rol de conectividad para el país, (Ruta de integración

Internacional entre Chile, Bolivia y los países del Atlántico Sur).

• Reposición de la Ruta 15-CH (ex A-55), desde el sector de Corralones hasta

la Comuna de Colchane, (Km. 50,00 al Km 163,00), por sectores (3 tramos):

Tramo 1: Km. 50 al Km. 67,50 (Corralones-Acceso a Usmagana)

Tramo 2: Km. 102 al Km. 113,50 (Huayna Potosí-Inchucareja)

Tramo 3: Km. 144 al Km. 163 (Caxusalla-Colchane).

• Principales obras:

movimientos de tierra

base granular chancada

mezcla asfáltica en caliente elastomérica

construcción de obras de saneamiento y reparación de existentes

obras de Seguridad Vial

NOMBRE PROYECTO

“REPOSICIÓN 15-CH, (EX  A-55) HUARA-

COLCHANE, POR SECTORES”

I REGION

15-CH

Tramo 1

Tramo 2

Tramo 3



GOBIERNO DE CHILE

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

SECTOR : RUTA 26 – AV. COSTANERA

ETAPA : RENDIC – AV. COSTANERA

LONGITUD : 0,7 km

MONTO ESTIMADO TOTAL : MM$ 10.000.-

MONTO ESTIMADO ETAPA : MM $ 2.600.-

PLAZO DE EJECUCION : 450 días

DESCRIPCION:

• Mejoramiento de la interconexión entre la vialidad local y la Avda. Salvador

Allende, en la ciudad de Antofagasta.

• Habilitación de vía en doble calzada, con bandejón central y pavimento de

hormigón.

• Construcción de una solución para la evacuación de crecidas aluvionales,

por medio de cajones subterráneos de hormigón y a través de las calzadas.

• Las obras del proyecto se han ido ejecutando en 3 etapas:

 1ª Etapa Sector Ruta 26 – Sarmiento : Ejecutada.

 2ª Etapa Sector Sarmiento – Avda. Rendic : En Construcción.

 3ª Etapa Sector Avda. Rendic – Costanera : Licitación año 2007.

NOMBRE PROYECTO

“MEJORAMIENTO

AV. SALVADOR ALLENDE 

ANTOFAGASTA”, II REGION

PROYECTO BICENTENARIO

ETAPA III

RENDIC - COSTANERA



NOMBRE PROYECTO:

CONSTRUCCION PUENTE YALQUINCHA Y ACCESOS

II REGION

GOBIERNO DE CHILE

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

SECTOR : Avda. Circunvalación, Ruta 25 - Calama

LONGITUD : 150 m

MONTO ESTIMADO : MM$ 4.000.-

PLAZO DE EJECUCION : 600 días

DESCRIPCION:

• Construcción de estructura de 50 m. de largo, sobre el Río Loa y accesos que permitan

empalmar con obras viales existentes (conexión vial Av. Circunvalación Oriente de

Calama).

• Infraestructura:

 fundaciones en base a pilotes de acero hincados

 pilotes pre-excavados

 elevaciones de hormigón armado

• Superestructura:

 vigas pre-tensadas

 losa de hormigón armado, con calzadas de ancho variable

 barreras de hormigón

• Empalmes con accesos existentes, en base a terraplenes, base y sub-base granular y

concreto asfáltico de rodadura de 8 cm. de espesor.

• Obras de Control y Seguridad Vial.

• Aplicación de medidas ambientales.

• Retiro de terraplén de pre-carga existente en el lecho del río.

• Iluminación de los nudos Sico, Aeropuerto y Chiu-Chiu.

• Reparación de grietas en el nudo Chiu-Chiu.



GOBIERNO DE CHILE

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

SECTOR : BY PASS A COPIAPO

LONGITUD : 32 km

MONTO ESTIMADO : MM$ 12.000.-

PLAZO DE EJECUCION : 2007 - 2009

DESCRIPCION:

• Mejoramiento de la Ruta C-386, consistente en cambio el trazado en el

ultimo tramo, para interceptar a la Ruta 5 Norte, en el sector comprendido

entre Toledo y Piedra Colgada.

• Principales obras:

 Pavimentación

 Drenaje

 seguridad vial.

• Propósito: mejorar la calidad del servicio, evitando que el flujo vehicular

ingrese al sector urbano de Copiapó.

• Beneficios esperados: reducción de tiempos de viaje y aumento de la

seguridad vial y peatonal en el área urbana de Copiapó.

NOMBRE PROYECTO

“MEJORAMIENTO RUTA C-386, 

BIFURCACION RUTA TOLEDO

(BY PASS A COPIAPO)”, III REGION



GOBIERNO DE CHILE

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

SECTOR : SOCOS - OVALLE

LONGITUD : 38 km

MONTO ESTIMADO : MM$ 6. 500.-

PLAZO DE EJECUCION : 2007 - 2009

DESCRIPCION:

• Reposición de pavimento en la Ruta 45, cruce Longitudinal (Socos) - Ovalle,

en una longitud de 38 km, debido, principalmente a la degradación de la

carpeta asfáltica de rodadura.

• Principales obras:

 Cortes

 Terraplenes

 Mejoramientos de trazado y plataforma

 Pavimento

 Saneamiento

• Objetivo: brindar condiciones de seguridad y confort en el tránsito vehicular.

NOMBRE PROYECTO

“REPOSICION PAVIMENTACIÓN RUTA 45 

CRUCE LONGITUDINAL (SOCOS) –

OVALLE”, IV REGION



GOBIERNO DE CHILE

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

NOMBRE PROYECTO

“MEJORAMIENTO RUTA D- 35 

(CAMINO LA CANTERA)”, COQUIMBO.

IV REGIÓN

ETAPA : Desnivel Ruta 5/Ruta D-35.

LONGITUD : 0,97 km

MONTO ESTIMADO ETAPA : MM$ 3.500.-

PLAZO DE EJECUCION : 2007 - 2009

DESCRIPCION:

• Ampliación a segunda calzada del Camino La Cantera y consolidación de la

vía en todo el sector urbanizado.

• Desnivelación de intersección con la Ruta 5 (paso superior)

• Mejoramiento de intersección a nivel entre Camino La Cantera y Ruta 43 (La

Serena – Ovalle).

• Longitud total del trazado: 6 Kms aprox.

• Principales obras:

 Consolidación de un perfil tipo con dos calzadas de 7 m de ancho cada

una; mediana de 6 m mínimo; aceras por ambos lados y ciclovías en

uno de ellos

 Obras de saneamiento

 Elementos de señalización y seguridad vial y peatonal.

 Construcción de Enlace desnivelado en Ruta 5 y de intersección a nivel

en Ruta 43

 Elementos urbanísticos y facilidades peatonales



GOBIERNO DE CHILE

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

SECTOR : CRUCE RUTA 78 - MIRASOL

LONGITUD : 39,2 km

MONTO ESTIMADO  : MM$ 5.000.-

PLAZO DE EJECUCION : 450 días

DESCRIPCION:

• Reposición de carpeta asfáltica en Ruta F-98-G, entre el cruce con la Ruta

78 y la localidad de Mirasol.

• Principales obras a ejecutar:

 movimientos de tierras

 base asfáltica

 carpeta asfáltica

 bacheo y sellos

 obras de saneamiento

 obras anexas

• Objetivo: restablecer la serviciabilidad y el estándar de seguridad de la ruta,

que tiene un alto nivel de demanda de tránsito, incrementada en temporada

estival

NOMBRE PROYECTO

“REPOSICION PAVIMENTACIÓN RUTA F-

98-G, CRUCE RUTA 78, SAN SEBASTIAN-

ALGARROBO-MIRASOL”

V REGION



GOBIERNO DE CHILE

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

SECTOR : KM 22,807 A KM 36,230

LONGITUD : 13,4 km

MONTO OBRAS : MM$ 5.579.-

PLAZO DE EJECUCION : 450 días

DESCRIPCION:

• Reposición de la carpeta asfáltica de la Ruta F-30-E, en el sector

comprendido entre el acceso norte a Zapallar (Km. 22.807) y la localidad de

La Laguna (Km 36.230).

• Principales obras:

 movimiento de tierras

 capas granulares

 carpeta asfáltica

 Saneamiento

 obras anexas.

NOMBRE PROYECTO

“REPOSICION RUTA F-30-E SECTOR: 

ZAPALLAR-LA LAGUNA”

V REGION



GOBIERNO DE CHILE

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

SECTOr : CAHUIL – LIMTE VII REGION

ETAPA : Cahuil - Bucalemu

LONGITUD : 22 km

MONTO ESTIMADO ETAPA : MM$ 5.000.-

PLAZO DE EJECUCION : 540 días

DESCRIPCION:

• Construcción de un tramo de Ruta Costera en la VI Región, entre las

localidades de Cahuil y el Bucalemu.

• Objetivos:

 integrar zonas aisladas

 generar ahorros de costos de operación y tiempo para usuarios de

origen y destino costeros

 habilitar una nueva vía longitudinal de integración nacional, de

naturaleza estructurante

 constituir una alternativa a la Ruta 5 en situaciones de eventuales

interrupciones

 permitir el desarrollo de nuevas áreas de atractivo turístico,

productivo y social.

• Perfil de 7 metros de ancho de calzada y bermas pavimentadas de 1,5 m.

• Tramo La Capilla – Lo Valdivia : En ejecución.

• Tramo Cahuil – Bucalemu : Por licitar año 2007.

NOMBRE PROYECTO

“MEJORAMIENTO RUTA COSTERA 

SECTOR: CAHUIL-LIMITE VII REGION”

VI REGION



NOMBRE PROYECTO:

REPOSICIÓN PUENTE BOYERUCA Y ACCESOS

VI REGION

GOBIERNO DE CHILE

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

SECTOR : Camino Costero, sector Bucalemu-Llico

LONGITUD : 105,5 m

MONTO ESTIMADO M$ : MM$ 679.-

PLAZO DE EJECUCION : 795 días

DESCRIPCION:

• Estructura de 105,5 m, en cuatro tramos simplemente apoyados.

• Superestructura:

 3 vigas postensadas

 losa colaborante de hormigón armado

 ancho total 12,40 m, con calzada de 10,0 m y pasillos de 1,20 m

 pavimento de hormigón

 barandas tipo antiimpacto mixtas

 losas de aproximación de hormigón

• Infraestructura:

 2 estribos de hormigón armado fundados sobre pilotes

 cepas conformadas por 3 pila-pilotes de hormigón armado unidas por una viga

cabezal sobre la cual se apoya la estructura

• Empalme con nueva rasante que se eleva aprox. 7,0 m sobre el camino actual.

• Accesos contemplan formación de terraplenes, carpeta de rodado granular, defensas

camineras, señalización lateral vertical, soleras, obras de drenaje de plataforma y

protección de terraplenes en base a enrocados, canales y fosos.



GOBIERNO DE CHILE

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

TRAMO : QUEBRADA LOS TOROS – LIMITE 

PASO PEHUENCHE

ETAPA : 109,4 - km 132,5

LONGITUD : 23,5 km

MONTO ESTIMADOETAPA : MM$ 8.500.-

PLAZO DE EJECUCION : 600 días.

DESCRIPCION:

• Pavimentación de la Ruta 115-CH desde el Km. 109,6 (sector Quebrada Los

Toros) al Km. 160,3 (Límite con la República de Argentina), teniendo en

consideración su calidad de:

 ruta internacional

 corredor bioceánico

 camino de montaña expuesto a condiciones climáticas de cordillera

• Etapas:

• Puente Rio Claro - Acceso Oriente Central Cipreses

Longitud : 28,2 km

Monto : MM$ 5.727.-

Período Ejecución : 2004 – 2005

 Acceso Oriente Central Cipreses - Quebrada Los Toros

Longitud : 9,9 km

Monto : MM$ 6.158.-

Período Ejecución : 2007 - 2008

 Quebrada Los Toros - Puente Lo Aguirre

Longitud : 23,1 km

Monto : MM$ 8.500.-

Período Ejecución : 2007 - 2009

 Puente Lo Aguirre-Paso Pehuenche (27,9 Km)

Longitud : 27,8 km

Monto : (en estudio)

Período Ejecución : (en estudio)

NOMBRE PROYECTO

“MEJORAMIENTO RUTA 115-CH, SECTOR: 

ARMERILLO – LIMITE PASO PEHUENCHE”

VII REGION



NOMBRE PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN PUENTE LA HUERTA Y ACCESOS

VII REGION
GOBIERNO DE CHILE

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

SECTOR : Ruta K-40 (San Rafael, Villa Prat - Curicó) y 

Ruta J-60 (Curicó - Hualañé).

LONGITUD : 560 m

MONTO ESTIMADO : MM$ 5.500.-

PLAZO DE EJECUCION : 900 días

DESCRIPCION:

• Estructura de 560 m, en tramos de 40 m.

• 180 m (aprox.) aguas abajo del emplazamiento del antiguo puente colapsado.

• Infraestructura (cepas y estribos):

 soluciones tipo pila-pilote, formada por 3 pilotes circulares con una viga cabezal

de hormigón armado sobre la que descansa el tablero

• Superestructura:

 tablero de 3 vigas de hormigón postensado de 2,20 metros de altura y 39,70

metros de largo

 losa de hormigón armado de 21 cm con voladizos de 2,50 metros

 calzada de 9,0 metros, pasillos de 1,1 metros a ambos lados a nivel de la

calzada

 defensa vehicular de 0,4 metros.

• Accesos norte y sur, 2 km (aprox.).



GOBIERNO DE CHILE

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

SECTOR : LIM. REGIONAL (TREGUALEMU) –

COBQUECURA.

LONGITUD : 19,5 km

MONTO ESTIMADO : MM$ 7.000.-

PLAZO DE EJECUCION : 600 días.

DESCRIPCION:

• Pavimentación de la Ruta N-102-M, sector Límite Regional (Tregualemu) -

Cobquecura, Comuna de Cobquecura.

• Perfil tipo:

 calzada de 7 m

 bermas de 1,5 m

 velocidad de diseño 70 km/hr

• Construcción 3 puentes de 20 m aprox., en Pullay, Buchupureo y

Cobquecura

• Beneficios:

 mejoramiento de la Ruta

 seguridad

 serviciabilidad

 transitabilidad

 ahorro en costos de operación, conservación y tiempos de viaje

 generación de un eje turístico contínuo de alto interés paisajístico

 conectividad a numerosas localidades costeras (forma parte de la

Ruta Costera)

NOMBRE PROYECTO

MEJORAMIENTO RUTA N-102-M, LIMITE 

REGIONAL (TREGUALEMU)-

COBQUECURA

VIII REGION

Tregualemu



GOBIERNO DE CHILE

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

SECTOR : Rotonda General Bonilla.

LONGITUD : 2 km (aprox.)

MONTO ESTIMADO : MM $ 10.000

PLAZO DE EJECUCION : 720 días

DESCRIPCION:

• Estructura de paso superior sobre la rotonda que conecta el puente Alonso

de Rivera con Avenida Irarrázabal.

• Mejoramiento de geometría de la rotonda general Bonilla y sus pistas de

acceso y egreso, provenientes de avenidas General Bonilla, J. M. García,

Irarrázabal y Puente Alonso de Rivera.

• Mejoramiento de canales Las Pocitas e Irarrázabal.

• Obras de seguridad Vial y peatonal:

 pasarelas (2)

 Demarcación

 vallas peatonales

• Paisajismo e iluminación.

• Principales intersecciones:

 Avenida Irarrázabal (surponiente)

 Avenida J. M. García (norponiente)

 Avenida General Bonilla (suroriente)

 Acceso a puente Alonso de Rivera (nororiente)

NOMBRE PROYECTO

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AV. 

JORGE ALESSADRI Y ROTONDA 

GENERAL BONILLA”, 

VIII REGION



GOBIERNO DE CHILE

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

SECTOR : COLLIPULLI – TERMAS DE 

PEMEHUE

LONGITUD : 31,5 km (aprox.)

MONTO : MM$ 4.499.-

PLAZO DE EJECUCION : 570 días.

DESCRIPCION:

• Pavimentación asfáltica mediante DTS, entre km 10,0 y km 41,5.

• Calzada de 7,00 m de ancho.

• Reemplazo de Puente El Diez, de 4,5 m. de ancho y 5,5 m. de longitud, por

una estructura de 8,00 m. de longitud, con una calzada de 9,00 m. y pasillos

de 1,50 m. en ambos lados.

• Objetivo: mejorar la conectividad y las condiciones del camino.

• Aporte de MM$ 1.650.- de Bosques Arauco S.A.

NOMBRE PROYECTO

“MEJORAMIENTO RUTA R-49, COLLIPULLI 

- CRUCE A NIBLITO”

IX REGION



GOBIERNO DE CHILE

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

SECTOR : HUEQUEN – LOS SAUCES

LONGITUD : 29 km (aprox.)

MONTO ESTIMADO : MM$ 10.500.-

PLAZO DE EJECUCION : 540 días

DESCRIPCION:

• Reposición de pavimento asfáltico.

• Objetivo: recuperar la serviciabilidad con que fue diseñada la vía,

asegurando el confort y la seguridad vial de los usuarios.

• Principales fases de la reposición:

 Levantamiento de la carpeta existente en mal estado

 movimiento de tierra mínimo, correspondiente a mayor cota de

rasante y/o mayor ancho de bermas

 reposición de sub.-base y base, según corresponda

 colocación de carpeta nivelante y carpeta de rodadura

 obras de saneamiento superficial

 obras de señalización y de seguridad vial.

NOMBRE PROYECTO

“REPOSICION PAVIMENTO RUTA R-86. 

SECTOR: HUEQUEN-LOS SAUCES”

IX REGION



GOBIERNO DE CHILE

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

SECTOR : PEDREGOSO – ACCESO NORTE A 

VILLARRICA

LONGITUD : 13 km (aprox.)

MONTO ESTIMADO : MM$ 4.000.-

PLAZO DE EJECUCION : 630 días

DESCRIPCION:

• Pavimentación Ruta S-69

• Ruta Interlagos, de alta importancia tanto regional como nacional.

• Principales beneficios:

 Mejoramiento de las condiciones de tráfico usuario local y de paso

 incentivo al crecimiento turístico de la zona

• Principales obras:

 movimiento de tierra

 base y subbase granular

 carpeta tipo doble tratamiento asfáltico

 obras de saneamiento

 obras anexas

• Reposición del Puente Pedregoso, inserto en Convenio de Programación de

Puentes de la Provincia de Cautín.

NOMBRE PROYECTO

“MEJORAMIENTO RUTA S-69. SECTOR: 

PEDREGOSO - VILLARRICA”

IX REGION



GOBIERNO DE CHILE

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

ETAPA : Construcción Puente Algarrobo y 

Mejoramiento Calle Victoria

LONGITUD : 250 m.

MONTO ESTIMADO  : MM $ 8.100 

PLAZO DE EJECUCION : 720 días

DESCRIPCION:

• Prolongación de Calle Victoria hasta el Río Rahue.

• Construcción de un puente de 250 m para conectar con la calle Héroes de la

Concepción y de ahí a la Ruta U-16.

• Estructura de Puente

 250 metros de longitud

 estribos de hormigón armado

 vigas postensadas

 calzada de 8 metros

 pasillos de 2,5 metros a ambos lados

• Justificación:

 alto tránsito en zona urbana de Osorno

 mal estado en que se encuentran los restantes puentes que cruzan

el Río Rahue.

• Principal Beneficio:

 camiones provenientes de la costa no tendrán que ingresar al

centro, pudiendo acceder rápidamente a la Ruta 5 a través del

camino a Pilauco.

NOMBRE PROYECTO

“HABILITACION ACCESO NORTE A 

OSORNO”

Xª REGION

CALLE 

VICTORIA

PUENTE 

ALGARROBO



GOBIERNO DE CHILE

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

ETAPA : ACCESO DESNIVELADO A ANCUD

LONGITUD : 2 km (aprox.)

MONTO ESTIMADO : MM$ 6.500.-

PLAZO DE EJECUCION :

DESCRIPCION:

• Variante al sector urbano de Ancud, entre el acceso sur al Puente Pudeto y 

el sector denominado Pupelde (trazado alternativo a la zona urbana de 

Ancud, antigua Ruta 5)

• Principales obras:

 implementación de una Doble Calzada en el tramo

 Construcción de enlace de conexión hacia la ciudad de Ancud

 Iluminación

 Paisajismo

 movimiento de tierras

 Estructuras

 Atraviesos

 Drenaje

 Saneamiento

 seguridad vial.

NOMBRE PROYECTO

“AMPLIACION REPOSICION RUTA 5 

CHILOE, BIF. PUENTE BICENTENARIO –

BIF. PUPELDE”

X REGION



GOBIERNO DE CHILE

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

SECTOR : ACCESO A PUERTO CISNES

LONGITUD : 30,4 km

MONTO ESTIMADO : MM$ 14.500.-

PLAZO DE EJECUCION : 720 días

DESCRIPCION:

• Mejoramiento y pavimentación de la Ruta X-65 entre el cruce con la Ruta 7

y la localidad de Puerto Cisnes.

Principales obras a ejecutar:

 movimientos de tierra

 excavación en terreno común

 corte en roca

 obras de saneamiento, control, seguridad

 pavimentación

• Justificación:

 necesidad de consolidar y mejorar el estándar de la Ruta de

acceso a la cabecera comunal

 aumento de flujo vehicular producido en el último tiempo

 aumento de flujo adicional esperado a raíz de la pavimentación de

la Ruta 7

NOMBRE PROYECTO

“MEJORAMIENTO RUTA X-25. CRUCE 

RUTA 7- PUERTO CISNES”

XI REGION



GOBIERNO DE CHILE

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

ETAPA : KM. 291,3 AL KM 305,4

LONGITUD : 14,1 km Aprox.

MONTO ESTIMADO ETAPA : MM$ 4.500.-

PLAZO DE EJECUCION : 540 días

DESCRIPCION:

• Pavimentación de la Ruta 9 en hormigón.

• Longitud proyecto total: 42,1 km.

• Principales obras:

 movimiento de tierra

 formación de sub base y base

 confección de la carpeta, mediante Doble Tratamiento Superficial

(aplicación de dos capas granulares de distinto tamaño, unidas en

y entre sí mediante un baño asfáltico)

 obras de saneamiento

 obras anexas.

• Objetivo: dar continuidad al pavimento de la Ruta 9, permitiendo potenciar

un sector de alto tráfico turístico que permite acceder al Parque Nacional

Torres del Paine y a la comuna del mismo nombre.

NOMBRE PROYECTO

“MEJORAMIENTO RUTA 9, SECTOR 

CUEVA DEL MILODON-C° CASTILLO”

XI REGION



GOBIERNO DE CHILE

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

SECTOR : MALLOCO-TALAGANTE-EL MONTE

LONGITUD : 17,5 km

MONTO ESTIMADO : MM$ 3.500.-

PLAZO DE EJECUCION : 420 días

DESCRIPCION:

• Reposión pavimento Ruta G-78 en el sector comprendido entre las

localidades de Malloco, Talagante y El Monte.

• Objetivo: mejorar la transitabilidad y serviciabilidad de esta Ruta, que tiene

uno de los mayores tránsitos de la Región Metropolitana.

• Principales beneficios:

 ahorro en costos de operación

 disminución de la accidentabilidad

 disminución de los tiempos de viaje

NOMBRE PROYECTO

“REPOSICION PAV. RUTA G-78. S: 

MALLOCO-TALAGANTE-EL MONTE”

REGION METROPOLITANA


