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I.  El trabajo del Grupo

- Trabajo conjunto entre la CCHC y la 

Dirección de Planeamiento del MOP para 

elaborar Indicadores de desempeño que 

permitan perfeccionar la Gestión del MOP

• Objetivo común: definir  mecanismos que 

permitan mejorar la gestión (acceso a la 

informacion necesaria, coordinar lenguaje, 

frecuencia envío informacion y medición)

•Matriz Informacion: Gran transparencia MOP 



INDICADORES DE DESEMPEÑO 

- Indicadores Ejecución Presupuestaria

- Indicadores Obras en Ejecución: SAFI  

- Indicadores del Plan de Licitación MOP 2007
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de Infraestructura Pública

A Mayo de 2007

Indicadores de Obras en Ejecución: SAFI



INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Modificación de Contrato

Presupuesto Oficial

Determinar la relacion entre el Monto 

del Contrato Final y el Inicial

( Aumentos de Obras - Disminuciones de 

Obras)*100/Monto Inicial
4,98% >0 %

Determinar la variacion entre el 

presupuesto adjudicado y el presupuesto 

oficial del contrato

Presupuesto Oficial/Oferta Economica 

Adjudicada
0,77% < 1



INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Nº Contratos=800

Promedio= 29 días

90,9% < 60 dias

6,8% 60<dias<120

2,4% >120 dias

Determinar el plazo que transcurre 

entre la apertura y la adjudicacion de los 

contratos

(Fecha Adjudicacion-Fecha Apertura)

Plazo de Adjudicación

Nº Contratos=555

Promedio= 24 días

Año 2006 - 2007Total Contratos: 2000 - 2007



Ranking de Contratistas

---->2006 Año 2007 2008 ----> Total Contratos

Nº

1 FERROVIAL AGROMAN CHILE S.A. 43.241.195 4.391.124 47.632.319 2

2 CLARO,VICUNA,VALENZUELA S.A. 28.880.457 12.267.276 3.918.539 45.066.271 25

3 CONSTRUCTORA SAN FELIPE S.A. 25.361.266 14.576.650 39.937.916 20

4 CONSTRUCTORA CON-PAX S.A. 23.446.109 9.594.932 0 33.041.041 6

5 CONSTRUCTORA FV LIMITADA 27.288.605 4.855.870 32.144.475 10

6 BESALCO S.A. 3.425.623 17.370.058 9.696.706 30.492.387 5

7 CONSTRUCTORA VALKO SOCIEDAD ANONIMA 16.645.033 8.635.397 1.237.116 26.517.547 13

8 CONSORCIO CONSTRUCCIONES KODAMA LIMITADA 0 25.567.059 25.567.059 1

9 EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S.A. 18.898.581 3.415.761 22.314.342 12

10 CONSTRUCTORA INTERNACIONAL S.A. 12.061.566 6.723.387 3.361.693 22.146.646 6

11 CUERPO MILITAR DEL TRABAJO 10.267.357 8.617.994 3.166.000 22.051.351 12

12 SOC. INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MAQUINARIA LTDA. 13.504.588 6.416.937 19.921.524 15

13 EMPRESA CONSTRUCTORA BCF S.A. 6.157.161 11.991.214 18.148.375 2

14 CONSTRUCTORA TRICAM LIMITADA 10.513.008 5.610.313 1.422.581 17.545.902 13

15 CONSTRUCTORA COSAL SA. 2.582.494 13.888.624 16.471.118 8

16 ICAFAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. 11.158.652 3.940.793 794.703 15.894.149 7

17 CONSTRUCTORA TAFCA LTDA. 5.184.279 5.868.112 1.171.721 12.224.112 9

18 MENDES JUNIOR & ASOCIADOS S.A. 11.579.384 0 11.579.384 4

19 EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO S. A. 6.353.770 3.849.034 1.196.912 11.399.716 11

20 LEANDRO SEMBLER E HIJO S.A. 5.260.578 3.046.542 2.745.675 11.052.795 11

TOTAL 20 PRIMEROS CONTRATISTAS 281.809.707 170.627.076 28.711.646 481.148.429 237

TOTAL GENERAL 382 CONTRATISTAS 493.480.751 339.908.018 55.483.525 888.872.293 916

Ranking CONTRATISTA
Mil de $



Todos 20 primeros 20 / Todos

Nº  Empresas 283 20 7,1%

Nº Contratos 916 192 21,0%

MM $ hasta 2006 493.481 281.810 57,1%

 MM $ año 2007 339.908 170.627 50,2%

MM $ desde 2008 55.484 28.712 51,7%

Total MM $ 888.872 481.148 54,1%

Fuente : Informe SAFI al 31/05/07, Dirección de Planeamiento, MOP

Contratistas

Ranking de Contratistas
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Indicadores Plan de Licitación MOP 2007



Control Plan Licitación MOP 2007

Monto Obras a licitar Plan Mayo 2007 $ 700.061.708

Monto Obras a licitar Plan Enero 2007 $ 501.680.906

N° Obras a licitar Plan Mayo 2007 775

N° Obras a licitar Plan Enero 2007 473

 Monto Obras licitadas *100/Monto 

Obras Programadas a licitar                                                                                                                     
101,13% >95 %

      N° Obras a licitadas *100/N° Obras  

Programadas a licitar
94,05% >95 %

39,5%

Mantener actualizado el N° 

de Obras a Licitar por 

MOP año 2007

63,8%

Determinar el grado de 

cumplimiento del plan de 

licitaciones del MOP para el 

año 2007

Mantener actualizado el 

Monto de Obras a Licitar  

MOP año 2007



Control Plan Licitación MOP 2007

Fecha: Mayo 2007

2007 2008 2009

m$ m$ m$ m$

ARQUITECTURA 7.006.696 1.820.983 3.691.612 1.363.901OBRAS 

PORTUARIAS 12.917.313 2.887.568 6.571.780 3.438.149OBRAS 

HIDRAULICAS 74.489.279 22.211.886 30.864.796 21.268.406

VIALIDAD 599.614.339 115.838.808 357.508.164 123.485.818

AEROPUERTOS                                                           6.034.081 2.915.878 1.784.564 0

Total a Licitar 700.061.708 145.675.124 400.420.916 149.556.273

Nombre Servicio

Costo 

estimado 

Estimación anual de pagos

Como se distribuye el plan de licitación



Fecha: Mayo 2007

Monto Cumplimiento Numero Cumplimiento

m$  M$ N° M$ % N° %

ARQUITECTURA 7.006.696 55 7.006.696 55 1.232.010 17,58% 44 80,00%

OBRAS PORTUARIAS 12.917.313 28 12.917.299 29 3.788.433 29,33% 14 48,28%

OBRAS HIDRAULICAS 74.489.279 174 74.489.153 174 42.728.689 57,36% 126 72,41%

VIALIDAD 599.614.339 497 155.410.272 169 206.231.611 132,70% 219 129,59%

AEROPUERTOS                                                           6.034.081 27 6.034.057 27 4.764.057 78,95% 24 88,89%

Total a Licitar 700.061.708 781 255.857.477 454 258.744.800 101,1% 427 94,05%

Plan Licitacion Mayo 2007

Control a Mayo 2007

Nombre Servicio

Costo 

estimado 

N° 

Contrato

Monto a 

licitar

N° 

Contrato

Monto  Licitado N° Contrato

Control Plan Licitación MOP 2007



Monto Numero Monto Numero Monto Numero Monto Numero

ARQUITECTURA 819.280 35 210.143 4 202.587 5 5.774.686 11

OBRAS PORTUARIAS 2.331.417 4 1.457.016 10 0 0 9.128.866 14

OBRAS HIDRAULICAS 3.744.363 52 8.392.688 61 30.591.638 13 31.760.464 48

VIALIDAD 10.753.098 43 161.142.242 137 34.336.271 39 393.382.509 278

AEROPUERTOS                                                           521.432 6 4.179.010 17 63.615 1 1.270.000 3

Total 18.169.590 140 175.381.099 229 65.194.111 58 441.316.525 354

Por licitar
SERVICIO

Obras en ejecucion En licitacion En adjudicacion

Control Plan Licitación MOP 2007
En que etapa están los contratos
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Enfoque del trabajo futuro 

Nuevos Indicadores: Propuestos por MOP 2007 y CCHC

Ámbito Nombre Detalle

Contratos

Contratos terminados con 

calificación.

Número de contratos terminados con 

calificación vs total de contratos 

terminados 

Recepcion Provisoria-Recepcion 

definitiva.       

Recepcion definitiva-   Liquidacion 

Contrato

Administrativo con otras 

reparticiones del estado

Licitaciones desiertas                  

Plazos MIDEPLAN y DIPRES. 

Porcentaje licitaciones desiertas,             

N° dias de tramitación en Mideplan y 

DIPRES. 

Administrativo MOP Plazos: 



-Definición de metas para los indicadores

-Acciones MOP-CCHC para lograr las metas

-Medidas correctivas a aplicar en caso de 

no cumplir las metas 

Enfoque del trabajo futuro 



Grupo de Trabajo Indicadores

Comité de Infraestructura Pública

Agosto 13 de 2007


