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adie quiere, 
ni puede, lle-
gar en segun-
do lugar. la 
industria de la 

construcción en nuestro país asu-
me el desafío de una carrera con-
tra el tiempo. Pero para cruzar la 
meta ya no basta con correr, hoy es 
necesario volar. sí, porque los re-
querimientos comerciales y técnicos 

redujeron el plazo de ejecución de 
las obras considerablemente, incre-

mentando la velocidad del desarrollo 
técnico. 
¿Y quién detiene este vendaval? al pa-

recer, nadie. las exigencias comerciales, 
especialmente del área del retail y minería, 

obligan ejecutar proyectos a toda prisa, cum-
pliendo a la vez con altas exigencias de cali-

dad, seguridad, y tecnología. la presión no es 
nueva. la modalidad de construir contra el tiem-

po, distinta a la metodología europea y norteameri-
cana que incluye extensas etapas de anteproyecto y 

ejecución, se extiende raudamente en la industria local.
en la presente edición, se analizan las razones que impul-

san el creciente número de proyectos con plazos “cortos”, 
“estrechos” o “insuficientes”, como los denominan los es-
pecialistas. a esto sumamos las ventajas y riesgos que encie-

N rra esta modalidad, así como las recomendaciones de profesionales 
que han protagonizado obras emblemáticas exitosamente ejecuta-
das en tiempo récord.

El tiempo es dinero
¿Por qué los proyectos de construcción se ejecutan con tanta prisa 
en Chile? ¿Por qué un centro comercial que antes se ejecutaba en 18 
meses hoy se inaugura en apenas 10? si tiene alguna duda sobre la 
disminución de los tiempos, un ejemplo clásico: la ejecución de la 
línea 1 del metro de santiago. los antecedentes del proyecto se re-
montan a 1968, cuando el consorcio franco-chileno BCeom soFRe-
tu Cade, entregó el estudio sobre el sistema de transporte metro-
politano para santiago, dando el puntapié inicial a la obra que se 
inauguraría recién en 1975, es decir con un plazo de siete años. un 
tiempo impensado en la actualidad cuando las extensiones de reco-
rrido demoran sólo 4 años, como ocurrió con la línea 2 del metro. 

en suma, hoy los proyectos pueden finalizarse en la mitad del pla-
zo en comparación con décadas pasadas. ¿Por qué? la interrogante 
se resuelve desde diversas perspectivas. Para Bernardo echeverría, 
socio gerente de la empresa Constructora echeverría izquierdo, 
“existe mayor disponibilidad de recursos tecnológicos y una ingenie-
ría de logística capaz de acelerar el proceso de construcción”. 

el panorama económico del país cambió en la última década, ace-
lerando las actividades en diversos sectores. el fenómeno encuentra 
impulso en el salto meteórico de la industria del retail, que en los 
últimos 4 años experimentó un crecimiento anual de 12%, superior 
a la evolución de la economía nacional (*). en síntesis, se registra un 
explosivo incremento en la construcción de supermercados, centros 
comerciales y tiendas ancla.

la inversión en tecnología e innovación, capacitación de 
profesionales y condiciones contractuales acordes al proyecto, 

permiten desarrollar las obras chilenas en tiempo récord. 
sin embargo, los exigentes plazos de construcción 

incrementan los riesgos en seguridad, calidad y costos. 
las experiencias exitosas sirven como ejemplos válidos 

para ganar la apuesta.
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justamente, una de las razones para acelerar las obras consiste en 
la alta rentabilidad diaria que genera el retail. un ejemplo entrega 
echeverría: “en 1990 construimos un supermercado, ubicado en el 
cruce de dos calles importantes en la capital, cuyo costo total de 
construcción equivalió a tres veces las ventas del primer fin de sema-
na”. en este rubro, tal como dice la canción, el tiempo es dinero. 
Pero no sólo en el retail, la gran minería también presenta plazos 
exiguos por la alta dependencia de las metas de producción y el ele-
vado valor del cobre, que obliga a la habilitación de plantas antes de 
una eventual modificación en las condiciones del mercado.

otra cosa queda clara: sin tecnología no se superan las vallas. “la 
mejora de la productividad determinada por los avances tecnológicos 
de los sistemas constructivos permite ejecutar en la actualidad un 
edificio en apenas 10 meses, siendo que antes se necesitaba el doble 
de tiempo”, sentencia enrique loeser, gerente general de desarrollos 
Constructivos axis. en efecto, el uso de innovadoras soluciones cons-
tructivas permite alcanzar verdaderos récords de productividad. un 
ejemplo notable es la gigantesca planta de tratamiento de aguas 
servidas la Farfana de aguas andinas –considerada una de las más 
grandes del mundo–, que demandó sólo 36 meses para habilitar sus 
90 hectáreas. otro proyecto insigne es el Portal la Reina de Cenco-
sud de 65.000 m2, realizado por empresa Constructora inarco en 
apenas 8 meses.

Por otra parte, los contratos se adaptan a los plazos estrechos. 

portada

“Con la elaboración de especificaciones técnicas sobre la marcha, la 
responsabilidad de los proyectos se reparte entre todos los actores, 
disminuyendo riesgos”, explica sergio Figueroa, gerente de asesorías 
e ito sFF y Constructora sergio Figueroa. Hay matices. “los man-
dantes y sus inspecciones técnicas en ocasiones presentan bases ad-
ministrativas de contratos sumamente exigentes y con una distribu-
ción poco equitativa de los riesgos”, señala aníbal ovalle, gerente 
de operaciones y desarrollo de empresa Constructora inarco. 

más allá de las condiciones contractuales, resulta evidente que la 
velocidad de ejecución obliga a afinar detalles técnicos en terreno, 
un modelo de operación que se expande en el sector. los plazos es-
trechos llegaron para quedarse, entonces repasemos las ventajas y 
desafíos planteados por este escenario.

Tecnología, tecnología y más tecnología
¿Cuáles son los beneficios de la construcción de obras en plazos 
exiguos? los expertos identifican diversas ventajas. “el sistema ha 
obligado a disponer de profesionales con mayor grado de especiali-
zación y conocedores de tecnologías que permitan cumplir plazos sin 
descuidar los costos. además se exige una organización diferente 
con equipos acordes con la modalidad de trabajo, que sean innova-
dores en la aplicación de métodos y soluciones constructivas” explica 
Gerardo soto, gerente técnico de tecsa. 

Claramente la aplicación de innovaciones tecnológicas resulta la 
piedra basal para acelerar el ritmo en la construcción. “Para los man-
dantes es importante contar con el apoyo de una ito o empresa de 
coordinación que incorpore tecnologías en las obras en aspectos 
como fachadas, instalaciones y revestimientos que impriman rapidez 
a los procesos”, explica javiera sandoval, gerente de operaciones de 
inspecta. 

así, entre los aportes tecnológicos que reducen los plazos de cons-
trucción se encuentran hormigones de resistencia a temprana edad, 

Los equipos de trabajo están 
preparados para ejecutar obras 
de 80 mil m2 en menos de 10 meses. 
un ejemplo es el Portal de La reina, 
construido por inarco.



elementos prefabricados, losas pos y pretensadas, y los llamados sis-
temas constructivos livianos. además, se suman plataformas hidráu-
licas de trabajo, andamios trepantes como los utilizados en la actual 
construcción de torre Costanera, software en 3d y 4d, y aplicaciones 
específicas como las uniones apernadas de estructuras metálicas 
“que por medio de una espiga de corte señalan el nivel de apriete”, 
destaca soto.

Y si de tecnología se trata, revisemos algunos buenos ejemplos y 
sus diversas aplicaciones. 

repartidores, moldajes y andamios: uno de los casos más des-
tacados del último tiempo en el uso de tecnologías en el sector resul-
ta la construcción de megatorres en santiago, proyectos que combi-
nan rapidez y magnitud. en particular torre Costanera emplea 
repartidores o distribuidores de hormigón en altura, autotrepantes, 
diseñados especialmente para el proyecto, instalados en los núcleos 
de los edificios, los que brindarán multiplicidad de tareas y reducirán 
los tiempos de ejecución. 

a esto se suma la llegada al mercado nacional de moldajes auto-
trepantes  que se diseñan para responder a edificaciones que supe-
ran los 150 metros, y permiten obtener independencia del uso de 
grúas y el número de operarios requeridos. esta tecnología, aun-
que específica para proyectos de gran altura, significa disminucio-
nes de costos. además, se suman andamios trepantes “se han 
implementado soluciones para alcanzar altos rendimientos en la-
bores de montaje y desmontaje de los encofrados de losa, desarro-
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entre las tecnologías que reducen 
los tiempos de construcción están 
los hormigones de alta resistencia 
y rápido fraguado, elementos prefabricados 
y losas pre y postensadas. Por otra parte, 
el uso de innovaciones implica retos 
en capacitación.

Túnel San Cristóbal: Tecnología y productividad, claves 
para disminuir plazos.

Caso 1: TúNEl dEl TIEmpo
Construir dos túneles de 3.600 m de extensión en un ciclo que 
básicamente consistió en perforar, explotar, ventilar, retirar escom-
bros, y sostener el terreno puede resultar una tarea titánica. sin 
embargo, Constructora vespucio Norte y su contratista Geocontrol 
ejecutaron dos túneles de 10 m de ancho y 7 m de alto cada uno, 
en apenas 12 meses, anticipándose aproximadamente 60 días a 
los plazos iniciales. Primero se desarrolló una modalidad construc-
tiva que permita avanzar rápidamente, sin descuidar la seguridad. 

luego se identifican los tiempos de cada tramo. “se determinó 
que la perforación frontal del túnel tendría una demora importante, 
por ello se decidió invertir en dos jumbos robotizados de perfora-
ción automática con tres brazos mecánicos que trabajan simultá-
neamente”.  

las labores de perforación alcanzaron de 2 a 3 horas en prome-
dio, tras lo cual se añadía el explosivo, un gel de emulsión especial, 
y se enfrentaba la siguiente fase crítica. “el tiempo de ventilación 
crecía a medida que avanzaba la excavación del túnel, variando en 
esperas de 20 minutos a 1 hora”, recuerda manuel de Cabo. Cla-
ramente este tiempo, por seguridad, no fue posible de acortar, es 
más “siempre se contó con la aprobación del prevencionista de 
riesgos para proseguir las faenas tras la tronadura”. 

se ganaron horas en las labores entre las faenas, es decir, la re-
ducción de los tiempos de espera o muertos. así por ejemplo tras 
la ventilación se instalaban inmediatamente los camiones –de unas 
12 toneladas– que por medio de palas de alto rendimiento –capa-
ces de cargar 3 m3– removían los escombros del lugar, totalizando 
70 m por 4,6 m de ancho del túnel.

Posteriormente, se proyectaba el hormigón para sellar la excava-
ción, formando una capa protectora. los sostenimientos también 
incluían barras de acero, inyectadas con lechada de cemento y 
marcos metálicos con forma de omega para terrenos más débiles. 
“los marcos premontados traídos especialmente desde españa, se 
instalan en sólo 40 minutos, un aspecto que también optimizó 
tiempos”, recuerda el profesional. 

CLaveS de éxiTo: el control de tiempos muertos, el uso de 
tecnología y la disponibilidad de personal que se desempeñó en 
tres turnos diarios, seis días a la semana permitieron llegar a la meta 
antes de lo previsto. otras claves resultaron el trabajo en cuatro 
frentes simultáneamente, y la solicitud anticipada de maquinarias 
provenientes del extranjero, con 6 meses de antelación en prome-
dio. así, todo indica que se cumplirá con la inauguración del túnel 
en junio de 2009 (más información Revista BiT Nº52, enero 2007).
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un ejemplo emblemático de construcción en tiempo récord en el país es 
la planta de tratamiento de aguas la Farfana de aguas andinas, tanto 
por sus dimensiones –90 hectáreas, que generan un caudal 8.8 m3/ seg– 
como por los requerimientos técnicos que incluía el proyecto como insta-
laciones especiales para tratamiento de agua y lodo, y un gasómetro, 
entre otros.

la planta, construida en 2003 complementa la obra el trebal, que 
recolecta aguas servidas domésti-
cas provenientes de la zona sur de 
santiago y cuyas dimensiones al-
canzan los 4.4 m3/seg. la Farfana, 
a su vez, recolecta aguas de la 
zona oriente y centro de la capital, 
que antes iban a parar al zanjón 
de la aguada. “tras un proceso de 
tratamiento individual para agua y 
lodo –que incluye deshidratación y 
secado-, se obtiene lodo inerte y el 
agua apta para el riego”, explica 
luis Fuentes, gerente de ingeniería 
de aguas andinas.

la planta de tratamiento de la 
Farfana fue ejecutada con un contra-
to de “suma alzada” y en la modali-
dad “llave en mano”, dejando gran 
parte del proceso de construcción, 
montaje y suministro de equipos, en 
manos de una empresa contratista. 

la obra contó con la participación de un equipo de ocho ingenieros 
a cargo de un gerente de proyectos de la compañía, quienes, previo 
estudio, determinaron los plazos. “Como mandante establecemos los 
plazos de construcción ya que nuestros contratos son por adherencia, 
es decir, el participante acepta nuestras bases. sin embargo, siempre 
se cuida que los proyectos tengan un plazo técnicamente realizable. a 

esto se suma la flexibilidad en el estudio de las bases, en cuanto a es-
timaciones mal dimensionadas como tiempos de llegada de ciertos 
equipos de importación no considerados”, explica luis Fuentes de 
aguas andinas. 

Por el impacto de la construcción de la Farfana, que incluyó faenas en 
la vía pública, el plazo debía cumplirse rigurosamente. así, el equipo de 
profesionales de aguas andinas, que trabajó en conjunto con el contra-

tista la empresa francesa deGrémont, 
aseguró el cumplimiento de los tiempos 
de construcción estipulados en los contra-
tos a través del control del avance físico 
de las obras. 

¿Por qué tanta prisa? Porque el man-
dante también corre contra el tiempo. 
“los costos de no cumplir con los plazos 
significan no responder a los compromi-
sos con la siss, que puede cobrar multas 
e incluso caducar la concesión. Por lo 
tanto, la única manera de recuperar la 
inversión es por la vía tarifaria, que es re-
conocida por la autoridad cuando se en-
trega un producto con calidad y dentro 
de norma”.
CLaveS de éxiTo: Para los mandantes 
de este megaproyecto la clave resultó tra-
bajar en etapas perfectamente identifica-
bles ya que la alta especificidad de las la-
bores impedía desarrollar una modalidad 

sobre la marcha o de tipo fast track. otro aspecto es el trabajo conjunto 
entre el mandante y la constructora. eso sí, sin descuidar las exigencias. 
Por ello, se estableció un período de marcha blanca –“año de operación 
garantizada”– en el que la empresa contratista operó la planta para de-
mostrar la calidad de las instalaciones, la vida útil equipos y un gasto óp-
timo de los insumos. 

Caso 2: oBra moNumENTal

Planta de tratamiento de aguas La 
Farfana, la complejidad del proyecto 
radicaba en la magnitud de la obra, el 
plazo estrecho y la alta especificación 
de las operaciones.

llando sistemas de mesas con el material de andamio multidireccio-
nal BRio, aprovechando su versatilidad de configuración, para 
alturas de 3 y 6 metros de piso a piso”, comenta juan Pablo Fuen-
tes, jefe departamento técnico de ulma. (Más información Revista 
BiT 53, marzo 2007)

viviendas modulares: en cuanto a tecnología en el sector habi-
tacional, uno de los desarrollos más innovadores resultan las vivien-
das modulares, cada vez con mayor presencia en el país. los ejem-
plos de esta modalidad abundan en países del norte como estados 
unidos y Canadá, sin embargo en Chile la construcción modular to-
davía es incipiente y focalizada en sectores que requieren alta veloci-
dad de entrega y estandarización de los productos. (Más información 
BiT 47, marzo de 2006).

Materiales: No se quedan atrás. los hormigones con resistencia a 
edad temprana han proliferado en el mercado sobresaliendo diseños 
para diversas aplicaciones. entre éstas se observa el hormigón Fast 
track, de Hormigones Premix s.a., que se aplica en construcción y 
reparación de calzadas, reconstrucciones de pistas y losas de estacio-

namiento en aeropuertos, y reconstrucción de intersecciones de ca-
minos, entre otros. (Más información BiT 48, mayo de 2006).

Tecnologías de la información: el uso de dispositivos móviles de 
recolección de información en terreno puede representar una herra-
mienta útil para optimizar los rendimientos de la mano de obra y 
combatir los indeseables tiempos muertos - sin productividad- en 
proyectos ejecutados contra el reloj. en esta línea, la Corporación de 
desarrollo tecnológico  (Cdt) de la Cámara Chilena de la Construc-
ción cuenta con los servicios Calibre, Calidad on line y logística Wi 
Fi. (Más información en la próxima edición de Revista BiT)

tanto ayer como hoy, el uso de nuevas tecnologías implica retos. 
“las exigencias están en aumentar la capacitación del personal en 
terreno para un trabajo más eficiente y productivo”, señala ovalle. 
efectivamente los índices de productividad del sector aún encierran 
gran potencial, con una tasa del 0,59% en el último trienio 2003-
2006, inferior al de industrias como la minería y el comercio (**). 

los nuevos desarrollos tienen una gran relevancia, pero por sí so-
los no garantizan la rápida ejecución. “Con tecnología no se hace 





más veloz el diseño de un proyecto porque éste nace del trabajo del 
proyectista. las herramientas permiten plasmar la idea de diseño con 
más rapidez y los softwares facilitan la interacción con los profesio-
nales, pero el proceso de creación continua dependiendo del diseña-
dor”, sentencia sergio san martín, arquitecto y presidente de aso-
ciación de oficina de arquitectos.

eso sí. la disponibilidad de tecnologías contribuye a mejorar el di-
seño de un proyecto de envergadura como el caso del túnel san 
Cristóbal, actualmente en desarrollo. “Frente a un plazo exigente, en 
primer lugar se diseñó un método constructivo que permitiera reali-
zar las obras en menor plazo cumpliendo altos estándares de seguri-
dad. así se barajó la posibilidad de excavar el túnel por fases, pero 
los estudios preeliminares determinaron que el terreno permitía ex-
cavar la extensión completa”, comenta manuel de Cabo, director 
técnico adjunto y gerente de división internacional de Geocontrol, 
empresa contratista de Constructora vespucio Norte. 

los riesgos
la modalidad de ejecutar proyectos batiendo récord también encie-
rra riesgos a superar. según los profesionales, el desgaste de los 

portada

equipos humanos, las modificaciones de los proyectos, las amenazas 
en seguridad y calidad de las obras, y las complejidades en los con-
tratos, encienden luces de alerta. 

equipos estresados: Hay acuerdo general. los equipos profesio-
nales y técnicos se encuentran preparados para trabajar a gran velo-
cidad, sin embargo el desgaste físico, psíquico y humano es enorme 
en determinadas ocasiones. “Como se deben pagar altas multas por 
no cumplir con el plazo de entrega, se presiona en demasía al equi-
po humano”, reconoce aníbal ovalle de inarco. enrique loeser de 
desarrollos Constructivos axis coincide: “He visto cómo la organiza-
ción se resiente por esta modalidad de trabajo. Por ello, asumimos 
como postura aceptar sólo una determinada cantidad de este tipo de 
proyectos”. Bernardo echeverría de echeverría izquierdo agrega que 
“en la constructora estamos constantemente rechazando proyectos 
con plazos que no consideramos razonables”.

¿Por qué se llega a estos límites? Numerosos constructores coinci-
den en que se han aceptado propuestas que claramente resultan 
inviables de cumplir en el plazo licitado. “es importante dejar claro a 
los mandantes cuando se enfrenta una obra con plazos incumplibles, 
manifestando la posibilidad de no alcanzar el tiempo establecido”, 

señala echeverría. sin embargo, loeser advierte 
que la industria genera un mercado en el que 
“no se puede decir que no. si tú no puedes, otro 
podrá hacerlo en ese plazo”. Y ovalle remata: 
“esto situación se repite porque los mandantes 
están convencidos que el constructor puede ma-
nejar plazos incumplibles. Pero no hay culpables 
porque el mercado señala que quien camina más 
rápido gana la posición a la competencia”.

los desafíos se acrecientan cuando se modifica 
permanentemente el proyecto. “Hay cambios 
que son desviaciones de lo contratado, compli-
cando el desarrollo de la obra. Por ello, las ofici-
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Manuel de Cabo,
Geocontrol.

el trabajo 
conjunto entre 
el mandante y 
el contratista 

resulta 
fundamental 

para aguas 
andinas. Para 

supervisar 
calidad, la 

planta de la 
Farfana estuvo 

en marcha 
blanca durante 
un año, siendo 
operada por el 

contratista. 

anibal ovalle,
inarco.

Luis Fuentes,
aguas andinas.

Sergio San Martín,
aoa.



nas centrales deben contar con una eficaz relación con el mandante 
para evitar que el equipo en terreno se desgaste con estos temas”, 
advierte Gerardo soto de tecsa. 

¿Hay límites para los cambios? No, mientras existan recursos. “en 
nuestra experiencia no hay proyectos sin cambios. las modificacio-
nes se relacionan principalmente con aspectos comerciales. Por ejem-
plo participamos en una obra que en principio comprendía un super-
mercado de un nivel y una placa de estacionamientos, que totalizaba 
30.000 m2. Finalmente, se construyeron 140.000 m2”, comenta ja-
viera sandoval de inspecta. 

desde la perspectiva de los arquitectos los cambios se relacionan 
con maduración de los proyectos “Cuando los proyectos tienen un 
tiempo de maduracion, lo que no significa necesariamente un plazo 
más largo, la responsabilidad de los arquitectos y en general de to-
dos los profesionales involucrados en el proyecto es mínima. Por el 
contrario, cuando no existen instancias y especialistas en la coordina-
ción de los proyectos hay retrasos donde la responsabilidad del ar-
quitecto es proporcional al tiempo de estudio del proyecto”, destaca 
sergio san martín.

en todo caso es necesario acotar que la responsabilidad de los 
mandantes en los retasos no es menor.

atención, emprender proyectos en tiempos récord sin mayor capa-
citación ni planificación puede generar más costos y dolores de cabe-
za para todos los actores involucrados con la obra.
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cas reconocen un incremento en las disputas legales en el sector, que 
tratan de evitarse con etapas intermedias. “Hay una instancia previa 
de arbitraje, originado no sólo por los plazos cortos y las multas sino 
también por las condiciones contractuales generales”, acota ovalle. 
en contraparte javiera sandoval de inspecta asegura: “Hay obras que 
son tan complejas que presentan inconvenientes legales desde un 
inicio. de acuerdo con nuestra experiencia las obras extraordinarias 
se revisan contra contrato, y los mandantes son respetuosos de los 
acuerdos”. 

en Costanera Center son más cautos: “desde el punto de vista 
del Proyecto Costanera Center existen instancias intermedias, antes 
de llegar a una instancia judicial. Contractualmente tenemos esta-
blecidos niveles de solución de conflictos, que van desde el nivel: 
Gerente de Proyecto Costanera Center a Gerente General Cenco-
sud. si estas instancias no resuelven el problema, se acude a un 
árbitro. Por consiguiente, para esta obra en particular, no podría-
mos hablar de una judicialización”, asegura Claudio Bizama, geren-
te de contratos.

en cuanto a los contratos, existen observaciones de los constructo-
res: “en ocasiones se incluyen cláusulas conflictivas que contienen 
desequilibrios en la distribución de los riesgos. Por eso, tenemos una 
asesoría contractual a cargo de la gerencia técnica de la empresa 
que hace un seguimiento y acompañamiento contractual de los 
acuerdos durante el desarrollo de un proyecto”, explica soto.
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Por su parte, para los mandantes resulta fundamental establecer 
bases claras que los constructores se comprometen a cumplir. “Para 
el mandante de estos megaproyectos es fundamental tener claro los 
objetivos de la obra, los que comprenden la elaboración de términos 
de referencia para estudiar la ingeniería básica y programación. lo 
otro es analizar en conjunto con los contratistas soluciones y alterna-
tivas para optimizar el proyecto más que controlarlos”, comenta luis 
Fuentes, gerente de ingeniería de aguas andinas.

en la minería ocurre algo similar, debido a los cortos plazos para 
rentabilizar un proyecto, los trabajos se realizan con la modalidad fast 
track, estipulado en el contrato. “este sistema considera el traslape las 
fases de ingeniería de detalles y de construcción, es decir cuando la 
ingeniería de detalles registra un avance del orden de un 40% se co-
mienza la fase construcción, lo que genera en ocasiones re-trabajos, 
es decir obras a rehacer o modificar como producto de un cambio de 
diseño, y encarece el costo de la obra pero aun así el valor presente 
neto del proyecto para el inversionista se ve mejorado”, explica luis  
Carlos martínez metzler, Project services & administration manager 
de spence Project, Fase ii de BHP Billiton.

riesgos en seguridad y calidad: desde el mandante, el cons-
tructor y la ito, la seguridad de las obras resulta fundamental para 
todos, ya sea en obras ejecutadas en períodos extensos como a gran 
velocidad. las medidas apuntan a mitigar y prevenir los riesgos. “en 
las obras en las que participamos disponemos de equipos o encarga-
dos de prevención que capacitan a los profesionales y técnicos de 
terreno con un énfasis justamente en la prevención”, apunta sando-
val. lo usual es realizar breves charlas de capacitación diarias y más 
detalladas una vez por semana. 

Pero a pesar de los resguardos, hay reparos. “mientras más rápido 
se camine, más fácil será tropezarse. en la construcción ocurre igual, 
presentamos potencialmente más riesgo puesto que la organización 
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se encuentra presionada para realizar las tareas rápidamente, lo que 
no siempre se logra”, dice ovalle. “las tasas de accidentabilidad en 
el sector han decaído, es decir, la industria lo está haciendo mejor, 
pero es una curva discontinua. es un tema que debe partir desde la 
gerencia, considerando que la seguridad en el sector es más comple-
ja que procesos industriales en los que las faenas son más repetiti-
vas”, complementa echeverría. 

lo cierto es que en el desarrollo de actividades simultáneas, en 
espacios estrechos, con equipos humanos que actúan bajo presión y 
aprendiendo nuevos métodos constructivos, los riesgos se incremen-
tan, pero las cifras demuestran que las medidas de mitigación han 
dado resultado. así, la tasa de accidentabilidad del sector construc-
ción era de 14,72% en 1997, y casi diez años después, el 2006 se 
había reducido a 7,73% (***).

otro aspecto amenazado por la premura de la ejecución de las obras 
es la calidad, y los efectos sobre esta variable que ocasiona la mayor 
velocidad. ¿Cómo cuidar la calidad de los proyectos realizados en pla-
zos estrechos? javiera sandoval responde que se deben respetar los 
procedimientos establecidos. “la mayoría de las constructoras están 
certificadas bajo la norma iso 9001, por lo tanto cuentan con planes 
de calidad para sus empresas y las obras que emprenden, lo que per-
mite establecer procedimientos específicos. esto se suma a los requisi-
tos de capacitación permanente, incluidos en los planes de mejora 
continua y los registros sobre provisión y certificación de materiales”.

Y al parecer el control de los procedimientos es una buena prácti-
ca. “Costanera Center exige que sus contratistas tengan procedi-
mientos certificados por iso. además, para el control de calidad, in-
cluye el sistema de autocontrol en sus especificaciones y bases 
técnicas a cada uno de los contratistas. también, y de manera alea-
toria, se solicitan ensayos y muestras a distintas empresas certifica-
doras”, comenta Bizama.
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Planta La Farfana, aguas andinas



multáneas que incluyen diversos profesionales y técnicos en terreno se 
incrementan por esto es fundamental realizar labores preventivas. 

Calidad: también está en riesgo en esta modalidad constructivas. 
es importante contar con procedimientos establecidos mediante nor-
mativa iso 9001 o similar. trabajos acelerados no son sinónimos de 
mal hechos.

Costos: debe señalarse claramente en el contrato, cuándo y con-
tra qué obra física se realizarán los pagos. es recomendable que es-
tos aspectos sean abordados por profesionales en las oficinas centra-
les de la constructora de manera de no interferir las labores del 
personal en terreno. 

Contratos: se aconseja revisar las propuestas en detalle antes 
de suscribir un acuerdo, considerando los riesgos de la construc-
ción en plazos ajustados y analizando las factibilidades de alcan-
zar las metas. n

www.aguasandinas.cl
www.tunelsancristobal.cl 

 (*) dato de “Panorama índices macroeconómicos 2006”, Colliers internacio-
nal. índice considerando ventas del sector retail, incluyendo ventas de diversos 
canales como supermercados, grandes tiendas, farmacias, y ferreterías, entre 
otros. 
(**) diario estrategia 9-04-2007, en base a información del Banco Central
(***) Cifras de la CChC, www.cchc.cl
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algunos constructores manifiestan sus dudas sobre las posibilida-
des de realizar obras de calidad en tiempos récord. “es usual preten-
der atribuir la responsabilidad sobre la calidad de los proyectos úni-
camente a las constructoras, lo que es inviable puesto que hay un 
equipo de profesionales comandados por un mandante y una ito, 
encargados del tema”, sentencia ovalle. 

Iniciativas saludables
Pero no todo son riesgos porque justamente buscando generar 
acuerdos entre los distintos actores de un proyecto de construcción, 
la Cámara Chilena de la Construcción está desarrollando el grupo de 
trabajo “mandante Contratista” en el Comité de Contratistas Gene-
rales. el objetivo es sentar bases administrativas consensuadas de 
contratos entre mandantes, constructoras, ito y otros. 

en el marco de la semana de la construcción se discutieron inicia-
tivas en esta área. Por ejemplo en la sesión “destrabando la innova-
ción”, organizada por la Corporación de desarrollo tecnológico 
(Cdt), se analizaron los principales obstáculos que impiden acelerar 
los proyectos contratados por el ministerio de obras Públicas, esta-
bleciendo puntos de encuentro y conclusiones compartidas entre 
mandantes y contratistas.

en esta misma línea, la Cdt realizó en junio el segundo encuentro 
mandante Contratistas “análisis de riesgos en proyectos de cons-
trucción: evaluación o apuesta”, que contó con la exposición de ex-
periencias nacionales e internaciones sobre el tema. la iniciativa está 
dirigida a discutir los riesgos de proyectos de construcción en aspec-
tos como costos de una mala asignación de riesgos y la búsqueda de 
caminos de solución sobre la materia. 
(Más información www.mandante-contratista.cl) 

los profesionales coinciden en que esta modalidad de trabajo, si 
es correctamente ejecutada e implementada puede significar una 
ventaja comparativa en el extranjero. a esto suman una sensación 
final de eficiencia en las labores empeñadas, porque en definitiva 
casi siempre se llegar a la meta, y de manera veloz.

Conclusiones: rápido y seguro
la ejecución de un proyecto encierra gestión, planificación y un sin-
número de elementos relevantes entre los cuales destacamos los si-
guientes:

Tecnología: el uso de innovaciones tecnológicas y constructivas 
puede incrementar los tiempos productivos y facilitar las labores en 
terreno, así como también la inversión en maquinaria resulta clave 
en la ejecución de un proyecto en plazo ajustado. sin embargo, se 
trata de herramientas que contribuyen pero no reemplazan las labo-
res profesionales y que requieren un período de capacitación y adap-
tación. además, el uso de tecnología puede optimizar los diseños de 
obras de gran magnitud y poner alertas para disminuir los tiempos 
muertos.

Capacitación: se debe capacitar al personal en terreno para un 
trabajo más eficiente y productivo. así, se podrán asimilar las nuevas 
tecnologías que imprimen mayor velocidad al proceso de producción.

Seguridad: es clave al interior de las obras, ya sea ejecutadas en 
plazos estrechos como tradicionales. los riesgos al realizar labores si-

ExpErIENCIa INTErNaCIoNal
en la industria de la construcción en europa y estados unidos se 
observan realidades distintas a las de nuestro país, con plazos de 
anteproyectos más extensos. en españa destaca la Ciudad de la 
justicia, proyecto ejecutado por una unión temporal de empre-
sas (ute) entre las que participa la constructora FCC, cuyas obras 
se iniciaron en octubre del 2003 y comprenden una inversión de 
más de 450 millones de euros. el proyecto ha tomado tiempo ya 
que incluye un programa de investigación de hormigones que se 
utilizarán en las fachadas de los edificios, del tipo autocompac-
tante coloreados en masa. a esto se sumó el cambio de gobier-
no y un rediseño de las obras que finalmente tendrán una super-
ficie 213.054 m2, es decir, 65 mil m2 menos de lo previsto 
inicialmente. 

al respecto los profesionales de iteC (instituto de la tecnolo-
gía de la Construcción de Cataluña) comentan la modalidad de 
trabajo en españa. “el mandante entrega los precios en un mó-
dulo de presupuestos y las bases de ejecución a los licitadores, 
tras lo cual se hace una homogenización de las ofertas recibidas. 
el trabajo comprende previsiones temporales y económicas, es-
tablecidas mediante actividades, es decir, a cada tarea se relacio-
na un presupuesto y una duración, que dependiendo del caso 
pueden presentar holguras y modificaciones”.

otro ejemplo es la ejecución de la línea 9 del metro de Barce-
lona, cuya longitud total alcanzará los  42,600 Km –la más larga 
de europa–, repartidos en 46 estaciones con un período de cons-
trucción de 8 años, 2002-2010. la ute en la que participan Nec-
so infraestructura y dragados entre otras empresas comprende 
la ejecución por tramos en una modalidad que incluye el uso de 
una máquina tuneladora (Más información sobre estas obras en 
futuras ediciones de Revista BiT).


