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n a siete años de la construcción del edificio corporativo 
CorpGroup, ubicado en nueva las Condes, se edifica junto a 

él un teatro subterráneo con capacidad para 900 personas. la 
particularidad consiste en que esta faena se realiza en el mismo 
espacio en el cual se encontraba emplazado un auditorio. Por lo 

tanto, los retos no han sido pocos. el edificio debe seguir operativo 
mientras se demuelen algunas partes y reconstruyen otras. en 

escena, los desafíos de una obra compleja. 

análisis

l edificio de corpGroup comenzó a 
construirse el año 2004 y ya a fines de 
2006, mil cuatrocientas personas trabaja-
ban en las oficinas ubicadas en el sector 
de nueva las Condes. Como parte de su 
responsabilidad social empresarial, el gru-

po construyó la obra gruesa de un auditorio en uno de 
sus subterráneos que permitiera disponer de un lugar 
para ofrecer espectáculos culturales. Dos años después, 
cuando deciden implementarlo y luego de la evaluación 
de expertos internacionales como el arquitecto renzo 
Zecchetto, el proyecto se torna más ambicioso. Ya no 
sería sólo un auditorio sino un teatro que ocuparía parte 
de los primeros cuatro subterráneos y que contaría con 
altos estándares tecnológicos. así comienza esta historia 
de demolición y construcción.

E

Desafíos  
  en escena

la pendiente de las butacas es calculada por un software 
de manera que sea lo más baja posible sin que el público 

pierda visibilidad.

nuevo teatro 
    De corpGroup
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DEsafíos
Desde el punto de vista normativo hubo que 
adoptar las normas de evacuación locales para 
este tipo de recintos habitables, pero además 
se incorporó la nFPa 101 que es aún más es-
pecífica en varios aspectos. De hecho se dise-
ñó una cortina corta fuego entre el escenario y 
la sala,  tema que no es abordado por nuestras 
ordenanzas.

el mayor problema era de índole acústico, 
ya que tal como estaba construido el audito-
rio, la caja acústica no lograba el objetivo: una 
acústica natural (se opta por la acústica natu-
ral aun cuando se pudo diseñar con acústica 
asistida electrónicamente, pero esto último 
impide presentaciones de artistas de nivel 
mundial, quienes analizan celosamente este 
aspecto de la representación teatral). otro in-
conveniente era que la platea y algunos de los 
palcos no tenían buena visibilidad al escenario, 
que además era muy pequeño y tenía una losa 

encima que dificultaba los cambios de esceno-
grafía.  “Cuando los expertos empiezan a ana-
lizar cómo mejorar la caja acústica y la visibili-
dad, encuentran que la única solución  sería 
dar vuelta el teatro. el escenario que estaba en 
la parte poniente del recinto ahora sería cons-
truido en el sector oriente. así se recuperarían 
los espacios que quedaban bajo las rampas de 
acceso de los estacionamientos, los que se 
agregan a la caja acústica. Y además con esta 
nueva disposición, tendríamos el beneficio adi-
cional de unir en un lobby común el acceso del 
teatro con la galería de arte y pasar entonces a 
ser un centro cultural integrado”, explica Juan 
Pablo martínez, gerente de administración y 
Proyectos de CorpGropup.

Con la decisión tomada, los mayores desa-
fíos ahora eran trabajar en un espacio confina-
do al interior de cuatro subterráneos. no era 
comenzar excavando y partir de cero. en el lu-
gar ya existían pilas, muros de contención y 

subterráneos de edificios vecinos, por lo que 
para construir el nuevo teatro había que ir de-
moliendo algunas partes y reconstruyendo 
otras con el objetivo de mantener siempre ase-
gurada la estabilidad estructural del edificio. 
la segunda complejidad era que el edificio y 
los estacionamientos estaban funcionando. 
entonces hubo que desarrollar medidas de mi-
tigación de ruido, polvo, no obstruir entradas 
y mantener la circulación tanto vehicular como 
del personal perteneciente al edificio Corp-
Group.

ComIEnza la funCIón
Después de un largo trabajo de planificación 
llegó el día de iniciar los trabajos. lo primero 
era sacar todas las instalaciones existentes y en 
otros casos redireccionarlas, con el fin de que 
el edificio no se viera afectado. se hizo un pro-
yecto de modificación de redes eléctricas y se 
comenzó con el reapuntalamiento estructural, 
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reportaje
gráfico

un aspecto fundamental de esta obra era no entorpecer el normal 
funcionamiento del edificio, ni de la rampa de acceso 

a los estacionamientos para lo cual se adoptaron una serie de 
medidas de mitigación.

que debía tomar cargas y soportar los elemen-
tos de hormigón sometidos a corte. lo prime-
ro que se derribó fueron las tapas losas ubica-
das en la cota cero del teatro y los elementos 
interiores que no se vieran afectados por otras 
demoliciones en la vertical. el método de de-
molición fue mixto utilizando corte diamanta-
do tanto de disco de gran diámetro como ca-
bles de corte para elementos robustos, como 
también demolición tradicional de impacto o 
compresión. en el pick se llegó a tener cuatro 
máquinas de corte diamantado, seis martillos 
neumáticos, mini retroexcavadoras con cizallas 
y martillo y mini excavadora con punto. 

la obra se planificó de acuerdo a los refuer-
zos del nuevo edificio (fundaciones y pilares) 
para poder tomar el peso adicional y solicitacio-
nes de la estructura actual. “entonces se partió 
con las fundaciones y, al estar a 20 metros bajo 
el nivel del suelo, nos encontramos con napas 
de agua, por lo que tuvimos que agotarlas y 
mejorar el terreno para poder fundar nueva-
mente”, explica Patricio Gómez, administrador 

Al ser una obra atípica, 
se proyectaron las 

modificaciones de la obra 
en dos etapas: la primera 

corresponde a demoliciones 
de grandes volúmenes sin 

compromisos estructurales y 
una segunda etapa de 

demoliciones controladas 
que debían conservar la 

enfierradura.

el edificio de corpGroup 
comenzó a construirse el 
año 2004 y ya a fines de 
2006, mil cuatrocientas 
personas trabajaban en 
las oficinas ubicadas 
en el sector de Nueva 
las condes. 
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de obra de ingevec, empresa a cargo de la 
construcción y demolición del teatro.

DEmolICIón En ETapas
al ser una obra atípica, se proyectaron las mo-
dificaciones de la obra en dos etapas: la pri-
mera (demolición masiva) corresponde a de-
moliciones de grandes volúmenes sin 
compromisos estructurales para la edificación 
existente y una segunda etapa de demolicio-
nes controladas que debían conservar la enfie-
rradura para generar empalmes mecánicos 
(coplas cadweld o lenton), reconstruir y prose-
guir con los niveles superiores. 

la primera fase de demolición no requería 
refuerzo estructural, pero sí una cantidad con-
siderable de apuntalamiento para poder de-
moler con seguridad elementos ubicados tan-
to en la misma cota (marcos, vigas y pilares) 
como en niveles superiores. la segunda etapa 
sí requería refuerzos estructurales. en la medi-

da en que avanzaban con la primera fase de 
demolición iniciaron los refuerzos estructurales 
del edificio para que cuando llegaran a la eta-
pa de demolición y reconstrucción controlada 
ya estuviera la base para partir con ella. “en la 
primera etapa definimos áreas que se podían 
demoler sin afectar la estabilidad de la estruc-
tura que era una buena parte. Y la segunda 
fue una demolición controlada ya que para 
derribar algunos elementos había que afirmar-
los de otra manera. es decir, si se elimina un 
pilar y arriba había una viga, se debe asegurar 
esta última. entonces es una demolición que al 
mismo tiempo que vas demoliendo tienes que 
ir construyendo. ha sido todo muy complica-

do, hay cosas que se han ido ajustando sobre 
la marcha”, explica marianne Küpfer, socia 
Directora de rené lagos y asociados.

el gran desafío de la demolición masiva (pri-
mera etapa), era soportar los elementos afec-
tados por esta faena. la grúa estaba en la ca-
lle, ya que no se podía instalar dentro del 
teatro, entonces para retirar los bloques se 
utilizó un sistema de apuntalamiento median-
te torretas que cada una soporta 33 toneladas 
a 14 metros de altura. al mismo tiempo más 
abajo (en el sexto subterráneo) se estaban re-
forzando las fundaciones para cuando comen-
zara la segunda etapa.

a esas alturas ya aparecían los primeros pro-

para asegurar la estabilidad del edificio se 
realizó un monitoreo constante de las 

estructuras existentes. Topográficamente 
se dejaron puntos marcados, los cuales 

van controlando si hay deformaciones en 
la estructura en la medida que va 

avanzando la demolición.



98 n BIT 81 noviembre 2011

reportaje
gráfico

Se tomaron medidas especiales para prevenir las caídas de los obreros. como el trabajo 
se realiza en alturas de hasta 15 metros se colocaron mallas para proteger a los
trabajadores en caso de un accidente o caída de algún material hacia un piso inferior. 

blemas: uno de ellos fue eliminar una escala 
cercana al antiguo escenario que cumplía una 
función estructural. “en términos prácticos 
para poder demoler había que retensar las pi-
las existentes, por lo tanto, hubo que perforar 
nuevos anclajes y tensar en dos niveles. esto 
significaba ingresar una perforadora Casa-
grande C4 dentro de la caja de escalas y ha-
cerla circular sobre las gradas existentes pre-
viamente apuntaladas. Ya con eso se pudo 
demoler el antiguo sistema de escalas. adicio-
nalmente, se debían soltar los anclajes instala-
dos (que eran temporales) por lo que hubo 
que generar una batería de 8 contrafuertes 
ubicados estratégicamente entre las pilas exis-
tentes y que tenían la característica de ser mo-
nolíticos con el muro perimetral, por lo que 
hubo que generar una demolición controlada 
a toda la altura del contrafuerte para unir la 
nueva enfierradura de éstos con la del muro 
existente y luego hormigonar con hormigones 
autocompactantes debido a la densidad de la 
enfierradura.”, explica Gustavo mercado, su-

pervisor de obra de ingevec.
otro de los desafíos se presentó en la de-

molición de los elementos postensados, ya 
que el edificio está construido con gran núme-
ro de ellos. había que encontrar un método 
rápido y seguro. Y es que, según explican los 
especialistas, se trata de una faena bastante 
peligrosa. el sistema de postensado consta de 
dos partes: una pasiva y otra activa. la primera 
viene inserta en el hormigón y la segunda es 
por donde se tensa. se trabajó con los planos 
originales del edificio y el teatro ubicando las 
cabezas de tensado de los cables. recién ahí 
se demolieron. “lo que hicimos fue apuntalar 
todos los elementos postensados para que 
cuando relajáramos el cable la estructura to-
mara el peso nuevo que iba a te-
ner al destensarlo. Para esto 
se apuntaló con unas to-
rretas robustas, con 
capacidad para resis-
tir 33 toneladas. el 
tema es que no era 

apuntalarlo sólo en el primer nivel, ya que esto 
transmite carga a través de todas las losas ha-
cia abajo, por lo tanto piso por piso hubo que 
trasmitir estas mismas torretas hasta el nivel 
menos seis. si estábamos sacando 22 metros 
para arriba la torreta tenía que estar apoyada 
21 metros para abajo. Una vez que se hizo 
este sistema de encatrado con torretas se pue-
de proceder a cortar y antes de cortar  se de-
ben encontrar el cabezal activo de los cables 
de postensados y luego de derretir la cuña del 
cable se puede cortar”, explica andrés Gonzá-
lez, ingeniero en terreno de ingevec.

en la actualidad ya se dio por terminada la 
demolición de primera etapa y se está termi-
nando la segunda en la cual hay demolición y 
reconstrucción a la vez, donde se acopla la 
nueva estructura a la antigua. “acá se avan-
zaba por donde se podía, no estaba la se-

cuencia lógica de construcción. entonces 
era muy importante que las secuencias 

constructivas no alteraran el camino 
de las cargas. siempre nos tuvimos 
que asegurar que las cargas estu-
viesen pasando bien por algún 
elemento estructural. Debes ga-
rantizar en este tipo de trabajo 
siempre la estabilidad de la estruc-

tura a medida que vas sacando ele-
mentos y reponiendo otros”, explica 

Javier Fernández, jefe de proyectos de 
rené lagos y asociados.

luis Corvalán, el arquitecto patrocinador del 
teatro, agrega que “la demolición no fue masi-

Más Datos 
sobre 
el teatro

la 
pendiente de las 

butacas es calculada 
por un software de 

manera que sea lo más 
baja posible sin que el 

público pierda visibilidad 
(si la pendiente es más 
alta afecta la acústica 

natural).

contará 
con 372 

estacionamientos 
en el mismo 

edificio, más otros 
en construcciones 

vecinas. 

Tendrá una 
capacidad 

para alrededor 
de 900 

personas. 
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la máquina picando un pilar 
de este edificio español.

un aspecto clave del proceso es no 
poner en peligro la estabilidad del 
edificio para lo cual las ingenierías 
estructurales y de terreno debieron 
complementarse en todo momento.

va sino parcelada y obedece a un plan estra-
tégico. Cada parte que se saca no puede 
significar pérdida de la estabilidad del con-
junto. aquí radica la clave del proceso y es en 
este punto en donde las ingenierías estructu-
rales, y de terreno debieron complementar-
se. hubo planimetrías de demolición y re-
fuerzos estudiados en conjunto con 
arquitectura teniendo presente siempre las 
condicionantes que imponen todas las de-
más especialidades en un diseño complejo 
desde todo punto de vista, fundamental-
mente el acústico. en suma, el abordaje sisté-
mico del problema, fue el que permitió una 
obra como ésta. Un pensamiento por partes 
aisladas no servía en una problemática multi-
disciplinaria de proyecto y construcción”.

Para asegurar la estabilidad del edificio se 
realiza un monitoreo de las estructuras exis-
tentes. topográficamente se dejaron puntos 
marcados, los cuales van controlando si hay 
deformaciones en la estructura en la medida 
que va avanzando la demolición.

mEDIDas DE mITIgaCIón y 
sEgurIDaD
Un aspecto fundamental de esta obra era no 
entorpecer el normal funcionamiento del 
edificio, ni de la rampa de acceso a los esta-
cionamientos para lo cual fue necesario to-
mar una serie de medidas de mitigación des-
de el punto de vista logístico, acústico y de 
polución. Para solucionar el problema del 
polvo que generaban las demoliciones se 
utilizaron extractores especiales que inyecta-
ban aire y retiraban polvo. “esta fue una de 
las principales razones para utilizar disco y 
cable diamantado en la demolición, ya que 
los decibeles que generan son menores que 
otras máquinas, además de generar menor 
cantidad de polvo”, explica emilio salgado, 
gerente comercial de Flesan, empresa sub-
contratada para realizar las demoliciones de 

la primera y segunda fase.
en cuanto a la seguridad, se tomaron me-

didas especiales para prevenir las caídas. 
Como el trabajo se realiza en alturas de has-
ta 15 metros se colocaron mallas para prote-
ger a los trabajadores en caso de un acci-
dente o caída de algún material hacia un 
piso inferior. también se instalaron elemen-
tos de iluminación y vías de evacuación. n

colAborAdoreS
-rené lagos y asociados: marianne Kupfer, socia 
Directora y Javier Fernández, Jefe de Proyectos.
-ingevec: andrés González, ingeniero en terreno; 
Gustavo mercado, supervisor de la obra y Patricio 
Gómez, administrador de la obra.
-Corpgroup: Juan Pablo martínez, Gerente de 
administración y Proyectos.
-renzo Zecchetto, arquitecto 
-luis Corvalán, arquitecto local.
-Flesan: emilio salgado, Gerente Comercial; Cristián 
osorio y Christian menchaca.

n En sínTEsIs
para construir el nuevo teatro en el mis-
mo espacio donde estaba la obra gruesa 
del auditorio se trabajó en dos etapas: 
la primera fue una fase de demolición 
masiva que no requería reforzamiento 
estructural y la segunda fue de demoli-
ción controlada, es decir demolición y 
reconstrucción a la vez, para asegurar 
así la estabilidad del edificio corpGroup. 
el mayor desafío de este proyecto era 
mantener funcionando la rampa de ac-
ceso a los estacionamientos y no alterar 
el normal funcionamiento de las ofici-
nas para lo cual fue necesario adoptar 
una serie de medidas que hacían que 
esta obra fuera bastante compleja.

Elementos rígidos de alta resistencia

Control de asentamientos

Capacidad de carga superior

Ahorros en costos de cimentación

GEOpIER
CimentaCión intermedia
pilas de grava CompaCtada

muROs mEsa
muros tem o mse antisísmicos
sistema prefabricado
no utiliza acero
terminación estética
estribos de puentes

www.sistemasgeotecnicos.cl
+56 2 2998001 / +56 2 2998005



Con más de 12 años de experiencia, Compañía Sudamericana de 
Postensados y Geotecnia  CSP- se ha transformado en una de las 
empresas líderes en el área de postensados de nuestros país, ofre-
ciendo al mercado de la construcción servicios altamente especia-
lizados, que incluyen el estudio, la ingeniería y la ejecución de los 
proyectos. Desde sus inicios, CSP ha participado de importantes 
obras para los más relevantes actores del rubro de la construcción, 
caracterizándose por la realización de proyectos con sello en la in-
novación tecnológica.

Valor agregado
• Amplia experiencia en el mercado.
• Nos compone un equipo comprometido con nuestros clientes y 
sus estándares de calidad.
• Departamento de Ingeniería de altísima capa-
cidad técnica, gracias a la experiencia y  conoci-
miento global de las tecnologías.
• Desarrollamos con una permanente gestión de 
innovación tecnológica y operamos con amplio 
equipamiento de última generación.
• Damos asistencia y apoyo técnico para el de-
sarrollo conjunto de proyectos y problemáticas 
específicas.
• Priorizamos en nuestras operaciones un sólido 
compromiso con los aspectos de Seguridad, Sa-
lud, Ocupacional, Medioambiente y Calidad.
• Entregamos soluciones integradas de Geotec-
nia y Postensado para proyectos de infraestruc-
tura privada y pública.

especialidades
Postensado
Nuestra área de postensados, propone una solución integrada de 
ingeniería y construcción que apoya el desarrollo de los proyectos, a 
través de sistema con cables de acero de alta resistencia con un tra-
zado adaptado a cada proyecto, el cual reemplaza en gran medida 
la armadura tradicional. Es aplicable a losas de grandes luces, vigas 
de puentes, radieres, etc. Trabajando en mercados inmobiliario, in-
dustriales, infraestructura, entre otros.
Ofrecemos al mercado:

• Soluciones que contribuyen y agregan valor al diseño arquitec-
tónico.
• Losas postensadas entregan un ahorro importante en cierto tipo 
de proyectos, para aquellos que tienen luces grandes, se pueden 
conseguir losas más delgadas, ahorrando en hormigón, acero 
tradicional, disminuyendo los plazos para el descimbre, con mol-
dajes más plano (más económicos).
• Trabajos en base a un proceso integrado de Postensado, desde 
la ingeniería básica e implementación, hasta la postventa.

Geotecnia
Nuestra área de Geotecnia, ofrece al mercado un 
producto integral el cual mejora u optimiza cos-
tos y/o plazos mediante soluciones de ingeniería 
y metodologías alternativas, orientadas a solu-

cionar diversas problemáticas de los proyectos a nivel de conten-
ción o fundación especial en las áreas civiles, edificación, industrial, 
marítimo-portuario, infraestructura, energía y proyectos especiales.
CSP Geotecnia ofrece un servicio diferenciador, basado en:

• Ingeniería, tecnología y equipos propios y exclusivos, para ga-
rantizar calidad y seguridad en el desarrollo del proyecto y el pro-
ducto final.
• Capacidad para ejecutar ensayos que certifiquen calidad de eje-
cución de la solución en terreno.
• Equipos y metodologías para desarrollar soluciones innovado-
ras.
• Asistencia y apoyo técnico para el desarrollo conjunto de pro-
yectos y problemáticas específicas.

PubLIrEPorTAjE

csp - compañía sudamericana 
de postensados y geotecnia

av. apoquindo 3076, of. 402, piso 4, Las condes
Fono: (56 2) 2341497 ó (56 2) 2334792 - info@csp-dsi.cl  
www.csp-dsi.cl




