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Daniela malDonaDo P.
PerioDista revista Bit

n Con el foco puesto en optimizar tiempo y dinero, 

además de lograr un resultado final que beneficie 

a todos los involucrados en una obra, diferentes 

especialistas detallan a revista Bit, los aspectos claves 

de productividad en los que el mandante debe tener 

un rol activo. 

E
n la última versión del en-
cuentro de Profesionales de 
obra (Pro-obra 2011) organiza-
do por la Corporación de Desa-
rrollo tecnológico (CDt) de la 
Cámara Chilena de la Construc-

ción, a través de una encuesta on-line realiza-
da a los más de 250 asistentes, quedó al des-
cubierto que la mayoría considera que el 
principal impulsor de la productividad en el 
sector construcción debiera ser el mandante. 
Pero la tarea no es nada fácil. no resulta extra-
ño encontrar tensiones en la relación entre 
mandantes y contratistas. en este contexto, 
diferentes especialistas detallan a revista Bit, 
los aspectos claves en los que el mandante 
debe tener un rol activo con miras a lograr la 
ansiada mejora en la productividad. 

SeleccIón de conTraTISTaS 
Uno de los factores críticos de éxito o fracaso 
de un proyecto, se encuentra en la selección 

Mayor productividad

adecuada de los colaboradores. “Cuando se 
asigna el contrato a un contratista equivoca-
do perdemos todos: el proponente que se 
equivocó al estimar el valor del contrato en 
su oferta ganó un problema; el proponente 
que tenía bien evaluada su oferta y no la ad-
judicó, se perdió una oportunidad de nego-
cio; y también los mandantes porque proba-
blemente no vamos a tener el producto final 
como queríamos. Y en este contexto tene-
mos que darle tiempo a nuestros contratistas 
para que logren elaborar adecuadamente sus 
ofertas y desarrollar bien sus programas de 
ejecución y subcontrataciones”, detalla Gian-
carlo zuccone, gerente de infraestructura de 
Barrick Chile. Una vez que se cuenta con el 
personal capacitado, es importante que los 
mandantes establezcan relaciones colaborati-
vas y de largo plazo, explica ignacio swett, 
gerente de construcción de ColBÚn s.a. y 
miembro de la Comisión de infraestructura 
de la CChC. “es importante crear relaciones 
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de confianza y enfocadas en los objetivos del 
proyecto, ya que éstos se desarrollan frecuen-
temente en ambientes de alta incertidum-
bre”, explica el ejecutivo. Y en este contexto, 
un segundo paso clave se encuentra en la 
elaboración de los contratos.

 
conTraToS
Puede parecer obvio, sin embargo, no se pue-
de pensar en aumentar la productividad 
cuando existen tensiones entre las partes. es 
por esta razón que resulta tan importante el 
tema de los contratos. Y así lo corroboran en 
el Centro de arbitraje y mediación (Cam) de 
la Cámara de Comercio de santiago donde 
señalan que los conflictos más habituales se 
producen por el no pago de cuotas, no pago 
de obras extraordinarias o por el cobro y/o 
retención de boletas de garantía. Por otra 
parte, también se producen tensiones por 
errores de diseño o modificaciones a la obra 
o por atrasos o incumplimiento de las especi-

ficaciones técnicas. Con estos antecedentes, 
sugieren tener en cuenta los siguientes facto-
res preventivos:

n Siempre contar con una formalidad 
contractual y registrar los cambios 
posteriores.
n tener precisión en la definición del 
diseño, ingeniería, plazos y precios.
n lograr una resolución temprana de 
los conflictos.
n incluir en los contratos una cláusula 
de mediación y arbitraje.
Junto con esto, es fundamental que los 

mandantes incurran en todos los gastos nece-
sarios para realizar estudios previos de inge-
niería que se incluyan en los contratos. Con 
esto listo, el desafío está en la coordinación 
de las partes involucradas.

coordInacIón
Una construcción mal coordinada puede subir 
los costos hasta en un 5% con lo que prácti-

camente se borra la utilidad esperada. Pero si 
está bien coordinada puede disminuir los cos-
tos en un 3 o 4%. así de claro lo deja Cristián 
armas morel, Gerente General Corporativo 
de Constructora armas ltda. “muchas veces 
el mandante cree que poniendo una multa en 
los contratos y un plazo está todo listo, pero 
se equivoca. si no coordinó el proyecto con 
todos los involucrados va a terminar en una 
discusión”, agrega el profesional. Y es justa-
mente aquí donde está el mayor desafío para 
los mandantes o para quienes ellos deleguen 
para esta función, ya que al tratarse de un ru-
bro multidisciplinario debe articular a una 
gran diversidad de actores, idealmente desde 
etapas tempranas. “son muchas las piezas 
que interactúan independientes pero a la vez 
afectando el trabajo del otro, por lo cual una 
correcta dirección de ellas reduce los márge-
nes de error”, explica roberto soto araya, de 
la Gerencia de Gestión de Proyectos de Fala-
bella. Y es un aspecto crítico mientras más 
grandes son los proyectos. “en Casale, un 
proyecto de 6 mil millones de dólares, debe-
mos coordinar a muchos actores entre los que 
se encuentran autoridades ambientales, de 
gobierno, regionales, legales, técnicos, minis-
tros, además de tener una relación cercana 
con la comunidad”, explica Giancarlo zucco-
ne. Pero no basta con articular y coordinar al 
grupo de trabajo; la planificación y la comuni-
cación efectiva de las estrategias, son claves.

PlanIfIcacIón 
y comunIcacIón 
la misma encuesta realizada en Pro-obra 
2011 arrojó que el 73% considera que la 
principal barrera que afecta la productividad 
de las obras se encuentra en la adecuada pla-
nificación y coordinación. es cierto, que los 
mandantes delegan esta labor, sin embargo 
cumplen un papel fundamental en la comuni-

para Evitar tEnsionEs EntrE 
MandantEs y contratistas, 
los EspEcialistas sugiErEn 
contar con una forMalidad 
contractual y rEgistrar 
los caMbios postEriorEs, 
así coMo tEnEr prEcisión 
En la dEfinición dEl disEño, 
ingEniEría, plazos y prEcios.
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¿Quién cree uSted Que debería Ser el principal impulSor 
de la productividad en el Sector conStrucción?

¿cuál conSidera uSted Que eS la principal barrera 
Que afecta la productividad en obraS?

partes y que dejen constancia de los cambios y 
acuerdos que vayan ocurriendo en el transcur-
so de la obra, explica la profesional. 

SegurIdad
los especialistas coinciden que hoy, no se 
consigue una mayor productividad pensando 
sólo en el trabajo de la obra. surgen otros fac-
tores a considerar por los mandantes, como la 
calidad y la seguridad. “hay que considerar el 
costo asociado a la baja de rendimiento pro-
ducto de un accidente. Por eso es muy impor-
tante preocuparse de este tema”, dice zucco-
ne. “todavía el aumento de la productividad 
implica aumentar las nóminas de trabajado-
res, extender los horarios de trabajo y en mu-
chos casos trabajar en doble jornada. hay 
mucho por hacer y en ese escenario temas 
como logística, capacitación, trabajo en equi-
po, motivación y seguridad, se hacen cada vez 
más relevante para mejorar la productividad 
de un proyecto”, concluye soto araya. sin lu-
gar a dudas, no son pocos los desafíos enco-
mendados a los mandantes. n

www.barricksudamerica.com, 
www.colbun.cl, www.camsantiago.cl, 

www.empresasarmas.cl, www.falabella.com

concluSIoneS
n en la última versión del encuentro Pro-obra 
2011 y a través de una encuesta on-line reali-
zada a los asistentes, quedó al descubierto 
que la mayoría considera que el principal im-
pulsor de la productividad en el sector cons-
trucción debiera ser el mandante.
n Uno de los aspectos claves en los que el 
mandante debe tener un rol activo se plasma 
en una adecuada selección de profesionales.
n Para evitar conflictos entre mandantes y 
contratistas, especialistas sugieren siempre 
contar con una formalidad contractual y regis-
trar los cambios posteriores.
n los mandantes cumplen un papel funda-
mental en la comunicación de los lineamien-
tos a los distintos actores.
n Finalmente, surgen otros factores a conside-
rar como la calidad y la seguridad.

cación de los lineamientos a los distintos acto-
res. “los mandantes deben construir puentes 
con sus contratistas y así mejorar el tiempo de 
respuesta frente a posibles trabas que impidan 
el desarrollo del proyecto. Para esto es necesa-
rio generar y mantener canales de comunica-
ción oportunos y abiertos que funcionen des-
de las etapas previas de la obra”, subraya 
ignacio swett. en Falabella en tanto, le otor-
gan a la comunicación un papel protagónico. 
“es su responsabilidad llevar a cabo a la per-
fección lo que hemos diseñado. Cualquier in-
congruencia puede desviar el resultado final 
del proyecto lo que en términos económicos 
puede ser muy significativo”, dice roberto 
soto araya. Y el tema va más allá. “los con-
flictos habituales entre mandantes y contratis-
tas en los proyectos de construcción se pudie-
ron haber evitado o resuelto tempranamente 
con una comunicación adecuada y constante 
entre las partes”, explica Karin helmlinger, di-
rectora ejecutiva del Cam santiago. Una co-
municación que debiera darse a través de ca-
nales formales previamente acordados por las 

productividad

encueSTa on-lIne realIzada en encuenTro 
Pro-oBra 2011
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