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reportaje
central

Controversias 
de un trabajo 

en equipo
❱❱ Según cifras del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara 
de Comercio de Santiago, entre los años 2010 y 2013 de los sectores 
económicos ligados a la construcción, un 12% de los conflictos 
correspondieron a la ejecución de proyectos para minería.

❱❱ Si bien, los problemas se aprecian en la etapa de materialización 
del proyecto y aplicación de sus contratos, no es extraño que las 
controversias se funden en las fases anteriores, donde se cometieron 
errores que no fueron percibidos por quienes definieron el proyecto y  
gestionaron su fase preinversional.

❱❱ Las sugerencias para disminuir las controversias y evitar que los 
conflictos escalen en intensidad, se relacionan con mejoras en la 
definición del proyecto, trabajar con buena fe y empatía entre las 
partes y con la definición en los contratos de mecanismos de solución 
tempranas que operen desde su inicio.

RelaCión Mandante-ContRatista
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C
omo en todo orden de cosas, las relaciones 
entre dos o más involucrados siempre pueden 
presentar desavenencias o puntos de vista dife-
rentes. es parte de la naturaleza ser distintos 
unos de otros. Lo vemos en las interacciones 
familiares, con amigos y en las parejas. Pero 
también lo podemos apreciar en el mundo labo-

ral, en sectores productivos como el de la construcción, 
por ejemplo, cuando dos o más actores se juntan bajo un 
objetivo para desarrollar un proyecto en común. 

La relación entre mandantes y contratistas presenta com-
plejidades propias de la actividad que llevan a cabo, ya sea 
en el sector construcción o en la minería, como es el caso 
que se expondrá a continuación. si bien, el ideal sería es-
tablecer un trabajo sin sobresaltos, los expertos y en gene-
ral todos aquellos involucrados en este tipo de alianzas, 
concuerdan en que los problemas siempre pueden apare-
cer, pero lo importante es poder contar con las herramien-
tas necesarias para resolverlos o mejor aún, para preverlos.

de acuerdo a datos aportados por el idiem, que en con-
junto a la corporación de desarrollo tecnológico (cdt), 
organizó el pasado mes de noviembre, el iV encuentro 
mandante contratista, un 39% de los proyectos de cons-
trucción presentan controversias relevantes. sumado a 
esto, se indicó que entre el 2002 y el 2011 se registraron 
en promedio 1.260 fallos judiciales por año, asociados a la 
construcción. Y si se hace un análisis más preciso, según 
cifras del centro de arbitraje y mediación de santiago 
(cam), entre los años 2010 y 2013 de los sectores eco-
nómicos ligados a los conflictos de la construcción, un 
12% correspondió a la minería.

Y es que como ya se ha ido anunciando, las controver-
sias relacionadas con el rubro de la construcción son fre-
cuentes y gran parte se relacionan con la complejidad de 
los contratos y el número de actores en su desarrollo. se-
gún estadísticas del cam, entre 1992 a 2007 y 2010 a 
2013, un 65% de los contratos con controversias corres-
pondían a la construcción de obra, seguidos de la presta-
ción de servicios con un 17% (explotación y puesta en 
marcha de obras, suministro de materiales, montaje y man-
tención, movimiento masivo de tierras, entre otras). más 
atrás con cifras menores, están las ejecuciones de obras 
eléctricas (4%) y de ingeniería (3%). 

Alfredo Saavedra L.
Periodista construcción minera
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si bien, los datos apuntan a que las controversias apare-
cen al momento que entran en juego los contratistas, es 
importante no perder de vista que en los pasos anteriores, 
incluyendo la gestación del proyecto en sí, pueden darse 
riesgos que se arrastran hasta la etapa de los contratos.

origen de un proyecto
Las controversias en un proyecto y sus consecuencias, 
son un tema que afecta tanto a las empresas de ingenie-
ría, construcción, proveedores de equipos y materiales, 
como a los mandantes (e inversionistas). Precisamente, 
son estos últimos los “dueños” de la iniciativa, quienes 
tienen la idea de realizar un determinado proyecto. a par-
tir de eso, se debe llevar a cabo una serie de acciones 
que desemboquen en la presentación formal de la pro-
puesta al mercado. Por ejemplo, se debe encargar a un 
gerente de proyecto que realice los primeros planes y 
arme los grupos de trabajo para definir tanto los objetivos 
del negocio como los del proyecto específico. “Los pro-
blemas pueden surgir en etapas tan tempranas como es-
tas, en la selección de los equipos de planificación o en 
los trabajos de ingeniería pre-inversional al mal estimar 
asuntos tan importantes como la sustentabilidad del pro-
yecto con el afán de lograr la aprobación del mismo”, 
señala el ingeniero dante Bacigalupo, director ejecutivo 
de Pacta consultores, empresa dedicada a la gestión de 
contratos.

el experto indica, además, que es aquí donde se deben 
identificar, considerar y evaluar posibles riesgos como el 
financiamiento y los que afectan a la sustentabilidad, tanto 
económica, medio ambiental y social. “Hay otros riesgos 
como el tema del agua, lo eléctrico y el mismo mercado, 
pero a lo que se apunta es a poder ver los riesgos desde 
un comienzo, antes de llegar al contrato, cuando aún las 
empresas de la industria no saben del proyecto en ges-
tión”, agrega.

en la fase preinversional o una vez tomada la decisión de 
invertir por parte del mandante, se prepara la estrategia de 
contratación que se refiere, en términos generales, a deter-
minar los formatos que se utilizarán en los contratos (por 
ejemplo, si se harán a suma alzada, gastos reembolsables, 
etcétera) y luego se da paso a la implementación de lo an-
tes mencionado, donde se llama a licitación. “aquí es donde 
se comienza a ver el tema de la relación entre mandante y 

de acuerdo al idieM en el iV encuentro Mandante Contratista, 
organizado por la Corporación de desarrollo tecnológico, 

un 39% de los proyectos de construcción presentan 
controversias relevantes. 

entre el 2002 y el 2011 se registraron en promedio 1.260 fallos 
judiciales por año, asociados a la construcción. según cifras del 

Centro de arbitraje y Mediación de santiago (CaM), entre los años 
2010 y 2013 de los sectores económicos ligados a los conflictos 

de la construcción, un 12% correspondió a la minería.
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contratista directamente, pero es importante entender lo 
anterior porque los contratos se formulan sobre la base de 
lo sucedido en las fases descritas en las oficinas del man-
dante”, puntualiza Bacigalupo, agregando que en caso de 
haber cometido errores o no haber previsto los riesgos, las 
controversias probablemente comiencen pronto.

en el llamado a las empresas contratistas, las reglas del 
juego deben estar bien explicadas por parte del mandante, 
aunque también es común que se solicite la participación 
de un tercero o consultor que ayude en el proceso. 

respecto a la licitación, durante esta etapa se deben de-
sarrollar las bases y borradores de los contratos, ir a terre-
no a explicar los alcances del proyecto, recibir las ofertas, 
evaluarlas y, por último, asignarlas. 

Para Bacigalupo, el borrador de contrato debería reali-
zarse con la asesoría de instituciones especializadas. “Po-
dría hacerse un borrador y someterlo a la opinión de la in-
dustria, aplicando el principio básico de equidad. esta fase 
se hace muy rápido, las empresas licitantes no alcanzan a 
captar todas las implicancias del proyecto y entonces se 
licita mal y luego vienen los problemas”, comenta.

Los procesos de licitación pueden ser largos y arduos, 
pero una vez asignados se establecen los contratos con 
sus respectivas condiciones, donde se definen los dere-
chos y obligaciones, se asignan los riesgos y se anotan los 
temas de presupuestos, plazos, programas, calidad y segu-
ridad, entre otros.

problemas en la relación 
como se mencionó anteriormente, muchas veces y debido 
a la magnitud de los proyectos en el ámbito de la industria 
minera, es que la ejecución considera varias etapas y la 
participación de diversos interlocutores. 

es común que el mandante recurra a firmas especialistas 
para realizar la ingeniería del proyecto, desde los estudios 
de factibilidad técnica o de ingeniería conceptual, hasta el 
desarrollo de la ingeniería de detalle. también estas em-
presas apoyan los procesos de compras y administración 
de la construcción de la obra.

Los trabajos en minería, ya sean de construcción o de 
desarrollos mineros requieren de ciertas capacidades de 
la empresa en términos económicos, logísticos, de perso-

nal calificado, índices de seguridad, equipamiento adecua-
do y otros, que los mandantes revisan constantemente. 
“en general, son ellos quienes eligen a las empresas para 
ejecutar los trabajos que requieren, pero de igual forma 
existen registros de contratistas para revisar las caracterís-
ticas de estos, como el sistema de calificación de empre-
sas Proveedoras de Bienes y servicios (sicep), adminis-
trado por la asociación de industriales de antofagasta, o 
registros propios”, detalla manuel josé navarro, presidente 
del comité de contratistas generales de la cámara chilena 
de la construcción (cchc). el experto indica que dentro 
de los temas fundamentales que se consideran durante las 
licitaciones están: la historia de seguridad de las empresas 
y la experiencia en trabajos similares, pues se requiere de 
una preparación logística importante, considerando que 
habitualmente los trabajos mineros están localizados en 
lugares remotos, lejos de centros urbanos y muchas veces 
en condiciones climáticas adversas. “La historia de conflic-
tividad laboral y el manejo que ha tenido la empresa du-
rante esos eventos, también es un punto al que se presta 
atención, privilegiando por razones obvias a las empresas 
con un mejor historial”, agrega navarro. también se consi-
dera la capacidad económica de la empresa y la experien-
cia del personal de staff de la misma.

entonces, ya con la licitación adjudicada, empieza de 
manera directa la relación mandante-contratista. “en esta 
fase, ambas partes deben tener en cuenta que el contrato 
y sus formalidades tienen un rol importante, tanto como el 
diseño, arquitectura o ingeniería de detalle y especificacio-
nes del proyecto, pues el contrato también forma parte 
esencial de este”, señala el abogado fernando samaniego, 
socio del estudio de abogados Prieto y cía.

los contratos
el contrato es un instrumento que fija el alcance de las 
funciones, obligaciones y compromisos de las partes y 
contempla normalmente, la inclusión de varios documen-
tos como las bases de licitación, antecedentes técnicos, 
las ofertas del contratista y las modificaciones que se han 
hecho antes mediante aclaración, entre otras. el contrato, 
más allá de la forma, debe estar bien hecho en cuanto a 
sus alcances. de acuerdo a los expertos consultados, mu-
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Cuando se celebra o 
circunscribe un contrato, 
debe acompañarse con una 
permanente colaboración 
de ambas partes para sacar 
así las tareas comprometidas; 
pues –de no hacerlo– empieza 
a fallar el grado de diligencia y 
prontitud que deben tener 
tanto mandante como 
contratista para cumplir con 
los objetivos del proyecto.
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chas veces las partes no se toman el tiempo para definir 
con claridad lo que cada uno debe hacer o los mismos 
contratistas no hacen un examen detallado de sus obliga-
ciones desde el punto de vista técnico y/o económico, 
haciendo que sus roles no queden bien determinados. 
“cuando hay un contrato, hay que hacer lo que se estipu-
la en él, y si se realiza algo distinto se debe contextualizar 
el cambio, para que no se interprete que se está modifi-
cando”, explica el abogado Víctor ríos, socio de molina 
ríos abogados.

es recomendable preparar una matriz de responsabili-
dades de las partes donde se muestre la asignación de 
estas y el alcance de los trabajos, para así ir mostrando su 
impacto en el programa y en los costos.

si no hay claridad en lo anterior, los contratos pueden 
ser foco de controversias debido a las distintas interpreta-
ciones que se les den. en general, el modelo de contrato 
utilizado para la construcción corresponde a un modelo 
mixto, donde se contrata a precios unitarios fijos el costo 
directo de la obra y a suma alzada los costos indirectos y 
gastos generales. otra característica de estos contratos, es 
que la ingeniería se desarrolla en una modalidad “fast 
track”, es decir, se desarrolla a medida que avanza la obra, 
iniciándose la construcción con un avance mínimo o básico 
de la ingeniería. “el punto de conflicto se produce debido a 
que normalmente, el modelo de contrato no conversa con 
los requerimientos del modelo “fast track” de desarrollo de 
la ingeniería, donde por esencia se producen importantes 
cambios, especialmente en las cantidades de obra contra-
tadas originalmente, donde los volúmenes de obra pueden 
aumentar, por ejemplo y según mi experiencia, desde un 
30% hasta más del 100 por ciento”, señala navarro. estos 
aumentos de obra tienen importantes impactos en el pro-
grama, pues lo que se construye, en definitiva, será dife-
rente a lo que se cotizó inicialmente, produciéndose modi-
ficaciones severas en plazos y costos. 

Para navarro la explicación de esta incomunicación entre 
contrato y obra se debe fundamentalmente a que, el con-
trato no contempla mecanismos eficientes para los cam-
bios. “Por ejemplo, para definir el valor del contrato, se 
usan las cantidades de obra estimadas por la empresa de 

ingeniería (cantidades que comúnmente se subvalúan), ha-
ciendo que el contratista estime sus precios unitarios, sus 
costos indirectos y sus gastos generales, en base a las 
cantidades entregadas para la licitación, las que después 
resultan diferentes a las necesarias para completar el pro-
yecto”, señala, agregando que los aumentos en las canti-
dades de obra, generan importantes impactos, tanto en 
plazo como en costo, que son motivo de conflicto entre las 
partes. 

otro factor de conflicto, según navarro, se refiere a la 
entrega de los suministros comprometidos por el dueño. 
“en la mayoría de los proyectos mineros, el mandante se 
compromete a entregar oportunamente una serie de sumi-
nistros, entre los que destacan en primer lugar la entrega 
de planos aprobados para construcción, luego el terreno 
donde se ejecutará la obra, y más adelante, suministros 
como las estructuras metálicas, materiales de piping, ca-
bles eléctricos y los equipos que deben ser montados en 
el proyecto. es muy habitual, que existan importantes atra-
sos en el cumplimiento de estos compromisos, por lo que 
se constituyen un potencial conflicto”, detalla.

Por eso, los expertos señalan que es importante que al 
momento de celebrarlos, se aplique el principio de equi-
dad. “Los contratos de ingeniería y construcción, son de 
“tracto sucesivo”, que significa que toman tiempo para de-
sarrollarse y pagarse, por lo que al haber problemas de 
definición y planificación en los proyectos, se producen 
hechos que alteran la conmutatividad del contrato, con 
perjuicio para una de las partes”, explica Bacigalupo, agre-
gando que para hacerlo de manera correcta hay que tener 
claro cuáles son los derechos, y responsabilidades de cada 
parte. “La construcción necesita control, pero la falta de 
confianza genera un exceso de este y eso al final alarga el 
trabajo”, señala el ingeniero.

existen diversos contratos internacionales que han ido 
incorporando mejores prácticas para evitar los conflictos. a 
modo de ejemplo, está el modelo fidic (federación inter-
nacional de ingenieros consultores) que propone diversos 
modelos de contrato según sea la forma en que se desa-
rrolla el proyecto, o el modelo nec3 desarrollado por el 
ice (institution of civil engineers) de inglaterra.
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Para mejorar la relación entre 
mandante y contratista, ambas 
partes deben esforzarse por contar 
con contratos correctamente 
diseñados y definir en estos los 
mecanismos de resolución temprana 
de controversias.
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conflictos
no obstante a lo anterior, la experiencia de algunos de 
nuestros expertos consultados muestra que muchos de 
los problemas no se producen simplemente porque haya 
un mal contrato. “Ha habido proyectos exitosos con con-
tratos que no lo son tanto y también proyectos con contra-
tos muy bien elaborados que igual terminan en litigios 
extensos. el problema pasa porque muchas veces se los 
ve como un simple papel que hay que firmar y luego se 
olvidan de él”, cuenta samaniego. el abogado cree que en 
estos casos, ambas partes deberían revisarlo de forma 
constante durante la ejecución del proyecto, para así cum-
plir con lo convenido, ya que las partes, a veces colabo-
rando de buena fe, se desapegan o desentienden de las 
estipulaciones, ingresando cambios que no se han estu-
diado ni documentado.

en la misma línea, el abogado Víctor ríos, indica que una 
fuente de conflictos tiene que ver más con una deficiente 
administración contractual por parte de ambos involucra-
dos, que por el contrato en sí. “cuando se celebra un con-
trato, debe acompañarse con una permanente colaboración 
de ambas partes para sacar así las tareas comprometidas; 
pues –de no hacerlo– empieza a fallar el grado de diligen-
cia que deben tener tanto mandante como contratista para 
cumplir con el objetivo de sacar adelante el proyecto”

Los problemas en la gestión contractual se dan por falta 
de fluidez en la comunicación entre partes, que pueden 
redundar en no ser capaces de solucionar dificultades 

como por ejemplo, problemas de hallazgos no previstos 
(de suelo, laborales, de seguridad, etcétera) y así afectar 
el rendimiento de la ejecución de las obras, que incide, 
más temprano que tarde, en el plazo de entrega y el presu-
puesto inicial. La comunicación debe ser fluida para que se 
entienda que la construcción no es solo un asunto del 
constructor, sino un asunto que atañe tanto al mandante 
como al contratista y que requiere de la colaboración de 
ambos para avanzar, cada cual desde sus funciones espe-
cíficas.

en el caso de escenarios internacionales, como en esta-
dos unidos o europa, hay un mejor entendimiento de que 
los problemas son de ambos y que mientras antes se enfo-
quen en resolver la contingencia, antes se logra encontrar 
una solución. “este es un punto interesante y donde creo 
que se puede seguir capacitando a nuestros abogados, in-
genieros y técnicos, para que haya un nivel de colabora-
ción esencial del contrato. La buena fe en un contrato de 
construcción se llama “deber de colaboración” y este es el 
ancla que debe ilustrar siempre a las partes para resolver 
los problemas”, señala ríos.

cuando la obra se desarrolla, pero no hay una coheren-
cia entre el avance en términos de plazos con el financiero 
(tener la mitad de la obra con un cuarto del pago, por 
ejemplo), es cuando se alude al contrato para ver qué es-
tipula. ante estas situaciones es cuando se presentan regu-
larmente los reclamos formales, se llama a mediaciones o 
bien, se va a arbitraje. 
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de acuerdo a datos proporcionados por la cam, entre 
los años 1992 a 2007 y 2010 a 2013 el arbitraje comen-
zó con la obra ejecutada en un 57% de los casos. en el 
tramo que abarca desde los años 2010 al 2013 en tanto, 
un 53% de los demandantes correspondió a contratistas, 
mientras que un 30% fueron mandantes. Por el lado de los 
demandados hay una mayor uniformidad con un 46% para 
contratistas y un 41% para los mandantes. Para apoyar 
sus causas, los medios de pruebas más importantes son 
los documentos y testigos. Las estadísticas del centro indi-
can además que las formas de término de los arbitrajes 
suceden en un 28% por procesos de acuerdo, un 26% 
sigue vigente y un 25% abandonan.

Vías de solución
Llegar a tribunales es el paso final en la cadena de búsque-
da de resolución de controversias que aquejan la relación 
mandante-contratista. normalmente en el sector minero se 
usan arbitrajes, que pueden extenderse desde seis a doce 
meses de duración (40% de los casos) y donde siempre 
existe una etapa de conciliación obligatoria para que pue-
dan darse los acuerdos. estas salidas alternativas buscan 
ahorrar tiempo y dinero. si bien en chile, las mediaciones 
aún no son tan utilizadas, son una de las vías que los ex-
pertos consideran se pueden explotar. “en el extranjero son 
bastante usadas para solucionar las controversias. La parti-
cipación de un tercero neutral y mostrar todas las pruebas 
al momento de exponer el caso puede ser también un tema 
cultural, ya que el derecho anglosajón es distinto a lo que 
sucede acá, donde las defensas prefieren mantener sus 
pruebas con mayor reserva para no dar una especie de 
ventaja a la otra parte”, señala ríos.

otro mecanismo de solución de controversias son los 
Paneles técnicos o “dispute boards”, comités encargados 
de resolver en forma temprana las desavenencias que ge-
neralmente se establecen desde el inicio del contrato y se 
mantienen durante toda la duración del mismo. de acuerdo 
a la definición de la cámara de comercio internacional 
(icc, por sus siglas en inglés) los dispute boards están 
compuestos por uno o tres miembros que conocen en pro-
fundidad el contrato y su ejecución, ayudando de manera 
informal a las partes a resolver los desacuerdos que pue-

Los problemas en la gestión 
contractual se dan por falta de 
fluidez en la comunicación entre 
partes, que pueden redundar en 
no ser capaces de solucionar 
dificultades como por ejemplo, 
problemas de hallazgos no 
previstos (de suelo, laborales, de 
seguridad, etcétera) y así afectar 
el rendimiento de la ejecución de 
las obras, que incide, más 
temprano que tarde, en el plazo 
de entrega y el presupuesto 
inicial.

dan surgir durante la ejecución del contrato. además, emi-
ten recomendaciones o decisiones con respecto a cual-
quier desavenencia que le planteen una u otra de las 
partes, constituyéndose en un mecanismo común para la 
resolución de desavenencias contractuales en el ámbito de 
contratos a mediano o largo plazo. “el concepto es la pre-
sencia de una especie de tribunal, permanentemente cons-
tituido, para ir resolviendo cada tema, sin ‘chutearlo’ o de-
jarlo de lado. en teoría es una idea interesante porque 
resultaría más eficiente para resolver conflictos y evitar que 
se agranden, pero todavía son poco utilizados en chile y 
aún falta experiencia y masa crítica para poder hacer una 
evaluación objetiva”, indica samaniego.

Los “dispute boards” pueden emitir por escrito, reco-
mendaciones o propuestas de arreglo, que no son vincu-
lantes para las partes y su mayor ventaja es que son em-
pleados desde un comienzo del contrato y no cuando se 
presenta la controversia, conociendo así toda la historia de 
este.

otros mecanismos de soluciones tempranas incluyen la 

sobre la buena fe
Los tribunales (incluyendo a los jueces árbitros) tienen ciertas pautas que da 
el derecho chileno para interpretar o integrar los contratos, las que precisa-
mente desentrañan la voluntad real que había más allá de estos. “Aunque el 
contrato no regule o resuelva detalladamente cada motivo de eventual con-
flicto, hay que considerar que los tribunales tienen atribuciones para inter-
pretarlos. La buena fe es un principio que exige que las partes se esfuercen 
en lograr la consecución de los mismos”, explica Samaniego, agregando que 
este concepto no es solo una frase políticamente correcta, sino que se trata 
de un principio legal y como tal, el tribunal puede resolver, por ejemplo, 
que alguien estaba obligado a determinada acción, aunque el contrato no lo 
establezca exactamente. “Si una parte se obliga por un precio a una tarea 
completa, sin que se especifiquen uno a uno los pasos previos, es claro que 
también se ha obligado a cumplir todos ellos por el mismo precio”, indica el 
abogado.
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participación de los administradores de obras de ambos 
actores o de terceros como consultores, que generalmente 
son firmas de ingeniería que se encargan de revisar las 
bondades de los argumentos de las partes. de acuerdo a 
los expertos, esto es útil, especialmente en proyectos de 
gran envergadura para así contar con una visión externa e 
independiente.

Los mecanismos de solución tempranos de controversias 
deberían quedar definidos en los mismos contratos ya que 
son, en definitiva, las formas a las que pueden optar las 
partes para evitar llegar a tribunales ante un conflicto. es 
precisamente esta la recomendación clave que hacen los 
especialistas consultados: esforzarse por contar con contra-
tos correctamente diseñados y definir el mejor mecanismo 
de resolución temprana. “es mejor prepararse en esto que 
para intentar ganar el arbitraje”, aconseja Bacigalupo.

finalmente y más allá del tema técnico y legal, los en-
trevistados coinciden en que la relación mandante-con-
tratista podría evitar una serie de problemas si se trabaja 
por mejorar su comunicación y confianza. La primera es 
fundamental para que ambas partes puedan tener todo 
el proyecto lo más claro posible y a su vez, para poder 
escucharse mutuamente ante la adversidad. Para ello, se 
puede seguir capacitando a quienes deben relacionarse 
directamente con el proyecto y los contratos. “La admi-
nistración contractual no es un tema espontáneo, es algo 
que se debe preparar. Hay que contar con gerentes de 
proyectos y de administración que posean las habilida-
des para poder prevenir y/o abordar los conflictos, hacer 

valer los derechos y cumplir responsabilidades”, indica 
ríos.

respecto a la confianza, se debe construir en base a una 
buena comunicación y en un ambiente que potencie la co-
laboración. “el peor error para un proyecto u obra es cuan-
do las partes extreman sus posiciones y no se combinan 
para sacarlo adelante. el contratista debe saber plantear a 
tiempo los problemas salvaguardando los intereses del 
proyecto. entonces cuando tenemos generosidad en estos 
aspectos por parte de ambos, expresados en un ambiente 
de colaboración, ahí vamos a tener recién la confianza para 
sacar adelante el problema y resolverlo de la mejor forma”, 
agrega el abogado. 

Por su parte, el ingeniero navarro cree que tanto el man-
dante, el contratista, el gerente de proyecto y el administra-
dor del contratista deben actuar de acuerdo con lo indica-
do en el contrato y en una disposición de confianza y 
cooperación mutua, para tratar de evitar los conflictos con-
tractuales.

así, la tarea para mandantes y contratistas, es seguir tra-
bajando en su relación día a día, ya que son un equipo que 
debe interactuar mano a mano por el bien de los proyectos 
a desarrollar. Y como en toda relación entre dos o más in-
volucrados siempre pueden presentarse desavenencias; sin 
embargo, el éxito se basará en cómo sean capaces de re-
solverlos y seguir juntos hacia adelante. en próximas edi-
ciones de construcción minera seguiremos analizando este 
tema y su injerencia en la coordinación y ejecución de los 
proyectos. //


