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DE UNA REVANCHA
CRÓNICA

DESPUÉS DE VARIOS CONTRATIEMPOS, EL ESTADIO ESTER ROA DE CONCEPCIÓN ESTÁ LISTO 
PARA RECIBIR LA COPA AMÉRICA. DE ESTA MANERA, SALDARÁ LA FRUSTRACIÓN DE LA 

CIUDAD POR NO HABER SIDO SEDE DEL MUNDIAL DE 1962. SERÁ UNO DE LOS RECINTOS 
DEPORTIVOS MÁS ATRACTIVOS DE CHILE. 

Por Teresa Toyos _Fotos Samy Akiki, gentileza de la I. Municipalidad de Concepción

Estadio Ester Roa de Concepción
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Inicialmente concebido para ser una de 
las sedes del Campeonato Mundial de Fút-
bol que organizó nuestro país en 1962, el 
“Coloso de Collao” tuvo la mala fortuna de 
ver cómo el terremoto de 1960 también re-
meció todos los planes de la organización 
de aquel evento deportivo. La zona afectada 
por el mayor movimiento telúrico del siglo 
XX, se extendió desde Talca a Chiloé, lo que 
retrasó las obras del estadio; finalmente, 
Concepción acabaría perdiendo su cupo 
frente a Rancagua. 

Pero la construcción del recinto no se 
detuvo –se inauguró dos meses después de 
finalizado el Mundial- y con el tiempo se 
convirtió en uno de los principales reductos 
del sur de nuestro país. Albergó partidos de 
Copa Libertadores, el Mundial Juvenil de 
1987, la Copa América de 1991 y el Preolím-
pico de 2004. Su presencia es fundamental, 
pues sus instalaciones sirven como localía 
para clubes como Deportes Concepción, 
Arturo Fernández Vial y la Universidad de 
Concepción (ocasionalmente también para 
Ñublense, Huachipato, Lota Schwager y Na-
val de Talcahuano).

Para homenajear a su principal impulso-
ra, en 2010 cambió su nombre por el de Al-
caldesa Ester Roa Rebolledo. Sin embargo, 
los años no pasaron en vano y su estructura 
ya evidenciaba filtraciones y el deterioro de 
tablones, camarines y baños. Tampoco era 
sostenible que, emplazado en una de las 
regiones más lluviosas del país, no tuviera 
ningún tipo de techo que protegiera al sec-

tor de galería. A su vez, carecía de estacio-
namientos, por lo que los asistentes debían 
recurrir a una cancha de tierra aledaña o a 
las estrechas calles de los sectores que ro-
dean al recinto. El estadio, en consecuencia, 
pedía a gritos una ingeniería mayor.

Las plegarias fueron escuchadas el año 
2011, cuando el Instituto Nacional del De-
porte (IND) no sólo lo incluyó dentro de los 
13 reductos del país que serían remodela-
dos por el Plan Chile Estadio, sino que pos-
teriormente lo candidateó como una de las 
sedes de la Copa América 2015.

Los estudios técnicos mostraron que la 
obra gruesa se encontraba en buenas condi-
ciones, por lo que no sería necesario demoler 
toda la estructura, aunque sí haría falta cons-
truir nuevos codos norte y sur para comple-
tar el óvalo. El proyecto no se quedaría corto. 
En consecuencia, tendrá un aforo para más 
de 30 mil personas, césped natural, cubierta 

envolvente en todas las tribunas, remodela-
ción de graderías con butacas individuales y 
mejoras tanto en los accesos como en el exte-
rior del estadio, entre otras obras. 

LA PARTIDA FALSA
Si bien casi todos los estadios sometidos a 

mejoras o reconstrucciones han tenido que 
vérselas con uno que otro retraso, el Ester 
Roa fue el que presentó más contratiempos. 
Debido a los constantes incumplimientos y 
demoras en la ejecución de los trabajos, la 
primera empresa en adjudicarse la licitación, 
la española Copasa, que había iniciado obras 
a principios de septiembre de 2013, debió 
enfrentar el término unilateral del contrato 
por parte del Ministerio del Deporte en junio 
del año pasado, cuando apenas llevaba el 
25% de los avances (para la fecha había pro-
yectado un 60% de adelanto).

Este hecho fue determinante: paralizó 
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una faena que ya estaba atrasada, obligó a 
licitar nuevamente la remodelación del re-
cinto y elevó el costo final del proyecto a más 
del doble de lo concebido originalmente. Es 
decir, se pasó de $11 mil millones, aproxi-
madamente, a $30.560 millones y fracción.

Fue en ese momento que el municipio 
tomó las riendas. “El proyecto anterior te-
nía muchas falencias y una de ellas era que 
excluía a la Municipalidad, dejando a cargo 
sólo al IND. Por eso, uno de nuestros prin-
cipales planteamientos fue que nos dejaran 
hacernos cargo del proyecto, a través de 
nuestra Dirección de Construcciones. Asu-
mimos una enorme responsabilidad, pero 
era lo obvio, dado que somos los principales 
interesados en sacar adelante este sueño de 
la ciudad de Concepción”, explica el alcalde, 
Álvaro Ortiz. Al respecto, el jefe del depar-
tamento de comunicaciones del IND, Car-
los Marchant, declinó la entrega de mayor 

información respecto del estadio, debido a 
que al cierre de esta edición todavía no lo-
graba las autorizaciones necesarias para re-
ferirse en detalle acerca del tema. 

Finalmente, la encargada de seguir con 
los trabajos fue la empresa Claro Vicuña Va-
lenzuela S.A. (CVV), la misma que estuvo a 
cargo de las obras del Bicentenario Elías Fi-
gueroa en Valparaíso, entre otros proyectos. 

EL SEGUNDO 
TIEMPO DEL ESTER ROA

Las faenas se retomaron el 6 de octubre 
de 2014. Con sólo 210 días para terminar el 
trabajo, todas las fichas estaban puestas en 
no perder la localía. CVV debió disponer de 
hasta mil personas trabajando a doble tur-
no. Además de las refacciones necesarias 
para un recinto con más de 50 años, era 
necesario acondicionar el reducto a los es-
tándares de la FIFA, un ítem en el que ha-

EL ESTADIO 
Ester Roa de Concepción 

tendrá un aforo para 
más de 30 mil personas, 
césped natural, cubierta 
envolvente en todas las 
tribunas, remodelación 

de graderías con butacas 
individuales y mejoras 

tanto en los accesos como 
en el exterior del estadio, 

entre otras obras.

UN GRAN ESPALDARAZO 
PARA LA REGIÓN

¿Qué significa el estadio Este Roa 
para la Región del Biobío? El alcalde 
de Concepción, Álvaro Ortiz, lo sinte-
tiza así: “Nos brinda a los penquistas 
la oportunidad de superar la triste 
historia de no haber tenido el estadio 
listo para el Mundial del 62, que es 
un peso anímico que marcó a una 
generación. Además, nos permite 
contar con un espacio para el desa-
rrollo de eventos de alto nivel no sólo 
para el deporte, sino que también 
para la cultura. Eso mismo ayuda 
a ubicar a Concepción en un plano 
internacional, proyectar a la ciudad 
con un nuevo atractivo para visitan-
tes nacionales y extranjeros. Todo 
esto, sin duda, levanta el espíritu de 
los habitantes y la imagen de una ca-
pital regional, que así se consolida en 
el área de los servicios, el deporte, la 
cultura y el turismo”.
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bía bastante paño que cortar, como explica 
Luis Campos, jefe de la Oficina Técnica del 
proyecto de CVV. “El estadio no cumplía el 
estándar en términos de iluminación, can-
cha de pasto específico, butacas ergonómi-
cas o en la edificación de los camarines de 
jugadores y árbitros. Por último, tampoco 
reunía las condiciones de seguridad ni la 
implementación tecnológica acorde con un 
estadio moderno”.

Completado el óvalo con la construc-
ción de los nuevos codos y reperfiladas las 
galerías, se instalaron las gradas prefabricas 
de hormigón, sobre las cuales se montaron 
30.126 butacas individuales de dos tonos: 
azul y amarillo, los colores institucionales 
de la ciudad. Dispuestos en degradé a lo 
largo del estadio, en la Tribuna Pacífico y en 
Andes forman la palabra Concepción. 

Junto a la estructura principal se emplazó 
una nueva edificación de seis niveles, que al-
berga el salón VIP, 16 casetas de transmisión 
de radio y televisión, asientos preferenciales y 
400 asientos para los periodistas acreditados.

Uno de los puntos más importantes para 
cumplir con las exigencias FIFA, estuvo en 
la cancha y en la iluminación. La prime-

ra debía adaptarse a las medidas oficiales. 
Para que estuviera en condiciones ideales, 
su césped fue repuesto completamente, in-
corporándose riego tecnificado y un nuevo 
sistema de drenaje. La iluminación, por su 
parte, debía cumplir requerimientos técni-
cos específicos para la transmisión televisi-
va en alta definición. Para eso se ubicaron 
256 focos, distribuidos en forma equitativa 
en cada una de las galerías, los que propor-
cionan los 1.400 lux horizontales que nece-
sitan las cámaras.

Como en los estadios modernos, el nuevo 
Ester Roa no contempla ni foso ni rejas, y lo 
único que separa a los jugadores del público 
es una mica de vidrio. Eso no implica que la 
seguridad haya sido dejada de lado, por lo 
que se incorporó nueva tecnología audiovi-
sual y de prevención, derivada de recomen-
daciones normativas internacionales. 

Otra de las novedades es que, acorde 
con el programa Estadio Seguro, el recinto 
contará con calabozos en caso de que exis-
tan detenidos durante los partidos. Por otra 
parte, en el exterior del recinto se trabajó en 
la pavimentación, mejoramiento de la por-
tería y boleterías, cerco de acceso, franjas de 

Patricio Ogaz, admistrador de la 
obra de Constructora Delta.

EL TECHO DEL ESTADIO

El nuevo techo es ideal para ciuda-
des con mucha lluvia, como ocurre 
con Concepción. La cubierta cubre 
todos los asientos del nuevo recinto 
y, como ya es una tendencia en la 
construcción de estadios, utiliza 
tensoestructuras. Se trata de un 
sistema basado en membranas 
textiles flexibles, que a través de la 
tensión de esfuerzos de tracción y 
la elasticidad del material, obtiene 
coberturas que adoptan modernos 
diseños arquitectónicos: cúpulas, 
arcos, conos, pilares, velarías y otras 
formas geométricas complejas, que 
son imposibles de alcanzar con otros 
materiales. 
La cobertura la realizó Cidelsa, una 
compañía con sede en Perú, espe-
cializada en este tipo de estructuras 
y que ha desarrollado proyectos 
similares en países como Ecuador, 
Colombia, Venezuela, Guatemala, 
Argentina y Perú. En Chile ya ha 
instalado este tipo de tecnología en 
siete estadios, incluyendo las recien-
tes remodelaciones de Valparaíso y 
Coquimbo. Dentro de las ventajas 
de estos armazones, destacan la 
resistencia que entrega frente a las 
condiciones climáticas de la zona 
(sol, viento, lluvia e incluso nieve), 
ser completamente antisísmicas y 
muy fáciles de instalar, lo que reduce 
su tiempo de construcción. Otro 
punto relevante es su bajo costo 
frente a alternativas convencionales 
de edificación, además de requerir 
poco o nada de mantenimiento. Su 
vida útil es de 25 años.
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En la cancha se repuso el 
césped y se instalaron sis-
temas de riego tecnificado 
y drenaje. Para la ilumina-
ción, en tanto, se ubicaron 
256 focos que proporcionan 
los 1.400 lux horizontales 
que necesitan las cámaras 
de alta definición.

áreas verdes, mejoramiento de las calzadas 
para peatones y construcción de los anhela-
dos estacionamientos.

La presión ha sido inmensa y los traba-
jos han avanzado contrarreloj. Aunque las 
autoridades insisten en que el Ester Roa 
estará para la Copa América –cabe destacar 

que Concepción ha sido confirmado como 
sede-, el estadio que se verá durante el tor-
neo se encontrará con su remodelación al 
95%. La quinta y última etapa del proyecto, 
será realizada entre julio y septiembre y ten-
dría que ver más con fines estéticos que es-
tructurales, que no son exigidos por la FIFA. 

Por su tamaño, cancha, servicios y moder-
na iluminación, el coliseo aspira a convertirse 
en el mejor de Chile. Liberado de la fase de 
grupos, ahora sólo le queda esperar al 27 de 
junio para que reciba su primer partido co-
pero (de tres), donde jugarán el ganador del 
grupo C contra el segundo lugar del grupo B.

FICHA TÉCNICA

MANDANTE
I. Municipalidad de Concepción.
CONTRATISTA
Claro Vicuña Valenzuela S.A.
COSTOS
$30.560 millones.
INICIO DE OBRAS
Septiembre de 2013.
TÉRMINO DE OBRAS
Segundo semestre de 2015.
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