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tRabajo 
dE pREcisión 
En las obras dE mEjoramiEnto lo Saldes-rotonda pérez 
Zujovic, del programa Santiago centro oriente impulsado por el 
Ministerio de obras públicas junto con la Sociedad concesionaria 
costanera norte, continúan los trabajos ejecutados por Sacyr chile.

el proyecto separa los tránsitos y crea una conexión directa entre 
costanera norte y av. Kennedy, de modo que le da continuidad a 
av. vitacura y genera un enlace de costanera norte con presidente 
riesco en sentido poniente-oriente. a la vez, se conecta costanera 
norte con la nueva costanera Sur (en ambos sentidos) a través de la 
construcción de dos túneles bajo el río Mapocho.

para cumplir con este plan, en la rotonda pérez Zujovic se han 
estado efectuando faenas de corte y desmontaje a modo de cumplir 

con el rediseño de esta reconocida vía del sector oriente que estuvo 
en servicio durante 55 años. 

con las primeras pistas habilitadas del nuevo puente, la rotonda 
sigue su proceso de transformación. en tanto, la estructura en 
desuso está siendo removida gracias a la labor de la empresa 
Hitek.

a fines de noviembre estaba ejecutado el 50% del desmontaje de 
la superestructura de la rotonda, equivalente a cerca del 25% del 
contrato y al cierre de esta edición esta parte ya estaba retirada en 
un 100 por ciento. Mientras, las faenas de desmontaje del estribo y 
alas del puente poniente están en ejecución, para finalizar en enero 
de 2016 con el desmontaje completo de las estructuras implicadas.

n con un diagrama de corte de acuerdo al tonelaje de las estructuras a retirar, sumado a la maquinaria precisa, 
se extrae trozo a trozo las distintas secciones de la rotonda, como la superestructura, vigas, estribos y alas.

dEsmontajE Rotonda péREz zujovic
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Uno de los desafíos de esta 
faena fue el diseño e inge-
niería puesta en práctica 
para desmontar las vigas 
principales en un espacio 
breve de tiempo.

los trabajos de cortes 
menores y perforación, la 
ejecución de las perforacio-
nes para el desmontaje y la 
posterior extracción de las 
vigas, se hicieron de noche; 
dado el alto tráfico que tie-
ne la vía durante el día. En 
esta faena específica, fue 
necesario cortar el tránsito 
completo en av. Kennedy 
entre las 10:00 de la noche 
y las 6:00 de la madrugada, 
considerando que a esa últi-
ma hora la calle debía estar 
disponible.

SupereSTrucTura
En el desmontaje de la superestructura se extrajeron trozos de vigas metálicas y 
losas adosadas de unos 19 y 22 metros de largo con un peso de entre 45 y 48 tonela-
das cada uno. de los dos puentes comprometidos en el desmontaje, cada uno estu-
vo conformado por cinco vigas. En este procedimiento se implementaron dos grúas 
de 200 toneladas que retiraron las vigas seccionadas para ubicarlas sobre camiones 
y luego trasladarlas a una zona fuera del impacto vial para su posterior demolición.

los cortes de la superestructura fueron realizados principalmente de día. Como 
los equipos de corte requieren de agua para su refrigeración, se colocaron previa-
mente canaletas receptoras de agua en las zonas de los cortes longitudinales.
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alas y Estribos. en cuanto a la dinámica del trabajo de demolición con corte, primero se realiza un diagrama 
o cuadrícula de diseño de acuerdo a las toneladas a retirar. las estructuras de las alas y del estribo se han ido 
trozando entre 8 y 10 toneladas. luego se retira el trozo. Mientras que el ala tiene un espesor variable, el estribo 
es un elemento uniforme que tiene un solo espesor de 80 centímetros. todo el equipo de grúas y desmontaje 
está dispuesto. en este caso, para alas y estribos se trabaja con grúas de 30 a 100 toneladas.

VidEo 
dE los 

trabajos 
En la 

rotonda

En tanto, en las alas se sacan trozos de 3,5 x 2,5 m y en los estribos se trabaja con alturas de corte de 1,50 m y largos 
de 3 m aproximadamente. del mismo modo que la superestructura y las vigas, los trozos de las alas y estribos son 
transportados y posteriormente demolidos en un lugar retirado de la zona de tráfico.
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más allá de estas obras, dentro de las particularidades del Programa Centro 
oriente, destaca la construcción del túnel Kennedy, que tendrá la sección más 
grande de Chile ya sea en roca o en suelo y probablemente sea el más grande 
de latinoamérica y uno de los más grandes del mundo.

EqUiPos dE CortE 
para el corte de las alas se ha implementado la cortamuros 
dS tS 20 eléctrica, una cortadora Hilti de discos diaman-
tados, mientras que  el estribo se corta con un equipo de 
hilo diamantado, que se usa para elementos cuyo espesor 
es mayor que 50 centímetros. este último funciona  sobre 
la base de poleas –que le dan dirección al corte para ir tro-
zando la estructura– y a perforaciones en el hormigón de 
manera de enhebrar el hilo que gira a alta velocidad.

la innovación está en las máquinas de corte con disco, 
puesto que la capacidad de corte del nuevo equipo eléctrico 
da un rendimiento efectivo muy superior (un 30% de mayor 
rendimiento en m2/hr) a los equipos que se estaban usando 
(electrohidráulicos).

el desafío en general ha sido que el diseño realizado en 
conjunto con Sacyr ha dado un muy buen resultado y el uso 
de las últimas tecnologías como equipos de corte de hormi-
gón ha sido muy relevante.

al cierre de esta edición 
se estaba trabajando en 
la demolición del estribo 
y las alas de puente 
poniente. Una vez 
completado lo anterior 
se continuaría con 
la demolición del 
estribo sur y alas 
del puente oriente.  
a su vez, los avances 
dependen de las obras 
adicionales, entre ellas, 
la instalación de pilotes 
para el posicionamiento 
de otras estructuras. 


