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.. ITEM 3 . 

Contrato N2 VPA- 0602 -04 - 03 

"CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES ESTACION PLAZA PUENTE AL TO 
V TUNELES INTERESTACION. 

TRAMO A2. PROYECTO 1." 

LINEA 4 - METRO DE SANTIAGO 

SOLICITUD DE PAGO DE MAYORES COSTOS POR AUMENTO DEL 
PRECIO DEL ACERO, DEBIDO A CONDICIONES IMPREVISIBLES DE 
MERCADO Y AL RETRASO EN LA OBRA PROVOCADO POR 
INCONSISTENCIAS Y CARENCIAS DE PROVECTO 

1. OBJETIVO 

En el presente punto se describe la situación de VEI, frente a alzas intempestivas en el 
precio del acero, más allá de toda contingencia y a los retrasos originados por· (as 
inconsistencias y carencias de la ingeniería entregada por Metro en el contrato, 
requiriendo por lo tanto el pago de 9.634,829 más IVA por concepto de los mayores 
costos que se describen más adelante. 

A continuación se exponen las razones que argumentan nuestra solicitud, la que se 
presenta en esta oportunidad bajo el procedimiento establecido en el artículo 49 de las 
Bases Administrativas Generales para el tratamiento de los reclamos. 

• 2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Es sabido a nivel general que, debido a la escasez internacional del acero, se han 
producido graves problemas de stock que a su vez han generado un alza del costo de 
dicho suministro, que excede los parámetros comerciales normales estimados por VEI 
para la preparación de su oferta. 

En particular, VEI tenía comprometido al inicio del contrato un programa de compra de 
acero con su proveedor habitual. Sin embargo, en la medida que el Proyecto se fue 
retrasando por causas ajenas a nuestro Consorcio, también se fue retrasando la compra 
de dichos suministros. 

Esta postergación de plazos originó que VEI debiese adquirir el acero en un precio casi en 
un 40% superior al monto considerado en su propuesta. Esta situación obedece tanto al 
cambio en el mercado del acero, como también al hecho de que las inconsistencias y 
carencias del Proyecto impidieron su adquisición en las fechas que correspondía, 
causando con ello graves perjuicios económicos a VEI. 
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3. JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO 

Tanto el contrato como sus documentos integrantes, permiten fundamentar positivamente 
las razones que habilitan a VEI a exigir a Metro el pago por los conceptos reclamados. 
Dentro de dichos fundamentos podemos destacar los siguientes: 

a. Tal como ha sido indicado previamente, la ingeniería del Proyecto, de acuerdo con 
lo indicado en la Serie de Respuestas a Consultas nº 2, ha sido expresamente 
excluida dentro de las responsabilidades de VE/. En consecuencia, no corresponde 
a este último asumir el costo de las soluciones de ingeniería propuestas para 
mejorar el diseño del Proyecto, sea resolviendo la contradicción entre documentos 
existentes o bien, completando la ingeniería que el Proyecto no contempla . 

b. En consecuencia, siendo la ingeniería del Proyecto un asunto que no es de 
responsabilidad de VEI, no corresponde que se le haga responsable de las 
consecuencias originadas por dicha causa, entre ellas, los mayores costos del acero 
que VEI ha debido asumir debido a los retrasos producidos por dicho concepto. 

c. Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que los artículos 45 y 52 de las Bases 

f . 

. Administrativas Especiales autorizan a Metro a indemnizar al contratista y a 
otorgarle mayores plazos en caso de fuerza mayor; situación que no es 
responsabilidad de ninguna de las partes. 

En consecuencia, si las bases obligan a Metro a pagar al contratista y a extenderle 
los plazos contractuales por situaciones que no son de cargo del primero, como el 
caso de la fuerza mayor, con mayor razón aún está obligado a indemnizar al 
contratista cuando el origen de los perjuicios radica en su propia responsabilidad, 
como ocurre en este caso. 

Otras consideraciones adiciona/es 

Sin perjuicio de lo ya señalado, es posible además indicar consideraciones 
adicionales que Metro debe tener en cuenta al momento de resolver el presente 
reclamo: 

El reclamo toma en consideración sólo las disposiciones del contrato suscrito 
por las · partes, pues estimamos que el contrato basta por si mismo para 
sustentar nuestra argumentación; en consecuencia, no se pretende, por el 
momento, judicializar la discusión de lo reclamado. Por lo anterior, 
agradeceremos que Metro tome en consideración esta muestra de voluntad y 
le de un curso rápido al proceso de resolución del reclamo. 

El contrato suscrito entre Metro y VEI es oneroso, pues la intención de las 
partes al momento de suscribirlo fue /a utilidad de ambos contratantes, 
obligándose cada parte en beneficio de la otra y no sólo una en beneficio de la 

Pág. 2 de 4 



.. 

) 

• 

g. 

otra. Es necesario que Metro tenga presente este concepto, pues un contrato 
en el que sólo una de las partes gana, no puede tener sentido. 

Las reglas de interpretación de los contratos contenidas en la ley civil, algunas 
de las cuales mencionamos, son obligatorias para las partes. Esto significa 
que las partes no pueden elegir si las utilizan o no, deben simplemente 
aplicarlas. 

La responsabilidad originada de los contratos abarca el daño emergente, el 
lucro cesante y el daño moral. Al respecto, queremos hacer presente que en 
esta presentación VE/ sólo está reclamando la indemnización del daño 
emergente sufrido a causa de las inconsistencias y carencias del Proyecto, no 
el lucro cesante ni el daño moral, respecto de los cuales se hace reserva 
expresa en caso de que este reclamo sea rechazado. 

Procedencia de utilizar la figura del artículo 49 de las Bases Administrativas 
. Generales 

i. 

ii. 

Dispone la norma citada que "Si el Contratista estimare que algún hecho, 
circunstancia u orden de cambio le da derecho al cobro de gastos adiciona/es, 
lo solicitará a la /TO dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la 
ocurrencia de dicho hecho, circunstancia u orden de cambio; pasado dicho 
plazo el Contratista no podrá invocar cobro alguno al respecto". 

Las inconsistencias y carencias del Proyecto constituyen un·a circunstancia de 
carácter continuo que actualmente ocurre, que no está siendo solucionada y 
que cada día renace con nuevas inconsistencias y carencias; por lo tanto, se 
encuentra dentro de las hipótesis del artículo 49 de las Bases Administrativas 
Generales, motivo por el cual se invoca el procedimiento indicado en el 
artículo descrito . 

4. CONCLUSIONES 

4.1 El denominado "diseño" del Proyecto, correspondiente a su ingeniería, presenta una 
serie de errores que lo convierten genéricamente en un Proyecto inconsistente, vale 
decir, que a raíz de la contradicción entre documentos que forman parte de su 
contenido, es imposible su materialización en terreno dentro de los plazos 
establecidos en el contrato. 

4.2 En forma adicional, en algunos casos el Proyecto está incompleto, vale decir, carece 
de la información necesaria para la ejecución de ciertas actividades en terreno. 

4.3 Las condiciones anteriores han arrojado como consecuencia un grave retraso en la 
ejecución de los trabajos, lo que se ha traducido en tener que pagar precios del 
acero exorbitantes, que no se habrían pagado si el Proyecto no se hubiera 
retrasado, por causas que no son de responsabilidad de VE/. 
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4.4 Gran parte de lo expuesto se encuentra confirmado por la norma legal de 
interpretación de contratos que indica que, al conocerse la intención de los 
contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras y la clara 
intención de los contratantes no puede sino ser el no perjudicar al otro poniendo de 
su cargo responsabilidades por hechos que no obedecen a su propia negligencia. 

4.5 Sin perjuicio de lo anterior, el otro motivo por el cuál se ha causado perjuicio a VEI, 
es el imprevisible aumento en el precio de las barras de acero por condiciones de 
mercado que escapan a la responsabilidad de nuestro Consorcio. 

4.6 Como resultado final de las situaciones anteriores, VEI ha debido asumir, sin 
corresponderle, un monto total de UF 9.634,829 más IVA, cuya compensación se 
solicita y cuyo detalle puede ser consultado en el documento adjunto a este ltem. 
Sobre este punto, se aclara que no se está cobrando en esta oportunidad lucro 
cesante. 

Finalmente, queremos destacar lo ya indicado previamente acerca de la judicialización del 
presente reclamo. Consideramos que en la presente etapa la discusión debiera 
focalizarse en una instancia todavía técnica, por lo cual, por el momento no estamos 
sacando a colación aspectos jurídicos, que eventualmente utilizaremos en caso de llegar 
a un arbitraje. Esperamos que esta actitud de buena fe, de seguir por los cursos regulares 
· contemplados en el contrato y desarrollando paralelamente las obras en forma normal, 
sea debidamente considerada por Metro para la solución pronta y favorable de los 
conceptos reclamados . 

Pág. 4 de4 



' - ' 

, \ 

.. 

) 
- ' 

• 

ITEM 2. 

Contrato Nº VPA- 0602 - 05 - 03 

"CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES DEL VIADUCTO 
VICUÑA MACKENNA - PUENTE AL TO. PROVECTO 1 - LINEA 4" 

METRO DE SANTIAGO 

SOLICITUD DE PAGO DE MAYORES COSTOS POR AUMENTO DEL 
PRECIO DEL CABLE PARA POSTENSADO 

1. OBJETIVO 

En el presente punto se describe la situación de VEI, frente a alzas intempestivas en el 
mercado del cable para postensado, cuyo precio aumentó más allá de toda contingencia y 
a cualquier previsión que pudiera haber hecho, requiriendo por lo tanto el pago de 
21.065,742 UF, más IVA, por concepto de los mayores costos que se describen más 
adelante. 

A continuación se exponen las razones que argumentan nuestra solicitud, la que se 
presenta en esta oportunidad bajo el procedimiento establecido en el artículo 49 de las 
Bases Administrativas Generales para el tratamiento de los reclamos. 

1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

2.1 Es un hecho conocido por Metro que la industria del acero ha sufrido cambios 
que no tienen precedentes en su historia. Este fenómeno ya ha sido estudiado 
y existen numerosos informes que lo tratan; entre ellos, de la Cámara Chilena 
de la Construcción y del Post Tensioning lnstitute, que se encuentran a¡:Jjuntos 
a este documento. En la práctica, en los últimos seis meses, una combinación 
de distintos agentes económicos globales han elevado los precios de todos los 
productos de acero, en especial el cable para postensado, a valores nunca 
antes vistos. La volatilidad de los precios ha sido tal en este periodo, que es 
muy difícil para los fabricantes entregar precios a firme en contratos futuros, 
llegando incluso a no respetar precios ya acordados. 

2.2 Si bien producto de una acertada negociación VEI pudo obtener precios a 
nivel interno que permitieron reducir el impacto en el alza del valor del acero 
de refuerzo para el hormigón, no ocurrió lo mismo en el caso de los cables 
para postensado, los que fueron fuertemente afectados por la crisis 
internacional por tratarse de suministro importado. Esta situación afecta a 
nuestro subcontratista VSL. No obstante lo anterior, VSL ha realizado todas 
las compras necesarias. 
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2.3 Es importante destacar que VEI no tuvo medio alguno para prever o anticipar 
algún problema de precio o suministro del cable antes de firmar el contrato con 
Metro S.A. 

2.4 Por último, cabe señalar que no ha existido descuido o negligencia por parte 
de VEI en este tema. En particular, VEI comprometió organizadamente y en 
forma preocupada al inicio del contrato, a través de su subcontratista VSL, un 
programa de importaciones para el cable de postensado. Sin embargo, como 
se ha explicado, a pesar de todas las precauciones adoptadas, dichas 
importaciones de cable fueron afectadas por alzas imprevisibles y 
descontroladas en sus precios . 

3. JUSTIFICACION DE LO SOLICITADO 

Tanto el contrato como sus documentos integrantes, permiten fundamentar positivamente 
las razones que habilitan a VEI a exigir a Metro el pago por los conceptos reclamados. 
Dentro de dichos fundamentos podemos destacar los siguientes: 

a. La programación de la obra requería el suministro del cable para postensado, a 
partir de Febrero de 2004. 

b. Por su parte, desde fines del año 2003, comienza a producirse un alza 
intempestiva en el precio de dicho cable, más allá de cualquier medida preventiva 
que hubiese podido adoptar VEI. 

c. Por lo tanto, consideramos estar ante una situación que altera en forma 
extraordinaria el contrato y que crea una desproporción totalmente imprevisible a 
/as prestaciones entre las partes, pues Metro pasa a ser propietario de un bien 
que hoy vale casi el doble que cuando se firmó el contrato, en desmedro del 
contratista, que a·sume todos esos mayores costos. 

d. Lo anterior tiene especial relevancia si consideramos que las causas de esta 
situación se originan por una condición de mercado totalmente imprevisible e 
imposible de resistir, es decir a lo menos, una situación de fuerza mayor. 

e. Considerando lo anterior, cabe hacer presente, en especial, que los artículos 45 y 
52 de las Bases Administrativas Especiales autorizan a Metro a indemnizar al 
contratista y a otorgarle mayores plazos en caso de fuerza mayor; situación que 
no es responsabilidad de ninguna de las partes y que es el margen mínimo de 
nuestra solicitud. 
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f. Otras consideraciones adicionales 

g. 

i. 

ii. 

Sin perjuicio de lo ya señalado, es posible además indicar consideraciones 
adicionales que Metro debe tener en cuenta al momento de resolver el presente 
reclamo: 

El reclamo toma en consideración sólo las disposiciones del contrato 
suscrito por las partes, pues estimamos que el contrato basta por si 
mismo para sustentar nuestra argumentación; en consecuencia, no se 
pretende, por el momento, judicializar la discusión de lo reclamado. Por 
lo anterior, agradeceremos que Metro tome en consideración esta 
muestra de voluntad y le de un curso rápido al proceso de resolución del 
reclamo. 

El contrato suscrito entre Metro y VEI es oneroso, pues la intención de 
las partes al momento de suscribirlo fue /a utilidad de ambos 
contratantes, obligándose cada parte en beneficio de la otra y no sólo 
una en beneficio de la otra. Es necesario que Metro tenga presente este 
concepto, pues un contrato en el que sólo una de las partes gana, no 
puede tener sentido . 

Las reglas de interpretación de los contratos contenidas en la ley civil, 
algunas de las cuales mencionamos, son obligatorias para las partes. 
Esto significa que las partes no pueden elegir si las utilizan o no, deben 
simplemente aplicarlas. · 

La responsabilidad originada de los contratos abarca el daño emergente, 
el lucro cesante y el daño moral. Al respecto, queremos hacer presente 
que en esta presentación VE/ sólo está reclamando la indemnización del 
daño emergente sufrido a causa de las inconsistencias y carencias del 
Proyecto, no el lucro cesante ni el daño moral, respecto de los cuales se 
hace reserva expresa en caso de que este reclamo sea rechazado. 

Procedencia de utilizar la figura del artículo 49 de las Bases Administrativas 
Generales 

Dispone la norma citada que "Si el Contratista estimare que algún hecho, 
circunstancia u orden de cambio le da derecho al cobro de gastos adicionales, 
lo solicitará a la /TO dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la 
ocurrencia de dicho hecho, circunstancia u orden de cambio; pasado dicho 
plazo el Contratista no podrá invocar cobro alguno al respecto". 

Las alzas en los precios del cable para postensado constituyen una 
circunstancia de carácter continuo que actualmente ocurre, que no está siendo 
solucionada y que cada día renace con nuevas alzas; por lo tanto, se 
encuentra dentro de las hipótesis del artículo 49 de las Bases Administrativas 
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Generales, motivo por el cual se invoca el procedimiento indicado en el 
artículo descrito. 

4. CONCLUSIONES 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

La variación en el mercado mundial de los precios del acero en general y del 
cable para postensado en particular, es un hecho real, que escapa a cualquier 
previsión del Consorcio VEI, en especial al tratarse de un suministro 
importado. 

VEI y su subcontratista VSL, han realizado todos los esfuerzos necesarios 
para garantizar los suministros requeridos por el contrato, tanto en cantidad 
como en oportunidad. 

Las condiciones anteriores han arrojado como consecuencia tener que pagar 
precios exorbitantes por el cable, por causas que no son de responsabilidad 
de VE/. 

Dichas causas se originan por una situación de mercado totalmente 
imprevisible e imposible de resistir. En otras palabras, estamos ante un caso 
que a Jo menos, debe ser reconocido como una situación de fuerza mayor. No 
corresponde entonces que se haga de cargo de VEI asumir costos adicionales 
por situaciones que no obedecen a su propia responsabilidad. 

Gran parte de lo expuesto se encuentra confirmado por la regla de 
interpretación de contratos que indica que, al conocerse la intención de los 
contratantes, debe atenderse más a la intención de las partes, que a lo que 
diga el texto del contrato y la clara intención de los contratantes no puede sino 
ser el no perjudicar al otro poniendo de su cargo responsabilidades por hechos 
que no obedecen a su propia negligencia; menos aún, aprovecharse de la 
diligencia del otro y castigarlo por ello, haciendo además de su cargo los 
costos asociados a dicha diligencia. 

Como resultado final de las situaciones anteriores, VEI ha debido asumir, sin 
corresponderle, un monto total de UF 21.065,742 más IVA, cuya 
compensación se solicita y cuyo detalle puede ser consultado en el documento 
adjunto a este ltem. Sobre este punto, se aclara que no se está cobrando en 
esta oportunidad lucro cesante. 

Finalmente, queremos destacar lo ya indicado previamente acerca de la judicialización del 
presente reclamo. Consideramos que en la presente etapa la discusión debiera 
focalizarse en una instancia todavía técnica, por lo cual, por el momento no estamos 
sacando a colación aspectos jurídicos, que eventualmente utilizaremos en caso de llegar 
a un arbitraje. Esperamos que esta actitud de buena fe, de seguir por los cursos regulares 
contemplados en el contrato y desarrollando paralelamente las obras en forma normal, 
sea debidamente considerada por Metro para la solución pronta y favorable de los 
conceptos reclamados. 
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METRO, 
DE SANTIAGO 

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

Nº VPA-0602-05-03 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DEL VIADUCTO · 

VICUÑA MACKENNA - PUENTE ALTO. PROYECTO l. 

LÍNEA 4 - METRO DE SANTIAGO . 

En Santiago de Chile, a 30 de Junio de 2003, entre la Empresa de Transporte 
de Pasajeros METRO S.A., R.U.T. Nº 61.219.000-3 en adelante "Metro S.A.", 
domiciliada en Avda. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1414, Santiago, representada 
según se acreditará por su Gerente General, don Rodrigo Azócar Hidalgo, chileno, casado, 
ingeniero civil industrial, cédula nacional de identidad Nº .6.444.699-1; del mismo 
domicilio de su representada, por una parte y por la otra, el Consorcio VEI Limitada, 
R.U.T. Nº 78.858.110-6, domiciliado en calle Isidora Goyenechea Nº 3365 Piso 11 Comuna 
de Las Condes, Santiago, representada según se acreditará por don Pedro Felipe Vial 
Urrejola, chileno, casado, ingeniero civil, cédula nacional de identidad Nº 3.636.508-0, y 
por don Alvaro Gabriel Izquierdo Wachholtz, chileno, casado, ingeniero civil, cédula 
nacional de identidad Nº 6.686.307-7, ambas del mismo domicilio de su representada, en 
adelante el "Contratista", se conviene celebrar el siguiente Contrato General de 
Construcción: 

ART.1 

ART.2 

OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO 

Metro S.A. ha desarrollado un proyecto para la ejecución de las obras civiles 
del Viaducto Vicuña Mackenna - Puente Alto. Proyecto 1, Línea 4 del Metro de 
Santiago. lw. Li~. BCQ. O'Higgins W! 

Por medio del presente instrumento y de conformidad a lo acordado por el 
Directorio de Metro S.A. en su Sesión Ordinaria Nº462 de fecha 23 de Junio d~"" 2;iwoo-i;o 3coo 

2003, don Rodrigo Azócar Hidalgo, en la representación en que actúa, encarga 
al Consorcio VEI Limitada, para el cual aceptan sus representantes ya '" 5612 mn, ;; 
individualizados, la ejecución de la totalidad de las obras denominadas: 

"Construcción de Obras Civiles del Viaducto Vicuña Mackenna - Puente Alto. 
Proyecto 1, Línea 4 del Metro de Santiago". 

Pág. 1 de 21 



/' 

J 

.. 
[ ' 

,· 

-) 

• 1 

ART.3 

ART.4 

METRO, 
DE SANTIAGO 

Las partes acuerdan expresamente que, para todos los efectos legales, forman 
parte integrante de este contrato los siguientes documentos, que prevalecerán en 
el mismo orden correlativo en que son enumerados, en caso de discrepancia 
respecto de las materias a que ellos se refieren: 

l. El presente Contrato y sus Aditivos. 
2. Carta de Adjudicación GPNL Nº 1067 de 25 de Junio de 2003. 
3. Carta del Contratista NºVEI-005/03 de 24 de Junio de 2003. 
4. Aclaraciones Nº 01 a Nº 10 del Proceso de Licitación. 
5. Respuestas a Consultas Nº 01 a Nº2 del Proceso de Licitación . 
6. Bases Administrativas Especiales. 
7. Bases Administrativas Generales. 
8. Planos para Construcción. 
9. Bases Técnicas de Licitación. 
10. Especificaciones Técnicas Particulares. 
11. Especificaciones Técnicas Generales. 
12. Antecedentes Complementarios: 

Declaración de Impacto Ambíental. -
- Reglamento de Seguridad para Contratistas. 
- Requisitos del Programa de prevención de Riesgos. 

13. Oferta del Contratista. 

En señal de aceptación de sus términos, estos documentos se firman por ambas 
partes en dos ejemplares, quedando uno en poder de Metro S.A. y el otro en 
poder del Contratista. 

PRECIO Y FORMA DE PAGO 

La modalidad del presente contrato, de acuerdo a lo indicado en los artículos 
Nº 10 y Nº 12 de las Bases Administrativas Generales, Artículo Nº 13 de las 
Bases Administrativas Especiales y Aclaración Nº7 del Proceso de Licitación, 
es a Suma Alzada en determinados ítems y a _Serie de Precios Unitarios en11

·· ,;t Bdo. º"'99in, m, 

otros. 

Teléionos: 250 20 00 • 250 30 00 

El precio de este contrato, por la ejecución de la totalidad de los trabajos 
encomendados y valorizado por el Contratista en la forma indicada 
anteriormente, asciende a la suma total de U.F. 1.382.420,275 (Un millón '" 5012

•59n, 7s 

trescientas ochenta y dos mil cuatrocientas veinte coma doscientas setenta y 
cinco Unidades de Fomento),_ LV.A. incluido, según se detalla en la Síntesis y 
Presupuesto de la Obra que debidamente firmado por las partes se adjunta al 
presente contrato. No se considerará otro reajuste que el implícito en la Unidad 
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ART.5 

(ffi) 
METRO. 
DE SANTIAGO 

de Fomento. 

El precio se pagará al Contratista mediante Estados de Pago mensuales y un 
Estado de Pago Final, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 65 y 66 de 
las Bases Administrativas Generales, respectivamente, previa presentación de la 
factura correspondiente. 

ANTICIPO 

ART. 6 De conformidad al Artículo Nº 64 de las Bases Administrativas Generales, 
METRO S.A. otorgará un anticipo por la suma de U.F. 69.121,014 (sesenta y 
nueve mil ciento veintiuna coma catorce milésimas de Unidades de Fomento), 
LV.A incluido, que corresponde a un monto equivalente al 5% del precio total 
del Contrato definido en el Art. Nº 4 del presente instrumento. 

PLAZO 

ART. 7 El presente contrato comenzará a regir a partir de la fecha de entrega de terreno 
y el plazo de ejecución de los trabajos será de 490 (cuatrocientos noventa) días 
corridos. En el lapso señalado, el Contratista se obliga a dar cumplimiento a lo 
definido en el Art. Nº 20 de las Bases Administrativas Especiales y a los Hitos 
que se detallan a continuación que corresponde a la Aclaración Nº 4 del Proceso 
de Licitación: 

Hito 1 Término de Planos de Ingeniería de Construcción. 
Comprende la ejecución y entrega para 
aprobación de la I.T.O. de la totalidad de los 
planos que permitan la fabricación y el montaje 
de pilares y dovelas. 90 días corridos 

Hito 2 . Inicio Fabricación Dovelas 180 días corridos .. L" 8,, o·H ..•• 1, 7,1.~. ·~• ,,~. 1gg1;¡~ l'l , 

Hito 3 Inicio Montaje Dovelas 

Hito 4 Entrega Tramo entre extremo Norte y P.K. 
16+400, para instalación de Vías. 

Hito 5 Entrega Tramo entre P.K. 22+000 y extremo Sur, 
para instalación de Vías. 
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Hito 6 Entrega Tramo entre P.K. 16+400 y P.K. 18+400, 
para instalación de Vías. 

Hito 7 Entrega Tramo entre P.K. 21+000 y P.K. 22+000, 
para instalación de Vías. 

Hito 8 Entrega Tramo entre P.K. 18+400 y P.K. 21+000, 
para instalación de Vías. 

GARANTÍAS DEL CONTRATO 

380 días corridos 

380 días corridos 

440 días corridos 

ART. 8 El Contratista entregará a Metro S.A. las siguientes Boletas de Garantía 
Bancarias incondicionales e irrevocables, pagaderas con 30 (treinta) días de 
aviso, sin intereses, a sola presentación, extendidas a nombre de la Empresa de 
Transporte de Pasajeros METRO S.A., conforme a lo indicado en el Art. Nº 70, 
Letra a) de las Bases Administrativas Generales: 

8.l Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 

Para garantizar el fiel, total y oportuno cumplimiento del contrato de 
construcción que por el presente instrumento se celebra, el Contratista 
deberá hacer llegar a METRO S.A. dentro del plazo de 15 (quince) días 
corridos a partir de la fecha de la Carta de Adjudicación, una Boleta de 
Garantía por el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, con una 
vigencia equivalente al plazo del Contrato incrementado en 90 (noventa) 
días corridos, y por un monto de U.F. 69.121,014 (sesenta y nueve mil 
ciento veintiuna coma catorce milésimas de Unidades de Fomento), que 
corresponde a un monto equivalente al 5% del precio total del Contrato 
definido en el Art. Nº 4 del presente instrumento. 

Si el contrato se extiende más allá del plazo de vigencia de la garantía, el 
Contratista deberá renovarla por el período que a su requerimiento 

Av. Lib. 5éo. O'Hir;ains 1414 
determine METRO S.A. Si no la renovare 30 (treinta) días antes de su --
vencimiento, METRO S.A. queda facultado para hacerla efectiva. 

Telá!onos: 25C 20 00 • 2j0 30 00 

Además, para cubrir los eventuales aumentos de obras que se contrataren, 
el Contratista deberá entregar boletas bancarias de garantía adicionales, 
dentro del plazo de 15 (quince) días corridos, contados desde la fecha del 
respectivo Aditivo. 

Metro S.A. podrá hacer efectivas estas Boletas de Garantía y las otras 
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contempladas en el presente contrato en caso de incumplimiento 
imputable al Contratista, sea durante su vigencia o con motivo de su 
término anticipado. 

La Garantía a que se refiere este Artículo es sin perjuicio de las otras 
garantías contempladas en el presente Contrato, tales como las de 
anticipo, retenciones, canje de retenciones y pólizas de seguros. 

La Boleta de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato se 
devolverá al Contratista, después de firmado por ambas partes el Aditivo 
de Cierre del Contrato y entregada por el Contratista la Boleta de Buena 
Ejecución de las Obras, mencionada en el punto 8.3 del presente 
instrumento. 

La Garantía de Fiel Cumplimiento deberá prorrogarse por el plazo que 
indique Metro S.A., si el Aditivo de Cierre del Contrato o la Recepción 
Provisoria de las Obras no se hubieren suscrito con 15 días de 

__ anticipación a la fecha de su vencimiento. En caso contrario Metro S.A. 
_ -. ) podrá hacer efectiva la que tenga en su poder. 

-• • 

) 

8.2 Garantía de Anticipo 

El anticipo definido en el Artículo Nº6 del presente instrumento, deberá 
caucionarse mediante una o más boletas de garantía bancaria, cuya suma 
corresponderá al monto del anticipo recibido, y su plazo de vigencia será 
igual al plazo del contrato aumentado en 90 (noventa) días corridos. 

Las Boletas de Garantía que caucionan el anticipo, serán devueltas 
conforme se haga efectiva su restitución de acuerdo a lo establecido en el 
Art. Nº 64 de las Bases Administrativas Generales. 

Metro S.A. se entenderá facultada para hacer efectivas estas Boletas de 
Garantía si puesto término anticipado al Contrato, las sumas entregadas º " . __ •. 

Av. Lrn. Be ... v H1aom~ 1~1i. 
como anticipo o el saldo de éste no le fuera restituido de inmediato por el --
Contratista. 

T~léfc,r.os: 250 20 00 • 250 30 00 

8.3 Garantía de Buena Ejecución. 

Una vez firmado por ambas partes el Aditivo de Cierre del Contrato, el 
Contratista deberá entregar a METRO S.A., una Boleta de Garantía por la 
Buena Ejecución de las Obras, con una vigencia de 450 (cuatrocientos 
cincuenta) días corridos, a partir de la fecha de la Recepción Provisoria y 
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por un monto equivalente al 2,5% (dos coma cinco por ciento) del valor 
final del contrato, expresado en Unidades de Fomento. 

La Boleta de Garantía de Buena Ejecución de las Obras, se devolverá 
después de efectuada, sin observación alguna de parte de METRO S.A., la 
Recepción Definitiva de la obra, y una vez practicada la Liquidación Final 
del Contrato. 

Retenciones 

Para garantizar la correcta ejecución de las obras que se cancelan y en 
general todas las obligaciones del Contrato y sus ampliaciones hasta la 
Recepción Provisoria, de cada Estado de Pago parcial, se retendrá un 10% 
(diez por ciento) de su valor, hasta enterar un 5% (cinco por ciento) del 
valor del Contrato y sus ampliaciones. 

El Contratista tendrá derecho a canjear dichas retenciones, por Boletas de 
Garantía Bancarias, con un plazo de vigencia equivalente al plazo 
pendiente del Contrato, más 90 (noventa) días corridos. 

Estas retenciones o las boletas que las caucionan, se devolverán una vez 
realizada la Recepción Provisoria de las Obras. 

SEGUROS DEL CONTRATO 

El Contratista deberá hacer llegar a METRO S.A. dentro del plazo de 15 
(quince) días corridos a partir de la fecha de la Carta de Adjudicación, las 
Pólizas de Seguro de Construcción y de Responsabilidad Civil establecidas en 
el Artículo Nº 40 de las Bases Administrativas Generales. El incumplimiento de 
esta obligación facultará a Metro S.A. para poner término de inmediato a este 
contrato, sin necesidad de d~claración judicial, con indemnización de perjuicios. 

Av. Lib. Sdo. O"Higgms 1414 

MULTAS 
Teléfcro~: 250 20 00 - 250 $0 00 

La aplicación de las multas a que estuviere afecto el Contratista se regirá por lo 
establecido en el Artículo Nº 54 de las Bases Administrativas Generales y en el 
Artículo Nº 18 de las Bases Administrativas Especiales. 
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SUPERVISION DE LAS OBRAS 

La Gerencia Proyectos Nuevas Líneas designará un profesional o grupo de 
profesionales, ya sea de su planta permanente o asesores externos contratados 
específicamente para esta obra, que servirán de nexo entre ella y el Contratista, 
y que actuarán como Inspección Técnica (I.T.O.) de los trabajos materia del 
presente contrato, estando, por lo tanto, facultada para evaluar y certificar el 
avance de los trabajos o la calidad de su ejecución, y establecerá los estándares 
de calidad. 

El Contratista ejecutará y mantendrá las obras de acuerdo con los términos del 
contrato a satisfacción de la I.T.O. y deberá atenerse a las órdenes e 
instrucciones de ésta sobre cualquier materia, que aunque no sea mencionada en 
el Contrato esté relacionada con las obras. 

El Contratista deberá contemplar, en la programación de las obras, los tiempos 
necesarios para permitir a la I.T.0. desarrollar las diferentes recepciones e 
inspecciones a las obras en ejecución. 

RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

Solicitud de Recepción. 

Una vez terminadas las obras o una Etapa de ellas definida en los documentos 
de licitación, con la excepción del retiro de las instalaciones de faena del 
Contratista que a juicio de la I.T.O. no afecten a la eficiente utilización de las 
obras, y realizadas las pruebas que correspondan, el Contratista deberá solicitar 
por escrito a la I.T.O. su Recepción Provisoria de la Etapa o de la totalidad de 
las obras, según corresponda. 

Recepción Provisoria. 

A-:. Lib. Bóo. O'HiJains 1414 
De acuerdo con el procedimiento indicado en el párrafo anterior, el Contratista ·· 
solicitará la recepción provisoria de cualquier obra definitiva, ya sea que esta 
corresponda a una Etapa o a la totalidad del contrato, que haya sido terminad¡{ellt,nos: 2102000-2so3000 

satisfacción de la I.T.O. y que deba ser ocupada o usada por METRO S.A. 

Verificación e Informe del Término de Obra. 

La I.T.O. tendrá un plazo de 7 (siete) días corridos, a partir de la solicitud de 
Recepción Provisoria, para verificar el fiel cumplimiento de los planos, 

Sar111ago. Ch.ile 

_ w;1•,¿•.m~tro~amia90-chilul 
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especificaciones y demás documentos del contrato. 

Si de esta verificación resultare que las obras no cumplen con todas las 
características establecidas en el contrato, la I.T.O. enviará al Contratista un 
informe detallado para que ejecute los trabajos y reparaciones a que haya lugar. 

De no haber observaciones o una vez subsanados los defectos indicados en el 
informe mencionado a entera conformidad de la I.T.O., ésta última enviará un 
informe a la Gerencia Proyectos Nuevas Líneas, dejando constancia de ello, e 
indicará la fecha en que el Contratista puso término a la obra o a la Etapa, si 
corresponde. · 

Comisión de Recepción. 

La Recepción Provisoria de las obras o de las Etapas la efectuará una Comisión 
designada por la Gerencia Proyectos Nuevas Líneas, la que estará compuesta a 
lo menos por 3 (tres) profesionales. Esta Recepción deberá efectuarse en un 
plazo no superior a 30 (treinta) días corridos desde el informe conforme de la 
I.T.O. a la Gerencia Proyectos Nuevas Líneas. 

Será requisito para la constitución de esta Comisión que el Contratista haya 
dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Nº 81 de las Bases Administrativas 
Generales, en lo que dice relación a la entrega de los Planos de Construcción. El 
requisito de dar cumplimiento al Art. Nº 81 no será exigible para el caso de 
Recepciones Provisorias de Etapas . 

Revisión y Aceptación de las Obras . 

Una vez verificado, por la Comisión formada por METRO S.A., el 
cumplimiento del contrato o de la etapa, si corresponde, dará por recibidas las 
obras. 

La Comisión consignará como fecha de término del contrato o de la Etapa, si 
Av. Lio. 5j~-. O'!-!igains 1l.il. 

corresponde, la fecha que haya indicado la I.T.O. en su informe. · 

Formulación y corrección de observaciones por defectos. T:'hfür,:is: 25Q 20 00 • 250 30 00 

La Comisión no dará curso a la recepción provisoria si de la inspección que 
haga esta comisión, resulte que los trabajos no estén terminados o no estén 
ejecutados en conformidad con los planos, especificaciones técnicas y reglas de 
la técnica o se han empleado materiales defectuosos o inadecuados, en forma tal 
que la puesta en servicio de las obras no sea aconsejable. 
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La Comisión fijará un plazo para que el Contratista ejecute , a su costa, los 
trabajos o reparaciones que ella determine y emitirá un informe detallado sobre 
los trabajos objetados. 

Una vez que la I.T.O. informe que están subsanados los defectos observados 
por la Comisión, ésta deberá efectuar si procede la recepción provisoria, 
fijándose como fecha de término de las obras la fecha indicada en el informe de 
la I.T.O. 

Obras no corregidas. 

En ningún caso podrá el Contratista excusar su responsabilidad por los trabajos 
defectuosos, o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados 
por la I.T.O. 

Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro 
del plazo que se le fije, METRO S.A. aplicará las sanciones por incumplimiento 
del plazo contractual, sin perjuicio que podrá llevar a cabo dichos trabajos por 
cuenta del Contratista y con cargo primero al saldo no pagado de las obras y 
luego a las garantías del contrato. 

Aprobación del Acta de Recepción Provisoria. 

Una vez aprobada por la Gerencia Proyectos Nuevas Líneas el Acta de 
Recepción Provisoria de las Obras, el Contratista deberá entregar la Boleta de 
Garantía de Buena Ejecución de las Obras y Metro S.A. procederá a la 
devolución al Contratista de las garantías de Fiel y Oportuno Cumplimiento del 
Contrato y las Retenciones de acuerdo con lo especificado en el Artículo Nº 8 
del presente instrumento. 

PROHIBICION DE CEDER EL CONTRATO 

Sólo en casos especiales, plenamente justificados, el Contratista podrá solicitar 
por intermedio de la I.T.O. el traspaso de su Contrato. METRO S.A. se reserva:,o; 2;:2,o,-2so3r·oc 

el derecho de autorizar el traspaso en las condiciones que él señale, o rechazarlo 
sin expresión de causa. 
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TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 

ART.14 METRO S.A. podrá poner· término anticipado al presente contrato 
administrativamente y sin forma de juicio, mediante aviso por escrito, 
concurriendo cualquiera de las siguientes causales: 

14.1 Por decisión de METRO S.A. 

METRO S.A. podrá, sin expresión de causa, poner término anticipado a la 
totalidad o parte de las obras, en cualquier momento, dando un aviso 
escrito al Contratista, con una anticipación mínima de 30 (treinta) días 
corridos. En caso de que METRO S.A. decida poner término 
anticipadamente a las obras por razones ajenas al comportamiento del 
Contratista, éste tendrá derecho a percibir una indemnización que se 
calculará de la siguiente manera: 

P = [15 -12 x (Valorporejecutar/ValordelContrato)] (%); 

Siendo: 
p 

Valor del contrato 

: Porcentaje que se aplicará al valor del saldo de las 
obras por ejecutar, para determinar la indemnización 
a pagar. 

: Contrato original incluidas sus modificaciones 
(aumentos, disminuciones y obras extraordinarias). 

Valor por ejecutar : Saldo de las obras por ejecutar del contrato vigente, 
incluyendo aumentos, disminuciones y obras 
extraordinarias, que se encuentren formalizadas a 
través de una modificación de Contrato. 

Además, se liquidará a la fecha de paralización todas las obras ejecutadas 
parcialmente que no hayan sido incluidas en los estados de pago cursados. 

En virtud de esta indemnización, el Contratista renuncia expresamente it' uuio.OHigginsHi
4 

toda otra indemnización o cobro contra METRO S.A. por daños, 
perjuicios o por cualquiera otra causa que se derive directa r,Oonoe 2;0 20 oo- 2so 30 oo 
indirectamente del contrato o de su terminación anticipada. 

14.2 Por acuerdo entre las partes. 

METRO S.A. y el Contratista podrán poner término al contrato, de común 
acuerdo, por causas que, a juicio de ambas partes, hagan imposible su 
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cumplimiento. 

En este caso, el contrato se declarará terminado y el Contratista tendrá 
derecho a cobrar las obras ejecutadas y parcialmente ejecutadas no 
incluidas en los estados de pago cancelados. 

En virtud de estos pagos, el Contratista renuncia expresamente a toda otra 
indemnización o cobro contra METRO S.A. por daños, perjuicios o por 
cualquiera otra causa que se derive directa o indirectamente del contrato o 
de su terminación anticipada. 

14.3 Por incumplimiento del Contratista 

METRO S.A. podrá poner término anticipado al contrato cuando se 
presente cualquiera de las siguientes situaciones: 

i) 

ii) 

iii) 

iv) 

v) 

vi) 

Notoria insolvencia del Contratista; pactar convenios extrajudiciales 
con sus acreedores; presentar proposiciones de convenio judicial; 
declaratoria de quiebra. 

Si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes. 

Si ha llegado a un acuerdo de traspaso de todo o parte de sus bienes 
en favor de sus acreedores. 

Si se ha acordado llevar el contrato a un comité de inspección de sus 
acreedores. 

Si el Contratista es una compañía y va a su liquidación, salvo que se 
trate de una liquidación voluntaria con fines de fusión con otras, o 
de reorganización, debiendo en estos casos, contar con la 
autorización expresa de METRO S.A. 

Si al Contratista le fueren protestados uno o más documentos 
comerciales, y los mantuviere impagos por más de 60 (sesenta) días 
corridos o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo . 

. vii) Si el Contratista fuere declarado reo por algún delito que merezca;,,•. u, 8;,. OHiggios 141, 

pena aflictiva o, en caso que el Contratista sea una sociedad de 
personas, si lo fuere alguno de los socios de la empresa o, en caso 
que el Contratista sea una sociedad anónima, si lo fuere el gerente'0''°" 2;owoo-25osooo 

algunos de los directores de dicha sociedad anónima. 

viii)Si a juicio de METRO S.A., el Contratista ha hecho abandono de '"' s&121,,,2rn 

las obras, las ha paralizado total o parcialmente o si se produjere en 
éstas un atraso injustificado de un 10% (diez por ciento) o más.con 
respecto al avance de las. obras consultado en el Programa de · 
Trabajo aprobado por METRO S.A., a menos que dicho atraso se 
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haya ocasionado por Fuerza Mayor. 

ix) Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 (quince) días 
corridos siguientes a la entrega del terreno, o las hubiere suspendido 
por 15 (quince) días corridos o más, habiendo requerimiento por 
escrito de la I.T.O. de iniciarlas o continuarlas, sin que el 
Contratista haya justificado su actitud a satisfacción de la I.T.O. 

x) Si dentro de 15 (quince) días corridos, después de haber sido 
notificado por escrito, no ha efectuado la remoción y reemplazo de 
materiales, equipos o personal, que hayan sido rechazados por la 
I.T.O. 

xi) Si, a juicio de METRO S.A., no está ejecutando las obras de 
acuerdo con el contrato o en forma reiterada o flagrante no cumple 
con las obligaciones estipuladas. 

xii) Si, a juicio de METRO S.A., por errores del Contratista, las obras 
quedaran con defectos graves que no pudieren ser reparados y estos 
comprometieran la seguridad de las mismas u obligasen a 
modificaciones sustanciales del proyecto. 

xiii)Si traspasare o subcontratase la totalidad o parte del contrato o 
permitiere el traspaso de un subcontrato sin la aprobación de 
METROS.A. 

xv) Si el valor total acumulado de las multas supera el 15% (quince por 
ciento) del monto vigente del contrato. 

Si se presenta cualquiera de las situaciones anteriores, con excepción de la 
contemplada en el Punto ix), en que podrá proceder de inmediato, la 
I.T.O. notificará por escrito al Contratista, a fin de que éste, dentro de un 
plazo de 15 (quince) días corridos solucione la causal de incumplimiento . 
Si transcurrido este plazo, el Contratista no hubiere solucionado la causal 
de incumplimiento correspondiente a plena satisfacción de METRO S.A., 
éste podrá tomar las medidas estipuladas en las letras a) y b) siguientes, 
según estime más convenientes para sus intereses: 

a) Liquidación anticipada del contrato. 
/:..v. Lib. 5dc. O'H1ggins iJ1 l 

METRO S.A. notificará al Contratista, aplicándole las sanciones 1,yocos: 2;1, 2¡, o, -25010 oo 

efectuándole los cobros que se indican a continuación: 

- Multas, ascendentes al 10% (diez por ciento) del valor total de las '" s;:rn,,,, 75 

obras no ejecutadas, considerando las modificaciones (aumentos, 
disminuciones u obras extraordinarias, etc.). Estas multas son 
adicionales a las que ya se hubiesen aplicado y están fuera del límite saci,,,, .. c,;,, 
establecido en el inciso quinto del Art. Nº 54 de las Bases 
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Administrativas Generales. 

- Se considerará el mayor precio de la obra por ejecutar, que METRO 
S.A. tendría que cancelar para terminar las obras inconclusas con 
otro Contratista. 

- Se considerará todos los costos que se adeuden y los gastos en que 
METRO S.A. incurra por concepto de pago de jornales, gastos 
previsionales, indemnizaciones al personal y otros gastos. 

- Cualquier otro perjuicio que resultare para METRO S.A. con 
motivo del término anticipado del contrato . 

METRO S.A. tomará posesión inmediata de las obras, de la instalación 
de faenas, del terreno y de los materiales y equipos que estuvieren 
destinados a ser incorporados a las obras y de la instalación de faenas. 

METRO S.A. podrá continuar las obras por si mismo o mediante 
terceros y terminarlas bajo su responsabilidad del modo que estime 
más conveniente para sus intereses. 
Sin perjuicio de lo anterior, METRO S.A. y el Contratista de mutuo 
acuerdo podrán convenir lo siguiente: 

- El pago de los trabajos ejecutados parcialmente y que METRO S.A. 
estime útiles para la continuación de las obras y cuyo avance 
corresponda a una fracción de la unidad de medida establecida en el 
Presup:uesto o que, por su naturaleza, deba establecerse un precio. 

- Realizar un inventario de los materiales y equipos que estuvieren 
destinados a ser incorporados a las obras, y que puedan ser 
traspasados a METRO S.A., para la continuación de los trabajos . 

- La modalidad bajo la cual el Contratista podría dar término a la 
ejecución de algunos trabajos, como también la entrega de algunos 
suministros del contrato, que METRO S.A. le solicite. 

Una vez notificado el Contratista de la decisión de METRO S.A. de 
poner término anticipado al contrato, el Contratista procederá a1.,. u, 8,,. O'H:acins 1414 

presentar a la I.T.O. un estado de pago final por las partes de las obras --
ejecutadas hasta la fecha de término anticipado del contrato, de 
acuerdo al Presupuesto. 1,1,1onos: 2so 20 co -2sc 30 oo 

Al valor obtenido se le sumarán los valores que METRO S.A. adeude 
al Contratista por otras causas y se le restarán los valores que el 
Contratista adeude a METRO S.A., incluyendo las sanciones y cargos 
señalados anteriormente. 
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Si METRO S.A. resultare deudora del Contratista, se procederá a pagar 
el estado de pago final. Si, por el contrario, el Contratista es el deudor, 
se acordará un procedimiento de pago entre las partes o en su defecto 
se le descontará de cualquier suma que METRO S.A. le adeude al 
Contratista en ese momento o le pudiere adeudar posteriormente en 
relación con el contrato. En caso que dichas sumas no cubran los 
montos adeudados por el Contratista, METRO S.A. tendrá la facultad 
de hacer efectivas las boletas de garantía que a esa fecha obren en su 
poder e imputar su valor al monto de la deuda, o bien, solicitar el pago 
directo al Contratista, en cuyo caso éste le será exigible de inmediato . 

Junto con el estado de pago final, el Contratista deberá entregar una 
declaración jurada notarial en que consten sus compromisos impagos y 
que son consecuencia directa o indirecta de las obras; sin que por este 
motivo METRO S.A. asuma la responsabilidad de dichos 
compromisos. 

El costo de retiro de las instalaciones y la planta de construcción de 
propiedad del Contratista serán de su cargo. METRO S.A. podrá hacer 
uso de una opción de compra a valor contable para las instalaciones de 
faenas y de mercado para los equipos y materiales no destinados a ser 
incorporados a las obras y que sean necesarios para continuar con los 
trabajos. 

La devolución de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del 
contrato, si procediere, se efectuará una vez cumplidos los trámites 
anteriormente señalados . 

b) Intervención de las Obras. 

METRO S.A. podrá hacerse cargo, a su elección, de la ejecución del 
total o parte de las obras, por cuenta del Contratista, basta la 
terminación de ellas, acción que se denominará "Intervención de las 

P.v. Ló. Séc O'H1gg1;is 141l 

Obras". 

14.4 Por incumplimiento de METRO S.A. Teléior.os: 250 20 00 • 250 3G oo 

El Contratista puede poner término anticipado del contrato en un plazo no 
inferior a 30 (treinta) días corridos desde la respectiva notificación a 
METRO S.A., si ocurriera cualquiera de los eventos siguientes: 
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a) Si METRO S.A. no soluciona dentro de los plazos convenidos los 
Estados de Pago aprobados por la Inspección y la Gerencia 
Proyectos Nuevas Líneas y, si requerido de pago, este no se efectúa 
dentro de 30 (treinta) días hábiles. 

b) Si METRO S.A. no cumple con las obligaciones que le impone el 
contrato y no subsana esta situación dentro de los 45 ( cuarenta y 
cinco) días hábiles, desde la notificación del Contratista en que 
señala tal incumplimiento. 

En ambos casos, el Contratista tendrá derecho a cobrar las obras 
ejecutadas y parcialmente ejecutadas, no incluidas en los estados de pago 
cursados y, a la indemnización establecida en el punto 14.1 del presente 
Artículo. 

En virtud de estos pagos, el Contratista renuncia expresamente a toda otra 
indemnización o cobro contra METRO S.A. por daños, perjuicios o por 
cualquiera otra causa que se derive directa o indirectamente del contrato o 
de su terminación anticipada. 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, LABORALES Y PREVISIONALES 

Obligaciones Tributarias 

El Contratista deberá dar estricto y oportuno cumplimiento a todas las 
obligaciones tributarias, estando obligado a presentar a Metro S.A., para dar 
curso a los estados de pago definidos en el contrato, copia de todos los 
documentos que acrediten el estricto cumplimiento de sus obligaciones de 
carácter tributario, referido al pago mensual de IV A y de Impuesto anual a la 
Renta, cuando corresponda. 

En caso que el Contratista no dé cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo A,. u,. 51,. O'Hiocins 1414 

anterior, Metro S.A. quedará facultado para hacer efectiva la Garantía de Fiel 
Cumplimiento del contrato, por incumplimiento de las obligaciones del 
Contratista. íelélono,· 2;0 21 o, - 250 30 00 

Obligaciones Laborales y Previsionales Fa~: 56 f 2 ,. 699 24 75 

El Contratista será responsable del estricto y oportuno cumplimiento de todas 
las obligaciones laborales y previsionales respecto a sus trabajadores, que se sao:iago-c,;,, 

desempeñen en el contrato, como así mismo, velar por el cumplimiento de igual 

wrm.rni:trosanllago•chi!€.C: 
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tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores, si los 
hubiere. 

En caso que Metro S.A. se viera en la necesidad de pagar determinadas 
prestaciones económicas en razón de demandas de trabajadores o ex
dependientes del Contratista o de sus subcontratistas, que se hubieren 
desempeñado en labores del presente contrato, aquel o éstos, a la sola elección 
de Metro S.A., deberán reembolsar a Metro S.A., todas aquellas cantidades y 
costos en que incurra, debidamente actualizados, más el interés máximo 
convencional permitido estipular. Metro S.A. tendrá derecho, asimismo, a 
deducir estos pagos de la facturación más próxima del mismo contrato, o de 
otros que hubiere suscrito con el Contratista o subcontratista respectivo, sm 
perjuicio de hacer efectiva las correspondientes garantías del contrato. 

El Contratista estará obligado a presentar a Metro S.A., para dar curso a los 
estados de pago que se deriven a causa o con ocasión del presente contrato, 
todos los documentos que acrediten el estricto cumplimiento de las obligaciones 
y pago efectivo de carácter laboral, previsional, salud y seguridad social de cada 
uno de los trabajadores que sean asignados por el Contratista para la ejecución 
de los trabajos considerados en el contrato o de los trabajadores de sus 
subcontratistas, cuando ello fuere procedente. El Contratista se obliga, así 
mismo, a controlar que sean cumplidas estas mismas obligaciones por los 
subcontratistas, respecto del personal que ellos utilicen en la ejecución de 
trabajos o servicios relacionados con el objeto del contrato. Todo ello conforme 
a las facultades que se establecen en el Artículo 64 bis del Código del Trabajo. 

En caso que el Contratista no diera cumplimiento a lo dispuesto en los párrafos 
anteriores, Metro S.A. quedará facultado para hacer efectiva las Garantías del 
Contrato, sin perjuicio de exigir el reintegro o reembolso correspondiente. 

IMPACTO AMBIENTAL 
A·,, u::i . 5do . O'H1~g•ns 141~ 

El Contratista deberá tomar todas las providencias razonables para proteger el 
medio ambiente en la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá 
atenerse a las siguientes normas generales, y a aquellas especiales que l~:e:,n,( 251 2c' o: · 250 30 00 

imponga la Declaración de Impacto Ambiental y Resolución de Calificación 
Ambiental y/o le imparta en su oportunidad la I.T.O., siendo responsable por 
consiguiente de las infracciones o incumplimientos que pudieren producirse. 

a) El Contratista cuidará de hacer el menor daño posible a los árboles y sna~cenii, 

jardines en general. Será de su exclusiva responsabilidad el riego de 
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jardines y árboles que se encuentren dentro de la zona de trabajo delimitada 
por cierras provisorios. 

b) El Contratista deberá contar con la autorización escrita de la I.T.O. antes de 
proceder a derribar algún árbol o a destruir zonas de jardines. 

c) En todas las faenas que realice el Contratista deberá tener especial cuidado 
en causar las menores alteraciones e inconvenientes posibles a terceros, que 
sin estar directamente relacionados con la obra, se vean afectados por ella. 

d) El Contratista deberá mantener limpias todas las zonas de trabajo. No se 
permitirá el almacenamiento de material alguno fuera de los límites 
establecidos por los cierros correspondientes. 

e) Todo material, escombro y/o elemento extraído de la obra deberá ser 
retirado de la zona de trabajo de inmediato. Todo material o elemento 
destinado a incorporarse a la obra deberá ser descargado directamente en su 
lugar definitivo de empleo, siempre que sea posible. 

f) El Contratista deberá mantener en forma permanente cuadrillas de aseo que 
se encargarán de mantener la faena limpia y ordenada. 

g) . Estará estrictamente prohibido hacer fogatas o efectuar cualquier acción 
que pueda perjudicar la higiene ambiental o sanidad del sector. 

h) El Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para evitar el 
levante de polvo proveniente de la obra, tal como el producido por el 
cemento en suspensión, entre otros. 

i) El Contratista deberá transportar los materiales producto de las 
excavaciones y/o demoliciones, y en general cualquier excedente originado 
por la construcción de las obras, a botaderos autorizados. 

. Av. Lib. Bdo. O'Higgins 1414 

La I.T.O. podrá ordenar las medidas que estime convenientes para mantener la 
higiene ambiental, tales como desratizado y limpieza de los recintos, retiro de 
faenas del personal que haya infringido estas disposiciones, etc., y los cost~sonos: 2,02000-2;03000 

que se originen por esta causa serán de cargo del Contratista. Podrá asimismo 
exigir en cualquier momento se efectúe la limpieza de los sectores o locales que fax: 

561216992
m 

a su juicio no se mantengan aseados, debiendo el Contratista proporcionar de 
inmediato el personal suficiente para realizar estas actividades a su entero costo. 

Santiago• C!lile 

ww;1·.metros11ntiago-chi~ .el 
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IMPACTO VIAL 

ART.17 En los casos que se requiera, el Contratista deberá implantar un esquema de 
gestión de tránsito que minimice las interferencias con el flujo normal del sector 
en que se emplazan las obras. 

No podrá interrumpir el tránsito vehicular y/o· peatonal de las calles donde se 
ubican las obras. En el caso que ello sea ineludible, el Contratista deberá 
proyectar y gestionar ante la autoridad competente los desvíos, sean éstos 
temporales o momentáneos. En cualquier caso, el Contratista deberá solicitar 

.• explícitamente autorización de su gestión a la I.T.O. 

• 

) 

Los costos asociados a la señalización de los desvíos y demarcación, al igual 
que los costos por señaleros solicitados por los organismos públicos serán de 
entero cargo y costo del Contratista. 

En el caso que el Contratista no cumpla oportunamente con las medidas de 
seguridad establecidas por la autoridad municipal y/o de la SEREMIT, facultará 
a la I.T.O. a aplicar la multa establecida en el Art. Nº 54 de las Bases 
Administrativas Generales. 

La construcción y/o mantención de las vías de acceso a las obras serán 
ejecutadas por el Contratista a su entero costo, con el Visto Bueno de la I.T.O. 

ARBITRAJE 

ART. 18 Cualquier dificultad que se produzca entre las partes, con motivo del presente 
contrato, sea durante su vigencia como después de su terminación, ya sea con 
respecto a su cumplimiento, incumplimiento, validez, interpretación, 
terminación, indemnizaciones o cualquier otra gestión o consecuencia derivada 
del mismo, será resuelta según lo establecido en el Artículo Nº 83 de las Bases 
Administrativas Generales. 

lw. Lib. Bd:i. O'Higgins 1414 

ART.19 

DOMICILIO Telélo,10s: 250 20 00 · 250 30 00 

Para todos los efectos legales que pudieran derivarse del presente contrato, las 
partes constituyen domicilio especial en la ciudad de Santiago. 
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SOLIDARIDAD E INDIVISIBILIDAD 

Todas y cada una de las obligaciones que emanan del presente contrato tendrán 
el carácter de indivisible en los términos que establece el artículo 1527 del 
Código Civil, indivisibilidad que acepta en este acto el Contratista. 

El Consorcio VEI Limitada, está constituido por la empresa Ingeniería y 
Construcción Vial y Vives Limitada, RUT Nº 85.610.200-9, representada 
según se acreditará, por don Pedro Felipe Vial Urrejola, chileno, casado, 
ingeniero civil, cédula nacional de identidad Nº 3.636.508-0, domiciliado al 
igual que su representada en Isidora Goyenechea Nº3365, Piso 11, comuna de 
Las Condes; por la empresa Ecbeverría, Izquierdo, Ingeniería y 
Construcción S.A., RUT Nº 85.747.000-1, representada según se acreditará, 
por don Alvaro Gabriel Izquierdo Wacbboltz, chileno, casado, ingeniero 
civil, cédula nacional de identidad Nº 6.686.307-7, domiciliado al igual que su 
representada en Benjamín Nº2944, Piso 2, comuna de Las Condes y, por la 
empresa Ingeniería y Construcción lcafal Limitada, RUT Nº 88.481.800-1, 
representada según se acreditará, por don Sergio Francisco lcaza Pérez, 
chileno, casado, ingeniero civil, cédula nacional de identidad Nº 6.372.836-5, 
domiciliado al igual que su representada en Augusto Leguía Sur Nº160, 
comuna de Las .Condes. 

Las empresas "Ingeniería y Construcción Vial y Vives Limitada", "Echeverría, 
Izquierdo, Ingeniería y Construcción S.A." y la empresa "Ingeniería y 
Construcción Icafal Limitada", a través de sus representantes ya 
individualizados, concurren al otorgamiento de este contrato, declarando que 
dentro de un plazo de 30 (Treinta) días corridos a contar de la suscripción del 
presente instn.imento, se constituirán recíprocamente en fiadores y codeudores 
solidarios de todas y cada una de las obligaciones que emanan de este contrato 
para el Consorcio VEI Limitada, obligación que es de carácter indivisible, por 
lo que se comprometen a responder por el fiel y oportuno cumpli(niento de la 
totalidad del mismo. 

Av. lib. Sdo. O'Hiaci11s 1414 
Esta solidaridad empezará a producir sus efectos a partir de la fecha. del presente ·· 
contrato, circunstancia que deberá estar explícitamente manifestada en el 
instrumento que se suscriba con este fin. 1,1, 1""' 2;0 20 00 . 2;o 30 00 

Conforme a lo anterior, cada una de las Empresas componentes del Consorcio . 
asume la responsabilidad completa por la Construcción de Obras Civiles del ,ax ,E 12; 69124 15 

Viaducto Vicuña Mackenna - Puente Alto. Proyecto 1, Línea 4 del Metro de 
Santiago, materia del presente Contrato. 

En tanto no se constituya por las tres empresas aludidas anteriormente, la 
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caución pactada, el Contratista no podrá cobrar Estado de Pago alguno. 

Por otra parte, adicionalmente a las multas a que se hace referencia en el Art. 
Nº 10 del presente documento, el incumplimiento por parte del Consorcio del 
plazo establecido precedentemente, para formalizar el compromiso de 
constituirse las tres empresas recíprocamente en fiadoras y codeudoras 
solidarias, será sancionado con una multa administrativa a favor de Metro S.A., 
cuyo valor ascenderá a 5,0 U.F. (Cinco Unidades de Fomento) por cada día de 
atraso en realizar dicha gestión, pudiendo además, METRO S.A., a su sólo 
arbitrio y en forma administrativa, poner término inmediato al presente 
Contrato, bastando para ello su comunicación mediante carta certificada 
dirigida a los representantes del Contratista individualizados en la 
comparecencia, al domicilio allí señalado. 

PERSONERÍAS 

El nombramiento de don Rodrigo Azócar Hidalgo como Gerente General de 
Metro S.A., consta en escritura pública de fecha 14 de Octubre de 1997, 
otorgada en la 38º Notaría de Santiago de don Gonzalo de la Cuadra Fabres. A 
su vez, su personería para representar a la Empresa de Transporte de Pasajeros 
Metro S.A. en este acto, consta en el acta de la Sesión de Directorio Nº 462 del 
23 de Junio de 2003, que lo facultó para suscribir el Contrato. 

La personería de don Pedro Felipe Vial Urrejola y de don Alvaro Gabriel 
Izquierdo Wachholtz, para representar al Consorcio VEI Limitada, consta en la 
escritura pública de fecha 25 de Noviembre del año 2002, otorgada en la 19ª 
Notaría de Santiago de don Pedro Ricardo Reveco Hormazábal. 

La personería de don Pedro Felipe Vial Urrejola, para representar a la empresa 
Ingeniería y Construcción Vial y Vives Limitada, consta de la escritura pública 
de fecha 5 de Julio del año 2002, otorgada en la 19ª Notaría de Santiago a cargo 
de don Pedro Ricardo Reveco Hormazábal. 

La personería de don Alvaro Gabriel Izquierdo Wachholtz, para representar a la 
empresa Echeverría, Izquierdo, Ingeniería y Construcción S.A., consta del Aata,,o; 2;02ooi-2so3OOO 

de la Sesión de su Directorio, celebrada con fecha 20 de Noviembre 1996, 
reducida a escritura pública con fecha 29 de Noviembre del mismo año, en la 8º 
Notaría de Santiago de don Andrés Rubio Flores. 

La personería de don Sergio Francisco !caza Pérez, para representar a la 
empresa Ingeniería y Construcción Icafal Limitada, consta en escritura pública 
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de fecha 1 º de Diciembre de 1999, otorgada en la 2ª Notaría de Santiago a cargo 
de don Enrique Morgan Torres. 

ACEPTACIÓN 

ART.22 En señal de aceptación plena de las condiciones en él estipuladas, el presente 
contrato se firma en cinco ejemplares de igual tenor, debiendo el Contratista 
protocolizar, a su cargo, uno de ellos en una notaría de Santiago. Dos 
ejemplares quedarán en poder de Metro S.A. y dos en poder del Consorcio VEI 
Limitada . 

Además el Contratista deberá hacer entrega a Metro S.A. de dos copias 
protocolizadas del Contrato. 

___;:· ·::..· .!!.". •:..,-~• ._.. .. ...,_ ___ • • • • • • • • • • • •• 

Rodrigo Azócar Hidalgo 
Gerente General 
METROS.A. 

Pedro Felipe Vial Urrejola 
Consorcio VEI Limitada 

............... ·--~- ........... . 
-Pedro Fehpe Víal Urrejola Alvaro Gabriel Izquierdo Wachholtz 

Ingeniería y Constru:c;::c~ió~n:__ ______ -;:-=:cheverría, Izquierdo, · 
Vial y Vives Limi Ingeniería y Construcción S.A. 

Av. Lib. Bdo. O'Higgins 1414 

Teléfor,os: 250 2D 00 • 2)0 30 00 

Sergio Francisco Icaza Pérez 
Ingeniería y Construcción Icafal Limitada 
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PROYECTO LINEA 4 

METRO S.A. 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO 
Nº VPA-0602-05-03 

CONSTRUCCION OBRAS CIVILES DEL VIADUCTO 
VICUÑA MACKENNA - PUENTE ALTO. 

PROYECTO 1 
LINEA 4 - METRO DE SANTIAGO 

EMPRESA: CONSORCIO VEI LTDA. . 
~ ~# 1:-:"!-f;:'_:., (·. .,, ~;°t -- ~ P,ARTI;;. l_~•...-..., - -1"""' ', 

1 PARTIDAS A SUMA ALZADA 
A INSTALACION DE FAENAS 
A.1 INST ALACION DE FAENAS 
B. ESTRIBOS Y COLUMNA EN SITIO 
B.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
B.2 HORMIGONES EN SITIO 
B.3 IMPERMEABILIZACION Y DRENAJE 
c. COLUMNAS PREFABRICADAS Y CAPITELES EN SITIO 
C.1 SUMINISTRO COLUMNAS PREFABRICADAS O EN SITIO 
C.2 TRANSPORTE Y MONTAJE COLUMNAS 
C.3 HORMIGONES EN SITIO 
C.4 INSERTOS MET ALICOS 
C.5 MOVIMIENTO DE TIERRAS, IMPERMEABILIZACIONES Y DRENAJES 
C.6 TERMINACIONES 
D. VIADUCTO SISTEMA DOVELAS PREFABRICADAS 
D.1 SUMINISTRO DOVELAS PREFABRICADAS POR TRAMO 
D.2 TRANSPORTE Y MONTAJE DOVELAS PREFABRICADAS 
D.3 POSTENSADO EN SITIO 
D.4 PLACAS ELASTOMERICAS REFORZADAS 
D.5 IMPERMEABILIZACION Y SELLOS 
D.6 CARPINTERIA METALICA 

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO PARTIDAS A SUMA ALZADA 

2 PARTIDAS A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS 
E MUROS LATERALES Y LOSA DE VIAS ESCOTILLAS NORTE Y SUR 
E.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
E.2 HORMIGONES EN SITIO 
E.3 OTROS 

SUB-TOTAL COSTO DIRECTO PARTIDAS A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS 

TOTAL COSTO DIRECTO 

3 G.G. Y UTILIDADES A SUMA ALZADA (INCLUYE PARTIDAS A Y B) 
F GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 

SUB-TOTAL GASTOS GENERALES Y UTILIDADES 

1 u fAL Nt:: 1 U P J~"-!JPUt:~ 1 U 
IVA (18%) 

A 
,-. _ .... 

TOTAL PRESUPUESTO ~1~~--,~ : ·.:•• jj;_t},~-:i?l.;1:i,'f~mlf.f:'!it:'41:'lf\~ .. ~ ·~:;:-;,_ •. ,a¡:-=7·~ . · 

--~- . P,Tota1U.F7:'• 

58.670,504 

115,785 
757,768 

21,931 

53.639,897 
0,000 

43.360,942 
2.352,352 
7.225,979 
2.694,265 

354.472, 163 
182.589, 794 
105.573,450 

22.924,500 
3.989,580 

20.445,924 
858.834,834 

3.831 ,200 
15.865,940 

1.024,950 
20.722,090 

879.556,924 

291 .985,682 
291.985,682 

1.171.542.606 
210.877,669 

• .1~420,27,5 

FECHA, 19 de Mayo ~ 

~ ~~~~ 51 fl%: G .. ,-,,-
CONSORCIO VEI L TOA . 

. ·'. l t: ~,U,~; , uh't t"',I 
.,, r r, ,. ,,., l•i ·t_\ ::.e;; í jr,~a --. - .. ~ 

' . . . ' ;,. 
/ "'·-. r ....,, ., . 
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PROYECTO LINEA • 
METROS.A. 

PRESUPUESTO DEL CONTRATO 
Nº YPA-0602-QS-03 

CONSTRUCCION OBRAS CIVILES DEL VIADUCTO 
VICUÑA MACKENNA • PUENTE ALTO. 

PROYECTO l. 
LINEA 4 • METRO DE SANTIAGO 

EMPRESA: CONSORCIO V.E.I. LTDA. 
~ ITEM ., +$. ' . PARTIIWJ:i, 'i.'.:" :.24~- ·;: ,'-;;_._, . •f.. ;¡f.·..;_., ,UNO 

1 PARTIDAS A SUMA ALZADA 

A. INSTALACION DE FAENAS 
A.1 lnstalac:I6n de Faenas Planta de Prefabrlc:ados 
A.1.1 Instalaciones del Contratista al 
A.1.2 1 nstalaclones de la I nspec:c:i6n gl 
A.2 Letreros de Obra Un 
A.3 Mantención y Retiro de Cierros existen1es en fundaciones Un 
A.4 Mantención y Riego de Arboles en el Bandej6n Central mes 
AS Mantención v Reposición obras existentes en el Bandej6n Central al 

B. ESTRIBOS y COLUMNA EN smo 
B.1 Movimiento de Tierras 
B.1.1 Excavaciones y Retiro de Excedemes m3 
B.1.2 Rellenos Compactados m3 
B.2 Hormigones en Sitio 
B.2.1 Emplantillado m3 
B.2.2 Hormlaon H-30 m3 
B.2.3 Acero A 63-42H ka 
B.2.4 Anclajes Antisísmicos galvanizados e/u 
B.3 lmpermeablllzac:lón y Drenaje 
8 .3.1 Impermeabilización lgol Primer+ lgol Denso m2 
B.3.2 Sistema Drenafe Estribo e/u 

Aluste de contrato 

c COLUMNAS PREFABRICADAS y CAPITELES EN smo 
C.1 Suministro Columnaa Prefabrlc:adaa o en Sitio 
C.1 .1 Módulo Nº1 (H = 6.25 m) e/U 
C.1.2 Módulo N°2 (H = 7.00 m) e/u 
C.1.3 Módulo N°3 (H = 7.75 m) e/u 
C.1.4 Módulo Nº4 (H = 8.80 m) e/U 
C.1.5 Módulo NºS (H = 9.55 m) e/U 
C.1.6 Módulo Nº6 (H = 1 O.SO m) e/u 
C.1.7 Módulo N°7 (H = 11 .25 m) e/u 
C.1.8 Módulo Nº8 (H z 9.55 m) e/u 
C.1.9 Módulo N°9 (H = 1 O.SO m) e/u 
C.1.10 Módulo Nº 1 O (H z 11.25 m) e/u 
C.2 Transporte y Montaje Columnas 
C.2 .1 Módulo N°1 (H = 6.25 m) e/U 
C.2.2 Módulo N°2 (H = 7.00 m) e/u 
C.2.3 Módulo N"3 (H = 7.75 m) e/u 
C.2.4 Módulo N°4 (H = 8.80 m) e/u 
C.2.5 Módulo N°S (H = 9.55 m) e/U 
C.2.6 Módulo Nº6 (H = 1 O.SO m) e/U 
C.2.7 Módulo N°7 (H = 11 .25 m) e/u 
C.2.8 Módulo Nº8 (H = 9.55 m) e/U 
C.2.9 Módulo N°9 (H = 1 o.so m) e/u 
C.2.10 Módulo Nº10 (H = 11.25 m) e/u 
C.3 Hormigones en Sit io 
C.3.1 Hormigón H-42 capiteles lnterestaclón m3 
C.3.2 Hormigón H-42 (postensado) Capiteles Estaciones m3 
C.3.3 Acero A 63-42H kg 

C.3.4 Suministro e Instalación Cables Postensado capiteles ka 
C.3.5 Pos1ensado e Inyección capitel un 
CA Insertos Metálicos 
C.4.1 Anclajes Antisísmicos aalvanizados un 
C .5 Movimiento de Tierraa, lmpermeablllzac:iones y Drenajes 
C.5.1 Rellenos Compactados m3 

C.5.2 Hormigón de relleno interior para drenaje de las columnas m3 

Canided · P AJnilarb U.F. .P.TOIIII U.F. 

-

1,00 56.494,043 56.494,043 
1,00 274,058 274,058 
4,00 23,916 95,664 

212,00 1,621 343,652 
18,00 71 ,488 1.286,784 

1,00 176,303 176,303 

247,00 0,147 36,309 

222,00 0,358 79,476 

2,50 1,631 4,078 
116,81 4,123 481 ,608 

11.863,00 0,022 260,986 
4,00 2,TT4 11 ,096 

149,00 0,052 7,748 
2,00 7,092 14,184 

-0,001 

2,00 162,326 324,652 
1,00 176,750 176,750 
1,00 198,331 198,331 

18,00 215,706 3.882,708 
76,00 240,550 18.281 ,800 
69,00 266,521 18.389,949 

9,00 297,959 2.681 ,631 
13,00 240,074 3.120,962 
18,00 293,619 5.285,142 

4,00 324,493 1.297,972 

2,00 0,000 
1,00 0,000 

1,00 0,000 
18,00 0,000 
76,00 0,000 
69,00 0,000 

9,00 0 ,000 
13,00 0 ,000 
18,00 0 ,000 

4,00 0 ,000 

1.017,80 5,371 5.466,604 
1.180,00 4,097 4.834,460 

34S.177,00 0,022 7.681 ,894 
32.148,00 0,296 9.515,808 

36,00 440,616 15.862,176 

848,00 2,TT4 2.352,352 

13.650,00 0,358 4.886,700 
173,25 1,631 282,571 

~ -
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PROYECTO LINEA 4 

) METROS.A. 

PRESUPUESTO DEL CONTRATO 
Nº YPA-0602-05-03 

-, 

) 

CONSTRUCCION OBRAS CIVILES DEL VIADUCTO 
VICUÑA MACK.ENNA • PUENTE ALTO. 

PROYECTO l. 
LlNEA 4 • METRO DE SANTIAGO 

EMPRESA: CONSORCIO V.E.I. LTDA. 
ITEM pARTID,q '· •'..ii!;rr;•,,. "'8.-"":Í:!.:" ~---~.•¡, IUN10 

C.5.3 Impermeabilización lgos Primer + IQOI Denso m2 
C.5.4 Sistema Drenaje Columnas lnterestación e/U 
C.5.5 Sistema Drenaje Columnas Estación e/U 
C.6 Terminaciones 
C.6.1 Pintura Columnas, Capiteles v Estribos m2 

o VIADUCTO SISTEMA DOVELAS PREFABRICADAS 
0 .1 Suministro Dovelas Prefabricadas oor Tramo 
0 .1 .1 Tramo Recto lnterestación Largo Nominal 35.00 m e/u 
0 .1.2 Tramo Recto lnterestación Largo Nominal 33.25 m e/u 
0 .1.3 Tramo Recto lnterestación Largo Nominal 31 .50 m e/u 
0 .1.4 Tramo Recto lnterestación Largo Nominal 28.00 m e/u 
0 .1.5 Tramo Aparato de Vías Largo Nominal 35.00 m e/u 
D.1.6 Tramo Aoarato de Vías Largo Nominal 35.00 m e/u 
0 .1.7 Tramo Aparato de Vías Largo Nominal 35.00 m e/u 
0 .1.8 Tramo estación. Largo Nominal 31 .50 m e/U 
D.1.9 Tramo estación, Largo Nominal 26.25 m e/U 
D.1.10 Tramo Curvo Largo Nominal 35.00 m e/u 
0.2 Transporte y Montaje Dovelas Prefabricadas 
0 .2.1 Tramo Recto lnterestación Largo Nominal 35.00 m e/u 
D.2.2 Tramo Recto lnterestación Largo Nominal 33.25 m e/u 
0.2.3 Tramo Recto lnterestación Largo Nominal 31.50 m e/u 
D.2.4 Tramo Recto lnterestación Largo Nominal 28.00 m e/U 
0 .2.5 Tramo Aparato de Vías Largo Nominal 35.00 m e/u 
D.2.6 Tramo Aparato de Vías Largo Nominal 35.00 m e/u 
0 .2.7 Tramo Aoarato de Vías Largo Nominal 35.00 m e/u 
0 .2.8 Tramo estación, Largo Nominal 31 .50 m e/u 
D.2.9 Tramo estación, Laroo Nominal 26.25 m e/u 
D.2.10 Tramo Curvo Largo Nominal 35.00 m e/u 
D.3 Postensado en Sitio 

11),3.1 suministro e lnstalac,on Cables Postensados ram 
D.3.2 Postensado e lnyecclOn ram 
0 .4 Placas Elastoméricas Reforzadas 
0 .4.1 Placa t:.1astomenca I ramos Hectos interestaoon v tstac,on 4vv 500":,v mm un 
D.4.2 Placa Elastomérica Tramos Rectos Estribos 400"500"90 mm e/u 
0 .4.3 Placa Elastomérica Tramos Curvos 400"500"90 mm un 
0.4.4 Placa Elastoméríca Tramo Aparato de Vías 450"550'90 mm un 

D.4.5 
Topes entre Dovela columna y llaves de corte de 150"450"50 mm con placas de 
teflón de 4 70"4 70 mm e/U 

0.5 lmpermeablllzaclón y sellos 
D.5.1 Sello juntas con perfiles elastoméricos preformados m 
D.6 Carpintería Metálica 
D.6.1 Barandas Viaducto m 

2 PARTIDAS A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS 

E. MUROS LATERALES Y LOSA DE VIAS NESCOTILLAS NORTE Y SUR 
E.1 Movimiento de Tierras 
E.1.1 Excavaciones v Retiro de Excedentes m3 
E.1 .2 Rellenos Compactados m3 
E.1.3 Relleno Hormigón Pobre m3 
E.2 Hormigones en Sitio 
E.2.1 Emplantillado m3 
E.2.2 Hormigon H-30 m3 
E.2.3 Acero A 63·42H kg 
E.3 Otros 
E.3.1 Barandas m 
E.3.2 Pinturas m2 

Canliclad P.UnitartoU.F. P.TOIIIIU.F. 

6.010,00 0,052 312,520 
176,00 6,915 1.217,040 
36,00 14,643 527,148 

10.997,00 0,245 2.694,265 

120,00 1.766,380 211.965,600 
5,00 1.703,056 8.515,280 

48,00 1.612,742 n.411 ,616 
1,00 1.459,103 1.459,103 
1,00 1.766,380 1.766,380 
2,00 1.610,031 3.220,062 
1,00 1.456,392 1.456,392 
6,00 1.544,499 9 .266,994 

24,00 1.264,334 30.344,016 
5,00 1.813,344 9.066,720 

120,00 910,466 109.255,920 
5,00 827,696 4.138.480 

48,00 827,696 39.729,408 
1,00 744,927 744,927 
1,00 910,466 910,466 
2,00 827,696 1.655,392 
1,00 744,927 744,927 
6,00 827,696 4.966,176 

24,00 662,157 15.891,768 
5,00 910,466 4.552,330 

213,00 190,334 40.541. 142 
213,w 305,316 65.032 308 

840,uu 13,485 11.327 400 
4 ,00 13,485 53,940 
4 ,00 13,485 53,940 
4,00 13,485 53,940 

848,00 13,485 11 .435,280 

2.254,00 t,no 3.989,580 

12.302,00 1,662 20.445,924 

-

3.900,00 0,147 573,300 
5.000,00 0,358 1.790,000 

900,00 1,631 1.467,900 

40,00 1,631 65,240 
1.300,00 10,897 14.166,100 

74.300,00 0,022 1.634,600 

400,00 1,662 664,800 
1.470,00 0,245 360.150 

-
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PROYECTO LINEA 4 

METRO S.A. 

PRESUPUESTO DEL CONTRATO 
Nº YPA-0602-QS-03 

CONSTRUCCION OBRAS CIVILES DEL VIADUCTO 
VICUÑA MACKENNA • PUENTE ALTO. 

PROYECTO l . 
LINEA 4. METRO DE SANTIAGO 

EMPRESA: CONSORCIO V.E.I. LTDA. 
1.0·, nat ;;.~ ,, ,,,,- .-:-:..~-::' P. . --~~ .. 'i·: = RESUMEN 

1 PARTIDAS A SUMA ALZADA 
A. INSTALACION DE FAENAS 
B. ESTRIBOS Y COLUMNA EN SITIO 
c. COLUMNAS PREFABRICADAS y CAPITELES EN smo 
D. VIADUCTO SISTEMA DOVELAS PREFABRICADAS 

2 PARTIDAS A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS 
E. MUROS LATERALES Y LOSA DE VIAS ESCOTILLAS NORTE Y SUR 

3 GASTOS GENERALES Y VTIUDADES CONTRATISTA 
F. GASTOS GENERALES Y UTILIDADES CONTRATISTA (PARA 1 Y 2) 

TOTAL NETO 
IVA (18 % ) 

~~•,' .. , TOTAL PRESUPUESTO . ,_ ·, -~, ,', 

FECHA: 19 de Mayo de 2003 

' 

-::;, Canldld P.unllldou.F. 

f.~:;.,._.~;;, .. ;~ :-.. ,• .IX,'.'!!',. ,. 

METROSA CONSORCIO V.E.I. LTDA. 

P.Talal U.F . 

58.670,504 
895,484 

109.273,435 
689.995,41 1 

20.722,090 

291 .985,682 

1.171.542,606 
210.STT,669 

I< 1 
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 

CONSTRUCCION OBRAS CIVILES DEL VIADUCTO 
VICUÑA MACKENNA- PUENTE ALTO. PROYECTO l. 

LÍNEA 4 - METRO DE SANTIAGO 
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 

CONSTRUCCION OBRAS CIVILES DEL VIADUCTO 
VICUÑA MACKENNA - PUENTE AL TO. PROYECTO l. 

LÍNEA 4 - METRO DE SANTIAGO 

B.A.G.-5 

1.- SOBRE LA LICITACIÓN 

A.- INTRODUCCIÓN 

l. Objetivo de la Licitación 

2. 

La Empresa de Transporte de Pasajeros METRO S.A., en adelante METRO S.A., 
llama a presentar propuestas para la ejecución de la obra: 

"CONSTRUCCION OBRAS CIVILES DEL VIADUCTO 
VICUÑA MACKENNA- PUENTE ALTO. PROYECTO l. 
LÍNEA 4 - METRO DE SANTIAGO" 

de acuerdo a los documentos de licitación que se adjuntan. 

Definiciones 

Para los efectos de la aplicación de las presentes Bases · Administrativas, las 
expresiones que a continuación se señalan tendrán el significado que aquí se 
establece: · 

- Títulos y Subtítulos 

-METROS.A. 

- Gerencia Proyectos 
Nuevas Líneas 

: Los títulos y subtítulos empleados para identificar las 
cláusulas y las divisiones de ellas, se insertan 
solamente para facilitar la referencia y no deberán 
considerarse como parte integrante del Contrato, y no 
podrán utilizarse como elemento integrante de la 
cláusula correspondiente para la interpretación· · del 
Contrato. 

: Empresa de Transporte de Pasajeros METRO S.A. 

: Unidad designada por el Directorio de METRO S.A., 
para la gestión y desarrollo del proyecto. 

Febrero 2003 Bases Administrativas Generales OOCC Columnas, Dovelas y Estribos Viaducto Metro S.A. 



) 

•• 

) 

.. 

) 

Febrero 2003 

- Mandante 

- I.T.O. 

- Contratista 

- Subcontratista 

- Licitante o Proponente 

- Registro Especial 

- Orden de Cambio 

B.A.G. -6 

: Empresa de Transporte de Pasajeros METRO S.A., 
entidad propietaria de las obras que se encomiendan, o 
Gerencia Proyectos Nuevas Líneas. 

: Inspección Técnica de Obras, constituida por un 
profesional o grupo de profesionales, ya sea de la 
planta permanente de METRO S.A. o asesores 
externos contratados específicamente para la obra. 

: Es la persona natural o jurídica, capacitada para 
participar en la presente licitación y para ejecutar 
obras o prestar servicios a METRO S.A. con base en 
contratos suscritos con él. 

: Es la persona natural o jurídica,· cuya propuesta haya 
sido aceptada por el Contratista, y que en virtud de un 
subcontrato, previamente autorizado por la I.T.O., 
contrae la obligación de ejecutar parte de las obras del 
Contrato. La relación contractual es de exclusiva 
responsabilidad del Contratista. 

: Es la persona natural o jurídica, que por invitación 
pública o privada · de METRO S.A., presenta una 
oferta formal a METRO S.A., para ejecutar una obra 
de construcción o montaje. 

: Archivo clasificado y actualizado de contratistas que 
cumplen con los requisitos exigidos por METRO S.A., 
para ejecutar obras de construcción y montaje de la 
Extensión de la Red del METRO de Santiago. 

: Mecanismo que permite a la I.T.O. en cualquier 
momento, ordenar modificaciones de las obras, dentro 
del propósito general del Contrato, tales como cambio 
en planos y especi:ficaciones, en el método y maneras 
de realizar las obras y en los plazos y fechas 
programadas. 

- Programa de Construcción: Es una relación, en el tiempo, de las actividades 
involucradas directamente en la ejecución de las obras, 
en el cual se indica las cantidades de obra y las fechas 
de inicio y término estimadas para cada una de ellas. 
Esta relación debe incluir también la fecha estimada 
de los hechos de cualquier naturaleza, que estén 
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relacionados con Hitos o puntos de control en las 
actividades consideradas. 

: Es una fecha que señala restricciones y obligaciones 
intermedias al· programa de trabajo, y que es 
establecido por METRO S.A. en las Bases 
Adininistrativas Especiales. 

- Aumento o Disminución : Es la modificación que afecta a las cantidades de 
de Obra · obra incluidas en el Contrato. 

- Obra Nueva o 
Extraordinaria 

: En contrato a serie de precios unitarios: Son obras que 
se incorporan o agregan al . proyecto para llevar a 
mejor término la obra contratada, pero cuyas 
características son diferentes a las especificadas o 
contenidas en los antecedentes que sirven de base al 
contrato. 
En contrato a suma alzada: Son obras que se 
incorporan o agregan al proyecto para llevar a mejor 
término la obra contratada. 

- Modificación de Obras : Reemplazo de parte de las obras contenidas en el 
proyecto, por obras nuevas o extraordinarias. 

- Modificación del Contrato:Es toda alteración de los términos en que se pactó 
originalmente el Contrato, que requiere acuerdo de las 
partes por no estar contemplada en el documento 
inicial y que debe ser formalizada por escrito a través 
de un documento denominado "Aditivo al Contrato", 
firmado por ambas partes. 

- Aditivo de Cierre 

- Suma Alzada 

: Es. un documento contractual firmado por ambas 
partes, que define el valor final del contrato y permite 
al Contratista presentar el Estado de Pago Final del 
Contrato. 

: !temes en que la oferta es a un precio fijo total y las 
cantidades de obra y precios unitarios indicados en el 
presupuesto son meramente informativos. 

- Serie de Precios Unitarios : !temes de la oferta en que se establece y fija un precio 
para la unidad fisica de cada ítem del presupuesto, con 
base en la cual se pagarán las cantidades de obra que 
efectivamente se realicen. 
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- Partida a Valores Profonna 
y Gastos. Reembolsables : !temes del presupuesto cuya valorización preliminar es 

definida por el Mandante y su valor definitivo final 
corresponde al gasto realmente efectuado, más los 
recargos establecidos en las presentes Bases. 

- Costo Directo 

- Gastos Generales 

: En general, se entenderá como costo directo todos 
aquellos costos asociados directamente a un ítem, tales 
como: 
Manci de Obra correspondiente al costo del personal 
directo hasta el nivel de capataces. 
Materiales necesarios para ejecutar las obras, y sus 
respectivos fletes, aportados por el Contratista. 
Equipos y Maquinarias en que se incluye 
herramientas, equipos de construcción, con sus costos 
de posesión, operación y mantenimiento y fungibles 
de obra. 

: Son los costos no incluidos en los costos directos, 
tales como: 
- Gastos de Oficina Central. 
- Gastos de Oficina de Terreno. 
- Costos de Personal Superior y Dirección de la Obra. 
- Costos del Profesional encargado de Medioambiente. 
- Costos de las Boletas de Garantía. 
- Seguros. 
- Derechos por rotura de pavimentos u otros. 
- Costos Financieros e Impuestos. 
- Seguridad. 
- Operación y Mantención de las Instalaciones de 

Faena. 
- Departamento Técnico e Ingeniería de Terreno. 
- Gastos de Ensayes de Control de Calidad. 
- Gastos de informes periódicos relacionados con la 

resolución de aprobación de la Declaración de 
Impacto Ambiental. 

- Costos de medidas comprometidas en la Resolución 
de Calificación Ambiental, tales como señalización 
temporal, señaleros, etc. 

-Topografia. 
Se entenderá por Personal Superior y Dirección de la 
Obra el Administrador, Administrativos y 
Supervisores a cargo de más de una especialidad hasta 
el nivel anterior a Capataz, los expertos en Prevención 
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de Riesgos y Especialistas asignados a la dirección y 
control de ejecución de los trabajos. 

: Monto en dinero reservado para gastos inesperados del 
Contratista, destinado a cubrir todos los riesgos que 
corresponden a su propia responsabilidad. Estos se 
expresan como un porcentaje de los costos directos. 

: Compensación esperada por el Contratista por la 
· correcta ejecución y total terminación del Contrato; la 

que se expresa como un porcentaje de los costos 
directos. 

: Antecedentes técnicos relativos a la .obra que 
METRO S.A. mantiene en las oficinas de la Gerencia 
Proyectos Nuevas Líneas. Este Archivo contiene toda 
la información geotécnica disponible del sector donde 
se desarrollarán los trabajos y de otros tramos de 
METRO S.A., y el texto completo de las 
Declaraciones de Impacto Ambiental del Proyecto. 

: Fecha que se define como inicio de las obras y que 
corresponde al día siguiente a la entrega del terreno. 

3. Requisitos para Optar a la Licitación 

4. 

El presente Contrato se licitará mediante el Sistema de Propuesta Pública. 

· Sólo podrán presentar ofertas los Contratistas que, a la fecha del presente llamado, 
estén inscritos en el "Registro Especial de Contratistas de Obras Civiles para la 

. Fabricación, Transporte y Montaje de Elementos Prefabricados de Hormigón 
Armado de los Tramos Elevados (Viaducto) Proyecto 1, Vicuña Mackemia - Puente 
Alto Línea 4, Metro de Santiago". 

Adicionalmente, será requisito indispensable para participar en la presente 
licitación, haber adquirido los documentos válidos para el estudio de la Propuesta y 
cumplir con los requisitos adicionales solicitados en las Bases Administrativas 
Especiales. 

Costo de la Licitación 

Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Contratistas para la 
preparación y presentación de sus propuestas, serán de su exclusiva cuenta y cargo. 
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B.- DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN 

5. Antecedentes que Rigen la Licitación y el Contrato 

Febrero 2003 

La Licitación y el Contrato a que se refieren las presentes Bases Administrativas se 
regirán por los siguientes antecedentes: 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

5.6. 

5.7. 

El Contrato y documentos que lo integran. 

Las eventuales Aclaraciones a la Licitación, a que se refiere el Art. Nº 6 de 
las presentes Bases. 

La Serie de Consultas y Respuestas, a que se refiere el Art. Nº 7 de las 
presentes Bases. 

Las Bases Administrativas Especiales. 

Las presentes Bases Administrativas Generales. 

El Proyecto de las Obras Civiles, aprobado por METRO S.A., incluyendo: 
- Bases Técnicas 
- Planos 
- Especificaciones Técnicas Especiales 
- Especificaciones Técnicas Generales, y 
~ Otros 

Documentos Anexos y Oferta Económica presentada por el Proponente, a 
que se refiere el Art .. Nº 17 de las presentes Bases Administrativas 
Generales. 

Los anteriores antecedentes prevalecerán entre sí en el mismo orden en que fueron 
mencionados, sin perjuicio del cumplimiento por parte del Contratista, de la 
Legislación Chilena, Ordenanza General de Construcciones, Normas Chilenas 
(INN), Disposiciones Legales y Reglamentarias· que atañen a los Servicios Públicos 
involucrados y otros antecedentes y documentos citados en las presentes Bases 
Administrativas Generales, en las Bases Administrativas Especiales, así como en las 
Especificaciones Técnicas, Planos y Proyecto en general. 

Adicionalmente, con respecto a los Antecedentes Técnicos, cualquier indicación o 
detalle que aparezca indistintamente, ya sea en las presentes Bases Administrativas 
Generales, Bases Administrativas Especiales, Planos, Especificaciones, Memorias o 
cualquier otro documento que conforme los proyectos de arquitectura o de las 
especialidades y aún cuando esto se señale en alguno de ellos y no en todos, se 
considerará igualmente válido y obligatorio para el Proponente. 
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Los documentos se interpretarán siempre en el sentido de la más perfecta ejecución 
de los trabajos y reglas de la técnica. 

Aclaraciones o Modificaciones a los Documentos de la Licitación 

METRO S.A. podrá por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que 
venza el plazo para la presentación de las propuestas, emitir las Aclaraciones y/o 
Modificaciones a los Documentos de la Licitación que estime convenientes. 

Todas las Empresas Contratistas serán notificadas oportunamente por escrito de las 
Aclaraciones y/o Modificaciones, las que serán obligatorias para ellas. 

Consultas y Respuestas sobre los Documentos de la Licitación 

Los Contratistas podrán formular consultas por escrito, sobre los Documentos de 
Licitación, dirigidas al Sr. Gerente Proyectos Nuevas Líneas del METRO de 
Santiago. Estas se recibirán en la Secretaría de la Gerencia Proyectos Nuevas 
Líneas, Avenida Libertador General Bernardo O'Higgins Nº 1414 ~4º Piso, hasta la 
fecha y hora señalada en el Cronograma de Licitación que se entrega en las Bases 
Administrativas Especiales. 

Las Consultas efectuadas por los Contratistas se responderán por escrito, en un 
documento denominado "Serie de Preguntas y Respuestas", incluyendo aquellas 
otras referencias que el Mandante estime . convenientes. Dicho documento estará a 
disposición de los Contratistas en las oficinas de la Gerencia Proyectos Nuevas 
Líneas, a partir de la fecha y hora señalada en el Cronograma de Licitación que se 
entrega en las Bases Administrativas Especiales. 

Febrero 2003 Bases Administrativas Generales OOCC Columnas, Dovelas y Estribos Viaducto Metro S.A. 



) 

_-'1 
/ . 

B.A.G. -12 

C.- PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

8. Idioma de las Propuestas 

La Propuesta que prepare el Proponente · y toda la correspondencia y documentos 
. relativos a ella que intercambie con METRO S.A., deberán redactarse en Español. 

Para efectos de interpretación y resolución de eventuales discrepancias durante la 
licitación y posterior desarrollo del contrato, el idioma oficial será el Español. 

9. Moneda en que se expresarán las Propuestas 

Las Propuestas se presentarán expresadas en Unidades de Fomento (U.F.). 

Tanto el análisis de Precios Unitarios, como· 1os valores parciales de cada ítem y 
total de la oferta, deberán expresarse en Unidades de Fomento. 

10. Modalidad de Contratación y Reglamentación 

Febrero 2003 

El Contrato a suscribir con el adjudicatario será bajo el sistema de Suma Alzada en 
determinados ítemes, Serie de Precios Unitarios en otros y Partidas a Valores 
Proforma segúri se define en las Bases Administrativas Especiales, según se indica 
en el Formulario E "Presupuesto de la Obra", expresado en Unidades de Fomento 
(U.F.), con Anticipo, si corresponde y cancelación de Estados de Pago mensuales. 

Dentro del valor del Contrato, se deberá incluir todos los impuestos que puedan 
afectar a éste. 

Los gastos generales, utilidades e imprevistos corresponderán a un único valor que 
el proponente deberá determinar y se cotizarán en dos ítemes separados 
denominados "Gastos Generales" y "Utilidades e Imprevistos", todos bajo la 
modalidad de suma aliada. En el Formulario E "Presupuesto de la Obra" existirán 
ítemes especialmente creados para cotizar estas partidas. 

En estas partidas que, como ya se dijo, se contratarán bajo la modalidad de suma 
alzada, el Contratista deberá incluir todos los gastos que, no correspondiendo a 
costos directos, sean necesarios para materializar las obras motivo de este contrato. 

Los ítemes de obra contratados bajo la modalidad de Suma Alzada, deberán ser 
valorizados, a costo directo, excluyendo gastos generales, utilidades e imprevistos, 
determinando el Presupuesto de Suma Alzada como precio único y total. En este 
caso, es de única y exclusiva responsabilidad del Proponente el cálculo de la 
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cantidad efectiva de obra que sea necesario ejecutar para cumplir con lo señalado en 
los planos, especificaciones y reglas del arte de la construcción. En consecuencia, 
los precios y los plazos de estos ítemes no están sujetos a ajustes, por causa de 
diferencias entre las cantidades reales y las consideradas en el itemizado del 
presupuesto, salvo que dichas variaciones sean producto de modificaciones 
introducidas por METRO S.A., las que se regularán de acuerdo a lo indicado en el 
Art. Nº 48 de las presentes Bases Administrativas Generales. 

Para los ítemes contratados a Serie de Precios Unitarios, el Proponente valorizará, a 
costo directo, todas y cada una de las partidas contenidas en el itemizado de 
Presupuesto, basado solamente en las cubicaciones oficiales y en sus precios 
unitarios fijos para la unidad física de cada ítem del presupuesto. La suma de estas 
valorizaciones constituirá el Presupuesto por Precios Unitarios. En estas partidas se 
pagarán las cantidades de obra que efectivamente se realicen. 

Para los ítemes incluidos en la Partida a Valores Proforma y Gastos Reembolsables, 
el Proponente asumirá la valorización establecida en el Formulario "Presupuesto de 
la Obra". El alcance de ésta se ajustará a lo descrito en las Especificaciones 
Técnicas y su pago se determinará de acuerdo a lo señalado en el punto 12.3 del Art. 
Nº 12 de las presentes Bases Administrativas Generales. 

11. Reunión Informativa o Visita a Terreno 

Se realizará una Reunión Informativa o Visita a Terreno, entre el Mandante y los 
Contratistas que hayan retirado los antecedentes correspondientes a la Licitación. La 
modalidad adoptada será indicada en las Bases Administrativas Especiales. 

12. Precios 

El precio total' será la suma indicada por el Proponente en su Propuesta, tanto para 
la modalidad a Suma Alzada como a Serie de Precios Unitarios, incluida la Partida 
a Valores Proforma y Gastos Reembolsables, y considerará la totalidad de los gastos 
que demande la ejecución de las obras hasta su Recepción Final por parte de 
METRO S.A., incluido el impuesto al valor agregado (LV.A.). 

12.1. Modalidad a Suma Alzada 

En el Formulario E "Presupuesto de la Obra", el Proponente indicará en 
detalle las cantidades de obras calculadas por él, el Precio Unitario y el valor 
que haya obtenido para cada ítem, no pudiendo omitir ninguna de las partidas 
incluidas en el ltemizado del Contrato, ni agregar otras . 

. -) De acuerdo a esta modalidad de Contrato, no procederá ninguna variación del 
/ 
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precio ni del plazo convenido, por causa de diferencias entre las cantidades 
reales y las determinadas por el Proponente en las partidas incluidas en el 
Formulario E "Presupuesto de la Obra" de la Oferta Económica. 

Sin embargo, las variaciones de las cantidades de obra por modificaciones del 
Proyecto introducidas por METRO S.A., podrán dar lugar a una modificación 
del precio de la suma alzada y del plazo del Contrato. En todo caso, si 
existiesen modificaciones, estas deberán ajustarse a lo dispuesto en el Art. Nº 
48 de las presentes Bases Administrativas Generales. 

12.2. Modalidad a Serie de Precios Unitarios 

En el Formulario E "Presupuesto de la Obra", que incluirá las cubicaciones 
oficiales, el Proponente indicará el Precio Unitario y el valor que· haya 
obtenido para cada ítem, no pudiendo omitir ninguna de las partidas incluidas 
en el ltemizado del Contrato, ni agregar otras. El Precio Unitario determinado 
por el Proponente, deberá incluir todos los costos directos asociados para 
ejecutar cada ítem de acuerdo a Planos y Bases Técnicas. 

De acuerdo a esta modalidad de Contrato, los Precios Unitarios se entenderán 
inamovibles y . las cubicaciones se ajustarán a las obras efectivamente 

· realizadas, verificadas por la I.T.O., de acuerdo a las Bases Administrativas 
Generales, Especiales y Bases Técnicas. 

12.3. Partida a Valores Proforma 

Febrero 2003 

En el Formulario "Presupuesto de la Obra", se definirá la valorización para la 
Partida a Valores Proforma y Gastos Reembolsables que el Proponente deberá 
asumir. 

a) El pago de los Valores Proforma se determinará de acuerdo a lo señalado a 
continuación: 

- Si el Contratista efectúa directamente la importación a que alude esta 
partida, el valor a pagar por METRO S.A. corresponderá al valor CIF, 
más los aranceles que correspondan, excluido el IV A, además de los 
gastos netos de internación, con un bodegaje máximo de 4 días. Al valor 
así determinado, se le aplicará un recargo de 10% como pago por la 
gestión de compra que deba efectuar el Contratista. 

- Si el Contratista efectúa la compra a través de un importador, el valor a 
pagar por METRO S.A. corresponderá al valor neto de la factura que 
éste último le emita al Contratista. Al valor así determinado, se le 
aplicará un recargo de 8% como pago por la gestión de compra que deba 
efectuar el Contratista. 
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b) Para los Gastos Reembolsables, el valor a pagar por METRO S.A. 
corresponderá al gasto realmente efectuado, documentado y previamente 
aprobado por METRO S.A., LV.A. incluido, más un recargo de 10% como 
pago por la gestión que deba efectuar el Contratista. 

En ambos casos, el pago no estará afecto a recargo alguno por concepto de 
Gastos Generales y Utilidades. 

13. Período de Validez de la Propuesta 

La Oferta tendrá una validez de 90 (noventa) días corridos, a partir de la fecha de 
Recepción y Apertura de las Propuestas, establecida en el Cronograma de Licitación 

· que se entrega en las Bases Administrativas Especiales. 

14. Garantía de Seriedad de la Propuesta 

El Proponente deberá entregar en el sobre "Documentos Anexos", una Boleta de 
Garantía Bancaria de Seriedad de la Propuesta, incondicional e irrevocable, 
pagadera con 30 (treinta) días de aviso, sin intereses, a sola presentación, extendida 

) a nombre de la Empresa de Transporte de Pasajeros METRO S.A. 

El monto de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta será el indicado en las 
Bases Administrativas Especiales, y el plazo de vigencia será de 90 (noventa) días 
corridos, a partir de la fecha de Recepción y Apertura de la Propuesta, establecida 
en el Cronograma de Licitación que se entrega . en las Bases Administrativas 
Especiales. · 

La Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta, será devuelta a los proponentes 
. cuando se haya resuelto la propuesta. Sin embargo, al Proponente favorecido con la 

propuesta se le devolverá esta garantía una vez constituida· 1a garantía de Fiel y 
Oportuno Cumplimiento del Contrato. 

15. Calificación del Participante 

El Proponente presentará en su propuesta los documentos que se indican en el Art. 
Nº 17 de las presentes Bases Administrativas Generales, antecedentes que serán 
evaluados por la Gerencia Proyectos Nuevas Líneas, considerando los siguientes 
aspectos: 

- Planificación general de la construcción de la obra, donde se analizarán los plazos 
) parciales y/o totales, y las respectivas producciones mensuales programadas para 
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las actividades de la construcción. 

- Estructura organizacional que será implantada para ejecutar las obras, detallada 
hasta el nivel de Jefes de Obras, donde se evaluará los Curricula Vitarurn de los 
profesionales y técnicos propuestos . 

. - Capacidad económica disponible del Proponente, la que deberá ajustarse a las 
exigencias establecidas en las Bases Administrativas Especiales. 

16. Plazo de Ejecución de la Obra 

El plazo para la ejecución de la obra, será el indicado en las Bases Administrativas 
Especiales. 

Dentro de este plazo, el Contratista deberá dar término a las obras contratadas a 
plena satisfacción de la I.T.O. 

17. Forma de Presentación de la Propuesta 

Las Propuestas serán presentadas en el Acto de Recepción y Apertura de las Ofertas, 
_,.,-) en dos sobres cerrados, firmados y caratulados "Documentos Anexos" y "Oferta 

·- - Económica" respectivamente; indicando el nombre de la Propuesta y el nombre y 
domicilio del Proponente. 

Sobre "Documentos Anexos" 

En el sobre "Documentos Anexos" el Proponente deberá presentar en original y 2 
(dos) copias los siguientes antecedentes: 

a) Boleta de Garantía por la Seriedad de la Oferta. 

b) Identificación de la Empresa y su Representante ante METRO S.A. 
(Formulario A) 

c) Declaraciones: 

c.1) Declaración firmada que consigne textualmente lo siguiente: 
- Declaro haber estudiado todos los antecedentes que se proporcionan 

para el estudio de la Propuesta, aceptando todos sus términos y alcances 
sin observaciones que realizar y haber verificado entre sí la 
concordancia de los planos y Especificaciones Técnicas. 

- Declaro conocer la situación actual de los Servicios, Instalaciones y 
Canalizaciones, tanto aéreas como subterráneas, existentes en el área 
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afectada por las obras del METRO de Santiago. 
- Declaro que todos los antecedentes que METRO S.A. ha puesto a 

disposición para el estudio de la presente licitación, son suficientes y 
han permitido en forma adecuada la preparación de la Oferta Económica 
presentada en este acto. 

- Declaro conocer el terreno, la topografia y todas las demás 
características geológicas y otras que incidan directamente en la 
ejecución de las obras. 

- Declaro estar en pleno conocimiento de todos· los antecedentes 
contenidos en él Archivo Técnico de la Gerencia Proyectos Nuevas 
Líneas. 

Para efectos de cumplir con esta declaración, la Gerencia Proyectos 
Nuevas Líneas pondrá a disposición para consulta de los Contratistas, 
todos los antecedentes técnicos relativos a la obra, que mantiene en su 
Archivo Técnico. 

Declaración del proponente en la cual establezca si alguno de sus 
directivos superiores o ejecutivos, posee algún tipo de relación con 
cualquier directivo de la empresa METRO S.A. 

Se entiende que son partes relacionadas, aquellas personas que tengan la 
condición de Directores o Ejecutivos que posean interés en toda 
negociación, acto, contrato u operación en la que como contraparte deban 
intervenir ellos mismos, sus cónyuges o sus parientes hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, haciéndose extensivo si la 
intervención se realiza a través de empresas en las cuales sean directores 
o dueños directos o a través de otras personas naturales o juridicas, de un 
10% o más del capital. 

d) Listado de las principales obras civiles realizadas por el Proponente para 
METRO S.A. durante los últimos 1 O ( diez) años, que tengan alguna similitud 
con el tema del presente Contrato, ya sea por su envergadura técnica, su 
volumen de obras o su naturaleza; indicando el monto actualizado en Unidades 
de Fomento, plazo y fecha de término de los trabajos en ejecución. (Formulario 
B). 

En el caso de Empresas o Consorcios que hayan ejecutado obras para la 
Gerencia Proyectos Nuevas Líneas, y/o se encuentren desarrollando trabajos en 
la actualidad, se calificará su desempeño en dichos contratos. Aspecto que se 
evaluará en términos de cumplimiento de plazos contractuales; costo, calidad, 
seguridad y relaciones con el Mandante. 
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e) Programa General de la Obra. 

e.l) Programa de Trabajó de la Construcción presentado en Carta Gantt, que 
considere claramente individualizados los Hitos definidos en las Bases 
Administrativas Especiales y las actividades indicadas en el Formulario E 
"Presupuesto de la Obra", indicando para las mismas las fechas de inicio 
y término y sus· duraciones en días corridos. Se debe entregar además, un 
Programa Mensual de Utilización de Mano de Obra Directa e Indirecta. 

e.2) Planificación Detallada de los Trabajos, en donde se indiquen claramente 
los métodos y secuencias constructivas de las principales actividades de 
los distintos sectores. 

e.3) Listado de los Equipos y Maquinarias que serán utilizados, los que 
deberán minimizar el impacto ambiental. Para cada uno de ellos se deberá 
indicar el mes de incorporación y retiro de faena, cantidad, marca, 
modelo, año de fabricación, · capacidades representativas, y en general, 
señalar sus características principales, tal que permitan calificar su 
impacto en el medio ambiente. 

t) Estructura de la Organización (Organigrama) que será implementado para 
ejecutar las obras, indicando la relación con la Organización Central del 
Proponente. Esta estructura deberá hacerse hasta el nivel de Jefes de Obra, con 
indicación de las relaciones entre las. áreas de los elementos responsables, 
consignando explícitamente al menos: Ingeniero Visitador, Jefe Residente de 
Obras (Administrador), Jefes de Terreno, Profesionales Jefes de Area y/o 
Especialidad, Jefe de la Oficina Técnica, Experto en Prevención de Riesgos y 
Asesores. 
Adicionalmente, los Proponentes deberán incluir en su Organigrama General de 
la Obra, la inserción del equipo de profesionales y técnicos de la Oficina 
Técnica de Terreno, indicando las relaciones entre las distintas áreas de la 
construcción. 

g) Currículum Vitae de cada profesional o técnico, el que se presentará en el 
modelo que se • entrega (Formulario C), detallando los antecedentes 
profesionales y de experiencia de cada uno de ellos. 

h) Listado de los trabajos que se propone subcontratar, indicando el nombre de las 
empresas subcontratistas. 

i) Programa Mensual de Inversiones, de acuerdo con el respectivo Programa de 
Trabajo, el que deberá incluir los porcentajes parciales y acumulados de obras 
ejecutadas con respecto al total. 

j) Cálculo de la Capacidad Económica Disponible, la que deberá ajustarse a las 
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exigencias establecidas en las Bases Administrativas Especiales. Además 
deberá presentar los estados financieros certificados, preparados al 31 de 
Diciembre del año tributario 2000, 2001 y los estados financieros preliminares 
al 30 de Junio de 2002 

k) Estadísticas de Accidentabilidad, definiendo específicamente los índices 
promedio de los dos últimos años, para la tasa de Accidentabilidad y la Tasa de 
Riesgo en sus faenas de construcción de obras civiles, adjuntando los 
certificados que lo acrediten, otorgados por los organismos competentes. 

1) Aclaraciones y Respuesta a Consultas, debidamente firmadas por el Proponente 
en caso de haberlas. De este documento deberá entregarse sólo originales, sin 
incluir los planos u otros antecedentes que se hayan adjuntado a las citadas 
Aclaraciones y/o Respuesta a Consultas. 

El análisis detallado de estos antecedentes será realizado durante el proceso de 
evaluación de las propuestas. · 

Todos los documentos exigidos en ésta presentación, deberán . ser timbrados y 
firmados por el Proponente. La omisión de cualquiera de los antecedentes 
solicitados en la nómina del presente artículo, será causal de eliminación de la 
Propuesta. 

Los antecedentes solicitados en los Puntos b ), d) y g), deberán ser presentados 
necesariamente de acuerdo a los modelos de formularios que se adjuntan. El 
incumplimiento de esta disposición podrá ser causal de devolución de la oferta en el 
acto de apertura de la Propuesta. 

Las Empresas o Consorcios participantes en la presente licitación, deberán incluir 
adicionalmente en este sobre, los antecedentes específicos indicados en el Artículo 
"Forma de Presentación de la Propuesta" de las Bases Administrativas Especiales. 

Sobre "Oferta Económica" 

En el sobre "Oferta Económica" el Proponente deberá presentar en original y 2 
(dos) copias los siguientes antecedentes: 

a) Formulario D "Oferta Económica", el que será entregado en la fecha y hora 
señalada en el Cronograma de Licitación que se incluye en las Bases 
Administrativas Especiales, cuyo modelo se adjunta a dichas Bases. 

b) Presupuesto del Contrato, expresado en Unidades de Fomento, el que se 
confeccionará en el Formulario E "Presupuesto de la Obra", que se entregará de 
acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas Especiales. 
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c) Análisis de Precios Unitarios de todos los ítemes que forman el presupuesto del 
Contrato, desglosados en materiales, mano de obra y maquinaria, valorizado 
obligatoriamente en Unidades de Fomento, los que se expresarán con tres 
decimales, aproximando las cinco diezmilésimas a la milésima superior 
(Formulario F), incluyendo en este esquema de presentación las partidas que se 
subcontratan. 

d) Análisis detallado de Gastos Generales. (Formulario G). 

Los precios unitarios y valores totales de cada ítem deberán expresarse en Unidades 
de Fomento, · en valores redondeados a la milésima, aproximando los 5 
diezmilésimos a la milésima superior. 

El Formulario E "Presupuesto de la Obra", podrá ser presentado en listado 
computacional, siempre que el formato sea igual al entregado por METRO S.A. 

El valor total de la Oferta debe incluir Impuestos, Gastos Generales, Utilidades e 
Imprevistos. Se informa a los Contratistas, que para METRO S.A. el Impuesto al 
Valor Agregado, es un gasto. 
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D.- APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

18. Recepción y Apertura de las Propuestas 

La Recepción de las Propuestas y Apertura de los Documentos Anexos, se verificará 
en un sólo Acto, en la fecha y hora señalada en el Cronograma de la Licitación que 
se entrega en las Bases Administrativas Especiales, en la sala de Reuniones de la 
Gerencia Proyectos Nuevas Líneas. No se aceptará entrega de propuestas después de 
la hora indicada para la apertura. 

Se procederá a abrir el sobre "Documentos Anexos" de todos los proponentes, 
verificando en dicho acto, si éste contiene todos los documentos de la lista que se 
indica en el Art. Nº 17 de las presentes Bases Administrativas Generales y aquellos 

· documentos específicos establecidos en las Bases Administrativas Especiales. 

El documento exigido en la letra a) del Art. Nº 17 (Boleta de Garantía de Seriedad 
de la Oferta), será revisado en este acto. La omisión de este documento o errores de 
forma en su presentación, podrá ser causal, a juicio exclusivo de METRO S.A., de 
descalificación inmediata del Proponente, quedando por este solo hecho eliminado 
de la licitación. En este caso se devolverá sin abrir el sobre Propuesta Económica. 

Para el resto de los documentos solicitados en dicho artículo, será verificada sólo su 
presentación, y su análisis detallado será realizado durante el proceso de evaluación 
de las propuestas. La no presentación de cualquiera de estos antecedentes, también 
facultará a METRO S.A. para desestimar dicha oferta y devolver al Proponente su 
sobre "Propuesta Económica" sin abrir. 

Este acto de apertura será presidido por el Gerente Proyectos Nuevas Líneas ( o el 
representante que él designe) y se realizará con la asistencia de un Notario que 
designe la Gerencia Proyectos Nuevas Líneas y de los interesados que deseen 

. concurrir. 

Se levantará un "Acta de Recepción de Propuestas y Apertura de los Documentos 
Anexos", consignando en ella los resultados y las observaciones que hubieren 
manifestado los asistentes al Acto. 

Los sobres que contienen las "Propuestas Económicas" de los proponentes que 
cumplieron con las exigencias establecidas en el Art. Nº 17 de las presentes Bases 
Administrativas Generales y aquellas establecidas en las Bases Administrativas 
Especiales, quedarán en custodia en poder de METRO S.A. hasta la fecha de su 
apertura, Acto que se regula en el Art. Nº 21 de las presentes Bases Administrativas 
Generales. 
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19. Aclaración de Propuestas · 

20. 

Durante el período de evaluación y comparación de las propuestas, y con el objetivo 
de facilitar este proceso, METRO S.A. podrá requerir de cualquiera de los 
proponentes una mayor información o complementación de los antecedentes 
presentados en su propuesta. 

La solicitud de aclaración correspondiente se hará poi- escrito, y en ella no se pedirá, 
ofrecerá ni permitirá cambios en el precio ni en los aspectos sustanciales de la 
propuesta presentada. 

No se aceptará que durante este período los proponentes presenten correcciones a 
los documentos presentados originalmente . 

Evaluación y Comparación de las Propuestas 

METRO S.A. ha definido para la contratación de las obras, que las licitaciones 
incluyan un proceso de evaluación y comparación de las Ofertas Técnicas.recibidas. 

Una vez que METRO S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan 
esencialmente a los documentos de la Licitación, procederá a su evaluación y 
comparación. 

Si en el proceso de evaluación de las propuestas, METRO S.A. verifica en alguna 
de ellas, irregularidades no detectadas en el acto de apertura, desestimará esa oferta, 
lo que no dará lugar a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado. 

El Estudio, la Calificación y Evaluación de las Ofertas Técnicas serán realizados 
por una Comisión nombrada por la Gerencia Proyectos Nuevas Líneas. Los 
resultados de este proceso serán de carácter reservado, inapelable y no darán lugar a 
reclamo alguno por parte de los Proponentes. 

20.1. Sistema de Calificación. 

Febrero 2003 

Se asignará una calificación de O a 100 puntos, fraccionadas en decenas, para 
cada uno de los grupos estipulados en el presente artículo. Las calificaciones 
serán relativas y constituirán precedentes para futuras licitaciones a que llame 
METRO S.A., en que los Proponentes decidan participar. 

Las propuestas se evaluarán considerando los aspectos señalados en los 
siguientes tres grupos A, B y C: 
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Grupo A- Planificación General de la Obra 
Para definir la nota de este grupo se considerarán, entre otros, los 

· siguientes factores: 
- Programa Carta Gantt. 
- Metodología y Secuencia Constructiva. Se evaluará, entre otros 

aspectos, la programación presentada orientada a minimizar las 
interferencias al tránsito vehicular y peatonal, o molestias a los 
vecinos durante el desarrollo de la construcción. 

- Características de las Maquinarias y Equipos destinados en 
Obra y su Programa de Utilización. 

- Programa Mensual de Utilización de Mano de Obra. 
- Plan de Aseguramiento de Calidad. 

Grupo B.- Estructura de la Organización 
Para definir la nota de este grupo se considerarán, entre otros, los 
siguientes factores: 
- Estructura Organizacional de la Obra 
- Currículum Vitae de los Profesionales y Jefes de Obra 
- Oficina Técnica de Terreno (composición,. descripción de 

funciones y experiencia del equipo propuesto en obras 
. similares). 

- Subcontratos y empresas especialistas. 

Grupo C.- Desempeño de la Empresa y Control de Riesgos 
Para definir la nota de este grupo se considerarán, entre otros, los 
siguientes factores: 
- Desempeño de las Empresas o Consorcios que hayan ejecutado 

obras para METRO S.A., y/o se encuentren desarrollando 
trabajos en la actualidad. . Este aspecto que se evaluará en 
términos de cumplimiento de plazos contractuales, costo, 
calidad, seguridad y relaciones con el Mandante . 
En el caso de las empresas que no han ejecutado obras para 
METRO S.A., este aspecto no será considerado en la 
Calificación Técnica Final. 

- Control de Riesgos. Se evaluarán los Indicadores de 
Administración de Riesgos (ponderación 20%), currículo de los 
asesores en Prevención de Riesgos (ponderación 30%), y 
Programa de Prevención de Riesgos (ponderación 50%). 

Metro podrá llamar a entrevista durante el período de Evaluación de las 
Ofertas Técnicas, si la Comisión así lo estima conveniente, a los Jefes 
Residentes, Jefes de Oficina Técnica y otros profesionales, para mejor evaluar 
los conocimientos, experiencia y perfil de los postulantes. En dicha 
entrevista, estos profesionales deberán efectuar una. breve exposición (30 
minutos) acerca de los procedimientos y metodologías que pretenden 
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implementar para el desarrollo de este contrato. 

20.2. Calificación Técnica Final. 

La Calificación Técnica Final de cada oferta corresponderá al promedio de la 
calificación de cada uno de los factores señalados precedentemente, la que se 
expresará sin decimales. 

Calificación Técnica Final: 

C.T.F. = (A+ B + C)/3 

Donde: 
A, B y C son las calificaciones calculadas para cada grupo. 

20.3. Descalificaciones. 

Quedarán descalificadas las ofertas: 
~ Que tengan calificación menor a 50 (cincuenta) puntos en cualquiera de los 

tres grupos A, B o C. 
- Cuya Calificación Técnica Final sea inferior a 75 (setenta y cinco) puntos. 

21. Apertura de las Ofertas Económicas 

La Apertura de las Ofertas Económicas se verificará en la fecha y hora señalada en 
el Cronograma de la Licitación que se entrega en las Bases Administrativas 
Especiales, en la Sala de Reuniones de la Gerencia Proyectos Nuevas Líneas . 

Se abrirán las Propuestas Económicas del 75% de las Empresas y/o Consorcios que 
hayan calificado en el Proceso de Evaluación Técnica, y que hayan obtenido las 
mejores calificaciones técnicas finales, con un mínimo de 5 (cinco). Si al aplicar el 
75% sobre el número de ofertas calificadas técnicamente resultare una cantidad con 
decimales, los valores iguales o superiores a 5 (cinco) décimos se aproximarán al 
entero superior. 

Febrero 2003 

En primer término, se informará cuales son· las Empresas y/o Consorcios 
participantes que quedaron descalificados, según lo establecido en el Art. Nº 20.3 
de las presentes Bases Administrativas Generales, y las Empresas y/o Consorcios 
participantes que no cumplen la condición definida en el párrafo anterior. A 
continuación, se devolverá sin abrir, las Ofertas Económicas de los Proponentes que 
quedaron descalificados y las Ofertas Económicas de los Proponentes calificados 
que no cumplieron la condición anterior. 
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Posteriormente se dará a conocer el Presupuesto Oficial de las Obras preparado por 
la Gerencia Proyectos Nuevas Líneas. 

Finalmente, se procederá a abrir los sobres "Oferta Económica" de los Proponentes 
mejor calificados técnicamente. 

Se levantará un "Acta de Apertura de las Ofertas Económicas", consignando en ella 
los resultados y las observaciones que hubieren manifestado los asistentes al Acto .. 

Una vez que METRO S.A. haya determinado que las propuestas se ajustan 
esencialmente a los documentos de la Licitación, · procederá a su evaluación y 
comparación. 

Si en el proceso de evaluación de las propuestas, METRO S.A. verifica en alguna 
de ellas, irregularidades no detectadas en el acto de apertura, podrá desestimar esa 
oferta, lo que no dará lugar a ulterior reclamo por parte del Proponente afectado. 
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E.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

22. Derecho de METRO S.A. de aceptar o rechazar cualquier Propuesta 

23. 

24. 

La Propuesta será adjudicada al Proponente que haya calificado técnicamente y 
presente la Oferta Económica rriás baja, salvo que la Comisión, justificando por 
escrito, proponga al Gerente Proyecto Nuevas Líneas y éste al Directorio de 
METRO S.A., su adjudicación al segundo ó a otro Proponente. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo anterior, METRO S.A. se reserva el 
derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta, así como el de declarar desierta 
la licitación o rechazar todas las propuestas en cualquier momento con anterioridad 
a la firma del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna respecto 
del Proponente o los Proponentes afectados por esta decisión y sin tener la 
obligación de comunicar los motivos de ella. METRO S.A. no pagará ningún tipo 
de indemnización por este motivo. 

Notificación de Adjudicación 

Una vez realizada la evaluación y tomada la decisión de cual de las ofertas es la que 
más conviene a los intereses de METRO S.A., la Gerencia Proyectos Nuevas 
Líneas, comunicará por escrito al Proponente seleccionado la Adjudicación de la 
Propuesta. En este documento se fijará la fecha de entrega del terreno. 

Firma del Contrato 

El Contrato se firmará dentro de los 15 (quince) días corridos· siguientes a la fecha 
de Adjudicación de la Propuesta, en las Oficinas de la Gerencia Proyectos Nuevas 
Líneas. Este se firmará en 5 (cinco) ejemplares, debiendo ser protocolizados por el 
Contratista en una Notaria de la ciudad de Santiago. Tres ejemplares quedarán en 
poder de METRO S.A., y dos en poder del Contratista. 

25. Gastos del Contrato 

Serán de cargo exclusivo del Contratista todos los gastos relacionados con la 
celebración del Contrato, su protocolización, pago de impuestos, etc., y los que se 
produzcan por este concepto hasta la liquidación final, debiendo incluir estos 
valores en su presupuesto. 
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F.- ANEXO FORMULARIOS 

Formulario A: Identificación de la Empresa y su Representante ante METRO S.A. 
Formulario B : Nómina de Obras Actualmente en Ejecución 
Formulario C : Modelo de Curriculum Vitae 
Formulario F : Modelo de Análisis de Precios Unitarios (en BAE) 
Formulario G: Modelo de Detalle de Gastos Generales (en BAE) 

Febrero 2003 Bases Administrativas Generales OOCC Columnas, Dovelas y Estribos Viaducto Metro S.A. 



/ 

• 

.. 

METROS.A. 
PROYECTOL4 

FORMULARIO A 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
Y REPRESENTANTE ANTE METRO S.A. 

A. NOMBRE Y RUT DEL PARTICIPANTE 

Nombre: 

RUT 

B. REPRESENTANTE ANTE METRO S.A. 

Nombre 

RUT 

B.A.G. -28 

Dirección Calle .............................................•.............................................. 

Casilla 

Telex, Fax 

Teléfonos 

Poder 

Nº ....................... · .... 

Fecha 

Notaría 

Depto./Of. : 

) Firma Representante 
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FORMULARIO B 

Formulario B · Nómina dé Obras Actualmente en Ejecución 

• 

) 

.. 

) 
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PROYECTOL4 

NOMBRE 

TITULO 

EDAD : ................ años 

FORMULARIO C 

CURRICULUM VITAE 

FECHA : ............ . 

UNIVERSIDAD : ..................................................................................... . 

EXPERIENCIA PROFESIONAL RESUMIDA: 

. . 

B.A.G. -30 

................. ········· .............................................................................................................................. . 

TRABAJO QUE REALIZA ACTUALMENTE : 

EMPRESA .......................................................... . 
CARGO ......................................................... . 
SANTIAGO, .................. : ............... . 

TIMBRE Y FIRMA 
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11.- SOBRE LA CONSTRUCCIÓN 

G.- INICIO DE LAS OBRAS 

26. Entrega del Terreno 

27. 

La entrega de los terrenos se hará en las fechas indicadas en la Notificación de 
Adjudicación a que se refiere el Art. Nº 23 de las presentes Bases Administrativas 
Generales, dejándose constancia de esta recepción, por medio de un Acta de 
Entrega. 

Se deberá adjuntar al Acta, la documentación, fotografías, planos y croquis que 
correspondan, referentes a monumentos y árboles de importancia relevante que 

· estén dentro del área de los trabajos, los que deberán tratarse de acuerdo a lo 
señalado en el Art. Nº 56 de las presentes Bases Administrativas Generales. 

El Contratista dispondrá de un plazo de 1 O ( diez) días corridos, a partir de la fecha 
de entrega del terreno, para hacerse cargo de las referencias topográficas que le 
entregará la I.T.O., transcurrido el cual, se entenderá que el Contratista da por 
recibido conforme el trazado, y las referencias topográficas. 

A partir del Acto de Entrega de Terreno, el Contratista será responsable de la 
mantención tanto de la señalética como de los semáforos existentes. 

Planos y Documentos 

Los planos, especificaciones, bases administrativas, y en general cualquier 
antecedente que METRO S.A. entregue o facilite al Contratista, son de propiedad 
exclusiva de METRO S.A. y no podrán ser usados para ningún fin que. no sea el 
contemplado en el Contrato. 

El Contratista verificará los datos y detalles mostrados en todos los documentos y 
planos involucrados antes de la instalación, y será responsable por cualquier error 
que resultase de su falla en verificar tales datos y detalles y por cualquiera y todos 
los costos resultantes de tal error. 

METRO S.A. entregará al Contratista 5 (cinco) copias de los planos y documentos 
del proyecto, las que serán despachadas mediante carta o a través de nota en el Libro 
de Obras. Con respecto a los documentos, el Contratista deberá devolver a METRO 
S.A., dentro del plazo de 15 (quince) días corridos contado desde la fecha en que los 
recibió, 2 (dos) ejemplares debidamente firmados en todas sus hojas por el 
Ingeniero Administrador del Contrato. 
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El Contratista deberá mantener en sus oficinas de terreno, un juego completo de 
planos, un juego · completo de antecedentes complementarios y un juego completo 
de Normas Estándares, códigos y otros a que hacen referencia los documentos que 
constituyen el Contrato . 

. En todo momento se mantendrá disponible en las oficinas de terreno del Contratista, 
. junto con los documentos antes señalados, un listado que indique los documentos 
recibidos, que forman parte del proyecto y la revisión en que se encuentran, con 
indicación de la fecha en que se recibieron. · 

El Contratista realizará su trabajo empleando solamente planos, especificaciones y 
antecedentes con la marca o · timbre que diga: ''EMITIDO PARA 
CONSTRUCCIÓN", o que en su defecto haya sido entregado por Libro de Obras 
con indicación que es aprobado para construcción. · 

Los documentos suministrados por cualquier otro conducto, no tendrán validez 
contractual y deben considerarse como planos de ejemplo emitidos solamente para 
la orientación general del Contratista. Los detalles de tales planos no deberán ser 
usados para construcción. Ningún reclamo con respecto a la información 
proporcionada en planos de ejemplo tendrá validez. 

El Contratista no ejecutará ningún trabajo en áreas o secciones que estén indicadas 
"pendientes" en los planos o especificaciones. Si el programa de trabajo del 
Contratista se viera afectado por este motivo, el Contratista lo comunicará a 
METRO S.A. con a lo menos 15 (quince) días corridos antes de comenzar a verse 
afectada dicha actividad. 

El Contratista tendrá especial preocupación por el retiro de circulación de todo 
documento (planos, especificación, norma y cualquier otro documento oficial), que 
haya sido reemplazado por otro. Todas las copias de algún documento anulado 
.serán retirados de la faena y de las oficinas técnicas y reemplazados por el nuevo 
documento. 

De las copias retiradas se conservará una de ellas, con una anotación que diga 
"ANULADO", dejando constancia de la fecha en que fue anulado y por cual 
documento fue reemplazado. El resto de las copias serán destruidas. 

El Contratista al interpretar los planos, se regirá por los números marcados en ellos 
y no por las medidas tomadas a escala. 

En el caso de entregarse alguna revisión de planos, el Contratista tendrá un plazo de 
15 (quince) días corridos para reclamar a través del Libro de Obras, si el documento 
entregado la afecta en sus costos o en el plazo de término de la obra. 
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28. Permisos para la Ejecución de los Trabajos 

La Ley Nº 18.772 en la cual se constituye la Empresa de Transporte de Pasajeros 
METRO S.A., establece que las obras que construya para su fin específico estarán 
exentas de todo derecho o tributo municipal; y por ser obras de · infraestructura 
ejecutadas por el Estado, no requerirán de permiso municipal para su construcción. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista deberá antes de iniciar las obras, 
establecer contacto con las Dirección de Obras, de Tránsito y de Aseo y Ornato de 
la Municipalidad que corresponda, y deberá informar y coordinar con estas 
direcciones municipales los trabajos a ejecutar, las fechas de inicio y término de las 
obras, su secuencia y los desvíos de tránsito que deberán formalizarse, además de 

· cualquier otro antecedente que la Municipalidad le solicite. 

Asimismo, el Contratista deberá considerar en su oferta, las garantías 
correspondientes a rotura de pavimentos, y deberá considerar en sus programas el 
tiempo que pueda requerirse para obtener las autorizaciones. necesarias y, en sus 
precios, el costo de los trabajos que puedan exigirse para otorgarlas, de tal modo 
que no se podrán pedir compensaciones basadas en estos conceptos. 

29. Expropiaciones y Servidumbres 

Será de exclusiva responsabilidad de METRO S.A., llevar a cabo la gestión de 
expropiaciones y servidumbres de los terrenos necesarios para dar cabida a las obras 
proyectadas . 

30. Instalación de Faenas 

Será de responsabilidad del Contratista proveer toda instalación de faenas que se 
requiera para la correcta ejecución de las obras. 

El diseño de estas instalaciones, incluyendo las oficinas del propio Contratista y de 
la I.T.O., lockers para el personal, comedores, servicios higiénicos, bodegas, áreas 
de acopio de materiales, cierros perimetrales, etc., deberán ser previamente 
aprobadas por la I.T.O., tanto en su forma, como en su calidad y ubicación. 

Deberá considerar todos los recintos, equipamientos, servicios, etc., que estime 
necesarios para la adecuada ejecución de las obras, cumpliendo con las 
disposiciones legales y normativas vigentes para este tipo de obras. 

) El Contratista deberá además presentar a la I.T.O. esquemas relativos a las 
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instalaciones fuera del frente de trabajo, indicando su ubicación, tales como: 

- Instalaciones para el almacenamiento y manipuleo del cemento, áridos y plantas 
dosificadoras de concreto. 

- Zonas de preparación y/o fabricación de elementos prefabricados. 
- Medidas para impedir eventuales inundaciones de las faenas. 

Antes de iniciar las roturas de pavimentos, excavaciones y cualquier faena, los 
frentes de trabajo deberán estar totalmente cercados, separando las áreas que 
permanecen al uso público de las de trabajo. · 

El. Contratista tiene la obligación de mantener cercados los frentes de trabajo, 
. cualquiera sea el programa para abordar las obras, durante todo el periodo de 
construcción. Solamente se permitirá el retiro de los cierros cuando el trabajo esté 
totalmente concluido y en el caso de calzadas, cuando estén listas para ser 
entregadas al tránsito. 

El Contratista deberá construir cierros y portones para delimitar las áreas públicas 
ocupadas por las obras. Para tal efecto, se utilizarán cierros y portones de acuerdo a 
lo señalado en los Documentos Técnicos. En el caso que en dichos documentos no 
estén definidos, éstos estarán, como mínimo, formados por bastidores metálicos con 
malla ACMA y dos capas de malla Raschell, los que deberán tener a lo menos una 
altura de 2,40 mts. Estos cierros deberán mantenerse en perfectas condiciones 
durante todo el periodo de duración de la faena, cuidando especialmente que se 
mantengan permanentemente afianzados al terreno, de manera que sé garantice su 
estabilidad y seguridad. El esquema de ubicación en terreno será el que determine la 
I.T.O. 

La instalación. de faenas deberá respetar las características del entorno urbano en 
que se instalará, cuidando de exhibir una adecuada presentación estética, 
empleándose para su construcción materiales nuevos de buena calidad. 

Estas instalaciones deberán ser mantenidas por el Contratista, a su costo, en perfecto 
estado de conservación y presentación durante el período de ejecución de las obras. 

La I.T.O., podrá ordenar que se efectúen las reparaciones que sean necesarias de 
modo de cumplir con lo señalado anteriormente. 

Se deberá consultar la provisión de a lo menos una línea telefónica en la instalación 
de faenas del Contratista para facilitar las comunicaciones entre METRO S.A. y el 
representante del Contratista en la obra. Sin perjuicio de lo anterior, se deberá 
consultar el suministro de un teléfono celular para uso exclusivo de la I.T.O., 
incluyendo el gasto de operación de dicho equipo. No se considerarán dentro del 
consumo a pagar por el Contratista, llamadas de larga distancia nacional ni 

) internacional. 
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Para el buen funcionamiento de la I.T.O., el Contratista deberá proporcionar durante 
el tiempo que duren las obras, oficinas amuebladas, cuya superficie y mobiliario 
deberá ajustarse a lo señalado en las Bases Administrativas Especiales. Todos los 
gastos que se originen en el mantenimiento ( aseo periódico, luz eléctrica, agua, gas, 
etc.) de dicha oficina, serán de cargo exclusivo del Contratista. 

El plazo para la provisión y puesta en servicio de la oficina para la I.T.O. será de 30 
(treinta) días corridos a partir de la fecha de entrega del terreno, señalada en el 
Cronograma de la Licitación que se presenta en · las Bases Administrativas 
Especiales. 

Al término de las obras, el Contratista deberá desarmar y retirar todas sus 
instalaciones dejando, en caso de estar ubicadas en lugares públicos, totalmente 
restituidas las condiciones originales del lugar, o de acuerdo a los planos de 
reposición de superficies que considera el proyecto .. 

Letreros 

Será de cargo del Contratista colocar 2 (dos) letreros de identificación de las obras 
en los lugares que indique la I.T.O., dentro de los 30 (treinta) días corridos 
siguientes de la entrega del terreno. 

Cada letrero deberá tener las siguientes dimensiones: 3,50 mts. de ancho por 1,80 
mts. de alto. El croquis con la leyenda a incluir en · ellos, será entregado 
oportunamente por METROS.A., a la Empresa que se adjudique el contrato. 

El Contratista no podrá instalar otro letrero o aviso que no haya sido exigido en el 
contrato, excepto aquellos que la I.T.O. considere necesario instalar por razones de 
seguridad, tránsito o para individualizar las partes principales de las obras. No 
obstante lo señalado anteriormente, será siempre de exclusiva responsabilidad del 
Contratista los accidentes que se produzcan por falta de señalización producto de 
negligencia del Contratista. 

' 
METRO S.A. se reserva el derecho a instalar paneles informativos del Proyecto en 
el interior de los espacios correspondientes a la instalación de faenas. 

32. Replanteo de las Obras 

Febrero 2003 

Antes de iniciar las obras el Contratista tendrá la obligación de efectuar el replanteo 
y verificación de la concordancia entre terreno y proyecto. La acep1ación del 
replanteo por parte de la I.T.O. no relevará al Contratista de ninguna de sus 
responsabilidades con relación al Contrato. 
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El Contratista deberá replantear a su costa todos los monolitos, estacas, plantillas y 
puntos de referencia que sean necesarios para la correcta ejecución de las obras. 
Deberá tomar todas las precauciones necesarias para impedir la remoción o 
alteración, tanto de los elementos replanteados por él como los proporcionados por 
METRO S.A., y será responsable de las consecuencias de dichas remociones o 
alteraciones, como. asimismo de la correcta reconstrucción de esas referencias. 

Cuando lo estime conveniente, la I.T.O. podrá exigir que el Contratista haga una 
verificación del replanteo en su presencia, o de la persona que la I.T.O. designe. 
METRO S.A. no hará ningún pago por los gastos en que incurra el Contratista en la 
ejecucjón de 1os replanteos, o debido a las comprobaciones o levantamientos 
exigidos por la I.T.O. 

Si en cualquier momento durante la ejecución de las obras, se detecta un error en la 
ubicación, pendiente, nivelación, dimensiones o alineación de cualquier parte de 
ellas, el Contratista, inmediatamente después de detectado el error, deberá avisar a 
la I.T.O. y deberá rectificar dicho error a sus expensas y en forma satisfactoria para 
la 1.T.O., a menos que dicho error resulte de informaciones escritas proporcionadas 
por la I.T.O. o de errores en los planos o especificaciones del Contrato, en cuyo caso 
los gastos de corrección que apruebe la I.T.O. serán de cargo de METRO S.A. 

· La I.T.O. podrá ordenar, en cualquier momento, la suspensión de algún trabajo si 
, ,' ) los puntos de referencia replanteados por el Contratista, no son razonablemente 
· "' adecuados para comprobar trabajos ejecutados o en ejecución, o ¡nra obtener una 

exactitud que quede dentro de las tolerancias admitidas en el Contrato. · 

) 

33. Dirección de los Trabajos por el Contratista 

Febrero 2003 

El Contratista deberá proveer toda la supervisión que sea necesaria durante la 
construcción de las obras y por todo el tiempo que la I.T.O. considere necesario para 
el correcto cumplimiento de las obligaciones que le imponen los términos del 
contrato. 

El Contratista deberá estar representado permanentemente en faena por un 
profesional Jefe Residente de Obras, con la experiencia indicada en las Bases 
Administrativas Especiales, el que deberá actuar en forma coordinada con la I.T.O. 

En el caso que el Contratista solicite el cambio del Jefe Residente de Obras o de 
otros profesionales de su planta directiva de terreno, respecto a lo ofrecido en su 
propuesta, este deberá ser aprobado por escrito por la I.T.O., y sujeto a lo 
establecido en el punto 18 .3 de las Bases Administrativas Especiales. 

Asimismo, en aquellas ocasiones en que el Jefe Residente de Obras se ausente 
temporalmente de terreno, deberá dejar en su reemplazo una persona debidamente 
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autorizada, cuya designación deberá ser aprobada por la I.T.O. 

Por causales de su calificación exclusiva, la I.T.O. podrá, en cualquier momento, 
solicitar el reemplazo de cualquiera de los profesionales de la planta directiva de 
terreno, lo que deberá comunicar por escrito al Contratista, quien deberá proceder a 
reemplazar a la persona objetada dentro de un plazo de 15 (quince) días corridos a 
contar de la fecha de notificación, o dentro de la extensión de plazo que le conceda 
la I.T.O., por una persona idónea que cuente con la aprobación de ésta. 

La persona objetada, no podrá ser reubicada por el Contratista en otro cargo dentro 
de la obra u otra obra contratada por METRO S.A., salvo autorización expresa del 
Mandante. 

34. · Programa de Construcción de las Obras 

El Contratista deberá efectuar el Programa de Construcción, confeccionando una 
malla de secuencias que muestre las relaciones entre las actividades, sus duraciones, 
sus holguras y confirmar lo planificado en la Carta Gantt de la oferta. 

El Programa de Construcción se deberá entregar a la I.T.O. antes de 30 (treinta) días 
a partir del inicio del Contrato, debiendo cumplir con las siguientes etapas en los 
plazos de enclavamiento que se indican a continuación: 

a) Listado de Actividades. 
b) Cubicación y Duración de las Actividades 
c) Malla de Secuencia 
d) Carta Gantt 
e). Recursos, Equipos y Personal 
f) Curva de Personal 
g) Curva de Avance Físico 

. h) Proyección de Estados de Pago 
i) Listado valorizado de las Actividades 

del Programa 

Los plazos señalados son en días corridos. 

. . 

al día 7 de iniciado el contrato. 
al día 14 de iniciado el contrato. 
al día 21 de iniciado el contrato. 
al día 21 de iniciado el contrato. 

. al día 28 de iniciado el contrato. 
al día 28 de iniciado el contrato. 
al día 28 de iniciado el contrato. 
al día 30 de iniciado el contrato . 

al día 30 de iniciado el contrato. 

Este Programa de Construcción, en cada una de sus etapas deberá ser observado y 
aprobado por la I.T.O. y deberá considerar y mostrar en forma explícita las fechas, 
en las cuales se debe dar cumplimiento a los Hitos establecidos en las Bases 
Administrativas Especiales. 

Para la ejecución del Programa de Construcción y su Control de Avance, el 
Contratista deberá trabajar preferentemente con software de programación 

) Microsoft Project, en sus últimas versiones. 
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Toda modificación a esta programac1on deberá someterse previamente a la 
aprobación por escrito de la I.T.O. La aprobación de las modificaciones no dará 
derecho al Contratista a aumento en los plazos contractuales, salvo casos de fuerza 
mayor ajenos al Contratista determinados por la Gerencia Proyectos Nuevas Líneas . 

. La aprobación de la programación no libera al Contratista de su responsabilidad en 
el cumplimiento de los programas, ni del cumplimiento de los plazos estipulados en 
el Contrato. 

En el caso que la I.T.O. rechace la programación por motivos fundados, el 
Contratista deberá introducir las modificaciones o complementaciones que ésta le 
señale, dentro de un plazo de 5 (cinco) días corridos desde la fecha de rechazo . 

Mientras la programación presentada por el Contratista no cuente con la aprobación 
de la I.T.O., deberá ceñirse para la ejecución de las obras, al Programa presentado 
en la Oferta. 

Será obligación del Contratista mantener mensualmente actualizada la carta Gantt, 
de modo que ésta represente fielmente la realidad de la construcción en todo 
momento y la mejor estimación de lo que será el desarrollo de la construcción hasta 
su término. 

Adicionalmente a la programación general detallada en los puntos anteriores, el 
Contratista deberá entregar a la I.T.O. un programa semanal con un horizonte 
quincenal de actividades, que contenga amplia información del trabajo que se 
propone realizar durante el período. Este programa debe encontrarse en poder de la 
I.T.0. durante el último día de trabajo, antes de la iniciación de la quincena de 
faenas programada, a fin de que ésta pueda planificar sus labores de inspección . 

Si el Contratista· no diere cumplimiento con la entrega de los antecedentes 
mencionados dentro de los plazos estipulados, la I.T.O. le aplicará las multas que 
establece el Art. Nº 54 de las presentes Bases Administrativas Generales. 

Personal del Contratista 

El Contratista deberá proveer el personal que · se reqmera para una adecuada 
ejecución de las obras. 

El personal que el Contratista destine a las obras deberá ser calificado e idóneo. 
Antes de iniciar las obras, el Contratista deberá entregar una nómina del personal 
que se desempeñará en la faena hasta el nivel de capataces. 

) El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones legales y reglamentarias 
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relacionadas con su personal y, en especial, la legislación laboral, previsional, 
tributaria y las normas de seguridad establecidas. 

El personal contratado por el Contratista no tendrá relación alguna de carácter 
jurídico-laboral, ni de subordinación con METRO S.A. 

La I.T.O. tendrá plenas atribuciones y autoridad para ordenar al Contratista la salida 
inmediata del recinto de las obras, de cualquier persona empleada por el Contratista 
para la ejecución, terminación y mantención de las obras o para cualquier actividad 
directa o indirectamente relacionada con ellas que, en su opinión, observe mala 
conducta, sea incompetente o negligente en el ejercicio de sus labores o que, por 
otros motivos, la I.T.O. considere inapropiada . 

36. · Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo 

Previo al inicio de las obras el Contratista someterá a la aprobación de la I.T.O. los 
diferentes horarios y calendarios de trabajo que propone implementar en las obras. 
Cualquier modificación que desee hacer al calendario y horarios autorizados, deberá 
ser sometida a la aprobación de la I.T.O. con 5 (cinco) días de anticipación, salvo 
casos de emergencia en que este plazo pueda ser menor. Será responsabilidad del 
Contratista el que los horarios que proponga cuenten con la aprobación municipal. 

La J.T.O. podrá disponer modificaciones menores al Programa de Trabajo del 
Contratista del total o una parte de las obras, o modificar los calendarios y horarios 
de trabajo establecidos, cada vez que, en su opinión, sea necesario para cumplir los 
plazos y programas que se han convenido en el Contrato o bien para mejorar las 
condiciones de tránsito peatonal y vehicular de la superficie . 

37. Coordinación con Otros Servicios 
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El Contratista deberá coordinar la ejecución de sus trabajos con servicios públicos 
tales como Empresas Sanitarias, Compañías de Gas, de Electricidad, de Teléfonos, 
etc., de tal manera de evitar interferencias con dichos servicios. 

Esta coordinación es de suma importancia, considerando que simultáneamente a la 
ejecución de los trabajos motivo de ésta licitación, se estarán realizando 
instalaciones de algunos de estos servicios. 

El Contratista deberá tomar en cuenta en sus programas de trabajo, el tiempo que 
pueda requerirse para obtener las autorizaciones necesarias además de las 
interferencias que puedan producirse con estos servicios y, en sus precios, el costo 
de los trabajos que puedan exigirse para otorgarlas, de tal modo que no podrá pedir 
compensaciones basadas en estos conceptos. 
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38. Garantías y Pagos por Rotura y Reposición de Pavimentos 

Las garantías y pagos que solicite SERVIU, las Municipalidades u otros organismos 
porla rotura y reposición de pavimentos y aceras serán de cargo del Contratista y, 
por lo tanto, deberán estar considerados en su presupuesto. 

Toda tramitación para obtener las autorizaciones deberá ser efectuada por el 
Contratista, a su costo. 

39. Responsabilidades Generales del Contratista 

40. 
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El Contratista será responsable, de acuerdo con las normas generales de Derecho 
Civil, de los perjuicios que pudiera ocasionar, tanto a las construcciones cercanas, 
ya sea por agrietamiento, fallas de sus fundaciones o del terreno de las mismas, etc., 
como igualmente a las instalaciones · de los servicios públicos y privados que 
pudieren ser afectados por las obras 

El estricto cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, recomendaciones del 
Proyectista y la observancia de las disposiciones de los métodos oficiales de la 
construcción, no libera al Contratista por sí solo de esta responsabilidad, 
obÍigándose a informar anticipadamente a METRO S.A. sobre aquellas acciones 
que, a su juicio, pudieran ocasionar alguno de los hechos descritos en el párrafo 
anterior y proponiendo al mismo tiempo las medidas correctivas o sustitutivas. 

El Contratista será responsable de los perjuicios y daños que su personal pueda 
ocasionar en .obras ya construidas. Los perjuicios que se originen por el 
incumplimiento de las disposiciones antes señaladas serán de responsabilidad y 
costo del Contratista . 

La Empresa Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para impedir el 
acceso de personas extrañas a la faena. 

Seguros 

El Contratista será responsable y estará obligado, a reparar, subsanar, compensar, · 
indemnizar, efectuar toda acción correctiva y pagar todo gasto que sea procedente, 
debido a daños, perjuicios, lesiones, muertes y pérdidas de todo tipo que afecten a 
terceras personas o cosas y a las obras e instalaciones de METRO S.A., que se 
produzcan con motivo de la ejecución del Contrato a causa de negligencias, 
acciones y omisiones de su responsabilidad, de su personal, de sus subcontratistas, 
de terceros que actúen en su representación o del personal de cualquiera de ellos. 
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Con el objeto de cubrir estos riesgos y de asegurar la correspondiente 
indemnización a los afectados, incluyendo el pago de costas judiciales, si las 
hubiere, el Contratista deberá entregar dentro del plazo de 15 (quince) días corridos 
contado a partir de la Firma del Contrato, y mantener vigente durante todo su 
desarrollo, hasta la recepción provisoria de las obras, los seguros que se señalan a 
continuación: 

- De Construcción. 
- De Responsabilidad Civil. 

Estos seguros serán tomados por el Contratista estableciendo como único 
beneficiario a la Empresa de Transporte de Pasajeros METRO S.A., y podrán 
contratarse con deducibles. En todo caso, las condiciones de las distintas pólizas de 
seguro deberán contar con la aprobación de METRO S.A., sin que esta aprobación 
exima al Contratista de su _responsabilidad. · 

Los montos correspondientes a los deducibles deberán ser cubiertos por el 
Contratista mediante una boleta de garantía bancaria, incondidonal e irrevocable, 
pagadera con 30 (treinta) días de aviso, sin intereses, a sola presentación, extendida 
a nombre de Empresa de Transporte de Pasajeros METRO S.A., con un plazo de 
vigencia de equivalente al plazo del contrato incrementado en 90 días corridos. En 
el caso de que ocurrido un siniestro, METRO S.A. haga uso de esta boleta, el 
Contratista deberá reemplazarla por otra de iguales características, de tal forma que 
los montos asegurados en cualquier momento correspondan a los solicitados en las 
presentes Bases Administrativas Generales. 

El Contratista deberá presentar a la I.T.O., cada vez que ésta lo requiera, las pólizas 
de seguro actualizadas y los recibos de pago de las primas al día . 

Si el Contratista dejase de contratar o mantener en vigencia los seguros estipulados 
en el contrato, o cualquier otro. seguro que le pueda ser exigido de acuerdo a éste, 
METRO S.A. podrá, sin perjuicio de cualquier otro derecho o recurso que pudiera 
ejercer, contratar, mantener en vigencia o recontratar dichos seguros, pagar las 
primas y deducir en cualquier momento las sumas desembolsadas debidamente 
reajustadas, de cualquier pago que deba hacer al Contratista. Si METRO S.A. no 
realizare estas actuaciones, no incurrirá en responsabilidad alguna por estos hechos. 

- Seguros de Construcción. 

El Contratista estará obligado a contratar un seguro de todo riesgo de 
coristrucción, cuyo objeto sea indemnizar los daños o pérdidas que producto de 
un accidente fortuito sufran las obras que se están construyendo. Esta póliza 
deberá cubrir todo riesgo incluyendo los peligros de incendio, explosión, 
terremoto, inundación, tempestad, corrimiento de tierras, etc., riesgos políticos 
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como huelga, terrorismo y otros similares. El monto de este seguro será 
progresivo, en función del avance de la construcción, el cual deberá cubrir en 
todo momento a lo menos un 100% (cien por ciento) del valor pagado de las 
obras. 

- Seguro de Responsabilidad Civil. 

El Contratista deberá contratar y mantener vigente de acuerdo con los términos 
ya expuestos, un seguro de Responsabilidad Civil Cruzada y daños a vehículos, 
por el 5% (cinco por ciento) del valor de su contrato, que ampare cualquier daño 
que se caus·e a terceras personas o a sus bienes, entendiendo por tales a personas 
ajenas a la obra o dependientes de ella, como consecuencia de las acciones 
derivadas de la ejecución del contrato, sean ellos originados por el Contratista o 
por cualquier dependiente de él, y ya sea que se trate de daños causados por 
personas, máquinas, herramientas o elementos que de él dependan y por causas 
voluntarias, involuntarias, fortuitas o accidentales. 

El Contratista no iniciará ni permitirá que algún Subcontratista inicie trabajos, 
mientras el Seguro de Responsabilidad Civil no haya sido contratado. 

No obstante los seguros contratados, el Contratista será responsable por todos los 
riesgos no asegurados, así como por la diferencia que pueda existir entre lo pagado 
realmente por la Compañía de Seguros y el valor total del daño producido por el 
siniestro . 
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H.- CONDICIONES DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES 

41. Subcontratos 

42. 

El Contratista sólo podrá subcontratar parte de las obras, de acuerdo a lo indicado 
en la presentación de su propuesta. 

Para subcontratar cualquier parte de las obras del contrato, no considerada en su 
propuesta, el Contratista deberá contar con la aprobación de METRO S.A. 

Para obtener este consentimiento, el Contratista deberá presentar por escrito a la 
consideración de la I.T.0. las Bases sobre las cuales se otorgará el subcontrato, la 
naturaleza y extensión de los trabajos y suministros consultados en el subcontrato y 
oportunamente, el nombre y los antecedentes que garanticen la capacidad y 

· experiencia del Subcontratista. 

El témiino de un subcontrato, en cualquier circunstancia que éste se produzca, debe 
ser informado a la I.T.O. 

El traspaso de un subcontrato deberá someterse a las m1smas ex1genc1as 
establecidas para la autorización de un subcontrato. 

Cuando el Contratista obtenga autorización para subcontratar parte de las obras, esta 
autorización no relevará al Contratista de sus obligaciones y responsabilidades 
contempladas en el contrato. 

Nada de lo contenido en el contrato o en los subéontratos creará relación contractual 
alguna entre los subcontratistas y METRO S.A. 

El Contratista será responsable ante METRO S.A. de los actos, defectos u 
omisiones de sus subcontratistas y de los agentes y personal de los mismos, en la 
misma forma que si dichos actos, defectos y omisiones se debieran al Contratista, a 
sus agentes o a su personal. 

Trabajos y Contratos Paralelos 

METRO S.A. podrá contratar o ejecutar otros trabajos complementarios o de 
equipamiento en el terreno de las obras, en forma paralela con el desarrollo del 
contrato adjudicado. 

El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para no obstaculizar los trabajos 
de estos otros contratistas o de METRO S.A., y dar las facilidades que se le 
soliciten para su normal desarrollo. El Contratista deberá cooperar y trabajar en 

) armonía con los otros contratistas que ejecuten trabajos para METRO S.A. y con los 
./ 
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trabajadores y otras personas empleadas por METRO S.A. 
El Contratista será responsable de la adecuada coordinación de_ sus trabajos con los 
de otros contratistas. METRO S.A. no aceptará ningún tipo de solicitud o reclamo 
basado en retrasos que se hayan producido por falta de coordinación. 

Las diferencias o conflictos entre contratistas en relación con sus trabajos o con su 
· coordinación serán sometidos a la consideración de la I.T.O., que los resolverá. En 

caso de discrepancia con dicha resolución, los contratistas podrán apelar a las 
autoridades superiores de METRO S.A. · 

Si cualquier parte de las obras depende de otros contratistas para su oportuna o 
correcta ejecución o para su terminación, el Contratista deberá informar por escrito 
a la I.T.O., tan pronto como sea posible, de cualquier defecto o retraso en las obras 
ejecutadas por los otros contratistas, o de cualquier otra circunstancia que impida o 
dificulte la correcta ejecución de las obras. Si el Contratista no informa con la 
debida oportunidad a la I.T.O., no podrá reclamar por atrasos atribuibles a esas 
causas. 

Traspaso del Contrato 

Sólo en casos especiales, plenamente justificados, el Contratista podrá solicitar por 
intermedio de la I.T.O. el traspaso de su Contrato. METRO S.A. se reserva el 
derecho de autorizar el traspaso en las condiciones que él señale, o rechazarlo sin 
expresión de causa. 

Término Anticipado del Contrato 

METRO S.A. podrá poner término administrativamente y en forma anticipada al 
contrato por las siguientes causales: 

44.1. Por decisión de METRO S.A. 

METRO S.A. podrá, sin expresión de causa, poner término anticipado a la 
totalidad o parte de las obras, en cualquier momento, dando un aviso escrito al 
Contratista, con una anticipación mínima de 30 (treinta) días corridos. En caso 
de que METRO S.A. decida poner término· anticipadamente a las obras por 
razones ajenas al comportamiento del Contratista, éste tendrá derecho a 
percibir una indemnización que se calculará de la siguiente manera: 

P = [15 - 12 x (Valor por ejecutar/ Valor del Contrato)] (%); 

Siendo: 
p : Porcentaje que se aplicará al valor del saldo de 
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las obras por ejecutar, para determinar la 
indemnización a pagar. 

Valor del contrato : Contrato original incluidas sus modificaciones 
(aumentos, disminuciones y obras 
extraordinarias). 

Valor por ejecutar : Saldo de las obras por ejecutar del contrato 
vigente, incluyendo aumentos, disminuciones y 
obras extraordinarias, que se . encuentren 
formalizadas a través de una modificación de 
Contrato. 

Además, se liquidará a la fecha de paralización todas las obras ejecutadas 
parcialmente que no hayan sido incluidas en los estados de pago cursados . 

En virtud de esta indemnización, el Contratista renuncia expresamente a toda 
otra indemnización o cobro contra METRO S.A. por daños, perjuicios o por 
cualquiera otra causa que se derive directa o indirectamente del contrato o de 
su terminación anticipada. 

44.2. Por acuerdo entre las partes. 

METRO S.A. y el Contratista podrán poner término al contrato, de común 
acuerdo, por causas que, a juicio de ambas partes, hagan imposible su 
cumplimiento. 

En este caso, el contrato se declarará terminado · y el Contratista tendrá 
derecho a cobrar las obras ejecutadas y parcialmente ejecutadas no incluidas 
en los estados de pago cancelados . 

. En virtud de estos pagos, el Contratista renuncia expresamente a toda otra 
indemnización o cobro contra METRO S.A. por daños, perjuicios o por 

· cualquiera otra causa que se derive directa o indirectamente del contrato o de 
su terminación anticipada. · 

44.3. Por incumplimiento del Contratista 

METRO S.A. podrá poner término anticipado al contrato cuando se presente 
cualquiera de las siguientes situaciones: 

i) Si el Contratista es declarado en quiebra o solicita su quiebra o presenta 
proposiciones de Convenios Prejudicial o Extrajudicial Preventivo. 

ii) Si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes. 
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iii) Si ha llegado a un acuerdo de traspaso de todo o parte de sus bienes en 
favor ·de sus acreedores. 

iv) Si se ha acordado llevar el contrato a un comité de inspección de sus 
acreedores. 

v) Si el Contratista es una compañía y va a su liquidación, salvo que se 
trate de una liquidación voluntaria con fines de fusión con otras, o de 
reorganización, debiendo en estos casos, contar con la autorización 
expresa de METRO S.A. 

vi) Si al Contratista le fueren protestados uno o más documentos 
comerciales, y los mantuviere impagos por más de 60 (sesenta) días 
corridos o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo. · 

vii) Si el Contratista fuere declarado reo por algún delito que merezca pena 
aflictiva o, en caso que el Contratista sea una sociedad de personas, si lo 
fuere ·alguno de los socios de la empresa o, en caso que el Contratista 
sea una sociedad anónima, si lo fuere el gerente o algunos de los 
directores de dicha sociedad anónima. 

viii) Si a juicio de METRO S.A., el Contratista ha hecho abandono de las 
obras, las ha paralizado total o parcialmente o si se produjere en éstas un 
atraso injustificado de un 10% ( diez por ciento) o más con respecto al 
avance de las obras consultado en el Programa de Trabajo aprobado por 
METRO S.A., a menos que dicho atraso se haya ocasionado por Fuerza 
Mayor. 

ix) Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 (quince) días corridos 
siguientes a la entrega del terreno, o las hubiere suspendido por 15 
(quince) días corridos o más, habiendo requerimiento por escrito de la 
I.T.O. de iniciarlas o continuarlas, sin que el Contratista haya justificado 
su actitud a satisfacción de la I.T.O. 

x) Si dentro de 15 (quince) días corridos, después de haber sido notificado 
por escrito, no ha efectuado la remoción y reemplazo de materiales, 
equipos o personal, que hayan sido rechazados por la I.T.O. 

xi) Si, a juicio de METRO S.A., no está ejecutando las obras de acuerdo 
con el contrato o en forma reiterada o flagrante no cumple con las 
obligaciones estipuladas. 

xii) Si, a juicio de METRO S.A., por errores del Contratista, las obras 
quedaran con defectos graves que no pudieren ser reparados y estos 
comprometieran la seguridad de las mismas u obligasen a 
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modificaciones sustanciales del proyecto. 

xiii) Si traspasare o subcontratase la totalidad o parte del contrato o 
permitiere el traspaso de un subcontrato sin la aprobación de METRO 
S.A. 

xv) Si el valor total acumulado de las multas supera el 15% (quince por 
ciento) del monto vigente del contrato. 

Si se presenta cualquiera de las situaciones anteriores, con excepción de la 
contemplada en el Punto ix), en que podrá proceder de inmediato, la I.T.O. 
notificará por escrito al Contratista, a fin de que éste, dentro de un plazo de 15 
(quince) días corridos solucione la causal de incumplimiento. Si transcurrido 
este plazo, el Contratista no hubiere solucionado la causal de incumplimiento 
correspondiente a plena satisfacción de METRO S.A., éste podrá tomar las 
medidas estipuladas en las letras a) y b) siguientes, según estime más 
convenientes para sus intereses: 

a) Liquidación anticipada del contrato. 

METRO S.A. notificará al Contratista, aplicándole las sanc10nes y 
efectuándole los cobros que se indican a continuación: 

- Multas, ascendentes al 10% ( diez por ciento) del valor total de las 
obras no ejecutadas, considerando las modificaciones (aumentos, 
disminuciones u obras extraordinarias, etc.). Estas multas son 
adicionales a las que ya se hubiesen aplicado y están fuera del límite 
establecido en el inciso quinto del Art. Nº 54 de las presentes Bases 
Administrativas Generales. 

- Se considerará el mayor precio de la obra por ejecutar, que METRO 
S.A. tendría que cancelar para terminar las obras inconclusas con otro 
Contratista. 

- Se considerará todos los gastos en que METRO S.A. incurra por pago 
de jornales, gastos previsionales, indemnizaciones al personal y otros 
gastos. 

- Cualquier otro perjuicio que resultare para METRO S.A. con motivo 
del término anticipado del contrato. 

METRO S.A. tomará posesión inmediata de las obras, de la instalación 
de faenas, del terreno y de los materiales y equipos que estuvieren 
destinados a ser incorporados a las obras y de la instalación de faenas, 
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METRO S.A. podrá continuar las obras por sí mismo o mediante 
terceros y terminarlas bajo su responsabilidad del modo que estime más 
conveniente para sus intereses. 

Sin perjuicio de lo anterior, METRO S.A. y el Contratista de mutuo 
acuerdo podrán convenir lo siguiente: 

- El pago de los trabajos ejecutados parcialmente y que METRO S.A. 
estime útiles para la continuación de las obras y cuyo avance 
corresponda a una fracción de la unidad de medida establecida en el 
Presupuesto o que, por su naturaleza, deba establecerse un precio. 

- Realizar un inventario de los materiales y equipos que estuvieren 
destinados a ser incorporados a las obras, y que puedan ser traspasados 
a METRO S.A., para la continuación de los trabajos. 

- La modalidad bajo la cual el Contratista podría dar término a la 
ejecución de algunos trabajos, como también la entrega de algunos 
suministros del contrato, que METRO S.A. le solicite. 

Una· vez notificado el Contratista de la decisión de METRO S.A. de 
· poner término anticipado al contrato, el Contratista procederá a 
presentar a la I.T.O. un estado de pago final por las partes de las obras 
ejecutadas hasta la fecha de término anticipado del contrato, de acuerdo 
al Presupuesto. 

Al valor obtenido se le sumarán los valores que METRO S.A. adeude al 
Contratista por otras causas y se le restarán los valores que el Contratista 
adeude a METRO S.A., incluyendo las sanciones y cargos señalados 
anteriormente . 

Si METRO S.A. resultare deudora del Contratista, se procederá a pagar 
el estado de pago final. Si, por el contrario, el Contratista es el deudor, 
se acordará un procedimiento de pago entre las partes o en su defecto se 
le descontará de cualquier suma que METRO S.A. le adeude al 
Contratista en ese momento o la pudiere adeudar posteriormente en 
relación con el contrato. En el caso que dichas sumas no cubran los 
montos adeudados por el Contratista, METRO S.A. tendrá la facultad de 
hacer efectivas las boletas de garantía que a esa fecha obren en su poder. 

Junto con el estado de pago final, el Contratista deberá entregar una 
declaración jurada notarial en que consten sus compromisos impagos y 
que son consecuencia directa o indirecta de las obras; sin que por este 
motivo METRO S.A. asuma la responsabilidad de dichos compromisos. 
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El costo de retiro de las instalaciones y la planta de construcción de 
propiedad del Contratista serán de su cargo. METRO S.A. podrá hacer 
uso de una opción de compra a valor contable para las instalaciones de 
faenas y de mercado para los equipos y materiales no destinados a ser 
incorporados a las obras y que sean necesarios para continuar con los 
trabajos. 

La devolución de . la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del 
contrato, si procediere, se efectuará· una vez cumplidos los trámites 
anteriormente señalados. 

b) Intervención de las Obras. 

METRO S.A. podrá hacerse cargo, a su elección, de la ejecución del 
. total o parte de las obras, por cuenta del Contratista, hasta la 

terminación de ellas, acción que se denominará · "Intervención de las 
Obras". 

44.4. Por incumplimiento de METRO S.A. 

El Contratista puede poner término anticipado del contrato en un plazo no 
inferior a 30 (treinta) días corridos desde la respectiva notificación a METRO 
S.A., si ocurriera cualquiera de los eventos siguientes: 

a) Si METRO S.A. no soluciona dentro de los plazos convenidos los 
Estados de Pago aprobados por la Inspección y la Gerencia Proyectos 
Nuevas Líneas y; si requerido de pago, este no se efectúa dentro de 30 
(treinta) días hábiles. 

b) Si METRO S.A. no cumple con las obligaciones que le impone el 
contrato y no subsana esta situación dentro de los 45 (cuarenta y cinco) 
días hábiles, desde. la notificación del Contratista en que señala tal 
incumplimiento. 

En ambos casos, el Contratista tendrá derecho a cobrar las obras ejecutadas y 
parcialmente ejecutadas, no incluidas en los estados de pago cursados y, a la 
indemnización establecida en el Art. Nº 44.1 de las presentes Bases 
Administrativas Generales. 

En virtud de estos pagos, el Contratista renuncia expresamente a toda otra 
indemnización o cobro contra METRO S.A. por daños, perjuicios o por 
cualquiera otra causa que se derive directa o indirectamente del contrato o de 
su terminación anticipada. 
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45. Fuerza Mayor 

Para los efectos de la presente cláusula, por "Fuerza Mayor" se entenderá la 
definición contenida en el Art. 45 del Código Civil. 

Fuerza mayor no incluirá cualquier daño causado por la negligencia o acción 
. intencional de una parte o ambas partes, ni tampoco incluye insuficiencia o falta de 
fondos para efectuar pago requerido bajo el contrato. 

Febrero 2003 

La parte afectada por un evento de fuerza mayor tomará todas las medidas 
razonables pata eliminar las inhabilidades que impidan el cumplimiento de sus 
obligaciones con la mínima demora. También notificará a la otra parte de tal evento 
tan pronto como sea posible, acompañando las evidencias de las causas y naturaleza 
de dicho evento y medidas restauratorias para volver a situación normal. 

Las partes tomarán todas las medidas razonables para minimizar las consecuencias 
de cualquier evento de fuerza mayor. 

Indemnización por fuerza mayor. 

La fuerza mayor sin cobertura en pólizas de seguro, podrá dar derecho a 
indemnizaciones exclusivamente por el costo de reparación de las obras 
permanentes del proyecto o el de restituirlas a su anterior estado, sin incluir recargos 
por gastos generales y utilidades. 

Para tener derecho a indemnización por causas de fuerza mayor, el Contratista 
deberá denunciar el hecho dentro de los 2 (dos) días de producido, disponiendo de 
un plazo adicional de 15 (quince) días corridos a contar de la fecha de la denuncia 
para probar con documentos fehacientes, cuando así corresponda, la naturaleza 
excepcional del accidente ocurrido, que ha tomado las medidas adecuadas para 
evitar o reducir sus consecuencias, cumpliendo con fidelidad y diligencia las 
instrucciones que al respecto le ha dado la I.T.O. y que en todos los casos se han 
constatado los perjuicios causados. · 

Dentro del plazo indicado, el Contratista deberá presentar la solicitud de 
indemnización expresando: 

- Las causas que originaron los perjuicios; 
- Los medios empleados para evitarlos; y 
- La naturaleza y el importe aproximado de los daños. 

Si por la índole de la causa que pudiere dar derecho a indemnización, el plazo de 15 
(quince) días corridos fuere insuficiente para constatar los perjuicios y estimar el 
importe aproximado de los daños, el Contratista tendrá derecho a una ampliación 
del mismo, la cual será calificada por METRO S.A. 
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La 1.T.O. constatará y certificará por escrito el hecho y el cumplimiento de las 
instrucciones. 

El costo de reparación se determinará en base al mismo procedimiento establecido 
para las modificaciones del proyecto. 

En ningún caso darán derecho a indemnización o aumento de plazo, las siguientes 
condiciones que pudieran llegar a afectar el Contrato: 

- Los paros, huelgas u otros conflictos laborales, sean éstos legales o ilegales, de 
su propio personal en el terreno, talleres y fábricas, de sus subcontratistas y sus 
proveedores . 

- Las circunstancias que afecten a obras o trabajos realizados con retraso o 
rechazados por la I.T.O. o ejecutados en contravención con sus instrucciones, así 
como los originados en causas imputables al Contratista. 

Las de cualquiera otra índole que no impidan el cumplimiento de las 
obligaciones del Contratista, aunque las hagan más onerosas. 

46. Patentes y Marcas Registradas 

El Contratista deberá resguardar los intereses de METRO S.A. de cualquier acción 
judicial o demanda que puedan establecer en su contra, derivada del uso o supuesto 
uso en relación con las obras, de cualquier patente, modelo industrial, marca 
registrada u otros derechos de propiedad industrial. El Contratista índemnizará a 
METRO S.A. de cualquier pago que se derive de dicha acción, sea ésta durante el 
desarrollo del Contrato o una vez que éste se encuentre liquidado. · 

47. Publicidad 

Ninguna publicidad o despacho noticioso será efectuado por el Contratista, y/o sus 
dependientes, sus empresas afiliadas o coligadas, sus subcontratistas y/o empleados 
de éstos, cuando dicha publicidad o despacho noticioso use el nombre de METRO 
S.A., o se relacione en cualquier forma con el desarrollo del Proyecto, sin el previo 
consentimiento escrito de METRO S.A. La infracción a esta disposición significará 
una calificación deficiente al Contratista en la evaluación final y atendida su 
gravedad, la que será calificada por METRO S.A., podrá llevar a su eliminación del 
Registro Especial de Contratistas de Obras Civiles para la Construcción de la Red 
de METRO de Santiago. 
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Toda vez que METRO S.A. estime necesario y conveniente para los fines del 
proyecto en ejecución, podrá disponer cambios en la forma de ejecución, ubicación, 
cantidad, especificación y dimensiones de cualquiera parte o componente del 
proyecto. Estos cambios se regularizarán, mediante una Orden de Cambio y su 
procedimiento se verificará de acuerdo a lo establecido en Art. Nº 50 de las 
presentes Bases Administrativas Generales. 

El Contratista estará obligado a aceptar un aumento o una disminución o supresión 
en la obra encomendada, de acuerdo a lo establecido en el Art. Nº 51 de las 
presentes Bases Administrativas Generales. 

La valorización de los Aumentos y/o Disminuciones, se determinará con base en los 
volúmenes de obra y los precios unitarios, considerados por el Contratista en su 
oferta, de acuerdo a lo establecido en Art. Nº 51 de las presentes Bases 
Administrativas Generales. 

Si la modificación del proyecto significa la introducción de partidas que no tienen 
precios unitarios en la Oferta del Contratista, la valorización se hará como se indica 
para el caso de Obras Extraordinarias, de acuerdo a lo establecido en Art. Nº 51 de 
las presentes Bases Administrativas Generales. 

Se define como obra extraordinaria aquella que no fue posible prever en el contrato 
inicial y por lo tanto no figura en forma explícita ni puede desprenderse 
implícitamente de los documentos del contrato, pero que posteriormente se 
considera indispensable y complementaria de la obra contratada inicialmente. 

No podrá considerarse como obra extraordinaria aquellos trabajos que, a pesar de no 
estar explícitos en los documentos del contrato, son necesarios e inherentes a la 
ejecución de las obras contratadas. 

Modificaciones propuestas por el Contratista. 

Si en el transcurso de la construcción de las obras, el Contratista propone 
modificaciones al Proyecto, éstas deberán cumplir las siguientes condiciones 
mínimas: 

- Ser sometida, con la debida anticipación a su eventual ejecución, al estudio y 
aprobación de METRO S.A. y del Proyectista que tuvo a cargo la realización del 
proyecto que se construye. La sola presentación de una modificación, bajo 
ninguna circunstancia justificará un retraso o la detención del programa de 
construcción en la parte afectada por la modificación, salvo que lo autorice, por 
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escrito, la I.T.O. 

El Contratista deberá continuar las obras del proyecto original mientras no haya 
sido aceptada la modificación. 

- Incluir, adjunta a la proposición de modificación, la información pertinente 
acerca de ella, entendiéndose por tal, memorias descriptivas, memorias de 
cálculo, planos generales y de detalles, especificaciones técnicas u otros 
antecedentes que permitan juzgar las bondades de la modificación propuesta. El 
costo de los estudios y la preparación de planos y antecedentes que le demande la 
presentación de la modificación, serán de exclusivo cargo del Contratista. 

- Incluir un listado de las partidas nuevas que se agregan con indicación de sus 
cantidades, precios unitarios, precios totales, indicando en forma clara y precisa 
los ítemes de pago del contrato que son reemplazados y/o modificados y en que 
monto y precio. 

Constituir para METRO S.A. un menor costo a igual calidad o una meJor 
calidad a igual o menor costo. 

En todo caso, METRO S.A. se reserva el derecho de rechazar la modificación 
propuesta a pesar de que ésta haya cumplido las condiciones mínimas 
precedentemente establecidas, si estima que no es conveniente. El rechazo de la 
modificación propuesta no dará derecho a reclamo alguno por parte del Contratista. 

Reclamos del Contratista 

Si el Contratista estimare que algún hecho, circunstancia u orden de cambio le da 
derecho al cobro de gastos adicionales, al pago de alguna indemnización o una 
ampliación de plazos, lo solicitará a la I.T.O. dentro de los 15 (quince) días corridos 

. siguientes a la ocurrencia de dicho hecho, circunstancia u orden de cambio; pasado 
dicho plazo el Contratista no podrá invocar cobro alguno al respecto. 

La I.T.O. dispondrá de 15 (quince) días corridos a contar de la recepción de la 
solicitud para responder por escrito dicha presentación al Contratista. Si la decisión 
de la I.T.O. sobre su solicitud no le satisface, podrá presentar el reclamo al 
Subgerente de Construcción del Proyecto, en el plazo de 10 (diez) días corridos 
contados desde la fecha de la notificación de aquella decisión por parte de la I.T.O. 
En caso contrario, se considerará que ha renunciado a reclamar y que ha aceptado la 
decisión de la I.T.O. 

En esta misma oportunidad o en el plazo que la I.T.O. le otorgue, entregará toda la 
información necesaria para que ésta conozca de manera completa y definitiva los 
fundamentos y alcances del reclamo. Deberá indicar las disposiciones contractuales 

Febrero 2003 Bases Administrativas Generales OOCC Columnas, Dovelas y Estribos Viaducto Metro S.A. 



• 

B.A.G. -54 

en que se apoya, las circunstancias precisas que lo ongman y acompañará la 
documentación que acredite la veracidad y magnitud de lo reclamado. 

El Contratista no podrá negar la entrega de los antecedentes adicionales que la 
I.T.O. requiera para su análisis, estudio y resolución. Esta negativa de parte del 
Contratista dejará nulo el reclamo. 

El hecho que la I.T.O. no resuelva de inmediato un reclamo, no implicará su 
aceptación. Asimismo, mientras no se haya resuelto un reclamo, el Contratista 
enviará a la I.T.O. un informe diario de los recursos usados en las obras por las que 
está reclamando, salvo que, por las características del reclamo, la I.T.O. lo libere de 
esta obligación. Asimismo, el Contratista informará mensualmente a la I.T.O. sobre 
los reclamos que estén pendientes de resolución. Si en este informe no incluye algún 
reclamo, significará que ha renunciado a él. 

50. Procedimiento de Ordenes de Cambio 

La 1.T.O. podrá, en cualquier momento, mediante instrucción escrita calificada 
expresamente de ."Orden de Cambio", disponer cualquier modificación en las obras 
dentro del propósito general del Contrato, tales como cambio en los planos y 
especificaciones, en el método y maneras de realizar las obras y en los plazos y 

· ·~) fechas programadas. 

• 

) 
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Si la Orden de Cambio implica un aumento o disminución de los montos o de los 
plazos necesarios para ejecutar las obras, la I.T.O. y el Contratista podrán acordar 
un ajuste en los plazos, fechas programadas y en el precio del contrato, de acuerdo a 
lo estipulado en el Artículo Nº 51, Acápites 51.1 y 51.2 de las presentes Bases 
Administrativas Generales. 

En todo caso, el Contratista tendrá un plazo máximo de 15 (quince) días corridos 
contados desde la fecha de la Orden de Cambio, para presentar por escrito el 
Presupuesto y/o Programa de Trabajo asociado a ella, los que quedarán sometidos a 
la aprobación de la I.T.O. Pasado este plazo, el Contratista perderá todo derecho a 
ajuste o revisión posterior de precios o plazos por efecto de la Orden de Cambio. 

No será considerada Orden de Cambio, toda modificación que haya sido originada 
por negligencia, omisión o incumplimiento de las obligaciones que al Contratista le 
impone el Contrato. 

La Orden de Cambio una vez aprobada por METRO S.A. deberá numerarse 
correlativamente y constituirá un convenio con validez contractual. Cuando el 
monto acumulado de los aumentos o disminuciones supere el 5% ( cinco por ciento) 
del valor del Contrato vigente, la o las Ordenes de Cambio pertinentes darán origen 
a una Modificación del Contrato suscrito entre las partes. 
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Esta Modificación de Contrato se regularizará a través de un Aditivo al Contrato, en 
el cual se establecerán las cláusulas que se agregan o se modifican del contrato 
vigente. 

Efectos de las Modificaciones dC Proyecto sobre los Precios y Plazos 

51.1. Efecto sobre los Precios. 

Febrero 2003 

Gastos Generales. Utilidades e Imprevistos 

Los gastos generales, utilidades e imprevistos, que se contratan bajo la 
modalidad de suma alzada, permanecerán invariables, vale decir no sufrirán 
modificaciones en su valor, siempre que el valor final del costo directo del 
contrato, incorporadas tanto la totalidad de las modificaciones efectuadas al 
proyecto, como las obras extraordinarias dispuestas por el Mandante y las 
cubicaciones finales de las partidas contratadas bajo la modalidad de serie de 
precios unitarios, se encuentre en el rango de ± 10% (más/menos diez por 
ciento) respecto del valor inicial del mismo, valorizado también a costo 
directo. · · · · 

De superarse por exceso el rango precedentemente señalado, METRO S.A. 
procederá a pagar al Contratista sobre el exceso, un recargo por concepto de 
gastos generales, utilidades e. imprevistos, equivalente al porcentaje · de 
gastos generales, utilidades e imprevistos declarado por el Contratista en su 
oferta, a través del Formulario G "Análisis de. Gastos Generales", con un 

. tope del 35%. 

Todo lo anterior significa que si por ejemplo, el valor final del contrato a 
costo directo resulta ser igual a un 115% del valor inicial del mismo, 
también a costo directo, entonces METRO S.A. pagará al Contratista - por 
concepto de gastos generales, utilidades e imprevistos - como máximo un 
35% sobre el 5% de exceso que no cubre la suma alzada de gastos generales, 
utilidades e imprevistos. 

Por el contrario, de superarse por defecto el rango del 10% señalado en el 
primer párrafo del presente artículo, METRO S.A. procederá a descontar al 
Contratista, por concepto de gastos generales, utilidades e imprevistos, la 
suma que resulte de aplicar al valor que exceda el 10% ya señalado, el 
porcentaje de gastos generales, utilidades e imprevistos declarado por el 
Contratista en su oferta, a través del Formulario G "Análisis de Gastos 
Generales, Utilidades e Imprevistos", con un tope del 35%. 

Todo lo anterior significa que si por ejemplo, el valor final del contrato a 
costo directo resulta ser igual a un 85% del valor inicial del mismo, también 
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a costo directo, entonces METRO S,A. descontará al Contratista - por 
concepto de gastos generales, utilidades e imprevistos - como máximo un 
35% sobre el 5% que nó cubre la suma alzada de gastos generales, utilidades 
e imprevistos. 

Partidas Contratadas a Suma Alzada 

Siempre que se trate de modificaciones de proyecto, METRO S.A. podrá 
eliminar o disminuir las cantidades de obras contratadas bajo la modalidad 
de suma alzada, en tanto tales eliminaciones o disminuciones afecten a 
partidas completas o a porcentajes de ellas perfectamente determinadas y 
valorizadas. 

La valorización de la disminución se efectuará aplicando a las cantidades de . . 
obras disminuidas o eliminadas los precios unitarios del contrato, a costo 
directo. 

Partidas Contratadas a Serie de Precios Unitarios 

Para el caso de partidas contratadas bajo la modalidad de Serie de Precios 
Unitarios, el efecto sobre el precio del contrato causado por variaciones de 
las cantidades · de obra, motivadas por concepto de ajustes entre las 
cubicaciones oficiales y las efectivamente ejecutadas, será el que resulte de 
multiplicar las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, pór los precios 
unitarios del contrato, costo directo. 

Obras Nuevas o Extraordinarias 

METRO S.A. podrá incorporar, a través de una Orden de Cambio, 
modificaciones al proyecto que afecten tanto a las partidas contratadas bajo 
la modalidad de Suma Alzada como a aquellas contratadas a Serie· de 
Precios Unitarios, pudiendo así generar Obras Nuevas o Extraordinarias, 
para las cuales el Contratista estará obligado a aceptar las siguientes 
condiciones: 

Para la valorización de las Obras Nuevas o Extraordinarias, el Contratista 
deberá preparar un presupuesto detallado; en el que los precios unitarios 
deberán determinarse, cuando corresponda, con base en los precios de los 
insumos (materiales, mano de obra y maquinarias) definidos en los análisis 
de precios unitarios del contrato. En el caso de insumos nuevos, para los 
cuales no existan precios en los análisis de precios del contrato, las partes 
deberán convenir el precio correspondiente el cual, en ningún caso, podrá ser 
superior a los precios de mercado a la fecha de emisión de la Orden de 
Cambio. El Contratista deberá presentar un análisis de precios detallado por 
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cada ítem, a costo directo. 

La valorización de las Obras Nuevas o Extraordinarias corresponderá, por lo 
tanto, al producto de las cantidades de obra multiplicadas por los precios 
unitarios convenidos, a costo directo. Las obras extraordinarias podrán ser 
contratadas tanto bajo la modalidad de Suma Alzada como a Serie de 
Precios Unitarios, según lo decida METRO S.A. 

Desde la fecha de emisión de la Orden de Cambio para ejecutar una obra 
extraordinaria, habrá un plazo máximo de 15 (quince) días corridos para 
llegar a acuerdo en el nuevo precio y en el plazo de ejecución. Si 
transcurrido este plazo no se logra llegar a acuerdo, METRO S.A. podrá 
ordenar al Contratista su inmediata ejecución, pagando dichas obras 
mediante el sistema de costos directos comprobados. Asimismo, METRO 
S.A. podrá optar según su propia conveniencia, por contratar las obras con 
otra Empresa, para lo cual el Contratista deberá dar las facilidades y entregar 
la información requerida por la LT.O. 

En cualquier caso, todo aumento del monto del presupuesto deberá contar 
con la aprobación escrita de la LT.O. y la confirmación por parte de 
METROS.A. 

51.2. . Efecto sobre los Plazos 

Partidas Contratadas a Suma Alzada 

Si las modificaciones del contrato en Costo Directo representan aumentos 
acumulados de más de un 10% ( diez por ciento) del valor del Costo Directo 
del contrato original, el Contratista tendrá derecho a solicitar un aumento de 
plazo, debiendo en tal caso demostrar a la I.T.O., que tales modificaciones 
de obra afectarán el cumplimiento de los plazos parciales y el plazo final del 
Contrato. 

Para las modificaciones del contrato en Costo Directo se consideran 
incorporadas la totalidad de las modificaciones efectuadas al proyecto, las 
obras extraordinarias dispuestas por el Mandante y las cubicaciones finales 
de las partidas contratadas bajo la modalidad de serie de precios unitarios 

En el caso de que estas modificaciones correspondan a disminuciones 
acumuladas, que superen el 10% ( diez por ciento) del valor original del 
contrato, METRO S.A. podrá ordenar una disminución de plazo. 

· En ambos casos, el nuevo plazo se fijará de común acuerdo entre la I.T.O. y 
el Contratista, para luego ser sometido a la aprobación de METRO S.A. 

) Las solicitudes de revisión de plazo deberán ser presentadas por el 
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Contratista dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la fecha de la 
Orden de Cambio que sobrepasa el 10% ( diez por ciento) definido 
anteriormente. Transcurrido este lapso, se entenderá que estas 
modificaciones de proyecto no alteran el plazo contractual. 

52. Plazos 

Febrero 2003 

Plazo de Construcción. 

El plazo para la total terminación y correcta ejecución de las obras contratadas, será 
el establecido en las Bases Administrativas Especiales. 

Para efectos del control de los plazos de ejecución de las obras y cumplimientos de 
Hitos, el día 1 (uno) es el día siguiente a la fecha de Entrega de Terreno. 

Los plazos se medirán en días corridos, sin deducción de días lluvia, feriados ni 
festivos . 

El Contratista deberá desarrollar los trabajos de manera que cumpla el Programa de 
Construcción, tanto en lo relativo a los plazos totales como a los plazos parciales de 
los Hitos que se hayan fijado. 

Plazo para retirar la instalación de faenas y devolución del terreno. 

El Contratista dispondrá de 15 (quince) días a partir de la fecha de la Recepción 
Provisoria sin observaciones, para el retiro de la instalación de faenas y devolución 
del terreno despejado y en condiciones similares a las que le fuera entregado, o en 
las condiciones señaladas en los planos de reposición de superficies, aspecto que 
será verificado y recepcionado por la I.T.O . 

Aumentos de plazos. 

El Contratista deberá desarrollar los trabajos de manera que cumpla con los plazos 
establecidos en el contrato. 

El Contratista tendrá derecho a solicitar a la I.T.O. aumentos de plazo para terminar 
las obras, o cualquier otro plazo estipulado en el contrato, si considera que ha sido 
indebidamente demorado en la ejecución de las obras por alguna de las siguientes 
causales: 

a) Suspensión temporal de las obras, contempladas en el Programa de Trabajo 
aprobado, que haya sido ordenada en forma escrita por la I.T.O., siempre que la 
suspensión no sea originada por responsabilidad del Contratista; 
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b) Fuerza mayor. 

c) Interferencias con contratistas paralelos que impidan el cumplimiento de las 
obligaciones, siempre y cuando el Contratista haya efectuado las coordinaciones 
correspondientes y éstas hayan sido comunicadas en forma oportuna y por escrito 
ala I.T.O. 

d) Cuando el mayor plazo solicitado para el cumplimiento de un Hito no afecte el 
cumplimiento de las etapas de las obras relacionadas con otros Contratos de 
METRO S.A., siempre y cuando dicho mayor plazo sea sin costo adicional para 
METRO S.A. y sea técnicamente justificado por el Contratista. Esta causal podrá 
ser invocada por el Contratista un máximo de 2 (dos) veces durante el período de 
vigencia del Contrato . 

METRO S.A. no considerará válida la aplicación de esta causal si él Contratista, 
ajuicio de la I.T.O., no está dando cabal cumplimiento a todas sus obligaciones 
derivadas del Contrato o si no dispone de los recursos ofrecidos en su Oferta. 

El Contratista deberá hacer sus peticiones de aumento de plazo, debidamente 
documentadas y detalladas, dentro de los 15 (quince) días corridos siguientes a la 
ocurrencia de los hechos que originen las supuestas demoras, salvo que se trate de 
causales por fuerza mayor, o de interferencias con contratistas paralelos, en cuyos 

· casos el plazo será 2 (dos) días corridos. 

La I.T.O. no aceptará peticiones presentadas fuera del plazo. 

La I.T.O. determinará si las causales invocadas son efectivas, si justifican una 
prórroga en el plazo para la terminación de las obras o en los plazos parciales 
establecidos en el contrato. METRO S.A., si concuerda con la determinación de la 
I.T.O., concederá al Contratista una prórroga por los atrasos efectivamente 
ocasionados, suscribiendo las partes la modificación del Contrato que corresponda. 

. . 

No tendrán derecho a prórroga las suspensiones solicitadas a trabajos atrasados que 
sean: 

- Indispensables para la buena ejecución de las obras; 

- Causados por condiciones meteorológicas o por efectos de estas mismas que 
afecten la seguridad, calidad o avance de las obras; 

- Necesarios para la seguridad de las obras y zonas adyacentes, de cualquier parte 
de ellas, o del personal que trabaje con ellas o en sus alrededores. 

Si METRO S.A. otorga al Contratista un aumento de plazo previsto en las causales 
) a) y c), éste tendrá derecho a cobrar los gastos legítimos y necesarios en que haya 
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incurrido en el tiempo de demora reconocido al concederle dicho aumento. La 
I.T.O. propondrá el monto de indemnización y METRO S.A. autorizará su pago si 
procede. Esta indemnización no incluirá utilidad alguna para el Contratista 

Si a juicio de METRO S.A. la petición se ajusta a lo previsto en la causal b) de este 
artículo, otorgará al contratista el aumento de plazo que estime razonable y justo . 

. Esta causal sólo dará derecho a la indemnización que pudiere corresponder según el 
Art. Nº 45, Fuerza Mayor, de las presentes Bases Administrativas Generales. 

Si METRO S.A. requiere que el Contratista acelere los trabajos respecto del 
Programa de Construcción aprobado, el Contratista tendrá derecho a percibir una 
retribución extraordinaria cuyas condiciones se establecerán previamente de común 
acuerdo con METRO S.A. Por ningún motivo esta instrucción de "acelerar" se 
podrá confundir con las órdenes o instrucciones normales emanadas de la I.T.O. en 
cumplimiento de sus atribuciones contractuales. 

Cumplimiento de Avances y Programa 

El Programa de Construcción a que se refiere el Art. Nº 34 de las presentes Bases 
Administrativas Generales, deberá ser controlado por el Contratista en todas su 
etapas y particularmente por cada frente de trabajo. En cada ocasión que el 
Contratista prevea un atraso, deberá tomar las medidas conducentes a su 
recuperación, de manera que la obra en todos y cada uno de sus frentes de trabajo se 
encuentre siempre en condiciones de dar seguridad · que se cumplirá el plazo total 
establecido. Lo anterior también es válido en el caso que sea la I.T.O. quien detecte 
atrasos en las obras respecto al Programa de Construcción. 

Cualquier atraso que se haya producido o que se prevea se pueda producir, obligará 
al Contratista a alterar sus programas y métodos de trabajo, a movilizar mayores 
recursos humanos o materiales, a introducir regímenes de trabajos extraordinarios y 
a adoptar cualquiera otra medida tendiente a recuperar tales atrasos. 

· En el caso de atrasos originados por responsabilidad del Contratista, la que será 
calificada por la I.T.O., los gastos en que incurra el Contratista por tales acciones 
correctivas serán de su exclusivo cargo y en todo caso sin costo para METRO S.A.; 
sin perjuicio de la aplicación de las multas previstas en el Art. Nº 54 de las 
presentes Bases Administrativas. Generales. 

En el caso que METRO S.A. exija una aceleración de los trabajos para anticipar el 
cumplimiento de algún Hito del contrato, los gastos en ~u: inc~ael Contrali~ta 
por tales acciones serán de cargo de METRO S.A., iO:::ftilffi~;s~1~fcfmfi'iiIOr~9 
g¡fü,rrfcíóTéh:~ffütiiíi&r'ártáfctá'él:Mtiliilo"."""fJJg-áéEiel ~-~P- .. --~--~~-- ·H ---~. _,JP ··-·-··· ½,A . • ••• -P ... ,,, .. ~ ".-.. 

) El Contratista mantendrá informada a la I.T.O. de los atrasos potenciales que 
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detecte, como de las medidas que se propone implantar para su recuperación. 

Multas 

Las faltas e incumplimientos del Contratista de sus obligaciones y responsabilidades 
contractuales, serán multadas de acuerdo con lo que se defina en esta cláusula. · 

Todas las multas serán exigibles de inmediato y descontadas del estado de pago 
siguiente o de cualquier suina que METRO S.A. adeude o adeudare al Contratista 
con motivo del contrato. · 

Si el monto de las multas supera el saldo por cobrar del contrato, más las 
retenciones si las hubiere, se recurrirá a las garantías de fiel y oportuno 

· cumplimiento del contrato, y finalmente al cobro judicial. 

La valorización de las muitas, en el caso que sean referidas a un porcentaje sobre el 
monto del Contrato, se hará sobre el valor neto sin incluir LV.A .. Para las multas 
definidas como un valor fijo de Unidades de Fomento, estas corresponderán a: 
montos sin LV.A. 

El valor total acumulado de las multas no podrá exceder del 15% (quince por 
ciento) del valor contratado, incluidas sus modificaciones. Si esto ocurre, el 
Contratista incurre en causal de Liquidación Anticipada del Contrato y quedará 
sometido adicionalmente a las sanciones establecidas en el Art. Nº 44.3 de las 
presentes Bases Administrativas Generales. 

- Multa por incumplimiento de las órdenes de la I.T.O. 

El Contratista deberá acatar las órdenes de la LT.O. y dar cumplimiento cabal 
y oportuno a las Disposiciones Técnicas y Administrativas del contrato. Si el 
Contratista rio acatara las órdenes de la I.T.O. o no diere cumplimiento a alguna 
de sus obligaciones, la I.T.O. le aplicará una multa diaria de 10 (diez) Unidades 
de Fomento, por cada incumplimiento y a partir del primer día de 
incumplimiento y hasta que éste haya sido corregido a satisfacción de la 
Inspección. 

Las multas aplicadas por este.concepto no podrán ser condonadas. 

- Multa por atraso en la entrega de obra. 

En caso de que el Contratista no entregue la obra totalmente terminada en el día 
fijado para su terminación, se le aplicará una multa diaria del 2 (dos) por mil, 
sobre el monto del contrato original y sus modificaciones (aumentos, 

j disminuciones y obras extraordinarias) vigentes al momento en que se aplique la 
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multa. 

- Multa por atraso en la entrega de un Hito. 

En caso de que el Contratista incurra en atraso en la entrega de un Hito definido 
en los documentos de licitación, se le aplicará una multa diaria de 100 ( cien) 
Unidades de Fomento, la que se descontará del estado de pago siguiente más 
próximo a la fecha de aplicación de la sanción. 

Los Hitos tienen por objeto entregar sectores de obra a otros Contratistas por lo 
que su incumplimiento podría atrasar dichos contratos. Si esto no ocurriera, la 
correspondiente multa podría ser devuelta, siempre y cuando se cumpla con el 
plazo final de la obra. · 

- Multa por Falta de Supervisión de parte del Contratista. 

Por cada día de incumplimiento de lo establecido en la letra f) del Art. N" 71 de 
las presentes Bases Administrativas Generales, se consulta una multa 10 (diez) 
Unidades de Fomento, la que se descontará del estado de pago siguiente más 
próximo a la fecha de aplicación de la sanción. · 

· Multa por atraso en implementar las medidas de seguridad en desvíos y accesos. 

Por cada día de incumplimiento en implementar las medidas de seguridad en los 
desvíos de tránsito y accesos a la obra, de acuerdo a lo establecido· en el Art. Nº 
58 de las presentes Bases Administrativas Generales, se le aplicará una multa 
diaria de 5 (cinco) Unidades de Fomento, la que se descontará del estado de pago 
siguiente más próximo a la fecha de aplicación de la sanción. 

- Multa por atraso en la entrega de Informes de Medio Ambiente . 

Por cada día de incumplimiento de lo establecido en la letra i) del Art. Nº 71 de 
las presentes Bases Administrativas Generales, se consulta una multa de 1 (una) 
Unidad de Fomento, la que se descontará del estado de pago siguiente más 
próximo a la fecha de aplicación de la sanción. 

La valorización en pesos de las multas se hará con la Unidad de Fomento vigente el 
día de presentación del estado de pago del cual se descuenten, y dichos valores no 
estarán afectos a l. V .A. 

La aplicación de estas multas, se harán efectivas sin necesidad de recurrir al árbitro; 
y serán deducidas de los estados de pago, retenciones y/o de las garantías que obren 
en poder de METRO S.A. . 
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55. Normas y Reglamentación 

El contratista ejecutará las obras con la debida diligencia y eficiencia de acuerdo 
con las técnicas aceptadas y prácticas usuales en la construcción. 

Las obras contratadas se ejecutarán en conformidad con las normas mencionadas en 
los Planos del Proyecto, las Bases Administrativas Generales y Especiales, las 
Especificaciones Técnicas Generales y Especiales de la obra, R.esolución de 
Calificación Ambiental y demás documentos del Contrato. 

En caso de materias no especificadas en los documentos de la Propuesta, regirá lo 
dispuesto en: 

- Normas INN relacionadas con la ejecución de los trabajos a que se refieren las 
. Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas. 

- Ley General y Ordenanza de Construcción y Urbanización, y Ordenanzas 
Municipales y Sanitarias. 

- Reglamentos Generales y Especiales sobre Instalaciones. Domiciliarias de 
Alcantarillado y Agua potable. 

· - Normas y Reglamentos Nacionales vigentes sobre Instalaciones Eléctricas. 

56. 

Febrero 2003 

Monumentos, Artículos de Interés o Valor Geológico o Arqueológico 

El Contratista deberá desarmar los monumentos que existan en el área afectada por 
los trabajos, y llevar dichos elementos a la bodega de METRO S.A. ubicada en 
Avda. Presidente Salvador Allende (ex Avda. Vasconia) Nº 92, Comuna de San 
Joaquín .. 

En el caso de especies arbóreas de importancia relevante, la I.T.O. definirá en cada 
caso la factibilidad de salvarlo mediante protección especial, de tal manera que no 
sea afectado por los trabajos. Los gastos en que incurra el Contratista para efectuar 
dicha protección serán de su cargo. 

Todos los fósiles, artículos de valor o antigüedades y otros restos de objetos de 
interés o valor geológico o arqueológico descubiertos en el terreno por el Contratista 
o su personal, serán de propiedad del Estado, conforme a la Ley, sin derecho a 
indemnización alguna por parte de METRO S.A. 

El Contratista avisará inmediatamente a la I.T.O. de los descubrimientos que se 
realicen y deberá dar las máximas facilidades a las personas o Instituciones que 
oficialmente deban efectuar las investigaciones o aclaraciones correspondientes. 
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Antes de iniciar las obras, la I.T.O. determinará si fuere procedente, la zona en que 
los árboles o arbustos ubicados allí inevitablemente serán afectados por las faenas. 
El Contratista dispondrá su instalación de faenas, excavaciones y otros trabajos, de 
manera que no se vean afectadas las especies arbóreas ubicadas fuera de la zona 
delimitada por la I.T.O., quedando estrictamente prohibido al Contratista cortar o 

. dañar cualquier árbol o arbusto ubicado fuera de esta zona, sin autorización escrita 
de la I.T.O., ya que en caso de ocurrir esto último, el Contratista queda expuesto a 
que le sea retenida y descontada del más próximo Estado de Pago, la suma que la 
Municipalidad respectiva cobre como daño o perjuicio adicional. 

Aseo y Protección del Medio Ambiente 

El Contratista deberá tomar todas las providencias razonables para proteger el 
medio ambiente en la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá 
atenerse a las siguientes normas generales, y a aquellas especiales que le imponga la 
Declaración de Impacto Ambiental y Resolución de Calificación Ambiental y/o le 
imparta en su oportunidad la I.T.O. 

a) El Contratista cuidará de hacer el menor daño posible a los árboles y jardines en 
general. Será de su exclusiva responsabilidad el riego de jardines y árboles que 
se encuentren dentro de la zona de trabajo delimitada por cierros provisorios. 

b) El Contratista deberá contar con la autorización escrita de la I.T.O. antes de 
proceder a derribar algún árbol o a destruir zonas de jardines. 

c) En todas las faenas que realice el Contratista deberá tener especial cuidado en 
causar las .menores alteraciones e inconvenientes posibles a terceros, que sin 
estar directamente relacionados con la obra, se vean afectados por ella. 

d) El Contratista deberá mantener limpias todas las zonas de trabajo. No se 
permitirá el almacenamiento de material. alguno fuera de los · límites. 
establecidos por los cierros correspondientes. 

e) Todo material, escombro y/o elemento extraído de la obra deberá ser retirado de 
la zona de trabajo de inmediato. Todo material . o elemento destinado a 
incorporarse a la obra deberá ser descargado directamente en su lugar definitivo 
de empleo, siempre que sea posible. 

f) El Contratista deberá mantener en forma permanente cuadrillas de aseo que se 
encargarán de mantener la faena limpia y ordenada. 

g) Estará estrictamente prohibido hacer fogatas o efectuar cualquier acción que 
pueda perjudicar la higiene ambiental o sanidad del sector. 
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h) El Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para evitar el levante 
de polvo proveniente de la obra, tal como el producido por el .cemento en 
suspensión y el proveniente de las faenas de shotcrete, entre otros. 

i) El Contratista deberá transportar los materiales producto de las excavaciones 
y/o demoliciones, y en general cualquier excedente originado por· la 
construcción de las obras, a botaderos autorizados. 

La I.T.O. podrá ordenar las medidas que estime convenientes para mantener la 
higiene ambiental, tales como desratizado y limpieza de los recintos, retiro de 
faenas del personal que haya infringido estas disposiciones, etc., y los costos que se 
originen por esta causa serán de cargo del Contratista; Podrá asimismo exigir en 
cualquier momento se efectúe la limpieza de los sectores o locales que a su juicio no 
se mantengan aseados, debiendo el Contratista proporcionar de inmediato el 
personal suficiente para realizar estas actividades a su entero costo. 

Mantención del Tránsito 

En los casos en que sea necesario clausurar, suspender temporalmente o restringir el 
tránsito de cualquier calle afectada por las obras, el Contratista deberá obtener las 
autorizaciones municipales y de la SEREMIT, dando el aviso con la debida 
anticipación a lal.T.O. 

Los costos asociados a la señalización de los desvíos y demarcación, al igual que los 
costos por señaleros solicitados por los organismos públicos serán de entero cargo y 
costo del Contratista. 

En el caso que el Contratista no cumpla oportunamente con las medidas de 
seguridad establecidas por la autoridad municipal y/o de la SEREMIT, facultará a la 

. I.T.O. a aplicar la multa establecida en el Art. Nº 54 de las presentes Bases 
Administrativas Generales. 

La construcción y/o mantención de las vías de acceso a las obras serán ejecutadas 
por el Contratista a su entero costo, con el Visto Bueno de la I.T.O. 

Daños a Terceros y Medidas de Seguridad 

El Contratista será responsable de cualquier daño a terceros que se produzca a causa 
de la · ejecución de las obras materia de este contrato y deberá tener especial 
preocupación por la seguridad del personal que trabajará en las obras y por los 
transeúntes. Para evitar accidentes deberá tomar todas las medidas de seguridad que 
prescriben las Especificaciones Técnicas Generales y Especiales del presente 
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Contrato. 

El Contratista deberá evitar al máximo las molestias ocasionadas a la comunidad 
por la ejecución de sus obras. 

Deberá programar y ejecutar los trabajos de manera de permitir el tránsito de las 
personas en condiciones adecuadas de seguridad y será de su cargo proveer toda la 

· señalización y protección necesaria para la prevención de accidentes. Será necesario 
que el Contratista considere entre otras medidás la instalación y mantención de 
pasarelas peatonales, accesos y pasos de vehículos y señalizaciones diurnas y 
nocturnas. En todo caso el Contratista deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
"Manual de Señalización de Tránsito del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones" . 

Deberá cumplir rigurosamente con las normas del "Instructivo sobre Seguridad e 
Higiene Industrial para Contratistas del M.O.P.". Sin perjuicio de lo anterior deberá 
cumplir con las siguientes disposiciones· legales, relacionadas con Higiene y 
Seguridad Industrial, Tránsito y. otras materias afines, sin que este listado sea 
taxativo: 

- Ley 16.744 y sus modificaciones. "Seguro Social Obligatorio Contra Riesgos de 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades·Profesionales". 

- Decreto Nº 40 de 1969 de la Subsecretaría de la · Previsión Social y sus 
modificaciones. "Aprueba Reglamento sobre Prevención de Riesgos 
Profesion.ales". 

- Decreto Nº 54 de . 1969 de la Subsecretaría de Previsión Social y sus 
modificaciones. "Aprueba Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de 
los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad" . 

- Decreto Nº 78 de 1983 del Ministerio de Salud. "Aprueba Reglamento sobre 
Condiciones Sanitarias y Ambientales Mínimas en los Lugares de Trabajo". 

- Decreto Nº 50 de 1988 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. "De la 
Obligación de Informar a los Trabajadores de los Riesgos Laborales". 

- Decreto Nº 30 de 1988 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. "Modifica 
Decreto Nº 54 de 1969". 

- Ley Nº 18.290. "Ley del Tránsito". 

- Decreto Nº 121 de la Subsecretaría de Transportes. "Manual de Señalización y 
Tránsito" . 
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- Resolución Nº 1826 de la Dirección de Vialidad de 1983. "Nonnas Técnicas para 
Señalización, Control y Regulación del tránsito, en Vías donde se realicen 
Trabajos". 

- Decreto Nº 20 de 1986 de la Subsecretaría . de Transportes. "Señales y 
Demarcaciones Oficiales de Tránsito". 

-Decreto Nº · 63 de la Subsecretaría de Transportes. "Señalización y Medidas de 
seguridad cuando se efectúan Trabajos en Vía Pública". 

- Ley Nº 18.620, "Código del Trabajo". En particular Título ID "Del seguro Social 
contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfennedades Profesionales". 

- Ley Nº 17.798 y sus modificaciones. "Establece Nonnas sobre Control de Annas 
. de Fuego y Demás Elementos que Indica". 

- Decreto Nº 77 de 1982 de la Subsecretaría de Guerra. "Aprueba Reglamento 
Complementario de la Ley Nº 17. 798". 

-Decreto Nº 72 de 1986 del Mínisterio de Minería, "Aprueba Reglamento de 
Seguridad Minera". 

- Decreto Nº 54 de 1987 de la Subsecretaria de Economía. "Aprueba Requisitos 
Mínimos de Seguridad para la Instalación de Cilindros de Gas Licuado". 

- Decreto Nº 226 de 1983 de la Subsecretaría de Economía. "Requisitos de 
Seguridad para Instalaciones y Locales de Almacenamiento de Combustible". · 

- Decreto Nº 379 de 1985 de la Subsecretaría de Economía. "Aprueba Reglamento 
sobre Requisitos Mínimos de Seguridad para el Almacenamiento y Manipulación 
de . Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo, Destinados a . Consumo 
Propio". 

- Nonna N.Ch. Eléct. 4/84 Electricidad. "Instalaciones Interiores de Baja Tensión". 
. 1 . 

- Nonna N.S.E.G. 5 En 1971 Electricidad. "Instalaciones Eléctricas de Corrientes 
Fuertes". 

- Nonna N.S.E.G. 6 En 1971 Electricidad. "Cruces y Paralelismos". 

- Decreto Nº 286 de 1984 del Ministerio de Salud. "Niveles Máximos Pennisibles 
de Ruidos Molestos Generados por Fuentes Fijas". 

- Decreto Nº 133 de los Ministerios de Salud y Minería. "Reglamento sobre 
Autorizaciones para Instalaciones Radioactivas o · Equipos Generadores de 
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Radiaciones ionizantes, Personal que se desempeña en ellas u Opere tales Equipos 
y otras Actividades Afines". 

- Normas Chilenas Oficiales del Instituto Nacional de Normalización, Área C. 
"Calidad de Vida, Prevención de Riesgos y Salud". En particular las normas de las 
sub-áreas: C.2; C.4, C.6, C.7, C.8, C.9 y C.10. 

- Normas Chilenas Oficiales del Instituto. Nacional de Normalización, Área F. 
"Construcción". En particular las normas de las sub-áreas: F.5 y F.8. 

Además de ló establecido,· el Contratista deberá cumplir rigurosamente con el 
reglamento interno de METRO S.A. denominado "Reglamento de Seguridad para 
Empresas Contratistas" que se incluye como Anexo a las Bases Administrativas 
Especiales. 

Cualquier accidente que afecte a terceros, motivado por el incumplimiento de estas 
normas, será de la exclusiva responsabilidad del Contratista. 

El Contratista deberá disponer en la Instalación de Faenas, de un recinto de a lo 
menos 1 O m2., .habilitado como Posta de Primeros Auxilios, debiendo contar 
además, con una persona capacitada para desarrollar la atención primaria de 
cualquier · accidente, el mobiliario y los elementos necesarios para cumplir 

) eficientemente tal objetivo. 

) 

60. Vigilancia de las Obras y Prevención de Riesgos 

El Contratista será responsable, desde la fecha de entrega del terreno y hasta la 
recepción provisoria, de la vigilancia de las obras, de la protección y seguridad del 
público y de las personas que trabajen en las obras o en los alrededores de ellas y -
que puedan verse· involucradas o afectadas por un accidente ocurrido en las obras. 
Para este efecto, además de los seguros contratados, según lo exigido en el Art. Nº 
40 de las presentes Bases Administrativas Generales, el Contratista deberá cumplir 
las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevención de riesgos de la legislación 
chilena que sean aplicables a la ejecución de las obras y también aquellas 
instrucciones especiales que sobre seguridad industrial le imparta la I.T.O. 

La I.T.O. podrá paralizar una faena o actividad que se desarrolle sin las condiciones 
de Prevención de Riesgos adecuadas. Esta paralización se regirá según lo · 
establecido en el Art. Nº 62 de las presentes Bases Administrativas Generales, y no 

· será motivo de aumento de plazo del Contrato ni de indemnización alguna por parte 
de METRO S.A .. Sin perjuicio de lo anterior la I.T.O. podrá exigir la inmediata 
salida de la Obra del personal que sea sorprendido efectuando actos temerarios y/o 
que no utilice permanente y correctamente sus elementos de protección personal, 
exigidos por disposiciones reglamentarias y/o los documentos del Contrato. 
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El Contratista deberá considerar en sus costos todos los elementos de protección 
necesarios para el personal que trabaje en las faenas. 

Estas disposiciones regirán tanto para el Contratista como para todos los 
Subcontratistas de la obra, siendo la Empresa Contratista la única responsable. 

Además, proveerá y mantendrá a su cargo y costa, los cercos, garitas de control, 
alumbrado y letreros de señalización y prevención. 

Asimismo, proveerá y supervisará, también a su cargo y costa, el personal de 
vigilantes, serenos y porteros, donde sea necesario o lo requiera la I.T.O. El sistema 
de vigilancia que implante deberá ser previamente informado y aprobado por la 
I.T.O., quien podrá exigir medidas adicionales. 

61. Cuidado de las Obras 

Desde el comienzo de las obras y hasta la recepción provisoria, el Contratista tendrá 
plena responsabilidad por el cuidado de las obras e instalaciones que la I.T.O le 
entregue para su uso. 

En caso de daño, pérdida o avería que afecte a las obras o a cualquier instalación 
que la I.T.O. haya entregado al Contratista, éste último deberá, a su propia costa, 
repararlos y dejarlos en perfecto estado, de modo que cumplan con sus funciones. 

A partir de la fecha de recepción provisoria, la responsabilidad del cuidado de las 
obras será de METRO S.A. 

62. Suspensión de las Obras 

METRO S.A. podrá, por causas justificadas, paralizar el total o parte de las obras, 
previo aviso escrito dado por la I.T.O. con una anticipación mínima de 10 (diez) 
días corridos. En casos especiales, debidamente justificados esta paralización podrá 
ser inmediata. 

Adicionalmente en el terreno, la I.T.O. podrá ordenar verbalmente la inmediata 
paralización de las obras, cuando lo requiera su seguridad o la del personal que 
trabaja en ellas o en sus inmediaciones. Esta paralización se ratificará por escrito 
dentro de la 24 (veinticuatro) horas siguientes y podrá extenderse hasta que la causa 
que la originó haya desaparecido o sido subsanada. 

En el caso de que se ordene la suspensión por un plazo superior a 30 (treinta) días 
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corridos, se dejará constancia detallada en actas del estado de las obras paralizadas. 

Recibida por el Contratista la orden de paralización, tomará las medidas necesarias 
para reducir al mínimo los gastos que origine y acatará con prontitud las 
instrucciones que se le impartan, debiendo, durante el período siguiente, proteger y 
conservar las obras a satisfacción de la I.T.O. 

Cuando la paralización ordenada sea motivada por una causa distinta del 
incumplimiento de las obligaciones del Contratista o de la defectuosa ejecución de 
los trabajos, la I.T.O. le concederá una prórroga de los plazos correspondientes a la 
paralización. Si esta paralización ocasiona al Contratista gastos legítimos y 
necesarios y perjuicios reales, debidamente comprobados y demostrados, el 
Contratista podrá solicitar la indemnización por tales gastos y perjuicios estipulada 
en el Art. Nº 52 de las presentes Bases Administrativas Generales. 

El Contratista podrá solicitar las referidas indemnizaciones y prórrogas, dentro de 
las 15 (quince) días corridos siguientes a la orden de reiniciar los trabajos. Si no los 
hiciere, se considerará que no ha sido afectado por la paralización y, por lo tanto, 
que no tiene derecho a indemnización ni a aumento de plazo. 

Si la paralización mencionada se extendiere por un plazo superior a 90 (noventa) 
días corridos, el Contratista podrá solicitar que se ponga término anticipado al 
Contrato y que se apliquen la estipulaciones del Art. Nº 44 de las presentes Bases 
Administrativas Generales. 

Si, por el contrario, la paralización fuere motivada por incumplimiento del 
Contratista, no dará derecho a prórroga ni al pago de indemnización alguna. 
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1.- PRESUPUESTOS, PAGOS Y GARANTÍAS 

63. Presupuesto Oficial 

El "Presupuesto Oficial" de construcción, preparado con las cantidades de obras y 
precios unitarios estudiados por la Gerencia Proyectos Nuevas Líneas, será dado a 
conocer en el Acto de Apertura de la Propuesta, previo a conocer las ofertas 
económicas de los proponentes. 

64. Anticipo 

METRO S.A. otorgará un anticipo a solicitud del Contratista, por un monto que no 
· exceda el 5% (cinco por ciento) del valor de su oferta, previa entrega de las boletas 
de garantía bancaria por el mismo valor, a nombre de Empresa de Transporte de 
Pasajeros METRO S.A., · con la vigencia establecida en el Art. Nº · 70 de las 
presentes Bases Administrativas Generales. 

Febrero 2003 

La solicitud de anticipo por parte del Contratista, deberá efectuarse a través de carta 
dirigida al Gerente Proyectos Nuevas Líneas, con anterioridad a la firma del 
contrato. 

El monto en pesos del anticipo, se fijará con el valor de la Unidad de Fomento 
vigente al día de la Firma del Contrato. Una vez firmado el Contrato, el pago del 
anticipo se efectuará como máximo 15 (quince) días corridos después de la 
presentación del Estado de Pago que lo respalda.· 

La devolución del anticipo se hará a partir del primer estado de pago de obras, en 
forma proporcional al avance financiero, incluyendo las modificaciones 
incorporadas al Contrato, debiendo emplearse para ello la siguiente formula: 

MAD 

Donde: 
MAD 
AO 
OE 

CV 

AO * (OE/CV) 

= Monto Devuelto del Anticipo. 
= Anticipo otorgado. 
= Valor Obras Ejecutadas a la fecha de presentación del Estado de 

Pago, incluidas las contratadas a través de Aditivos y Ordenes de 
Cambio. 

= Valor del Contrato de Obras Vigente, incluidas las Ordenes de 
Cambio aprobadas por METRO S.A. 

En todo caso, el anticipo debe quedar devuelto en su totalidad en el Estado de Pago 
Final de Obras, excepto para el caso de terminación anticipada del Contrato, en que 
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su devolución será exigible en ese mismo acto. 

Forma de Pago 

METRO S.A. pagará al Contratista el valor de las obras ejecutadas a su satisfacción, 
. y autorizadas por la Inspección Técnica de la Obra, de acuerdo a lo establecido en 
las Bases de Medición y Pago, mediante "Estados de Pago" mensuales, que incluyan 
las obras ejecutadas hasta el último día de cada mes, y si este resultare feriado, hasta 
el día hábil inmediatamente anterior. 

Los Gastos Generales, Utilidades e Imprevistos se pagarán mensualmente en los 
Estados de Pago, de la siguiente forma: 50% en forma proporcional al plazo del 
contrato y 50% en forma proporcional al avance físico valorizado a costo directo del 
contrato. 

Los Estados de Pago se presentarán en Unidades de Fomento, calculando su 
equivalencia a pesos, moneda nacional, con el valor de la U.F. del día de la 
correspondiente Factura. 

La I.T.O. dispondrá de un plazo máximo de 5 (cinco) días corridos para aceptar o 
rechazar el Estado de Pago presentado por el Contratista. En caso de rechazo, el 
plazo indicado comenzará a regir a partir de la fecha de presentación de un nuevo 
Estado de Pago con las observaciones corregidas a satisfacción de la I.T.O. 

METRO S.A., tendrá un plazo máximo de 30 (treinta) días corridos, para la 
cancelación del Estado de Pago aprobado por la I.T.O., contados a partir de su 
recepción por parte de la I.T.O. Si alguno de los documentos que respaldan el 
Estado de Pago presenta errores, éste deberá ser corregido por el Contratista y el 
plazo señalado comenzará a regir una vez efectuada dicha corrección . 

Al valor por pagar de cada Estado de Pago se descontará: 

a) Los porcentajes establecidos para devolución de los anticipos. 

b) Los descuentos que procedan, por la eventual aplicación de multas por 
incumplimientos del Contrato. 

c) Las retenciones establecidas en el Art. Nº 69 de las presentes Bases 
Administrativas Generales. 

La aprobación de cualquier estado de pago no comprometerá a METRO S.A. en 
relación con las cantidades de obra efectuadas y los valores pagados, para los 
efectos de la liquidación final del Contrato. 
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Toda obra que ajuicio de la I.T.O. merezca dudas sobre su calidad o no cumpla con 
lo estipulado en las especificaciones y en planos, y toda obra que haya sido 
rechazada por defectuosa, no podrá ser incluida en ningún Estado de Pago mientras 
el Contratista no hubiere reparado el defecto señalado a entera satisfacción de la 
I.T.O.; quien procederá incluso a rebajar del Estado de Pago las cantidades de obra 
dudosas o defectuosas incluidas en Estados de Pago anteriores y que por alguna 
razón no hubiere sido rechazada en su oportunidad. 

METRO S.A. exigirá junto a la presentación de cada Estado de Pago, que el 
Contratista entregue copia de las planillas de pago de imposiciones, certificado de la 
Inspección del Trabajo, que acredite que no existen reclamos en su contra, ni deudas 
previsionales y el Informe dé Reclamos exigido en la letra h) del Art. Nº 72 de las 
presentes Bases Administrativas Generales . 

· Por otra parte, el Contratista deberá entregar a METRO S.A. dentro de los primeros 
5 (cinco) días de cada mes, una proyección de Estados de Pago para el mes.en curso 
y los dós meses siguientes. 

En el caso de que el Contratista se exceda del plazo contractual por causas 
imputable a su responsabilidad, el valor de la Unidad de Fomento para los Estados 
de Pago presentados con posterioridad a la fecha de término pactada, se congelará al 
valor determinado para el último día del plazo vigente. 

66. Estado de Pago Final 

Una vez aprobada el Acta de . Recepción Provisoria de fas Obras, y firmado por 
ambas partes el Aditivo de Cierre, el Contratista deberá presentar el Estado de Pago 
Final dentro del plazo de 15 (quince) días corridos. 

El Aditivo de Cierre, junto con fijar las cantidades de obra finales, resolverá las 
. solicitudes pendientes de aumento de plazos, de ajuste al precio del Contrato y los 

reclamos no resueltos. Este documento deberá suscribirse dentro del plazo de 60 
(sesenta) días corridos, contados a partir de la fecha de término de las obras 
consignada en el Acta de Recepción Provisoria. Los pagos que procedieren, serán 
incorporados en el Estado de Pago Final. 

Febrero 2003 

La I.T.O. dispondrá de un plazo de 15 (quince) días corridos, a contar de la fecha de 
presentación del Estado de Pago Final, para revisar y emitir un pronunciamiento 
sobre dicho Estado de Pago. En caso necesario, este plazo será de 30 (treinta) días 
corridos, lo cual deberá notificarse al Contratista, dentro del plazo normal de 
revisión de 15 (quince) días corridos. 

Aprobado el Estado de Pago Final por parte de la I.T.O., METRO S.A. dispondrá a 
su vez de un plazo máximo de 15 (quince) días corridos para la aprobación o 
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rechazo. Una vez aprobado el Estado de Pago Final pór parte de METRO S.A., éste 
dispondrá de un plazo máximo de· 15 (quince) días corridos para su pago. 

Bases para la Formulación de Estados de Pago 

. Para la formulación de los Estados de Pago, el Contratista deberá tener presente que 
el Precio Unitario de cada ítem considera la partida totalmente terminada, 
incluyendo materiales y mano de obra a costo directo, conforme a planos, Bases 
Técnicas, Bases Administrativas y demás documentos del Contrato. 

Los Precios Unitarios incluirán los gastos para todos los trabajos que se 
especifiquen en los documentos de la Propuesta y todos aquellos otros trabajos, que 
no estando explícitos, sean sin embargo necesarios e inherentes a la ejecución de 
una obra,. serán de cargo del Contratista y se considerarán incluidos en los precios 
unitarios o globales. 

68. Reaiustes 

No se contemplan reajustes, salvo el que se encuentra implícito en la variación de la 
· Unidad de Fomento. 

69. Retenciones 

Para garantizar la correcta ejecución de las obras que se cancelan y en general toda-; 
las obligaciones del Contrato y sus ampliaciones hasta la Recepción Provisoria, de 
cada Estado de Pago parcial, se retendrá un 10% ( diez por ciento) de su valor, hasta 
enterar un 5% ( cinco por ciento) del valor del Contrato y sus ampliaciones. 

El Contratista tendrá derecho a canjear dichas retenciones, por Boletas de Garantía 
Bancarias, de acuerdo a lo señalado en el Art. Nº 70 de las presentes Bases 
Administrativas Generales. 

Estas retenciones o las boletas que las caucionan, se devolverán una vez realizada la 
Recepción Provisoria de las Obras. 

70. Garantías 

a) Obligación de constituir garantías. 

El Contratista que se adjudique la Propuesta deberá constituir las siguientes 
· ·) Boletas de Garantía Bancarias incondicionales e irrevocables, pagaderas con 30 
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(treinta) días de aviso, sin intereses, a sola presentación, extendidas a nombre 
de la Empresa de Transporte de Pasajeros METRO S.A.: 

- Fiel Cumplimiento del Contrato. 

Al momento de la Firma del Contrato, el Contratista adjudicatario deberá 
entregar a METRO S.A. una Boleta de Garantía por el Fiel y Oportuno 
Cumplímiento · del Contrato, con una vigencia equivalente al plazo del 

· Contrato incrementado en 90 (noventa) días corridos, y por un monto 
equivalente al 5% ( cinco por ciento) de su monto, expresado en Unidades de 
Fomento. 

Si el contrato se extiende más allá del plazo de vigencia de la garantía, el 
Contratista deberá renovarla por el período que a su requerimiento determine 
METRO S.A. Si no la renovare 30 (treinta) días antes de su· vencimiento, 
METRO S.A. queda facultado para hacerla efectiva. 

Además, dentro del plazo de 15 (quince) días corridos, contados desde la 
fecha del respectivo Aditivo, el Contratista deberá entregar boletas bancarias 
de garantía adicionales, para cubrir los eventuales aumentos de obras que se 
contrataren. 

-Anticipo. 

El anticipo deberá caucionarse mediante una o más boletas de garantía 
bancaria, cuya suma corresponderá al monto del anticipo recibido, y su plazo 
de vigencia será igual· al plazo del contrato aumentado en 90 (noventa) días 
corridos. 

- Buena Ejecución . 

Una vez firmado por ambas partes el Aditivo de Cierre del Contrato, el 
Contratista deberá entregar a METRO S.A., una Boleta de Garantía por la 
Buena Ejecución de las Obras, con una vigencia de 450 (cuatrocientos 
cincuenta) días corridos, a partir de la fecha de la Recepción Provisoria y por 
un monto equivalente al 2,5% (dos coma cinco por ciento) del valor final del 
contrato, expresado en Unidades de Fomento. 

- Garantía Adicional. 

El Contratista deberá entregar una garantía adicional, cuando el monto de la 
propuesta aceptada fuere inferior en más del 15% (quince por ciento) del 
presupuesto oficial preparado por METRO S.A. Esta garantía adicional 
consistirá en una Boleta de Garantía Bancaria, que deberá constituirse por un 
monto equivalente a la diferencia entre el valor del presupuesto oficial 

Febrero 2003 Bases Administrativas Generales OOCC Columnas, Dovelas y Estribos Viaducto Metro S.A. 



. - ) 
4 
j 

• 
4 

f 
4 

4 

• 
4 

:. 
4 

• 
• 
4 

• 
j 

• 
1 
4 

• 
• 

• 

' ) 
/ 

.. 
4 
• . 

4 
• 
4 

• 

• 
4 

4 

B.A.G. -76 

rebajado en un 15% (quince por ciento) y el valor de la propuesta aceptada . 
Esta garantía deberá tener una vigencia igual a la exigida para la Boleta de 
Garantía por el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato. 

El gasto que irrogue al Contratista la obtención de esta Garantía Adicional, 
será de cargo de METRO S.A., hasta un máximo anual de 3,0 %, respecto del 
valor de la Boleta. 

- Canje de Retenciones. 

Las retenciones aplicadas a cada Estado de Pago parcial, señaladas en el Art. 
Nº 68 dé las presentes Bases Administrativas Generales, podrán canjearse por 
boletas de garantía bancaria, con un plazo de vigencia equivalente al plazo 
pendiente del Contrato, más 90 (noventa) días corridos. · 

b) Devolución de las Garantías. 

La Boleta de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato se 
devolverá al Contratista,· después de firmado por ambas partes el Aditivo de 
Cierre del Contrato; debiendo en dicho acto entregar el Contratista la Boleta de 
Buena Ejecución de las Obras. · 

Las Boletas de Garantía que caucionan el anticipo, serán devueltas conforme se 
haga efectiva su restitución de acuerdo a lo establecido en el Art. Nº 64 de las 
presentes Bases Administrativas Generales. 

La Boleta de Garantía de Buena Ejecución de las Obras, se devolverá después 
de efectuada, sin observación alguna de parte de METRO S.A., la Recepción 
Definitiva de la obra, y una vez practicada la Liquidación Final del Contrato. 

. . 

La Boleta de Garantía Adicional se devolverá al Contratista junto con la de Fiel · 
y Oportuno Cumplimiento del Contrato, después de aprobada por parle de 
METRO S.A. la Recepción Provisoria de la Obra. 

Las Boletas de Garantías por Canje de Retenciones, serán devueltas una vez 
efectuada la Recepción Provisoria de las obras, para lo cual la Gerencia 
Proyectos Nuevas Líneas, tendrá un plazo de 15 (quince) días corridos, a partir 
de la solicitud por escrito de parte del Contratista. 

c) Período de garantía de las obras . 

Se entiende por período de garantía, el período de un año a contar de la 
Recepción Provisoria, durante el cual METRO S.A. podrá iniciar la explotación 
de sus obras, sin que esto libere al Contratista de su responsabilidad 
contractual, por todos los defectos de fabricación y construcción o de calidad de 
los materiales que puedan detectarse, los que deberá reparar a su cargo y costa. 
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En caso de pérdidas, daños o averías, de las que sea responsable el Contratista, 
éste deberá proceder de inmediato a la reparación o al reacondicionamiento que 
corresponda, a su cargo y costa, a fin de asegurar la continuidad de 
funcionamiento. Si no fueran de su responsabilidad y si METRO S.A. se lo 
ordena, el Contratista deberá proceder a la reparación o al reacondicionamiento 
que corresponda, y los gastos que esto origine le serán pagados como si se 
tratara de una obra extraordinaria. 

En ningún caso podrá el Contratista excusar su responsabilidad por los defectos 
anteriormente citados, bajo pretexto de haber sido aceptadas las obras total o 
parcialmente por la I.T.O., o por la comisión que efectuó la Recepción 
Provisoria. 

Sin embargo, no se considerará como deterioro los desgastes que, a juicio de 
METRO S.A. provengan de la explotación normal de las obras, en cuyo caso 
no habrá responsabilidad por parte del Contratista. 

Estos plazos se entenderán sin perjuicio del plazo de garantía legal de cinco 
años a que se refiere el artículo 2003, inciso 3° del Código Civil, el que se 
contará desde la Recepción Definitiva de las Obras. 

Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren dentro 
. del plazo que se le fije, METRO S.A. podrá llevar a cabo la ejecución de estos 

trabajos por cuenta del Contratista y con cargo a la Garantía de Buena 
Ejecución de las Obras . 
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J.- INSPECCIÓN 

71. Inspección Técnica de las Obras 

La Gerencia Proyectos Nuevas Líneas designará un profesional o grupo de 
. profesionales, ya sea de su planta pen,nanente o asesores externos contratados 
específicamente para esta obra, que servirá(n) de nexo entre ella y el Contratista, y 
que actuará(n) como Inspección Técnica (I.T.O.) de los trabajos materia de estas 
Bases, estando, por lo tanto, facultada para evaluar y certificar el avance de los 
trabajos o la calidad de su ejecución, y establecerá los estándares de calidad. 

El Contratista ejecutará y mantendrá las obras de acuerdo con los térmínos del 
contrato a satisfacción de la I.T.O. y deberá atenerse a las órdenes e instrucciones de 
ésta sobre cualquier materia, que aunque no sea mencionada en el Contrato esté 
relacionada con las obras. 

El Contratista deberá suministrar oficinas para la I.T.O. dentro del recinto de la 
instalación de faenas, de acuerdo a lo señalado en el Art. Nº 30 de las presentes 
Bases Administrativas Generales. . 

Libro de Obra. 

Todas las comunicaciones entre el Contratista y la I.T.O. serán en general 
efectuadas en el Libro de Obras. En casos particulares, se podrán hacer por carta si 
así se estima más apropiado. En este último caso, se deberá hacer la referencia 
correspondiente en el Libro de Obras. 

Una vez iniciado el Contrato, la I.T.O. enviará una carta al Contratista en la cual se 
fijarán las normas que regirán las comunicaciones oficiales entre el Contratista y la 
I.T.O., estableciendo lugares, horarios y calendarios para la recepción y envío de la 
correspondencia, así como el número de ejemplares necesarios. 

Todos los aspectos del Contrato, sean éstos administrativos o técnicos que merezcan 
duda o aclaración para el Contratista y toda petición, reclamo y observación de éste, 
deberá ser dirigida por escrito a la I.T.O. 

El Libro de Obras será foliado y cada folio constará de 4 (cuatro) hojas: 

- Un original que retirará la I.T.O.; 
- Una copia que se entregará a METRO S.A.; 
- Una copia que retirará el Contratista; y 
- Una copia que permanecerá en el Libro de Obras. 
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Atribuciones de la I.T.O. 

La I.T.O. será la encargada de velar por el fiel cumplimiento de especificaciones, 
planos y condiciones establecidas en el contrato. 

a) Ordenes de la I.T.O. 

El Contratista deberá someterse a las órdenes e instrucciones de la I.T.O., 
órdenes que se impartirán siempre por escrito y conforme a los términos y 
condiciones del contrato. 

b) Incumplimiento de las órdene.s de la I.T.O . 

El incumplimiento de cada orden, sin causa justificada por el Contratista, será 
sancionada con la multa establecida en el Art. Nº 54 de las presentes Bases 
Administrativas Generales. 

Esta multa no podrá ser condonada y se descontará del más próximo estado de 
pago. La multa se aplicará desde el primer día de incumplimiento después de 
vencido el plazo dado por la I.T.O. para el cumplimiento de la orden . 

. Sin perjuicio de la aplicación de la multa, si durante el transcurso del Contrato, 
. el Contratista no diera cumplimiento a alguna obligación que emane de éste, la 
I.T.O. podrá retener la cancelación de los Estados de Pago hasta que el 
Contratista haya corregido la situación de incumplimiento. 

c) Control del Programa de Trabajo. 

Para la recepción de las diferentes etapas constructivas, la I.T.O. estará 
facultada para fijar los procedimientos que estime apropiados para lograr este 
propósito. El Contratista deberá someterse a los procedimientos implantados 
por la I.T.O. y dar las facilidades del caso para su cumplimiento. En caso de no 
estar de acuerdo, el Contratista podrá apelar, por escrito, ante METRO· S.A., 
dentro de un plazo de 5 (cinco) días hábiles. 

De igual forma, la I.T.O. estará facultada para exigir al Contratista que 
incremente los recursos humanos y materiales si considera que éstos son 
insuficientes o inadecuados para cumplir con la ejecución de las obras dentro de 
los plazos acordados, y en conformidad a la calidad y puesta en servicio de las 
obras. 

d) Reunión de Coordinación. 

) La I.T.O., de común acuerdo con el Contratista, definirá el día y hora de la 

Febrero 2003 Bases Administrativas Generales OOCC Columnas, Dovelas y Estribos Viaducto Metro S.A. 



) 

.. 

) 

.. 

e) 

B.A.G. -80 

Reunión de Coordinación que se realizará semanalmente en las oficinas de 
terreno. En esta reunión se analizará el cumplimiento de las metas propuestas, 
la planificación del próximo período, las dificultades técnicas observadas y 
aspectos administrativos del contrato, entre otros. 

Supervisión de las Obras. 

· El Contratista deberá contemplar, en la programación de las obras, los tiempos 
necesarios para permitir a la I.T.O. desarrollar las diferentes recepciones e 
inspecciones a las obras en ejecución. 

t) . Exigencia del Personal Supervisor de las Obras. 

El Contratista deberá disponer permanentemente en el terreno de personal de 
supervisión adecuado en número y calidad a las necesidades de las faenas. No 
se aceptará por lo tanto, inspeccionar trabajos a medio terminar o ejecutados sin 
la supervisión propia del Contratista. Si esto último ocurriere, la I.T.O. le 
aplicará la multa que se establece en el Art. Nº 54 de las presentes Bases 
Administrativas Generales, por cada día que las faenas permanezcan sin 
supervisión, pudiendo incluso detener la continuación de los trabajos hasta que 
esto se corrija. 

g) Reemplazo del Personal Contratista. 

La I.T.O. pódrá exigir el reemplazo de cualquier Subcontratista o trabajador del 
Contratista, por insubordinación, desórdenes, incapacidad u otro motivo grave 
debidamente comprobado a juicio de la I.T.O., quedando siempre responsable 
el Contratista de los fraudes, vicios de construcción o abusos que haya podido 
cometer la persona separada. 

h) Rechazo de obras y/o materiales . 

El Contratista tiene la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o 
reemplazar los materiales que no sean aceptados por la I.T.O. 

La I.T.O. podrá ordenar el retiro fuera de la zona de las faenas, de los 
materiales que sean rechazados por su mala calidad. 

i) Paralización de Faenas. 

La I.T.O. estará facultada para detener una faena en cualquier momento del 
desarrollo de ella, si considera que el Contratista no está ejecutando las obras 
de acuerdo a lo especificado, o mantiene insuficiente o inadecuados recursos 
materiales, de personal y de supervisión o no está empleando métodos de 

- ) trabajo adecuados. 

Febrero 2003 Bases Administrativas Generales OOCC Columnas, Dovelas y Estribos Viaducto Metro S.A. 



• ' ' 

,,,: ..... , 

.. 
e - ' 

B.A.G. - 81 

La detención de una faena por las razones enumeradas no dará derecho al 
Contratista a reclamo o petición alguna de indemnización o aumento de plazo o 
de precio. 

j) Acceso a las Obras. 

72 . 
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El personal de la Inspección y directivos de METRO S.A., tendrá 
permanentemente acceso a las obras, al terreno y a todos los talleres, fábricas y 
otros lugares en que estén preparando parte de las obras o de los que se 
obtengan materiales, artículos manufacturados y maquinarias para las obras. 

Informes Técnicos y Estadísticas 

A fin de facilitar el control y la coordinación de ia faena y poder detectar cualquier 
desviación que obligue a tomar medidas que signifiquen cambios en los programas 
de construcción, el Contratista deberá mantener registros actualizados y preparar los 
informes correspondientes que se indican a continuación, y entregarlos a la I.T.O. eri 
las fechas para ellos estipuladas. 

a) Programas de Construcción. 

, - Programas Semanales: 

El Contratista deberá entregar semanalmente un programa con un horizonte 
quincenal. Este Programa Semanal deberá estar en poder de la I.T.O. durante 
el último día de trabajo, antes del inicio de la quincena de trabajo programada. 

Para velar por el cumplimiento de los programas semanales de construcción, 
en cada Reunión de Coordinación, serán analizados los resultados y se 
calificará la gestión del Contratista. 

Estos programas semanales permitirán detectar cualquier tendencia negativa 
en el avance de los trabajos del Contratista para definir oportunamente las 
acciones correctivas más convenientes. 

- Programas Trimestrales: 

El día 30 (treinta) de cada mes, el Contratista deberá entregar un programa 
detallado de las actividades de los 3 (tres) meses siguientes al mes de entrega 
de la información. 

En este Programa Trimestral, las actividades indicadas deberán ser 
concordantes con las señaladas en el Programa de Construcción aprobado por 
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la I.T.O., y corresponderán a un desglose con niayor grado de detalles de las 
actividades de dicho programa. 

El programa se presentará en forma de Carta Gantt, en una escala adecuada, 
que permita apreciar realmente el desarrollo de cada actividad. 

- Programas Especiales: 

En aquellas actividades que así lo requieran, a juicio de la I.T.O., se deberán 
entregar programas especiales de construcción, los cuales se presentarán en 
forma de Carta Gantt para la aprobación de la I.T.O. 

b) Informe de A vanee 

El Contratista deberá entregar mensualmente, en el curso de los primeros 1 O 
(diez) días del mes siguiente al informado, un Informe de Avance de las obras, 
que señale para cada actividad del Programa del Contrato la cantidad de obra 
contratada, la ejecutada hasta el período anterior, ejecutada durante el período y 
la total acumulada a la fecha. Deberá indicar además, el avance porcentual 
acumulado de cada actividad del Programa del Contrato. 

El Contratista deberá realizar y entregar un archivo fotográfico de las obras, en 
versiones electrónicas y en papel, que muestre el avance semanal de ellas. 

e) Informe de Rendimientos. 

Con el fin de que la I. T. O. disponga de la información para el banco de datos de 
rendimientos de la faena, el Contratista deberá entregar mensualmente, en el 
curso de los primeros 10 (diez) días del mes siguiente. al informado, los 
antecedentes pertinentes de las actividades relevantes del Contrato, como son 
excavaciones, aceros de armaduras, moldajes, hormigones, shotcrete, montaje 
de elementos y revestimientos, entre otras. 

d) Informe de Personal. 

El Contratista deberá entregar a más tardar el día 10 (diez) de cada mes, la 
información relativa al personal utilizado en las diferentes partes de las obras, 
clasificado por especialidad y categoría, indicando la labor realizada y el tiempo 
empleado. 

La información debe entregarse detallada en Horas-Hombre trabajadas por el 
personal existente hasta el día primero del mes de entrega de la información, 
tanto del Contratista como de los Subcontratistas. 

) e) Informe de Accidentes. 
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El Contratista, a través de su Asesor de Control de Riesgos y Accidentes, 
entregará en él curso de los primeros 10 (diez) días de cada mes, un Informe 
Mensual de Accidentes, con los indicadores estadísticos que se indican: 

- Nº de Accidentes C.T.P. 
- Nº de Accidentes S.T.P. 
- Nº de días perdidos 
- Nº Índice de Frecuencia 
- N° Índice de Gravedad 
- Nº Horas Hombre Trabajadas 
- Nº de días sin Accidentes C.T.P. 

Mensual y Acumulado 
Mensual y Acumulado 
Mensual y Acumulado 
Mensual y Acumulado 
Mensual y Acumulado 
Mensual y Acumulado 
Mensual y Acumulado 

Además, en la misma fecha entregará un informe con los accidentes que hayan 
significado pérdidas de materiales o daños a los equipos e instalaciones, ya sean 
propios o de METRO S.A. 

Informe de Maquinaria. 

El Contratista deberá entregar mensualmente, en el curso de los primeros 1 O 
(diez) días del mes siguiente al informado, un listado de la maquinaria de 
construcción empleada en la ejecución de las obras, indicando para cada una de 
ellas, la fecha de ingreso a la obra, las horas utilizadas en el mes, la actividad en 

. que fue ocupada, la fecha de retiro.de la faena, entre otros. 

g) Informes de Autocontrol. 

El Contratista deberá entregar mensualmente, en el curso de los primeros 10 
(diez) días del mes siguiente al informado, un Informe del Autocontrol de 
Calidad que contenga una síntesis de los ensayos realizados y certificación de 
respaldo correspondiente, de todas las actividades realizadas durante el período . 

h) Informe de Reclamos. 

i) 

El Contratista deberá entregar, junto con la presentación del Estado de Pago, 
una lista de los reclamos pendientes de resolución por parte de la I.T.O., 
indicando los montos solicitados en cada uno de ellos. La no inclusión de un 
reclamo en esta lista, significará que el Contratista ha desistido de su 
presentación, no teniendo derecho a indemnizaciones de ningún tipo por este 
concepto. 

Informes de Medio Ambiente. 

i.1) El Contratista deberá ejecutar a su entero costo un Plan de Monitoreo de 
los niveles de ruido, en cada uno de los frentes de trabajo y deberá 
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entregar un informe a lo menos cada 60 (sesenta) días corridos. El 
contenido del informe deberá ajustarse a lo indicado en la Resolución de 
Calificación Ambiental correspondiente. 

Documentación relativa a la disposición de residuos líquidos domésticos. 
El Contratista deberá entregar a la l. T .O. la documentación que demuestre 
que se está disponiendo adecuadamente de los residuos según lo indicado 
en la Declaración de Impacto Ambiental y la Resolución de Calificación 
Ambiental. 

Documentación relativa a la disposición de residuos sólidos, tanto del 
material producto de las excavaciones como de· los excedentes de 
construcción transportados a botaderos autorizados. Al respecto, el 

· Contratista deberá mantener un registro permanente en faena, que podrá 
ser revisado por la I.T.O. y los organismos fiscalizadores, como son la 
CONAMA y las Municipalidades. Estos·documentos deberán presentarse 
a la Dirección de Obras Municipales que corresponda, al momento de 
solicitar la Recepción Final de las Obras. 

Además de lo señalado anteriormente, la LT.O. podrá solicitar información, sobre 
cualquier aspecto de la construcción, que sea necesario para verificar la correcta 
ejecución de las obras o que precise para fines estadísticos, costos u otros. 

Uso de Materiales y Equipos 

En la construcción y montaje de · 1as obras, el Contratista sólo podrá emplear 
materiales y equipos aprobados por la I.T.O., quien podrá ordenar, en cualquier 
momento, el retiro del terreno de cualquier equipo o material que haya sido 
rechazado. Si el Contratista se negare a cumplir dicha instrucción, la I.T.O. podrá 
proceder al retiro del material rechazado con sus propios recursos o recurriendo a 
terceros, siendo de cargo del Contratista todos los gastos en que se incurra, los que 
serán descontados del estado de pago más próximo, de las boletas de garantía que 
obren en poder de METRO S.A. o en su defecto de cualquier suma que METRO 
S.A. adeude al Contratista. 

El Contratista sólo podrá emplear materiales y equipos aprobados por la I.T.O., para 
aquellos fines o en aquellos lugares a que estaban destinados. Cualquier otro uso 
debe ser autorizado por la I.T.O. 

Aprobación de Materiales y Equipos 

Todo material o equipo se considerará aprobado definitivamente una vez que haya 
sido efectuada la Recepción Final de las Obras, de acuerdo con el Art. Nº 82 de las 
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presentes Bases Administrativas Generales. 

Durante los períodos de fabricación y de construcción y montaje, la I.T.O. podrá 
aprobar parcialmente el material o equipo. Dicha aprobación deberá entenderse 
como una autorización dé la I.T.O. para que el Contratista continúe con la etapa 
siguiente de los trabajos. La aprobación parcial no libera al Contratista de las 
obligaciones y responsabilidades que le imponen las Especificaciones Técnicas 
Generales y Especiales del Contrato. 

75. Control de Calidad y Tolerancia en la Ejecución de las Obras 

Los ensayes, análisis y pruebas que se deban realizar para el control de las obras, de 
acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas, Planos y Normas que 

· rijan el Contrato, serán de cargo del Contratista, y deberán ser efectuados por un 
Laboratorio Externo independiente al Contratista y aceptado por la I.T.O. 

Para este efecto, el Contratista deberá proponer, previo al inicio de los trabajos, una 
lista de a lo menos tres Laboratorios de reconocida trayectoria, de entre los cuales, 
la I.T.O. seleccionará el Laboratorio Externo que realizará el Autocontrol y la 
Certificación de los ensayes que se indiquen en las Especificaciones Técnicas del 
Contrato. Toda la certificación que emita el Laboratorio Externo, deberá consultar 
la entrega de una copia a la I.T.O. y otra que deberá entregar directamente a la 
Gerencia de Construcción del Proyecto. 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, durante el desarrollo del Contrato, la 
I.T.O. podrá solicitar el cambio del Laboratorio por razones fundadas. 

El Contratista deberá efectuar su propio control .de calidad, previo a la solicitud de 
recepción a la I.T.O . 

Será requisito que el Laboratorio de Autocontrol elegido de la lista que presente el 
contratista a la ITO, deberá contar con la aprobación de la misma ITO, del SERVID, 
de Aguas Andinas y de METRO S.A. 

La I.T.O. podrá controlar en forma aleatoria la calidad de las obras que se ejecuten. 
Para mejorar la eficiencia de este control podrá hacerse asesorar por especialistas y 
contratar además, la asistencia de Laboratorios de Ensayes y Control de Materiales, 
cuyos informes serán los oficialmente válidos en caso de discrepancias con los 
resultados obtenidos por el Laboratorio Externo del Contratista. 

En el caso que la I.T.O. ordene ensayos adicionales a los especificados, el valor de 
éstos será de cargo de METRO S.A. Aquellos ensayes que sean necesarios por obras 
defectuosas, serán de cargo del Contratista, aún cuando su ejecución haya sido 
ordenada por la I.T.O. 
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Se exigirá un especial cuidado en la elaboración, colocación y cuidado posterior de 
los hormigones, los que deberán cumplir con las exigencias indicadas en los Planos 
y Especificaciones Técnicas y además, con las Normas Técnicas que correspondan. 

En caso de obtenerse resistencias más bajas que las especificadas, se aplicará al 
contratista las multas o descuentos establecidos en las Especificaciones Técnicas.· 

Las tolerancias serán las establecidas en las Especificaciones Técnicas. 

76. Incorrecta Eiecución de las Obras 

La I.T.O. durante la ejecución de las obras podrá ordenar por escrito, cada vez que 
• sea necesario, lo siguiente: 

) 

.. 

) 
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a) Retirar dé terreno, dentro del plazo indicado en la orden respectiva, cualquier 
material . que; en su opinión no esté de acuerdo con lo especificado en. el 

. Proyecto. 

b) La sustitución del material rechazado por materiales adecuados.• 

c) La demolición y adecuada reconstrucción, no obstante cualquier prueba o pago 
provisional ya efectuado, de cualquier parte de las obras que, en opinión 
fundada de la I.T.O., no hubiera sido ejecutada con los materiales o calidad de 
mano de obra estipulados en las Especificaciones del Contrato. 

En caso de negarse el Contratista a cumplir dichas órdenes, la I.T.O. podrá 
ordenar la ejecución de estos trabajos con personal de METRO S.A. o contratar 
y pagar a terceros para que efectúen dichas demoliciones y reconstrucciones. 
Todos los gastos efectuados por este concepto serán de cargo del Contratista y 
le serán cobrados por METRO S.A. o deducidos de cualquier suma que se le 
adeude. No se otorgará ningún aumento de plazo al Contratista debido a la 
necesidad de efectuar demoliciones o reparaciones de obras en que se hayan 
empleado materiales o mano de obra defectuosos o de calidad inferior a la 
especificada, o que no hayan sido ejecutadas de acuerdo al Proyecto. 

Por otra parte, en obras que deban quedar cubiertas por las siguientes etapas, 
debido a la secuencia lógica de construcción, se deberán tener presente las · 
siguientes consideraciones: 

a) No podrá cubrirse ni dejar oculta parte alguna de una obra sin la 
aprobación previa de la I.T.O., debiendo el contratista proporcionar las 
facilidades y oportunidades para examinar y medir todas las obras que, 
debido a la secuencia lógica de construcción, deban quedar cubiertas u 
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ocultas. 

El Contratista deberá notificar con la debida anticipación a la I.T.O. cuando 
dichas obras están listas para ser examinadas, las que serán revisadas y 
aprobadas, cuando corresponda, sin demora perjudicial para el Contratista 
durante las horas normales de trabajo de la I.T.O. 

c) El Contratista deberá descubrir cualquier parte de las obras, practicar 
aberturas e investigar la causa de cualquier defecto, imperfección o error en 
las obras en conformidad con lo que la I.T.O. ordene, dejando todo en 
buenas condiciones, a juicio de ésta, después de efectuar dichas 
investigaciones. 

d) Si una parte cualquiera de una obra ha sido cubierta o dejada oculta 
después de cumplirse los requerimientos señalados en los Puntos a) y b) de 
este artículo, y de la investigación realizada de acuerdo al Punto c) 
precedente, o si d defecto, imperfección · o error no fuera imputable al 
Contratista, de acuerdo a los documentos· del proyecto, los· costos del 
recubrimiento, abertura o investigación, y la reconstrucción y puesta en 
buenas condiciones le serán pagados al Contratista, previo acuerdo entre 
las partes. En cualquier otro caso serán de cargo del Contratista, pudiendo 

. METRO S.A. deducirlos de sumas que le adeude . 
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K.- RECEPCIONES Y ARBITRAJES 

77. Control del Cumplimiento de Hitos 

Una vez que el Contratista haya dado cumplimiento a un Hito establecido en la 
. Bases Administrativas. Especiales, deberá solicitar su recepción por escrito a la 
I.T.O. 

Para verificar el cumplimiento de los Hitos establecidos en las Bases 
Administrativas Especiales, se formará una comisión constituida por el respectivo 
Jefe de Proyecto y por el Jefe Residente de la I.T.O. 

En el caso de constatarse incumplimiento en el plazo de alguno de los Hitos, ésta 
comisión será la encargada de calificarlo y de aplicar las multas establecidas en el 
Art. Nº 54 de las presentes Bases Administrativas Generales. 

78. Recepción Provisoria de las Obras 

Solicitud de Recepción. 

Febrero 2003 

Una vez terminadas las obras o una Etapa de ellas definida en los documentos de 
licitación, con la excepción del retiro de las instalaciones de faena del Contratista 
que a juicio de la I.T.O. no afecten a la eficiente utilización de· 1as obras, y 
realizadas las pruebas que correspondan, el Contratista deberá solicitar por escrito a 
la I.T.O. su Recepción Provisoria de la Etapa o de la totalidad de las obras, según 
corresponda. 

Recepción Provisoria . 

De acuerdo con el procedimiento indicado en el párrafo anterior, el Contratista 
solicitará la recepción provisoria de cualquier obra definitiva, ya sea que esta 
corresponda a una Etapa o a la totalidad del contrato, que haya sido terminada a 
satisfacción de la I.T.O. y que deba ser ocupada o usada por METRO S.A. 

Verificación e Informe del Término de Obra. 

La I.T.O. tendrá un plazo de 7 (siete) días corridos, a partir de la solicitud de· 
Recepción Provisoria, para verificar el fiel cumplimiento de los planos, 
especificaciones y demás documentos del contrato. 

Si de esta verificación resultare que las obras· no cumplen con todas las 
características establecidas en el contrato, la I.T.O. enviará al Contratista un informe 
detallado para que ejecute los trabajos y reparaciones a que haya lugar. 

Bases Administrativas Generales OOCC Columnas, Dovelas y Estribos Viaducto Metro S.A. 



• 
-,) 

• 

B.A.G. -89 

De no haber observaciones o una vez subsanados los defectos indicados en el 
informe mencionado a entera conformidad de la I.T.O., ésta última enviará un 
informe a la Gerencia Proyectos Nuevas Lineas, dejando constancia de ello, e 
indicará la fecha en que el Contratista puso término a la obra o a la Etapa, si 
corresponde. 

Comisión de Recepción. 

La Recepción Provisoria de las obras o de las Etapas la efectuará una Comisión 
designada por la Gerencia Proyectos Nuevas Lineas, la que estará compuesta a lo 
menos por 3 (tres) profesionales. Esta Recepción deberá efectuarse en un plazo no 
superior a 30 (treinta) días corridos desde el informe conforme de la I.T.O. a la 
Gerencia Proyectos Nuevas Líneas . 

Será requisito para la constitución de esta Comisión que el Contratista haya dado 
cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Nº 81 de las presentes Bases Administrativas 
Generales, en lo que dice relación a la entrega de los Planos de Construcción. El 
requisito de dar cumplimiento al Art. Nº 81 no será exigible para el caso de 
Recepciones Provisorias de Etapas. 

Revisión y Aceptadón de las Obras. 

Una vez verificado, por la Comisión formada pór METRO S.A~, el cumplimiento 
del contrato o de la etapa, si corresponde, dará por recibidas las obras. 

La Comisión consignará como fecha de término del contrato o de la Etapa, s1 
corresponde, la fecha que haya indicado la I.T.O. en su informe. 

· Formulación y corrección de observaciones por defectos . 

. La Comisión no dará curso a la recepción provisoria si de la inspección que haga 
esta comisión, resulte que los trabajos no estén terminados o no estén ejecutados en 
conformidad con los planos, especificaciones técnicas y reglas de la técnica o se han 
empleado materiales defectuosos o inadecuados, en forma tal que la puesta en 
servicio de las obras no sea aconsejable. 

La Comisión fijará un plazo para que el Contratista ejecute, a su costa, los trabajos o 
reparaciones que ella determine y emitirá un informe detallado sobre los trabajos 
objetados. 

Una vez que la I.T.O. informe que están subsanados los defectos observados por la 
Comisión, ésta deberá efectuar si procede la recepción provisoria, fijándose como 
fecha de término de las obras la fecha indicada en el informe de la 1.T.O. 
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Obras no corregidas. 

En ningún caso podrá el Contratista excusar su responsabilidad por los trabajos 
defectuosos, o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por la 
I.T.O. 

Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del 
plazo que se le fije, METRO S.A. aplicará las sanciones por incumplimiento del 
plazo contracfual, sin perjuicio que podrá llevar a cabo dichos trabajos por cuenta 
del Contratista y con cargo primero al saldo no pagado de las obras y luego a las 
garantías del contrato. 

Aprobación del Acta de Recepción Provisoria: . 

Una vez aprobada por la Gerencia Proyectos Nuevas Líneas el Acta de Recepción 
Provisoria de las Obras, se procederá a la devolución de las garantías al Contratista 
de acuerdo con lo especificado en el Art. Nº 70 de las presentes Bases 
Administrativas Generales. 

79. Memoria de Construcción de la Obra 

En un plazo de 30 (treinta) días corridos, a partir de la Recepción Provisoria de las 
obras, la Empresa Constructora deberá entregar un Informe Final de Obras, de 
acuerdo al siguiente contenido: 

- Esquema de Ubicación de las Obras. 
- Cubicación Real y Detallada de la Obra. 
- Memoria de Construcción . 

Métodos Constructivos Utilizados 
Particularidades de las Obras 
Control de Calidad de las Obras 
Comentarios Relevantes 
Cumplimiento de Programas y Fechas 
Indicación de las Modificaciones Relevantes. (Causas y Soluciones). 

- Listado de Planos. . 
De Construcción y 
Utilizados en la Ejecución de la Obra. 

80. Fotografias y Video 

) El Contratista deberá llevar un registro fotográfico que muestre la ejecución de las 
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obras relevantes del contrato, para tal efecto deberá entregar mensualmente a 
METRO S.A. dos juegos compuestos de a lo menos 10 (diez) fotografias de 13 x 18 
cm. cada una, indicando fecha y con una breve descripción de los trabajos que se 
muestran en cada una de ellas. 

Al término de la construcción, el Contratista deberá entregar un álbum, con una 
selección elegida por METRO S.A., que incluya a lo menos el 50% (cincuenta por 
ciento) de todas las fotografias entregadas durante el desarrollo de los trabajos; en 
tamaño 13 x 18 cm., debiendo acompañar además los negativos, debidamente 
catalogados, de tal manera que resulte fácilmente identificable cada fotografia que 
se entrega. 

Además, el Contratista deberá entregar al final de la obra, una cinta de video 
compatible con equipos V.H.S., reproducible en equipos de televisión 

· convencionales, que muestre las diferentes etapas constructivas de la obra, con una 
· duración mínima de 12 (doce) minutos. La grabación del video debe entregarse en 

cintas de buena calidad, acompañando la imagen con comentarios relativos a las 
obras que se muestran. 

Planos As Built 

Toda alteración o modificación al proyecto, tales como cotas de fundación , cambio 
de dimensiones, enfierraduras, cambio de trazados, realizados y materializados por 
el Contratista durante la ejecución de los trabajos y motivados por razones de tipo 
constructivo aceptados por METRO S.A., deberá ser registradas en planos aparte de 
los planos de proyecto, denominados Planos As Built, por el mismo Contratista y a 
medida que se vayan presentando. 

Será obligación del Contratista registrar estos cambios de ubicación y medida tan 
pronto se hayan .. materializado, especialmente los de aquellas partes que 

. posteriormente queden cubiertas. 

No podrá iniciarse el proceso de recepción de las obras si antes, el Contratista, no 
hubiere entregado los planos As Built a satisfacción de la I.T.O. 

82. Recepción Final de las Obras y Liquidación del Contrato 

En condiciones normales. 

La Recepción Definitiva de las obras se hará una vez transcurrido un año desde la 
fecha del Acta de Recepción Provisoria de las Obras. 

) Hecha sin observación alguna por parte de METRO S.A. la recepción definitiva, se 
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procederá a efectuar la liquidación del contrato la que será firmada por ambas partes 
en señal de conformidad. Cumplida esta formalidad y si no existen saldos 
pendientes a favor de METRO S.A., se devolverá al Contratista la Garantía de 
Cumplimiento del Contrato. 

La devolución de los documentos que garantizan el cumplimiento del contrato, 
. cuando proceda, se hará por medio del endoso correspondiente. 

El procedimiento para la revisión y aceptación de las obras y la aprobación del Acta 
de Recepción Definitiva, será igual al determinado para la Recepción Provisoria. 

En condiciones anormales. 

La Recepción Definitiva de las obras en condiciones anormales podrá hacerse bajo 
las siguientes circunstancias: . 

a) Muerte del Contratista. 

En caso de muerte del Contratista persona natural o disolución, si es persona 
jurídica, antes de la terminación de las obras, el contrato quedará de hecho 
resuelto y se procederá a la liquidación de los trabajos ejecutados, conforme al 
porcentaje de avance que estos presenten. 

No obstante lo dispuesto anteriormente, METRO S.A. podrá, previo informe 
favorable de la Gerencia Proyectos Nuevas Líneas, aceptar la oferta que pueda 
hacer la sucesión del Contratista, o la persona jurídica en liquidación, para la 
continuación de los trabajos o traspaso del contrato. 

b) Término anticipado del contrato. (Art. Nº 44) 

83. Arbitrajes 

Febrero 2003 

Cualquier dificultad que surja entre las partes acerca del cumplimiento, 
incumplimiento, validez, interpretación, terminación, indemnizaciones o cualquiera 
otra gestión o consecuencia derivada de este contrato, tanto durante su vigencia 
como después de su terminación, será conocida y resuelta por un Arbitro Arbitrador, 
que resolverá sin forma de juicio y en única instancia, renunciando las partes a 
todos los recursos legales. Para estos efectos, las partes, de común acuerdo 
designarán un árbitro. Si no hubiere acuerdo para efectuar su designación, las partes 
confieren en este acto mandato especial irrevocable al Centro de Arbitrajes de la 
Cámara de Comercio de Santiago para que efectúe el nombramiento, de entre su 
Cuerpo Arbitral. La sola solicitud de una de las partes para que el Centro de 
Arbitrajes efectúe el nombramiento, acreditará suficientemente el desacuerdo de 
ellas, acerca de la persona a designar. 
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 

PROYECTO 

OBRA 

LÍNEA 4 - METRO DE SANTIAGO 

CONSTRUCCION OBRAS CIVILES DEL VIADUCTO 
VICUÑA MACKENNA- PUENTE ALTO. PROYECTO l. 

1.- Identificación de la Obra 

Las presentes Bases Administrativas Especiales se refieren a la contratación de los 
trabajos de "Construcción Obras Civiles del Viaducto, Vicuña Mackenna - Puente Alto, 
Proyecto 1 ", de la Línea 4 del Metro de Santiago, el que se extiende por 
aproximadamente 7 kilómetros desde el estribo norte (PK 15+690) hasta.el estribo sur 

. (PK 22+716). 

Descripción General del Proyecto 

En el viaducto se distinguen dos partes, la infraestructura y la superestructura. 

La infraestructura esta formada por las fundaciones, las columnas (prefabricadas) y 
los . capiteles, y esta encargada de transmitir al terreno las cargas de la 
superestructura. 

La superestructura se apoya sobre los capiteles y es la estructura sobre la cual se 
desplazan los trenes. La superestructura que va entre dos columnas consecutivas se 
llama "tramo", siendo estos tramos de largos variables entre 35 y 26 metros. A la 
vez cada ''tramo" esta formado por la unión de varias dovelas. Las dovelas son 
elementos prefabricados modulares, de largo no mayor que 3,5 metros, que se 
unen entre sí.en sitio mediante postensado. 

Posteriormente, y mediante otro contrato, se construirán 6 estaciones en tomo a la 
estructura del viaducto. 

El contrato al que se refieren las presentes Bases de Licitación consiste principalmente 
en el suministro y· montaje de las columnas prefabricadas, que se instalan sobre las 
fundaciones construidas en un contrato previo, la construcción en sitio de los capiteles y 
el suministro y montaje de las dovelas, las que se instalan sobre los capiteles del 
viaducto usando una viga lanzadora. 

Como se mencionó anteriormente, las fundaciones para recibir las columnas 
prefabricadas se construyen en un contrato previo que se ejecutará paralelamente y 
traslapado. Este contrato además de las fundaciones considera las modificaciones de 
servicios de agua potable, alcantarillado, canales, desvíos de tránsito, reposición de la 

Marzo2003 Bases Administrativas Especiales OOCC Viaducto Metro S.A. 



t 

t 

• 

, ·, 
. .. ') 
' ' 

. ~) 
o 

B.A.E.-3 

superficie, para dar espacio en el bandejón central de Vicuña Mackenna tanto a las 
fundaciones del viaducto como a las Estaciones. 

El detalle general los trabajos es el siguiente: 

a) Suministro, Transporte y Montaje Columnas Prefabricadas Viaducto: 

El Contratista suministrará e instalará en terreno las columnas prefabricadas y 
construirá en sitio los capiteles. 

Las columnas son estructuras de hormigón armado convencional, de alturas que 
van entre 6,25 y 11,5 metros, de sección variable de diámetro exterior entre 1, 7 y 
2,2 metros. La sección es maciza en la parte de la columna que queda bajo el nivel 
de terreno y vacía en el sector que queda sobre el nivel de terreno. 

Los capiteles de las columnas se hormigonari en sitio y son de hormigón armado 
tradicional H-42 para las columnas de interestación y de hormigón armado 
postensado H-42 para las columnas de las estaciones. 

b) Suministro, Transporte y Montaje Dovelas Prefabricadas Viaducto: 

El Contratista suministrará las dovelas prefabricadas y· 1as instalará en terreno, 
mediante un equipos especiales de montaje denominados vigas lanzadoras . 

Las dovelas son elementos prefabricados modulares de hormigón armado 
postensado, de ancho 3,5 m para las dovelas normales y de ancho 1,75 m para las 
dovelas que se apoyan en los capiteles. Las dovelas se transportan desde el lugar 
de fabricación hasta el lugar de emplazamiento en obra, son suspendidas y 
alineadas en la viga lanzadora, se unen unas a otras mediante la aplicación de 
adhesivos epóxicos en las caras que están en contacto y finalmente son 
postensadas para formar un ''tramo". 

c) Estribos y Columnas Especiales 

Como obras especiales se consideran la construcción de los estribos extremos del 
viaducto y de una columna especial en la estación Sótero del Río. 

Estos· trabajos son obras tradicionales de hormigón armado vaciado en sitio e 
incluye las faenas de excavaciones, rellenos, impermeabilizaciones, moldajes, 
enfierraduras, hormigonados, etc. 

d) Otras Obras 

Marzo 2003 

Se incluyen· las obras complementarias de terminación y remate, tales como 
impermeabilizaciones, barandas, insertos, rellenos, sistemas de drenajes, sellos 
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entre tramos, barras antisísmicas, apoyos elastoméricos, pintura de las columnas, 
capiteles y estribos, etc. 

Alcance General de los Trabajos 

El Contratista deberá proporcionar todos los materiales, obra de mano, equipos y 
maquinarias necesarios para la ejecución de las obras del presente contrato, de acuerdo a 
planos y especificaciones del proyecto. Para ello, el Contratista deberá considerar, entre 
otros: 

a) Planta de Prefabricados 

La implementación y operación de una planta para el prefabricado de las columnas 
y las dovelas, incluyendo al menos: 

Disposición que permita una fácil recepción de todos los materiales, como 
barras de refuerzo, áridos, cementos y aditivos para los hormigones, sistemas 
de postensado, y todo otro material necesario para ejecutar los prefabricados. 
Sectores para preparación de armaduras y sistemas postensados, con los 
respectivos equipos para la fabricación de los canastillos. Incluye los equipos 

· de transporte (como grúas, puentes grúa, u otros) para el traslado de los 
elementos preparados hasta el sector de moldes y hormigonado. 
Sectores de moldes y hormigonado, donde se ubican los equipos de moldaje 
de los prefabricados ( especiales y adecuados a las múltiples tipologías a 
fabricar) y los sistemas de transporte (puentes grúa u otros) que retiran los 
módulos hasta las zonas de acopio. 
Sectores de acopio, donde se almacenan los prefabricados hasta el momento 
en que son transportados al lugar de instalación. 
Todas las instalaciones y sistemas complementarios como: planta de 
producción y distribución de hormigón, talleres y bodegas, laboratorios de 
control del plan de aseguramiento de calidad, de control topográfico y 
geométrico de las obras, zonas de tránsito y circulación, etc, etc. 

b) Transporte al sitio de las Obras 

Marzo2003 

Plan de transporte ele los elementos prefabricados hasta el lugar de las obras, 
incluyendo el estudio de las posibles rutas de acceso para minimizar el impacto en 
el tránsito, los equipos como camiones de cama baja y/o el transporte sobre los 
tramos de viaducto ya materializados con equipos especiales, el sistema de 
descarga con grúas o pórticos, el almacenamiento temporal de los prefabricados en 
el bandejón central si esto fuera posible, etc . 
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c) Montaje 

El montaje de las columnas incluyendo grúas, la alineación de la columna dentro de 
la fundación; el relleno con grout del espacio entre la fundación y la columna; la 
construcción en sitio del capitel de hormigón armado de la columna ( con hormigón 
postensado para el caso de los capiteles de estación) y la construcción del hormigón 
para el soporte de la estructura de montaje ( que va unido a la fundación existente). 

Para el montaje de las dovelas del viaducto se considera el diseño, fabricación, 
montaje en terreno, pruebas y puesta en marcha de las vigas lanzadoras . y su 
posterior operación hasta completar la obra. La viga lanzadora se instala en terreno 
usando soportes metálicos que se apoyan en las fundaciones. Con ella se ejecuta el 
carguío y alineación de las dovela una contra otra para proceder luego al pegado de 
ellas con productos epóxicos. Cuando se han pegado todas las dovelas, completando 
el tramo, se procede al enhebrado de los cables, al tensado de ellos y finalmente a la 
inyección de las vainas, completando así el tramo y trasladando la viga lanzadora al 
tramo siguiente . 

d) Otros 

· Finalmente, el Contratista debe considerar en su alcance todas las obras 
complementarias al viaducto que se detallan en el proyecto, · tales como 
impermeabilizaciones, barandas, insertos, rellenos, sistemas de drenajes, sellos entre 
tramos, barras antisísmicas, apoyos elastoméricos, pintura de las columnas, capiteles 
y estribos, etc. 

La Gerencia Proyectos Nuevas Líneas podrá incorporar modificaciones y perfeccionar el 
proyecto proporcionado por Metro S.A., mediante ajustes y adecuaciones geométricas, 
aspecto que se regirá según lo establecido en· los Art. Nº 50 y 51 de las Bases 
Administrativas Generales. 

Generalidades 

Metro S.A. señala que las obras correspondientes a este contrato se deben desarrollar 
privilegiando el respeto a los usuarios, vecinos del sector y en general a la comunidad, 
para lo cual el Contratista deberá tomar las medidas necesarias tendientes a lograr dichos 
objetivos, sin perjuicio de lo expresado en los siguientes artículos de las presentes Bases 
Administrativas Especiales y otros documentos del proyecto, correspondientes a 
obligaciones que el Contratista debe tener en cuenta. 

Entre algunas de las medidas que deberán considerarse obligatorias y de costo del 
Contratista, en la óptica de lograr los fines indicados precedentemente y sin que éstas 
excluyan otras mencionadas en el desarrollo de las Bases Administrativas Generales y 
Especiales, se encuentran las siguientes: 
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- El sector involucrado en las obras deberá encontrarse permanentemente limpio y libre 
de escombros que impidan el desplazamiento fluído de los peatones y vehículos en el 
sector. 

- El sector involucrado deberá ser objeto de una adecuada señalización, tanto para 
peatones como para vehículos, que adviertan y orienten sobre los riesgos de 
circulación. 

- Antes de iniciar cualquier faena, los frentes de trabajo deberán estar cercados, 
separando las áreas que se mantienen al uso público de las ocupadas por las faenas. 

- El Contratista tendrá la obligación de mantener cercados los frentes de trabajo y 
suficientemente protegidos de inundaciones, cualquiera sea el programa para abordar 
las obras, elementos que estará obligado a mantener en perfectas condiciones 
estructurales y estéticas durante todo el período de construcción. 

- El Contratista deberá observar estrictamente lo dispuesto en la Declaración de Impacto 
Ambiental, especialmente en lo que dice relación con el cumplimiento del horario de 
trabajo autorizado, las emisiones de ruidos, polvo y gases, el tránsito de camiones y 
maquinarias, el transporte de excedentes a botaderos autorizados, entre otros. 

- El Contratista deberá realizar mediciones periódicas de las emisiones de ruidos, a 
través de Consultores externos especializados, y en el caso de exceder los rangos 
límites definidos en la Resolución de Calificación Ambiental, deberá tomar a su cargo 
y costo las medidas correctivas pertinentes. 

Cronograma de Licitación 

Las fechas para las diferentes etapas de la presente Licitación, son las siguientes: 

- Entrega de Antecedentes Desde el 
Hasta el 

- Reunión Técnica y Posterior Visita a Terreno 

- Recepción de Consultas 

- Respuesta a Consultas 

- Entrega del Formulario de la Oferta Económica 

· - Recepción de las Propuesta y Apertura 
de las Propuestas Técnicas 

- Apertura de las Ofertas Económicas 

: 17/03/03 a las 09:00 Horas 
: 19/03/03 a las 13 :30 Horas 

: 25/03/03 a las 09:30 Horas 

: 04/04/03 Hasta las 17:30 Horas 

: 14/04/03 Desde las 10:00 Horas 

: 24/04/03 Hasta las 17:30 Horas 

: 25/04/03 a las 16:00 Horas 

: 09/05/03 a las 16:00 Horas 
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- Adjudicación del contrato (estimado) : 15/05/03 

- Entrega Estimada de Terreno e Inicio de la Obra : 19/05/03 

Todos los antecedentes relativos a la presente licitación, serán entregados en la 
Secretaría de la Gerencia Proyectos Nuevas Líneas, Avenida Gral. Bernardo O'Higgins 
Nº 1414, 4° Piso. 

La Reunión Técnica, de carácter obligatoria, se realizará en la Sala de Reuniones de la 
Gerencia Proyectos Nuevas Líneas. · · 

Requisitos para Optar a la Propuesta 

Sólo podrán presentar ofertas los Contratistas que, a la fecha del presente llamado, estén 
inscritos en el "Registro Especial de Contratistas de Obras Civiles para la Fabricación, 
Transporte y Montaje de Elementos Prefabricados de Hormigón Armado de los Tramos 
Elevados (Viaducto) .Proyecto 1, Vicuña Mackenna - Puente Alto Línea 4, Metro de 
Santiago". 

Capacidad Económica Disponible 

A los Proponentes que participen en la presente licitación se les exigirá una Capacidad 
Económica Disponible de $ 2.000.000.000 (Dos mil millones de pesos). Para los 
Consorcios la Capacidad Económica Disponible será la suma de los aportes de las 
empresas que lo componen, calculadas individualmente en la forma descrita a 
continuación. 

La Capacidad Económica Disponible del Proponente, corresponderá a la Capacidad 
Económica acreditada ante el Registro Especial de Contratistas de Obras Civiles para la 
Fabricación, Transporte y Montaje de Elementos Prefabricados de Hormigón Armado de 
los Tramos Elevados (Viaducto) Proyecto 1, Vicuña Mackenna - Puente Alto Línea 4, 
Metro de Santiago, disminuida en un 15 % del saldo financiero de todas las obras que 
tenga contratadas para ser ejecutadas durante los doce meses siguientes a la fecha de 
apertura de la propuesta. 

El saldo financiero se acreditará mediante certificados de avance de las obras, otorgados 
por los respectivos mandantes, los cuales deben incluirse en la letra i) del sobre 
"Documentos Anexos".· 

El Proponente deberá presentar una síntesis de las obras consideradas en el cálculo de la 
Capacidad Económica Disponible, donde se consigne el nombre de la obra, el mandante 
y el saldo por cobrar, información que no podrá tener una antigüedad mayor a 30 
(treinta) días respecto a la fecha de presentación de la propuesta. 

Marzo2003 Bases Administrativas Especiales OOCC Viaducto Metro S.A. 



o 

) 

6.-

B.A.E.-8 

Para los efectos del cálculo de la Capacidad Económica Disponible, se entenderá por 
"Saldo Financiero" a. la suma total de los saldos de obras por ejecutar, valorizados de 
acuerdo a los precios unitarios de cada contrato. 

Participación de la Empresa Especialista 

Teniendo presente que no existe experiencia de construcción de viaductos con Dovelas 
en el país, Metro S.A. ha formado el Registro Especial de Contratistas señalado en el 
Artículo Nº4 de las presentes Bases, constituido por empresas inscritas en el Registro 
actual de Metro S.A., acompañadas de empresas especialistas extranjeras que cuenten 
con esta experiencia específica y con capacidades en las distintas áreas, para materializar 
el proyecto en los plazos, costos, seguridad, calidad y condiciones de entorno que se 
requiere. 

Se permitió la incorporación de las empresas especialistas extranjeras a través de la 
formalización de un Consorcio o como Subcohtratista de la empresa inscrita en este 
Registro Especial. 

Durante esta etapa de licitación, se exigirá de la empresa especialista extranjera detallar 
en la Letra p) de los Documentos Anexos de su Oferta, el aporte efectivo de recursos 
profesionales y técnicos para desarrollar el diseño de la planta de prefabricados y la 
ingeniería de construcción, y para dirigir y controlar las etapas de fabricación, transporte 
y montaje de las Dovelas. Asimismo, la empresa extranjera deberá detallar el aporte de 
los equipos y elementos necesarios para la fabricación y el manejo de las Dovelas hasta 
el montaje definitivo de éstas en el Viaducto, dentro de los cuales se puede mencionar: 
vigas lanzadoras, puentes grúas, grúas, gatas, moldajes, equipos de postensados, equipos 
de inyección, etc. 

Durante la ejecución de las obras; el Proponente y/o la Empresa Especialista deberán 
desarrollar a lo menos las actividades que se indican a continuación: 

- Verificar, validar y en caso que lo estime necesario, proponer modificaciones a los 
procedimientos y secuencias constructivas desarrolladas para la ejecución de las obras; 

- Capacitar y calificar los equipos humanos necesarios para llevar a cabo los trabajos. 
- Revisar la suficiencia y condiciones de operatividad de los equipos y maquinarias 

dispuestos para el desarrollo de los trabajos. 
- Mantener un control de las actividades que se desarrollan en los frentes, de tal forma 

de asegurar la correcta ejecución de los trabajos, ciñéndose estrictamente al método · 
constructivo que haya sido aprobado para su ejecución. 

- Proponer a la I.T.O. y al Proyectista, en forma inmediata, las soluciones a eventuales 
dificultades técnicas que puedan surgir durante la construcción de las obras. 

- Suscribir todos los planos de diseño de Ingeniería de Construcción que corresponde 
elaborar al Contratista, los cuales deberán ser sometidos a la aprobación del proyectista 
de Metro S.A., quien podrá sugerir mejoras o cambios al proyecto, sin que esto 
represente un mayor costo para Metro S.A.. 
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- Aportar la tecnología de postensado en su totalidad. 
- Aprobar el Plan de Aseguramiento de Calidad. 
-Aprobar los procedimientos de fabricación de Dovelas, incluyendo moldajes y manejo 

del Patio de Prefabricados. 

Considerando que para Metro S.A. resulta fundamental la participación de la empresa 
que aporta la experiencia en Fabricación, Transporte y Montaje de las Dovelas, y que ya 
se efectuó el proceso de precalificación técnica y administrativa de las mismas, no se 
permitirá cambio de la empresa especialista que ha prometido participar, ya sea se trate 
de socio o subcontratista. · · 

En el caso de Consorcios, estos deberán estar formados por no más de tres Empresas, y 
para el porcentaje de participación de cada empresa en el Consorcio, deberá cumplirse 
que la participación del socio minoritario sea como mínimo igual al 50% de la del socio 
mayoritario. 

. En caso de adjudicarse la propuesta a un Consorcio, éste deberá constituirse legalmente 
dentro del plazo de 45 ( cuarenta y cinco) días corridos contado desde la fecha de 
adjudicación y la sociedad así formada será responsable legalmente ante Metro S.A. 

7.- Información que entregará Metro S.A. 

, ) La Gerencia Proyectos Nuevas Líneas del Metro de Santiago, entregará la siguiente 
información: 

o 
o 

o 

\ ,. ) 

7.1.- Las presentes Bases Administrativas Especiales. 

7.2.-

7.3.-

7.4.-

7.5.-

7.6.-

Eventuales Aclaraciones de los Antecedentes · de Licitación y Respuesta a 
. Consultas, a que se refieren los Art. Nº 6° y 7º de las Bases Administrativas 
Generales. 

Bases Administrativas Generales. 

Formulario D "Oferta Económica", firmado por el Gerente Proyectos Nuevas 
Líneas. 

Planos del Proyecto. 

Bases Técnicas de Licitación 

7.7.- Especificaciones Técnicas Particulares. 

7.8.- Especificaciones Técnicas Generales. 

Todos los Planos del Proyecto se entregarán en archivo magnético. El resto de los 
documentos se entregarán impresos. 

Marzo 2003 Bases Administrativas Especiales OOCC Viaducto Metro S.A. 



• 
' ~--

) 

8.-

9.-

B.A.E.-10 

Por otra parte, la Gerencia Proyectos Nuevas Líneas mantendrá en sus oficinas de 
Avenida Gral. Bernardo O'Higgins Nº 1414 Piso 4°, a disposición de los proponentes 
durante el período de preparación de las ofertas, un Archivo Técnico con toda la 
información disponible del sector donde se desarrollarán los trabajos, antecedentes que 
incluyen el texto completo de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto, que el 
Proponente deberá conocer y considerar en la formulación de su oferta técnica y 
económica. 

Visita a Terreno 

A continuación de la Reunión Técnica a efectuarse en las Oficinas de Metro S.A. 
ubicadas en Avda. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1414, los Proponentes visitarán el 
sector donde· se llevarán a cabo las obras. En dicha visita es importante constatar las 
instalaciones de servicios y especies arbóreas, existentes en el sector de los trabajos. 

También el Proponente deberá visualizar el espacio requerido para sus instalaciones de 
faenas, accesibilidad, funcionamiento y operación de vehiculos y maquinarias de trabajo, 
de acuerdo con lo estipulado de las presentes Bases Administrativas Especiales. 

Costo.de los Antecedentes de Licitación 

Los antecedentes de la licitación estarán a disposición de los Proponentes en las Oficinas 
de la Gerencia Proyectos Nuevas Líneas, en la fecha señalada en el Cronograma de 
Licitación que se entrega en el Art. Nº 3 de las presentes Bases Administrativas 
Especiales. 

El valor de los antecedentes proporcionados para el estudio de la Propuesta será de 
$ 500.000 (Quinientos mil pesos), más I.V.A. 

10.- Obligación de Adquirir los Antecedentes de Licitación 

Será requisito indispensable para participar en la presente licitación, haber comprado los 
O antecedentes para el estudio de la Propuesta. 

11.- . Forma de Presentación de la Propuesta 

La recepción de los documentos de la Oferta, se hará previa verificación de la asistencia 
del Proponente a la Reunión Técnica. 

En la Propuesta se presentarán los siguientes antecedentes, que reemplazan a los 
solicitados en el Art. Nº 17 de la Bases Administrativas Generales: 

Marzo 2003 Bases Administrativas Especiales OOCC Viaducto Metro S.A. 
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11.1. - Documentos Anexos 

En el sobre "Documentos Anexos" el Proponente deberá presentar en original y 2 
(dos) copias, más el archivo electrónico en CD, los siguientes antecedentes: 

a) Boleta de Garantía por la Seriedad de la Oferta. · 

b) Identificación de la Empresa y su Representante ante METRO S.A. 
(Formulario A) 

c) Declaraciones: 

c.1) Declaración firmada que consigne textualmente lo siguiente: 
- Declaro haber estudiado todos los antecedentes que se proporcionan 

para el estudio de la Propuesta, aceptando todos sus términos y alcances 
· sin observaciones que realizar · y haber verificado entre sí la 

concordancia de los planos y Especificaciones Técnicas. 
- Declaro conocer la situación actual de los Servicios, Instalaciones y 

Canalizaciones, tanto aéreas como subterráneas, existentes en el área 
afectada por las obras del METRO de Santiago .. 

- Declaro que todos los antecedentes que METRO S.A. ha puesto a 
_ __ _ ____ __ _ __ d~o~i9_ióJ1 P-ª1"ª el estudio de la presente licitación, son suficientes y 

Marzo 2003 

han permitido en forma adecuada la preparación de la Oferta Económica 
presentada en este acto. · 

- Declaro conocer el terreno, la topografia y todas las demás 
características de mecánica de suelos, geológicas y otras que incidan 
directamente en la ejecución de las obras. 

- Declaro estar en pleno conocimiento de todos los antecedentes 
contenidos en el Archivo Técnico de la Gerencia Proyectos Nuevas 
Líneas, en especial lo referente a la contratación de Obras Previas de 
modificaciones de servicios y construcción de las fundaciones del 
Viaducto, actualmente en proceso de ejecución por otros contratistas .. 

Para efectos de cumplir con esta declaración, la Gerencia Proyectos 
Nuevas Líneas pondrá a disposición para consulta de los Contratistas, 
todos los antecedentes técnicos relativos a la obra, que mantiene en su 
Archivo Técnico. 

c.2) Declaración del proponente en la cual establez.ca si alguno de sus 
directivos superiores o ejecutivos, posee algún tipo de relación con 
cualquier directivo de la empresa METRO S.A. · 

Se entiende que son partes relacionadas, aquellas personas que tengan la 
condición de Directores o Ejecutivos que posean interés en toda 
negociación, acto, contrato u operación en la que como contraparte deban 
intervenir ellos mismos, sus cónyuges o sus parientes hasta el segundo 

Bases Administrativas Especiales OOCC Viaducto Metro S.A. 
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grado de consanguinidad o afinidad, haciéndose extensivo si la 
intervención se realiza a través de empresas en las cuales sean directores 
o dueños directos o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 
10% o más del capital. 

.f· c.3) Declaración Jurada, donde se establezca que está en pleno. conocimiento 
de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto del Viaducto de la 
Línea 4 del Metro de Santiago, la que declara aceptar en todos los 
aspectos . 

• 
\ ) 

...J 

. ; 

·-J 

) 
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. · Asimismo, se compromete a dar cumplimiento a todas y cada una de las 
obligaciones que le impone el citado documento. · 
Adicionalmente a esto, se exigirá firmar una nota de conformidad sobre la 
lectura de dicho documento, antes de la entrega de la.Oferta Técnica, para 
lo cual lo pondrá a disposición para lectura de los Contratistas en las 
oficinas de la Gerencia Proyectos Nuevas Líneas de Metro S.A. 

d) Programa General de la Obra. 

d.1) Programa de Trabajo de la Construcción presentado en Carta Gantt (de 
preferencia en Microsoft Proyect), que considere claramente 
individualizados los Hitos .· definidos en el Artículo N°20 y las 
indicaciones del Artículo Nº19 de las presentes Bases Administrativas 
Especiales y las actividades indicadas en el Formulario E "Presupuesto de 
la Obra", indicando para las mismas las fechas de inicio y término y sus 
duraciones en días corridos. 
El Proponente deberá detallar separadamente las actividades, secuencia y 
-duraciones asociados al montaje de un tramo típico. 
· Adicionalmente, el · Proponente deberá incluir en su Programa, las 
siguientes actividades: · 

Para Planta Prefabricados 
Inicio / Fin Ingeniería Sistema de Moldajes y Horrnigonado 

- Inicio / Fin Construcción Sistema de Moldajes y Horrnigonado 
- Inicio / Fin Pruebas Sistema Moldajes y Horrnigonado 
- Inicio / Fin Fabricación Dovelas 
- Inicio / Fin Fabricación Columnas 
- Programación : Rendimiento de Fabricación para justificar Layout 

de Planta 

Para Viga Lanzadera 
Inicio / Fin Ingeniería Fabricación Viga Lanzadera. 

- Inicio / Fin Fabricación Viga Lanzadera parte Nacional. 
- Inicio/ Fin de Compra Suministros Extranjeros Viga Lanzadera 
- Inicio/ Fin de Compra Suministros Extranjeros Viga Lanzadera 
- Inicio / Fin Montaje en Sitio y Pruebas Viga Lanzadera 

Bases Administrativas Especiales OOCC Viaducto Metro S.A. 
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- Programación : Rendimiento de Montaje y Nº de Vigas Lanzadoras 
consideradas. 

Programa Mensual de Utilización de Mano de Obra Directa e Indirecta. 

Planificación Detallada de los Trabajos, en donde se indiquen claramente 
los métodos y secuencias constructivas de las principales actividades de 
los distintos sectores; 
El Proponente deberá desarrollar una Metodología detallada que muestre 
la forma en que enfrentará algunos aspectos claves del desarrollo de la 
obra, tales como Fabricación, Transporte y Montaje de las Dovelas, 
indicando tipo y cantidad de maquinarias, y cantidad y especialización de 
mano de obra a utilizar en cada actividad. En este sentido, deberá 
desarrollar como mínimo los siguientes aspectos: 

·p1anta de Prefabricados 
- Layout Planta propuesta y detalles de su construcción (Preliminar). 

Asimismo, indicar ubicación (dirección domiciliaria) y disposición 
de las instalaciones del contratista y de la I.T.O. 
Equipamiento: Sistemas de moldaje y horrnigonado y Sistemas de 
Transporte de elementos "en preparación" y "terminados". 
Antecedentes de sistemas postensados e inyección a usar 
(proveedor cables, origen, certificación, accesorios, etc.) 
Metodología de Fabricación de Dovelas y Columnas prefabricadas, 
y su sistema de control geométrico. 
Programa de Fabricación (volumen, ritmo de producción, etc.). 
Suministro y/o fabricación de moldajes (proveedor, origen, tipo de 
accionamiento, sistema de ajuste). 
Suministro y/o fabricación de hormigones. 
Suministro y origen del acero de construcción que utilizará. 
Suministro y origen de cables de postensado que utilizará. 
Suministro y origen de vainas para cables de postensado que 
utilizará. · 
Plan de manejo de cables para postensado. 

Transporte de_elementos Prefabricados· 
- Plan de transporte de elementos prefabricados ( columnas y dovelas) 

· detallando posibles rutas, sistema de carga y descarga, acopios 
temporales, transporte por el tablero ya construido, etc. 
Equipamiento considerado (Camiones, grúas, equipos especiales, 
etc.) 

- Horarios de transporte, interferencias con el tránsito 

Montaje elementos prefabricados y obras en terreno 
- Prediseño de la viga lanzadora y sus equipos principales. Indicar si 

son equipos nuevos o usados. 
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) 

Marzo2003 

d.4) 

d.5) 

B.A.E.- 14 

- Metodología para el montaje de elementos prefabricados (columnas 
y dovelas) y para la construcción de elementos en sitio (estribos, 
capiteles, capiteles postensados, etc.) 

- Interferencias especiales como líneas de Alta Tensión u otros; 
- Programa de Montaje (secuencia, rendimientos, frentes, etc.) 
- Detalle ejecución postensados en sitio 
- Termínaciones Viaducto 

Listado de los Equipos y Maquinarias que serán utilizados, propias, 
arriendos o subcontratos, los que deberán minimizar el impacto 
ambiental. Para cada uno de ellos se . deberá indicar el mes de 
incorporación y retiro de . faena, cantidad, marca, modelo, año de 
fabricación, capacidades representativas, y en general, señalar sus 
características principales, tal que permitan calificar su impacto en . el 
medio ambiente. 

El postulante deberá describir en detalle el Control de Calidad y Plan de 
Aseguramiento de Calidad (incluido tolerancias) que implementará para 
esta obra para: La planta de prefabricados; El transporte de los elementos 
prefabricados, y; el montaje de los elementos prefabricados y obras en 
terreno. El Plan de Aseguramiento de Calidad que exigirá Metro S.A. 
esta basado en la filosofia de la Norma ISO 9002 "Sistema de Calidad -
Modelo de Aseguramiento de Calidad en Producción e Instalación". 

e) Estructura de la Organización (Organigrama) que será implementado para 
ejecutar las obras, indicando la relación con la Organización Central del 
Proponente. Esta estructura deberá hacerse hasta el nivel de Jefes de Obra, con 
indicación de las relaciones entre las áreas de los elementos responsables, 
consignando explícitamente al menos: Ingeniero Visitador, Jefe Residente de 
Obras (Administrador), · Jefe Planta Prefabricados, Jefes de Terreno, 
Profesionales. Jefes de Area y/o Especialidad, Jefe de la Oficina Técnica, 
Experto en Prevención de Riesgos y Asesores. 
Adicionalmente, los Proponentes deberán incluir en su Organigrama General de 
la Obra, la inserción · del equipo de profesionales y técnicos de la Oficina 
Técnica de Terreno, indicando las relaciones entre las distintas áreas de la 
construcción. 

f) Currículum Vitae de cada profesional o técnico, el que se presentará en el 
modelo que · se entrega (Formulario C), detallando los antecedentes 
profesionales y de experiencia de cada uno de ellos. 
Además, se deberá incluir el Currículum Vitae Detallado (Formulario C-1 ), en 
el que se deberá indicar con claridad la experiencia adquirida por cada 
profesional propuesto, relativa exclusivamente al cargo que postula, el período, 
la empresa y cargo ocupado que respalda dicha experiencia y las tareas 
desempeñadas. Adicionalmente, se debe adjuntar copia del título universitario 
y carta compromiso (Formulario C-2). 

Bases Administrativas Especiales OOCC Viaducto Metro S.A. 
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Toda esta información deberá estar precedida por un· Cronograma de 
Participación, separada por personal de administración y supervisión general y 
personal por · cada frente de trabajo, que niuestre para cada profesional y 
técnico, hasta el nivel de capataz, la participación o dedicación mensual durante 
todo el desarrollo de la obra, para la. fabricación, transporte y montaje de 
Dovelas. · · 

Si la información no se presenta según los formatos adjuntos o no contiene la 
información solicitada, podrá ser causal de descalificación del Proponente. 

g) Listado de los trabajos que se propone subcontratar, indicando el nombre de las 

h) 

i) 

j) 

k) 

empresas subcontratistas. 

Programa Mensual de Inversiones, de acuerdo con el respectivo Programa de 
Trabajo, el que deberá incluir los porcentajes parciales y acumulados de obras 
ejecutadas con respecto al total. 

Cálculo de la Capacidad Económica Disponible, la que deberá ajustarse a las 
exigencias establecidas en el Artículo Nº5 de las presentes Bases 
Administrativas Especiales. 

Indicadores de Administración de Riesgos de los 2 últimos años, Currículum 
Vitae de los asesores en Prevención de Riesgos y Programa de Prevención de 
Riesgos, lo que deberá ajustarse a lo establecido Artículo Nº23 de las presentes 
Bases Administrativas Especiales. · 

Aclaraciones y Respuesta a Consultas, debidamente firmadas por el Proponente 
en caso de haberlas. De este documento deberá entregarse sólo originales, sin 
incluir los planos u otros antecedentes que se hayan adjuntado a las citadas 
Aclaraciones y/o Respuesta a Consultas. · 

Para la empresa especialista extranjera que aporta la experiancia en Dovelas, se 
deberán entregar los siguientes antecedentes adicionales: 

1) Identificación de la Empresa Especialista y su Representante. (Formulario H), 
incluyendo estructura organizacional (Organigrama). 

m) Carta Compromiso suscrita por el Representante de la Empresa Especialista y 
por el Proponente. (Formulario I) 

n) Organigrama que señale claramente la inserción del equipo de profesionales y 
técnicos de la Empresa Especialista, en el Organigrama General de la Obra, 
indicando las relaciones entre las distintas áreas de la construcción. 

o) Curriculum Vitae de cada profesional y técnico, hasta el nivel de capataz, de la 
Empresa especialista que participarán en la Fabricación, Transporte y Montaje 
de las Dovelas, el que se presentará en el modelo que se entrega. (Formulario 
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C). 
Además, se deberá incluir el Curriculum Vitae Detallado (Formulario C-1), en 
el que se deberá indicar con claridad la experiencia adquirida por cada 
profesional propuesto, relativa exclusivamente al cargo que postula, el período, 
la empresa y cargo ocupado que respalda dicha experiencia y las tareas 
desempeñadas. Adicionalmente, se debe adjuntar copia del título universitario 
y carta compromiso (Formulario C-2). 
Toda esta información deberá estar precedida por un Cronograma de 
Participación, que muestre para cada profesional y técnico, hasta el nivel de 
capataz propuesto por la empresa especialista, la participación o dedicación 
mensual durante todo el desarrollo de la obra, para la fabricación, transporte y 

. montaje de Dovelas. 
Si la información no se presenta según los formatos adjuntos o no contiene la 
información solicitada, podrá ser causal !le descalificación del Proponente, 

p) Declaración acerca del alcance de la participación de la Empresa Especialista 
en el contrato y su aporte de los profesionales, indicando claramente las 
materias que ella comprende, las que en ningún caso serán inferior a lo 
señalado en el Art. Nº 6 de las presentes Bases. Adicionalmente, deberá incluir 
actividades tales como el suministro de equipos y maquinarias, ejecución de 
determinadas faenas, Plan de Aseguramiento de Calidad, moldajes, fabricación 
de vainas y accesorios de postensado, plan de manejo en el patio de 
prefabricados, montajes y postensados. 

El análisis detallado de estos antecedentes será realizado durante el proceso de 
evaluación de las propuestas. 

Todos los documentos exigidos en. ésta presentación, deberán ser timbrados y 
firmados por el Proponente, y estar precedidos por separadores con indicación 
de las letras aquí especificadas. La omisión de cualquiera de los antecedentes 
solicitados en la nómina del presente artículo, será causal de eliminación de la 
Propuesta. 

Los antecedentes solicitados en los Puntos b), f), 1), m) y o), deberán ser presentados 
necesariamente de acuerdo a los modelos de formularios que se adjuntan. El 
incumplimiento de esta disposición podrá ser causal de devolución de la oferta en el 
acto de apertura de la Propuesta. 

El documento exigido en la letra a) del citado artículo (Boleta de Garantía de 
Seriedad de la Oferta), será revisado en el acto de apertura de la propuesta. La 
omisión de este documento o errores de forma en su presentación, podrá ser causal, 
a juicio exclusivo de Metro S.A., de descalificación inmediata del Proponente. En 
este caso se devolverá sin abrir el sobre Oferta Económica. 
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Para el resto de los documentos solicitados en dicho artículo,. será verificada sólo su 
presentación, y su análisis detallado será realizado durante el proceso de evaluación 
de las propuestas.· La no presentación de cualquiera de estos antecedentes, facultará 
a Metro S.A. para desestimar dicha oferta. 

11.2.- Oferta Económica 

Marzo2003 

En el sobre "Oferta Económica" el Proponente deberá presentar en original y 2 
(dos) copias, más el archivo electrónico en CD, los siguientes antecedentes: 

a) Formulario D "Oferta Económica", el que será entregado en la fecha y hora 
señalada en el Cronograma de Licitación que se incluye en las presentes Bases 
Administrativas Especiales, cuyo modelo también se adjunta en estas Bases . 

. b) Presupuesto del Contrato, expresado en Unidades de Fomento, el que se 
confeccionará en el Formulario E "Presupuesto de la Obra", que se entregará de 
acuerdo a lo establecido en las presentes Bases Administrativas Especiales. 

c) Análisis de Precios Unitarios de todos los ítemes que forman el presupuesto del 
Contrato, desglosados en materiales, mano de obra y. maquinaria, valorizado 
obligatoriamente en Unidades de Fomento, los que se expresarán con tres 
decimales, aproximando las cinco diezmilésimas a la milésima superior 
(Formulario F), incluyendo en este esquema de presentación las partidas que se 
subcontratan. Los análisis de precios deben permitir identificar los rendimientos 

· considerados para la determinación del precio unitario. 

d) Análisis detallado de Gastos Generales. (Formulario G). 

Los precios unitarios y valores totales de cada ítem deberán expresarse en Unidades 
de Fomento, en valores redondeados a la milésima, aproximando los 5 
diezmilésimos a la milésima superior. 

· El Formulario E "Presupuesto de la Obra", podrá ser presentado· en listado 
computacional, siempre que el formato sea igual al entregado por METRO S.A. 

El valor total de la Oferta debe incluir Impuestos, Gastos Generales, Utilidades e 
Imprevistos. Se informa a los Contratistas, que para METRO S.A. el Impuesto al 
Valor Agregado, es un gasto. 

La oferta se debe valorizar en Unidades de Fomento, tanto en la definición de 
precios unitarios, gastos generales y valores totales. No obstante lo anterior, y sólo 
para efectos de deflactar eventuales análisis de precios realizados durante el 
desarrollo de la obra, se deberá considerar la equivalencia en pesos de la Unidad de 
Fomento vigente al día de la recepción y apertura de las ofertas, establecida en el 
Cronograma de Licitación que se entrega en el Art. Nº 3 de las presentes Bases 
Administrativas Especiales. 
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12.- Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta 

El monto de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta, que se establece en el 
Art. Nº 14 de las Bases Administrativas Generales, será de U.F 20.000 (Veinte mil 
Unidades de Fomento) y tendrá un plazo de vigencia de 90 (noventa) días corridos, a 
partir de la fecha de Recepción y Apertura de la Propuesta, establecida en el 
Cronograma de Licitación. 

La glosa de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta, deberá indicar claramente la 
oferta que garantiza. Esta debe señalar: "Licitación Pública para la Construcción de 
Obras Civiles del Viaducto, Vicuña Mackenna-Puente Alto, Proyecto l,", de la Línea 4 
del Metro de Santiago. 

13.- . Tipo de Contrato 

La modalidad de contratación de las obras será la siguiente: 

- A Suma Alzada Deberá cotizarse bajo esta modalidad la totalidad de 
las obras licitadas. 

-A Serie de Precios Unitarios : Bajo esta modalidad no se consideran obras a 
contratar. 

- A Valores Proforma Bajo esta modalidad no se consideran obras a 
contratar. 

Con respecto a los Antecedentes Técnicos, cualquier indicación o detalle que aparezca 
indistintamente, ya sea en las presentes Bases Administrativas Especiales, Bases 
Administrativas Generales, Planos, Especificaciones, Memorias o • cualquier · otro 
documento que conforme los proyectos de arquitectura o de las especialidades y aún 
cuando esto se señale en alguno de ellos y no en todos, se considerará igualmente válido 
y obligatorio para el Proponente. · · 

Los Documentos se considerarán siempre en el sentido de la más perfecta ejecución de 
los trabajos, lógica del Proyecto y reglas de la técnica. Por lo tanto, el Proponente deberá 
asegurarse que durante el proceso de Licitación, queden aclaradas todas las dudas que 
pudieren surgir sobre los aspectos administrativos del Contrato, o sobre el Proyecto, ya 
sea por diferencias entre Planos, entre estos últimos y las Especificaciones Técnicas, 
entre estas últimas, o entre cualesquiera de los Documentos que forman parte del mismo. 

El Contratista, por el hecho de conocer el Proyecto con anterioridad a la firma del 
Contrato, renuncia a alegar - una vez adjudicado éste y/o comenzadas las faenas -, sobre 
cualquier insuficiencia, omisión o divergencia en los planos, especificaciones o demás 
antecedentes entregados, y se compromete a realizar, sin costo adicional para el 
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Mandante, todos los trabajos e instalaciones que el Proyecto así lo indique. 

Asimismo,. el Contratista se compromete a realizar, sin costo adicional para el 
Mandante, todos los trabajos e instalaciones definidos en uno o más de los antecedentes 
de la Licitación, que aún no estando explícitos, sean necesarios o inherentes para la 
correcta ejecución de las obras y el cumplimiento íntegro del Contrato. 

14.- Presupuesto Oficial 

El Presupuesto Oficial se dará a conocer en el acto. de Apertura de las Ofertas 
Económicas. 

15.- Anticipo 

. El Contratista tendrá derecho a solicitar un Anticipo de hasta un 5% ( cinco por ciento) 
del valor de su oferta, de acuerdo a lo establecido en el Art. Nº 64 de las Bases 
Administrativas Generales; el que deberá ser caucionado mediante boletas de garantía 
bancaria por el mismo valor, conforme a lo establecido en el Art. Nº 70 de dichas Bases. 

16.- · Forma de Pago 

Metro S.A. pagará al Contratista el valor de las obras ejecutadas a su satisfacción, y 
autorizadas por la Inspección Técnica, sobre la base del "Presupuesto de la Obra" 
presentado por el Contratista, mediante "Estados de Pago" mensuales, presentados de 
acuerdo a lo estipulado en los Art. Nº 65 y 66 de las Bases Administrativas Generales. 

En la eventualidad que un Estado de Pago sea rechazado en alguna de las instancias de 
revisión efectuadas por la I.T.O. o por Metro S.A., el valor de la Unidad de Fomento se 

· congelará a la fecha de la primera presentación efectuada por el Contratista. 

17.- Reaiustes 

18.-

No se contempla reajuste, considerando que los precios y el presupuesto están 
expresados en Unidades de Fomento. 

Multas 

Adicionalmente a las multas definidas en el Art. Nº 54 de las Bases Administrativas 
Generales, se establecen las siguientes sanciones específicas: 

Marzo 2003 Bases Administrativas Especiales OOCC Viaducto Metro S.A. 



j 

4 

• 
i 
(· 

t 

• ) 

• 

• 
~ 

• 

B.A.E.-20 

18.1.-El incumplimiento por parte del Contratista de las disposiciones legales y 
normativa vigente, referente a medidas de seguridad y prevención de riesgos 
operacionales, tanto de sus propios trabajadores, subcontratistas directos. o de 
terceros y en general de toda persona que ingrese al área de trabajo, será 
sancionado con una multa, cuyo valor ascenderá a 0,50 U.F., tanto por cada 

· transgresión a medidas de seguridad por parte de los trabajadores, como por cada 
condición insegura y como por cada día de incumplimiento, detectada por la I.T.O. 

18.2.-Además, el incumplimiento por parte del Contratista de lo establecido en· el 
último Acápite del Art. Nº 2 de las presentes Bases Administrativas Especiales, en 
lo relativo a las obligaciones del Contratista sobre la aplicación de las medidas 
consideradas en la Declaración de Impacto Ambiental, será sancionado con una 
multa, cuyo valor ascenderá a 5 (cinco) U.F., tanto por cada transgresión a dichas 
medidas como por cada día de incumplimiento, detectado por la I.T.O. 

Adicionalmente, se establece que serán de cargo y costo del Contratista, cualquier 
sanción de las autoridades competentes que pudieran afectar a Metro S.A., con 
motivo de lo señalado precedentemente. 

18.3.-El incumplimiento por parte del Contrátista de lo establecido en el Cronograma de 
Participación (exceptuando vacaciones y licencias médicas) solicitado en los 
Puntos f) y o) del sobre Documentos Anexos, para el personal clave que definirá 
Metro S.A., será sancionado con una multa, cuyo valor ascenderá a 20 (veinte) 
U.F., tanto por cada transgresión a dichas medidas como por cada día de 
incumplimiento detectado por la I.T.O. 
En el evento que el Contratista solicite el cambio de algún profesional definido 
como personal clave por Metro S.A. o subcontratista ofrecido en la propuesta 
técnica, deberá ajustarse a lo establecido en el artículo Nº33 de las Bases 
Administrativas Generales. No obstante, por el sólo hecho de realizar el cambio, 
asunto que modifica las condiciones por las cuales la Propuesta del Contratista fue 
evaluada . técnicamente y aceptada, será sancionado con una multa cuyo valor 
ascenderá a 500 (quinientas) U.F. 

Estas disposiciones administrativas constituyen por sí solas obligación para el 
Contratista. Por lo tanto, las multas generadas por estos conceptos, serán aplicables sin 
requerimiento previo u orden explícita por parte de la I.T.O. o de Metro S.A., bastando 
la sola comunicación escrita de la I.T.O. en el Libro de Obras. 

19.- Programa de Construcción para la Propuesta 

Para Metro S.A., un aspecto de gran importancia que analizará durante el período de 
evaluación de las ofertas, corresponde a la programación y planificación de los trabajos 
que presente el Proponente, en especial en los aspectos orientados a provocar el mínimo 
de molestias a la comunidad, a evitar trastornos significativos en el tránsito vehicular y 
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al cumplimiento de lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental, documento 
que forma parte de los antecedentes del contrato. 

El Proponente en su Oferta deberá presentar un Programa de Construcción en forma de 
Carta Gantt (Documento d.1) del sobre Documentos Anexos, que considere claramente 
individualizados los frentes de trabajo y las actividades, indicando las fechas de inicio y 
término y sus duraciones en días corridos. 

Por otra parte, cabe señalar que eventuales modificaciones de las holguras definidas en 
el programa de construcción, que imponga la 1.T.O. y que afecten negativamente dichas 
holguras, no darán motivo al Contratista para presentar reclamo ni cobro alguno en 
contra de Metro S.A. 

Plazo de Construcción 

El plazo para la ejecución total de las obras, será de 490 (cuatrocientos noventa) días 
corridos, a partir de la fecha de entrega del terreno .. 

La entrega estimada de los distintos sectores e inicio de los trabajos de construcción 
materia de la presente licitación, se realizará en las fechas que se indican a continuación: 

Fecha Estimada 
Sector Ubicación Entrega 

Los Pioneros - Trinidad P.K. 15+730a 17+280 01-10-03 
Trinidad - Maria Elena P.K. 17+280 a 18+810 01-10-03 
Maria Elena - Gabriela Oriente P.K. 18+810 a 20+300 15-01-04 
Gabriela Oriente - Los Castaños P.K. 20+300 a 21 +830 01-12-03 
Los Castaños - Independencia P.K. 21 +830 a 23+270 01-10-03 

Dentro de este plazo total, el Contratista deberá desarrollar la totalidad de las Obras 
definidas en. el Art. Nº 1 de las presentes Bases Administrativas Especiales, y deberá 
cumplir los plazos parciales para cada sector que se definen a continuación, medidos en 
días corridos a partir de la fecha de entrega de los correspondientes terrenos: · 

A.1 · Término de Planos de Ingeniería de Construcción. 
Comprende la ejecución y entrega para aprobación de la 
I.T.O. de la totalidad de los planos que permitan la 
fabricación y el montaje de pilares y dovelas. 

A.2 Inicio Fabricación Dovelas 

A.3 Inicio Montaje Dovelas 

90 días corridos 

180 días corridos 

210 días corridos 
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A.4 Entrega Tramo C2 para instalación de Vías. Entre 
extremo Norte y P.K. 18+400. . 360 días corridos 

A.5 Entrega Tramo Bl para instalación de Vías. Entre P.K. 
20+400 y extremo Sur. 

A.6 Entrega Tramo Cl para instalación de Vías. Entre P.K. 
18+400 y P .K. 19+ 200 

A.7 Entrega Tramo B2 para instalación de Vías. Entre P.K. 
19+200 y P.K. 20+400. 

390 días corridos 

420 días corridos 

450 días corridos 

Metro S.A. definirá 2 (dos) Hitos intermedios para cada tramo en base al programa 
presentado por el Contratista en su oferta, los cuales serán incorporados eh el contrato a 
firmar. Su incumplimiento estará sujeto a las multas estipuladas en el Art. Nº 54 de las 
Bases Administrativas Generales. 

Se informa a los Contratistas que para la determiñación de estos plazos, Metro S.A. ha 
determinado la necesidad de contar con un mínimo de 3 frentes de trabajo de montaje 
simultáneos. 

Por otra parte, en la eventualidad que Metro S.A. entregue las áreas a ocupar para la 
construcción de las columnas e instalación de las dovelas en fechas distintas a las 
señaladas precedentemente, el Contratista deberá ajustarse a las siguientes condiciones: 

..:.si la fecha de entrega de cualquiera de los sectores donde se construirán o instalaran 
los elementos indicados precedentemente, cuya disponibilidad depende de los avances 
de las obras previas de fundaciones y modificaciones de servicio, se posterga como 
máximo en 30 (treinta) días corridos, el Contratista tendrá derecho sólo al aumento de 
plazo equivalente, sin cobro adicional por concepto de gastos generales y utilidades. 

-Si el atraso en la entrega de cualquiera de los sectores señalados en el párrafo anterior, 
cuya disponibilidad depende de los avances de las obras previas de fundaciones y 
modificaciones de servicio, se extendiera por un período mayor a 30 (treinta) días 
corridos y siempre y cuando esto signifique un aumento en el plazo total del contrato, 
el Contratista tendrá derecho tanto al aumento de plazo equivalente como al 
consecuente pago de los gastos generales por el período que exceda de los 30 días 
antes señalados. Para esto se ha definido como límite superior a pagar por este · 
concepto, un monto mensual equivalente al 1,2% (uno coma dos por ciento) del valor 
total del contrato original, LV.A. incluido, ya sea se atrase la entrega de uno o de todos 
estos terrenos. 

- Por otra parte, en la eventualidad de disponer anticipadamente con los sectores 
necesarios para ejecutar las Obras, el Contratista deberá ajustar su programa de modo 
de modificar los plazos de entrega final de la totalidad de la Obra, si así fuere el caso. 
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La instalación de faenas y obras generales se regirán, en todos aquellos aspectos que no 
están expresamente indicadas en las presentes Bases Administrativas Especiales, por lo 
establecido en las Bases Administrativas Generales. · 
El Contratista deberá proveer y construir la totalidad de las instalaciones temporales que 
éste requiera para la ejecución de las obras, así como las de la Inspección Técnica 

Será de responsabilidad y cargo del Contratista la ubicación de las instalaciones de 
faenas, tanto aquellas ubicadas en los frentes de trabajo, como aquellas donde se 
fabriquen los elementos de hormigón, para su posterior instalación in situ. Las oficinas 
principales del Contratista y de la Inspección Técnica se ubicarán preferentemente en los 
terrenos de la Planta de Prefabricados. 

El Contratista deberá considerar en su oferta un terreno para emplazar la Instalación de 
. faenas, debiendo considerar todos los costos asociados . al arriendo, habilitación, 
mantención y devolución de éste una vez concluidos los trabajos. 

Será de responsabilidad y cargo del Contratista la construcción de dichas instalaciones, 
tanto aquellas ubicadas en la área del frente de trabajo, como aquellas fuera de éstos. 
Para las oficinas principales de la Inspección Técnica, se deberá considerar una 
superficie de 300 m2, compuesta de 3 construcciones de 100 m2 cada una, amobladas, 
en perfecto estado de conservación, con exterior pintado en color verde e interiores 
forrados y pintados, · con piso, ventanas de aluminio, puertas con llave, cielo falso y 
luminarias, de acuerdo a estándares normales para oficinas. 

Los gastos de mantención y otros, tales como consumo de agua potable, energía 
eléctrica, gas, limpieza, teléfono · y aseo permanente de las instalaciones de faenas 
estarán incluidos en el valor presupuestado por el Proponente. 

El Proponente deberá entregar junto con su oferta un plano de ubicación detallando las 
instalaciones dentro de los terrenos proporcionados por él. 

En relación a los baños químicos necesarios en cada frente de trabajo, estos se 
habilitarán agrupados en un solo lugar, dado que deberán quedar en un recinto cerrado, 
tanto lateralmente como en cubierta. Dicho recinto deberá contar con una adecuada 
ventilación y se mantendrá permanentemente aseado. Será obligación del Contratista 
vaciar los contenedores de los baños químicos diariamente o cuando lo establezca la 
I.T.O. 

Para las instalaciones de oficinas del frente de trabajo, tanto del Contratista como de la 
ITO, el costo de la habilitación de recintos y todos los consumos que su uso origine, 
serán de cargo del Contratista. 
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Las oficinas de cada frente de trabajo destinadas al uso exclusivo de la I.T.O., de tipo 
móvil, tendrán en una superficie aproximada de 16 m2, incluido servicios higiénicos, 
pudiendo disponer para tal efecto de un container adaptado. El mobiliario de este 
container comprenderá a lo menos lo siguiente: 2 (dos) escritorios, 4 (cuatro) sillas, I 
(un) mueble base con repisa, I (una) estufa eléctrica o a gas licuado y I (un) ventilador, 
y en general todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento de la I.T.O., a 
excepción de los artículos y materiales de escritorio. 

El Contratista deberá construir cierros y portones para delimitar las áreas públicas 
ocupadas por las obras, de acuerdo a lo indicado en las Bases Administrativas 
Generales. 

Para la construcción e instalaciones, el área a cerrar por el Contratista deberá minimizar 
la intervención del espacio público y deberá permitir la instalación en superficie sólo de 
aquellos equipos y materiales que sean indispensables para el desarrollo de los trabajos. 

Metro S.A. no suministrará energía eléctrica ni agua potable para el desarrollo de la 
obra. El Contratista deberá solicitar el empalme eléctrico provisorio, siendo de cargo del 
Contratista el costo del _ empalme y los consumos por el tiempo de permanencia 
necesario. 

Con relación a la iluminación de faenas y áreas publicas de calzadas y aceras adyacentes, 
el Contratista deberá cumplir con la reglamentación de seguridad vigente. 

Los derechos y/o pagos por suspensión de servicios para ejecutar los empalmes 
provisorios, serán tramitados y cancelados directamente por el -Contratista. La 
programación de esta suspensión, deberá ser coordinada por el Contratista, con las 

_ compañías respectivas. 

El Contratista debe considerar que requerirá la colocación de señales Reglamentarias 
Preventivas e Informativas, de acuerdo a las disposiciones contenidas en el "Manual de 
Señalización y Tránsito" del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
Adicionalmente deberá considerarse la reglamentación local que imponga la 
Municipalidad de Puente Alto y de La Florida. 

Todo elemento aprovechable de infraestructura o equipamiento urbano que sea retirado 
del sector en construcción, será de propiedad Fiscai Municipal y/o de las respectivas 
compañías de servicios, y deberán ser entregados ordenadamente por el Contratista en 
los lugares que indique la I.T.O. oportunamente. 

Al término de las obras, el Contratista deberá retirar las instalaciones de oficinas, 
bodegas, cierros, empalmes eléctricos, de agua potable y alcantarillado, ubicados en la 
vía pública o terrenos proporcionados por Metro S.A., como asimismo la señalización 
implementada en los frentes de trabajo. 
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22.- Protección del Medio Ambiente 

El Contratista deberá tener especial cuidado para proteger el medio ambiente en la zona 
de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá atenerse a las siguientes exigencias, y 
a aquellas especiales que le impone la Declaración de Impacto Ambiental y/o le imparta 
en su oportunidad la I.T.O. · 

El Contratista deberá disponer de un profesional para desempeñarse como coordinador 
ambiental, quien además, podrá realizar otras funciones afines dentro de la organización 
que el Contratista emplee para· el desarrollo de la obra. Deberá. ser un Ingeniero con 
formación en materia ambiental, que se encargue de que las labores de construcción 
causen el mínimo impacto ambiental y cumplan con las exigencias legales y 
contractuales pertinentes. 

Además, este profesional deberá coordinar la realización de los mónitoreos acústicos 
ejecutados por la empresa externa especializada de cargo del Contratista, velar por el 
cumplimiento de la normativa en cuanto a la disposición de. materiales de excavación y 
desechos domésticos, y · deberá llevar un registro de permisos sobre los botaderos 
utilizados y de los permisos Municipales. 

Con relación a los botaderos y disposición de materiales de excavación y desechos, el 
Contratista deberá llevarlos a un sitio de disposición final autorizado por alguna l. 
Municipalidad, tales como los definidos en el Anexo A "Listado de Pozos Autorizados 
para eliminar escombros en la Región Metropolitana", que se entrega en el Art. Nº. 28 
"Anexos" de las presentes Bases Administrativas Especiales, u otros que cuenten con las 
aprobaciones de SESMA e I. Municipalidades correspondientes. 

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá presentar a la I.T.O., un detallado 
plan de mitigación de ruidos y control de emanación de gases, polvo etc., 
particularmente en lo referido al funcionamiento de maquinaria y equipo fijo. 

El Contratista deberá obtener las autorizaciones de los organismos que correspondail, 
para la circulación y ruteo de camiones y maquinarias en general, y deberá presentar para 
la aprobación de la I.T.O. un programa de circulación de dichos equipos y maquinarias. 

En los casos que se requiera, el Contratista deberá implantar un esquema de gestión de 
tránsito que minimice las interferencias con el flujo normal del sector en que se 
emplazan las obras. No podrá interrumpir el tránsito vehicular y/o peatonal de las calles 
donde se ubican las obras. En el caso que ello sea ineludible, el Contratista deberá 
proyectar y gestionar ante la autoridad competente los desvíos, sean éstos temporales o 
momentáneos. En cualquier caso, el Contratista deberá solicitar explícitamente 
autorización de su gestión a la I.T.O. 

El Contratista asumirá a su costo y responsabilidad la debida protección, riego y 
mantención de las especies vegetales que se encuentren al interior de la instalación de 

Marzo2003 Bases Administrativas Especiales OOCC Viaducto Metro S.A. 



• 

.. 
• 

• 

23.-

B.A.E.-26 

faena emplazada en el espacio público y de todas las especies que permanezcan en el 
bandejón central de Av. Vicuña Mackenna. Metro S.A. privilegiará especialmente la 
metodología que ocasione el mínimo de retiro de especies arbóreas desde el bandejón 
central de la Av. Vicuña Mackenna. 

En la eventualidad que debido a las condiciones ambientales imperantes en la ciudad, las 
autoridades pertinentes obliguen al Contratista a paralizar, total o parcialmente, los 
trabajos· en el frente de trabajo, serán de cargo de Metro S.A. sólo los costos 
directamente· asociados con las obras adicionales, producto de tales detenciones y 
reinicios de las actividades. Tales detenciones de los trabajos, darán derecho al 
Contratista a mayores plazos equivalentes sólo a las duraciones de las paralizaciones 
ordenadas por las autoridades. Estas detenciones no darán derecho al cobro de gastos 
generales adicionales a los ya considerados en el contrato, ni .a pago alguno por 
cualquier otro concepto . 

Medidas de Seguridad 

Sin perjuicio de 1o señalado en el Art. Nº 59 y Nº 60 de la Bases Administrativas 
Generales, el Contratista deberá cumplir, en aquellos aspectos que por la naturaleza de 
los trabajos le competan, con las normas internas de Metro S.A., establecidas en el 
"Reglamento de Seguridad para Empresas Contratistas", que forma parte de las 
presentes Bases Administrativas Especiales y se incluye en el Art. Nº 28 "Anexos". 

Adicionalmente, será de exclusiva responsabilidad y obligación del Contratista la 
observancia, aplicación y cumplimiento en todo momento y circunstancia, durante el 
desarrollo de las obras a su cargo, de las disposiciones legales y normativa vigente, 
referente a medidas de seguridad y prevención de riesgos operacionales, a que se hace 
referencia en los artículos de las Bases Administrativas Generales y Reglamento de 
Seguridad, mencionados en el párrafo precedente. Lo anterior. regirá tanto para sus 
propios trabajadores como para aquellos de subcontratistas directos o de terceros y en 
general para toda persona que ingrese al área de trabajo. 

El Contratista será responsable de mantener la limpieza, tanto de la instalación de faenas 
como de todos los sectores en faenas. 

El Contratista deberá mantener una cantidad suficiente de materiales de señalización, 
diurna y nocturna, de modo que pueda ser utilizado en caso de emergencia. 

El Contratista deberá tener cuidado especial con las condiciones de seguridad para los 
peatones, mediante la utilización de barreras, letreros de peligro, rejas metálicas que 
cerquen la zona de trabajo ó que delimiten la zona de tránsito peatonal. 

Para excavaciones de profundidad mayor a 1,5 m deberán instalarse cierros con barreras 
tipo New Yersey de hormigón, según estándar del Manual de Carreteras. 
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El Proponente en su Oferta, documentos j) del sobre Documentos Anexos, deberá 
presentar lo siguiente: 

j .1) Indicadores de administración de riesgos 

j.2) 

La Empresa deberá presentar Certificación actualizada al último mes, de 
Indicadores de Gestión en Prevención de Riesgos de los últimos dos años, emitido 
por el su Organismo Administrador de la Ley Nº 16.744 en que indique: Tasa de 
Siniestralidad Total, Tasa de Accidentalidad, Dotación Promedio, Pensionados, 
Indemnizados y Casos Fatales, todo ello, para cada periodo de doce meses. 

Asesor en prevención de riesgos 

La Empresa deberá acompañar antecedentes curriculares de los Asesores en 
Prevención de Riesgos que asumirán la responsabilidad del Departamento de 

· Prevención de Riesgos para los trabajos licitados. 

Dicha asesoría deberá estar a cargo de un Experto Profesional en Prevención de 
Riesgos, con experiencia comprobable mínima de 1 O años, idealmente en obras 
civiles o de montaje. La dedicación de este profesional será a jorriada completa y, 
deberá ser apoyado en dicha gestión por 4 Expertos Profesionales, también a 
jornada completa y calificados por el Servicio de Salud, de tal forma que exista 
presencia permanente prevencionista en Obras. 

j.3) Programa de prevención de riesgos 

La Empresa deberá presentar de acuerdo a lo indicado en el Anexo Requisitos del 
Programa de Prevención de Riesgos, adjunto a las presentes Bases, el desarrollo 
del programa ha aplicar durante el periodo que duren los trabajos materias de esta 
Licitación . 

En dicho Programa se indicarán las medidas de prevención aplicables y que estén 
destinadas a controlar los riesgos operacionales que deriven de la naturaleza de los 
trabajos bajo licitación. 

Responsabilidad del Contratista 

El Contratista será el único responsable en todo momento de la buena ejecución de las 
obras, de la. seguridad en el frente de trabajo y de la estricta observancia de los 
procedimientos constructivos, debiendo cumplir fielmente las especificaciones técnicas 
y planos del Proyecto y las instrucciones que le imparta la ITO. Será responsable 
además, de acuerdo a las normas generales de Derecho Civil, por todos los perjuicios 
que se deriven de la ejecución del contrato, ya sea en las obras propiamente tales, como 
también en las construcciones vecinas, servicios públicos y/o privados y otros. 
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Para delimitar la responsabilidad del contratista en cuanto a los pavimentos existentes, 
antes de iniciar obras el contratista deberá protocolizar notarialmente un archivo 
fotográfico del estado de los pavimentos de las pistas inmediatamente adyacentes a las 
que serán intervenidas, con frecuencia de muestreo por pista de : 1 fotografia / 50m, 
además de las necesarias para mostrar las singularidades no cubiertas por el muestreo. 
Este archivo deberá ser entregado a la ITO dentro de los primeros 15 días a contar de la 
entrega del terreno. · 

El Contratista deberá realizar y entregar un registro fotográfico semanal, electrónico y en 
papel de la situación de sefialización de sus frentes de trabajo de la obra, y protocolizar 
notarialmente uno de ellos cada mes. 

El Contratista deberá mantener actualizado y entregar semanalmente, el esquema vigente 
de circulación de tránsito indicando la sefialética y semáforos, en el caso de que para 
efectos de montaje requiera modificar la vialidad existente. 

Puesto que los trabajos requieren de desvíos de tránsito que afectan el flujo vehicular 
normal, el contratista deberá ponerse a completa disposición de Carabineros de Chile, en 
caso de accidentes ó eventuales obstrucciones, especialmente en cuanto a la 
colaboración que deberá prestar para el despeje de las vías afectadas. 

El Contratista deberá siempre interpretar los documentos técnicos y planos del Proyecto 
en beneficio de la calidad de la obra, aplicando su conocimiento especializado en la 
materia. En caso de descubrir errores u omisiones en el Proyecto que pudieran afectar la 
calidad y seguridad de la obra, deberá advertirlo oportunamente y por escrito a la I.T.O., 
justificando· el hecho. El Contratista no podrá eludir su responsabilidad en errores 
atribuibles al Proyecto, si estando dentro de su expertiz el detectar dichos errores, no lo 
hiciera. Sólo podrá delimitar su responsabilidad en este aspecto, si después de advertir a 
la I.T.O. de tales errores, recibiera orden escrita de continuar sin corregir los errores. 

25.- Dirección de los Trabajos por el Contratista 

El Contratista deberá designar un Jefe Residente de Obras, el que deberá ser un 
Ingeniero Civil experimentado en dirección y coordinación de obras similares, tanto por 
su envergadura técnica como económica, al que se exige un mínimo de 15 (quince) afios 
de experiencia profesional en cargos similares . 

. Además, deberá designar y presentar los respectivos currículo vitaes de los profesionales 
que desempefiarán los siguientes cargos: 

- Un (1) Ingeniero Civil Jefe de la Oficina Técnica de Terreno, quien además deberá 
realizar las funciones de Programación y Control de las Obras, al que se le exigirá 
una experiencia de a lo menos 1 O ( diez) afios, y que haya desempefiado dicho cargo 
en obras de similares características técnicas. 
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- Un (1) profesional especialista a cargo de la Supervisión de las obras de Fabricación 
de las Dovelas, al que se le exigirá acreditar una experiencia profesional de al menos 
10 (diez) años, y que haya dirigido en terreno la planta de prefabricados de al menos 
una obra de Dovelas de similares características técnicas. 

- Un (1) profesional especialista a cargo de la Supervisión del Transporte de las 
Dovelas, al que se le exigirá acreditar una experiencia profesional de al menos 1 O 
( diez) años, y que haya dirigido en terreno transportes de similares proporciones. 

- Al menos dos (2) profesionales especialistas a cargo de la Supervisión de las obras de 
Montaje de los Pilares y Dovelas, al que se le exigirá acreditar una experiencia 
profesional de al menos 10 (diez) años, y que hayan dirigido en terreno al menos una 
obra de Dovelas de similares características técnicas. 

- Adicionalmente, el Contratista deberá contar con un Ingeniero Civil o Constructor 
Civil a cargo de cada frente de trabajo, y los necesarios para cubrir cada turno dentro 
de éste, todos ellos con experiencia en obras de lanzamiento de vigas de puentes o 
viaductos. 

El reemplazo de cualquier profesional ofrecido por el Proponente en su Propuesta, ya 
sea el Jefe Residente de Obras u otros profesionales de su planta directiva de terreno, 
deberá realizarse de acuerdo a lo establecido en el Art. Nº 33 de las Bases 
Administrativas Generales, y sujeto a las multas establecidas en el Artículo 18.3 de las 
presentes Bases Administrativas. 

Adicionalmente, se deberá incorporar a la Oficina Técnica los profesionales y técnicos 
en cantidad y calidad tal que aseguren el buen desarrollo del Proyecto que se construye. 

Metro S.A., analizará los curriculum de cada profesional y técnico que el Contratista 
proponga para conformar la Oficina Técnica y otros profesionales de terreno, pudiendo a 
su sola decisión, solicitar el reemplazo de alguno de sus componentes. Para tal efecto en 

-la letra f) del Art. Nº - 11.1 , de las presentes Bases Administrativas -Especiales, el 
Proponente deberá incluir los antecedentes profesionales y de experiencia de cada uno 
de ellos, el que se presentará en el modelo que se entrega 

Trabajo por Turnos y Calendario de Trabajo 

El Contratista planificará los horarios y días de trabajo, respetando el Código del 
Trabajo (Leyes Laborales), las Ordenanzas Municipales al respecto y las 
recomendaciones emanadas de la Declaración de Impacto Ambiental. -

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, el Contratista podrá realizar trabajos en 
horarios nocturnos, siempre que considere en su programación para dichas horas, 
actividades que no perturben la normal tranquilidad de la comunidad, y cuenten con 
autorización de la I.T.O. y de las autoridades que corresponda. 
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En todo caso, la preparación del calendario de trabajo y definición de turnos, deberá 
ajustarse a lo estipulado 'en el Art. Nº 36 de la Bases Administrativas Generales y 
someterse a la aprobación de la I.T.O., en forma previa a su puesta en práctica. 

Modificación de Servicios Públicos 

Las modificaciones de las redes públicas de Electricidad, Gas, Teléfonos, duetos de 
corrientes débiles y semáforos, entre otras, afectadas por las obras, serán ejecutadas por 
Contratistas de las respectivas compañías y de la correspondiente Municipalidad. 

Los proyectos necesarios para llevar a cabo dichas modificaciones, serán asimismo, 
realizados directamente por las respectivas compañías. 

Será responsabilidad del Contratista coordinar estos trabajos de modificaciones de 
servicios y coordinarse con otros Contratistas de Metro S.A. que estarán trabajando en la 
zona, con el desarrollo de sus obras para Metro S.A., mediante su propio programa y la 
aprobación previa de la I.T.O., con el fin de lograr objetivos de oportunidad, 
aprovechamiento· de desvíos de . tránsito, programación de cortes para conexión, y 
restitución de las obras de superficie en los terrenos afectados. En ningún caso, 
deficiencias en tales coordinaciones serán causales de atraso en la ejecución de la obra, 
ni darán · derecho al Contratista al cobro de costos adicionales a los considerados 
originalmente en su oferta para tal efecto. 

Anexos 

- Formulario C-1 : Currículo Vitae Detallado 
- Formulario C-2 : Carta Compromiso 
- Formulario D : Oferta Económica Propuesta 
- Formulario E : Presupuesto de la Obra Propuesta 
- Formulario F : Modelo de Análisis de Precios Unitarios 
- Formulario G : Modelo de Detalle de Gastos Generales 
- Listado de Pozos Autorizados para Eliminar Escombros en la Región Metropolitana 

(ver página WEB: www.sesma.cl). 
- Reglamento de Seguridad para Empresas Contratistas 
- Requisitos del Programa de Prevención de Riesgos 
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Metro S.A. 
j PROYECTO L4 

, , FORMULARIO C-1 

• 

.. 

~. ) 
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Metro S.A. -.-J PROYECTO L4 

FORMULARIO C-2 

CARTA COMPROMISO 

Por medio de la presente, la Empresa ................................. .. • .. ............ ; ................... ; ................ , mediante la firma de su(s) Representante(s) Legal(es) Sr.(es) 

1 . . . ' .................................................................................... , compromete a part1c1pac1on en este 

trabajo del Sr . .................... º ....................... para ocupar el cargo de ....................... ; .......... , en 

caso de adjudicarse el «;:ontrato ••••.•..•.•••••••••••••••.•.•.•.••.•.•..••••••••••••••••••••••••.•.•...•.••••••••••.•••••••••••••.• 

(') 
: . - . .................•...............•.•••••.••....•.................•.•..•.•.•...•....................•..••..•...••.•••..•.•.•.. , qwen a su vez, 

suscribe este documento en señal de aceptación y compromiso . 

.. 
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA PROFESIONAL 

C.I. Nº ....................... . C.I. Nº ...... : ..... . 

Santiago, 

J 
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Metro S;A. 
) PROYECTO L4 

• 

) 
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EMPRESA 

OBRA 

FORMULARIO D 

OFERTA ECONÓMICA 

CONSTRUCCIÓN LÍNEA 4 - METRO DE SANTIAGO 

. . . . ...... · .............................................................................................................. . 

: CONSTRUCCION OBRAS CMLES DEL VIADUCTO VICUÑA 
MACKENNA-PUENTE ALTO, PROYECTO l. LÍNEA 4 - METRO DE 
SANTIAGO 

La Empresa, se compromete a ejecutar los trabajos a que se refieren los antecedentes de 
Licitación, correspondientes a la "Construcción Obras Civiles del Viaducto, Vicuña Mackenna 
- Puente Alto. Proyecto l ", de la Línea 4 del Metro de Santiago., en la suma 
de ....................................... · .......... · ................. .'..; ....... · ........................................... . 

Unidades de Fomento (LV.A. incluido) conforme al presupuesto itemizado . 
adjunto . 

La Empresa si solicitará - no solicitará (tarje lo que no corresponda) anticipo en caso de ser 
adjudicado este Contrato. En caso de solicitar anticipo este será de un ........ % del monto del 
Contrato. 

FIRMA Y TIMBRE PROPONENTE 

Santiago, ............................... . 
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Metro S.A. 
PROYECTOL4 

FORMULARIO E 

PRESUPUESTO DE LA OBRA 

B.A.E.-34 

PROPUESTA CONSTRUCCION COLUMNAS, DOVELAS Y ESTRIBOS DEL 
VIADUCTO. LÍNEA 4 - METRO DE SANTIAGO 

EMPRESA 

PRESUPUESTO SUMA ALZADA Y A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS 

ÍTEM DESIGNACIÓN 

1 
2 
3 

TOTAL GENERAL NETO 
I.V.A. 

TOTAL PRESUPUESTO 

SANTIAGO: ..................................... . 

UNID. CANT. 

Marzo 2003 Bases Administrativas Especiales OOCC Viaducto 

P. UNIT. 
U.F. 

VALOR TOTAL 
U.F. 

U.F. 
U.F. 

U.F. 

FIRMA Y TIMBRE EMPRESA 
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Metro S.A. 
PROYECTOL4 

ITEM 

DESIGNACIÓN 

1.- MATERIALES 

(Incluir Detalle) 

FORMULARIO F 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

UNIDAD 

2.- MANO DE OBRA Y LEYES SOCIALES 

) · (Incluir Detalle) 

.. 

1 1 

') 

3.- MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS 

(Incluir Detalle) 

4.- SUB CONTRA TOS Y V ARIOS 

(Incluir Detalle) 

TOTALNETO 
GASTOS GENERALES 
UTILIDAD 

COSTO UNITARIO NETO 

Mano 2003 Bases Administrativas Especiales OOCC Viaducto 
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Metro S.A. 
PROYECTOL4 

B.A.E.-36 

FORMULARIO G 

DETALLE DE GASTOS GENERALES 

ÍTEM DESIGNACIÓN UNID. CANTIDAD 
U.F. 

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

PERSONAL 
1.1.- Profesionales 
1.2.- Técnicos 
1.3.- Jefes de Obra y Capataces 
1 .4.- Administrativos y Bodega 
1.5.- Ayudantes 
1.6.- Jornales Varios 

INSTALACIONES 
2.1.- De la I.T.O. 
2.2.- De la Empresa 
2.3.- Varios 

ARRIENDOS Y PENSIONES 
3.1.- Arriendos 

. 3.2.- Pensiones y Viáticos 

· EQUIPOS DE APOYO 
4.1.- Fletes 
4.2.- Movilizaciones 
4.3.- Equipamiento 
4.4.- Equipos Menores 
4.5.- Enseres y Herramientas 

VARIOS 
5.1.- Varios Directos 
5.2.- Garantías y Otros Gastos 

UTILIDAD 

TOTAL NETO 
PORCENTAJE SOBRE COSTO DIRECTO 
PORCENTAJE DE UTILIDAD 
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METROS.A. 
PROYECTOL4 

FORMULARIO H 

B.A.E.-37 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA ESPECIALISTA Y SU REPRESENTANTE 

A. NOMBRE DE LA EMPRESA ESPECIALISTA 

Nombre 

B. · REPRESENTANTE 

Nombre· 

Dirección 

Casilla 

Telex, Fax 

Teléfonos 

Calle ................. -............................... · ...............•......................... 

Nº Depto./Of. : 

·································································································•··· 

····································································································· 

Firma Representante 

._) Santiago, .......................................... . 
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METROS.A. 
PROYECTOL4 

FORMULARIO I 

CARTA COMPROMISO DE LA EMPRESA ESPECIALISTA 

B.A.E.- 38 

Por la presente Carta Compromiso, el Proponente .............................................................. . 
... .. .. .. .... .. .................... ..... .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... .. .. , mediante la firma de su 
representante Sr. .. ............................................................ , se compromete a mantener en su 
organización, en caso de adjudicarse el Contrato de Construcción de Obras Civiles del Viaducto 
Vicuña Mackenna-Puente Alto, Proyecto 1, de la Línea 4 del Metro de Santiago, a la Empresa 
Especialista ..................... ; ....................................................................... .. 
................................................................................ , quien lo ratifica mediante la firma de 
su representante Sr ...... ; .............................................. .. 

La relación de la Empresa Especialista con el Proponente será como 
............................... ; ... , ............ (Indicar sí participará como Asociada o mediante Subcontrato) . 

Firma del Proponente 

Santiago, ........................................ .. 
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CONSORCIO VEI. 

INCIDENCIA ACERO EN LOS CONTRATOS METRO 

VALOR 
COMPONENTES ACERO 

CONTRATO CONTRATO 
UF VALOR (UF) % 

-• VPA-0602-04-03 Construcción Obras Civiles Estación 
637.430,94 34.904,42 5,48% 

Plaza Puente Alto v Túneles lnterestación 
VPA-0606-04-03 Obras Civiles Talleres y Cocheras 

435.764,24 53.464,35 12,27% 
Puente Alto 

VPA-0602-05-03 Construcción de Obras Civiles del 1.171.542,61 186.522,99 15,92% 
Viaducto Vicuña Mackenna - Puente Alto 

TOTAL 2.244. 737, 79 . 274.891,76 12,25% 

( Nota: Todos los valores indicados son sin IVA. 
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Contrato 1 
Contrato 2 
Contrato 3 

Fe barras 

12.27 % 
13.63 % 
12.80 % 

Mallas Total 

1.43 % 13.70 
1.93 % 15.56 
4.85 % 17.65 

Incidencia calculada con respecto al monto contrato 
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Recuadro X: El mercado del acero 

El comportamiento que han tenido en los últimos meses los precios de diferentes commodities ha 
sido motivo de discusión y análisis respecto de sus posibles impactos tanto a nivel 
microeconómico como sobre· la economía en general. En este contexto, se ha atribuido a China 
como el principal causante de este boom de precios en los commodities, por cuanto su crecimiento 
ha arrastrado consigo un gran apetito por materias primas. El mercado del acero no ha estado 
exento a este fenómeno, experimentando un comportamiento marcadamente creciente en los 
diferentes referenciales de precios internacionales a partir de segunda mitad del año pasado. Esta 
situación se constata al analizar la evolución del índice de precios del acero CRUSpi," el cual entre 
agosto de 2003 y mayo del presente año ha acumulado un crecimiento de 40%. 

Asimismo, otro factor que influyó en la misma dirección que el anterior son las restricciones que 
China mantenía a la exportaciónb de coque -dicho país posee una de las mayores reservas 
mundiales de dicho mineral, el cual se utiliza como materia prima para la fabricación de acero
que llevaron a que esta materia prima se tornara escasa y cara. Sin embargo, en el pasado mes la 
Comisión Europea y el gobierno chino llegaron a un acuerdo sobre esta materia, post amenaza por 
parte del organismo europeo de denuncia del caso ante la OMC. e 

El hecho de que China tenga una incidencia tan directa sobre el mercado del acero no es una 
exageración. Dicho país es a la vez el principal productor y consumidor del metal, aportando con 
el 25% a la producción mundial y con un consumo aparente que alcanza al 28% de la demanda 
mundial. Así, durante el año pasado el consumo en dicho país creció trimestralmente a una tasa 
promedio cercana al 8%, mientras que la producción lo hizo a una tasa por debajo del 6%. 

Comportamiento de los precios internacionales 
El gran incremento de la demanda por parte de China trajo como consecuencia que a comienzos de 
este año el precio del acero alcanzara máximos históricos. Para estudiar la evolución de los precios 
internacionales, la Cámara Chilena de la Construcción ha seguido periódicamente la trayectoria del 
índice CRUSpi, el cual ha acumulado entre enero y mayo del presente año un crecimiento de 23%, 
promediando un valor que es 40% mayor que en enero del año pasado. 

Al analizar el comportamiento del índice por sus componentes se observa que, si bien tanto el 
subíndice asiático como el europeo han presentado una tendencia similar, ha sido el primero el que 
ha presionado fuertemente los precios internacionales del acero. No obstante lo anterior, se aprecia 
durante el mes de abril un aparente freno en el crecimiento de los precios, para luego comenzar a 
decaer en mayo. En este último mes el índice global disminuyó 3,8% en comparación con el 
promedio alcanzado en abril, en tanto que la mayor caída la registró el índice de precios asiático, el 
cual se contrajo en 16%. 

Al igual que en los meses anteriores, pero con el signo contrario, esta caída estuvo influenciada 
principalmente por el freno de la demanda de China, como consecuencia de los diversos controles 
que ha impuesto el gobierno central de ese país con el objetivo de enfriar el crecimiento en algunos 
sectores de esa economía. Así, esta política ha puesto un "freno" en particular a la demanda por 
acero, lo que se ha traducido en una caída importante de los precios en dicho país durante los 
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últimos dos meses, situación que se ha traspasado también a los precios internacionales aunque en 
una intensidad menor. 

Cabe señalar que no sólo los precios del acero en China han caído, sino que también en otros 
países asiáticos, como Hong Kong, donde los precios disminuyeron entre US $ 40 y US $ 50 la 
tonelada en mayo en comparación con los máximos anotados en abril. 
Según CRUSpi Futures, la trayectoria decreciente que se ha observado en los precios del acero en 
las últimas semanas debiera continuar prácticamente durante todo 2004. 

160 

150 

140 

130 

120 

110 

100 

Índice global de precios del acero, CRUSpi 
Años 2003 y 2004 
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*Los valores para julio en delante de 2003 son estimados. 
Fuente: CRUSpi Futures. 

¿Cómo ha afectado el encarecimiento del acero en el exterior al precio interno del metal? 
El importante incremento registrado en el precio internacional del acero tuvo efectos directos 
en el mercado interno. Para poder comparar la evolución de la serie de los precios 
internacionales con la registrada para los precios internos del acero, éstas se transformaron a 
índices" y se compararon tanto en moneda nacional como en dólares, a fin de aislar el efecto de 
la volatilidad en la paridad de las monedas . 

Si bien la escalada en los precios externos comenzó a manifestarse a mediados del año pasado, 
el precio internod -en moneda nacional- registró el primer aumento en febrero de este año. No 
obstante lo anterior, debe recordarse que el año pasado el tipo de cambio cayó de manera 
importante, por lo que al observar el precio interno medido en dólares, se constata que éste 
acumuló un incremento de 16% en el segundo semestre del año pasado, en circunstancias que 
el externo lo hizo en 10%. 

Por su parte, en febrero de este año el precio interno -en pesos- registró dos alzas 
consecutivas: de 5% y 8%, en tanto que en abril volvió a subir 8%. De este modo, hoy en día 
en el precio interno en pesos se encuentra 29% más alto que en enero de 2003, y dicho 
incremento asciende a 58% si se mide en dólares, en tanto que el precio internacional acumula 
un alza de 41 % en el mismo período. 
Con todo, en el período analizado se observa que el precio interno se ha mantenido 
constantemente por sobre el precio internacional. 
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Fuente: Metal Bulletin, CRUSpi Futures y elaboración propia . 

Precio interno e índice CRUSpi en pesos 
(enero 2003=100) 
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Fuente: Metal Bulletin, CRUSpi Futures y elaboración propia . 

Al análisis anterior debe agregarse un factor que no se ha mencionado: el costo de los fletes. La 
fuerte demanda china por materias primas provocó una escasez relativa de barcos, lo que se 
tradujo en una desmesurada alza en los costos de fletes. En efecto, el Índice Baltic -el cual es 
una ponderación de los costos de flete para las principales rutas marítimas comerciaies
comenzó un abrupto escalamiento a partir de septiembre de 2003, alcanzando valores máximos 
en febrero de este año. Si bien dicho costo puede explicar, al menos en parte, el diferencial 
entre el precio interno y el externo ocurrida el año pasado -el costo de flete representa 
aproximadamente el 10% del precio final-, dicho argumento ya no es válido para este año, por 
cuanto desde el máximo anotado en febrero hasta la fecha, el índice de costo de flete ha caído 
en más de 40%. 

Llegado a este punto cabe preguntarse cuáles son los factores explicarían este desalineamiento 
entre el precio interno y el externo, aparte del costo de flete antes mencionado. 
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En primer lugar hay que mencionar que el acero tiene características de commoditie, y por ende 
su precio debiera determinarse casi exclusivamente por las condiciones de oferta y demanda 
internacionales. Sin embargo, podrían existir ciertas características del mercado interno, que 
podrían influir sobre el precio interno final de este producto. Entre éstas cabe destacar el 
número de oferentes en el mercado local, y el grado de homogeneidad del producto requerido 
respecto de la oferta internacional. 

En el caso particular que nos interesa, las barras de acero para hormigón son un insumo 
prácticamente de uso exclusivo en la construcción, y la producción nacional está compartida 
casi en partes iguales por CAP y Gerdau Aza. Aparte de ser un insumo sin sustitutos en la 
construcción, las exigentes normas chilenas hacen que el producto demandado por las 
empresas constructoras tenga diferentes estándares que los productos habitualmente más 
demandados en el comercio internacional. Así, la norma chilena para estos productos es una de 
las más exigentes del mundo, para prevenir eventuales efectos de carácter sísmico en el país. 

De este modo, la producción en el extranjero habitualmente se hace a pedido de los 
importadores chilenos, y el cumplimiento de las normas chilenas debe estar garantizada por 
inspectores acreditados. No obstante lo anterior, de igual modo existe un flujo de 
importaciones, si bien cada vez menor, proveniente principalmente de Argentina, Brasil, 
Turquía y México. 

Al observar la demanda de acero -medida como el consumo aparente- para el período enero
abril de este año, se constata que ésta cayó en 3% en comparación con igual período del año 
pasado, totalizando 140.700 toneladas. Lo anterior contrasta con los resultados del año pasado, 
en donde el consumo aparente creció 8% con respecto a 2002, y a su vez en 2002 había crecido 
6% con respecto a 2001. 

Situación del mercado interno de las barras para hormigón relevante para la 
construcción 

(período enero-abril de 2004) 

INDICADOR 
Ene-abr 2004 (miles de Ver. % con respecto a igual 

toneladas) período del año anterior 

Despachos Barras Acero 137,5 -3% 
Importaciones Barras Acero 3,2 -20% 
Consumo Aoarente de Barras 140,7 -3% 

Fuente: Giacomex y Cámara Chilena de la Construcción. 

Por su parte las importaciones también han disminuido, totalizando apenas 3.214 toneladas 
ingresadas entre enero y abril, casi 20% menos que en igual período del año pasado. Los 
resultados del primer cuatrimestre del año confirman la tendencia que se viene observando 
desde fines de la década pasada: la proporción de importaciones sobre el consumo aparente 
cada vez es menor. En efecto, en 2003 las importaciones representaron el 5,8% del total del 
consumo aparente, en tanto que para el período enero-abril de este año dicho porcentaje 
descendió a 2,3%. 
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Dadas las condiciones del mercado interno para las barras de acero para hormigón, se puede 
concluir que éste es más bien "cerrado" al exterior, por cuanto las importaciones tienen un peso 
muy bajo en el consumo debido fundamentalmente a las barreras técnicas que existen para su 
internación. De este modo, el producto demandado por las empresas chilenas no tiene las 
características esenciales que definen a un commodity, lo cual repercute entre determinados 
márgenes los precios internos no se determinen por las condiciones del mercado internacionaÍ, 
sino más bien según las condiciones internas del mercado. 

ª El índice global de precios que elabora CRUSpi Futures es un promedio ponderado de los precios de diferentes 
rroductos derivados del acero en los principales países productores y consumidores del metal. 

China ha aplicado un sistema de cuotas que limita la salida de coque hacia el mercado internacional, al tiempo 
que obliga a los operadores que sacan el producto de su territorio a abonar una licencia de exportación. En los 
últimos meses, esta licencia ha pasado de costar menos de 5 dólares por tonelada cúbica, a alcanzar los 200 
dólares por tonelada, lo que ha disparado el precio final del producto, y deteriorado las cuentas de la siderurgia 
europea, muy dependiente del coque chino desde hace cuatro o cinco años . 
e Dicho acuerdo establece que la cantidad de este producto suministrado por China a la industria europea en 2004 
no será inferior al realizado en 2003 -4,5 millones de toneladas. Con respecto a las licencias de exportación, el 
Gobierno chino se comprometió a entregarlas a los operadores sin costos ni demoras. 
Asimismo, ambas partes se comprometieron a supervisar los resultados y, sobre todo, a intentar resolver en las 
fróximas semanas la cuestión relacionada con las licencias para 2005. 

Según información entregada por una de las principales empresas distribuidoras de materiales de construcción en 
el país. 
• Al referirse a productos distintos no es posible comprar sus niveles, no obstante que la evolución de los precios 
internacionales determina fundamentalmente la trayectoria de los precios internos. 
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