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— con una superficie total construida de 1.350 m2 y con capacidad para 100 camas, 
este proyecto destaca por ser levantado en un periodo total de 33 días. desafíos 

en fabricación y montaje fueron parte de los retos que presentó la obra. 

H o s p i t a l  M ’ B o i  M i r i m  e n  S a o  P a u l o

Paula chaPPle c.
Periodista revista bit

modelo de salud
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a construcción del hospital permanente m’boi mirim, en sao Paulo, bra-
sil, fue ejecutada en un 90% en una planta de prefabricación. su desarrollo se 
efectuó a través del montaje de módulos que fueron transportados al lugar, ubi-
cado al sur de la ciudad brasileña. esta alternativa modular, indican sus promo-
tores, aseguró la racionalización del tiempo y el desperdicio, además de un ma-
yor control de calidad, gestión de residuos y racionalización del consumo.

el proyecto se levantó exclusivamente para brindar atención de pacientes del sus (sistema 
unificado de salud) con diagnóstico positivo para covid-19. “el principal desafío fue “levantar 
un espacio para 100 camas en poco más de 30 días con toda la infraestructura necesaria para la 
atención, entregadas a la dirección del hospital israelita albert einstein con la experiencia de 
más de 60 años de historia, en la gestión de la atención”, comenta Felipe basso, gerente de 
operaciones en tecverde engenharia, filial de e2e en brasil. alrededor de 200 profesionales 
médicos y multidisciplinarios fueron trasladados a la unidad que sirve las 24 horas del día. un 
interesante modelo de salud. 
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El proyecto contaba 
con 71 módulos de 

construcción en fábrica, 
donde 44 eran 

estandarizados y 
estaban dirigidos al 

alojamiento de las 
camas y 27 de ellos 

eran módulos 
especiales únicos que 
formaban puestos de 

enfermería, escaleras y 
otras áreas de uso 

específico. 

los módulos tienen medidas variables 
según el diseño arquitectónico, que alcanzó 

15,0x3,5x3,5 m, mientras que los módulos 
estandarizados para las camas tienen medidas 

de 8,0x3,5x3,2 metros. 
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para las camas tienen medidas de 8 x 
3,5 x 3,2 metros. cabe destacar que la 
línea de producción tiene capacidad 
para unos 27 módulos en producción. 

alrededor del 85% del alcance de 
las instalaciones se anticipó en fábri-
ca, incluyendo centros eléctricos, de 
prevención y contra incendios, refrige-
ración, gases hospitalarios, hidráuli-
cos, aguas residuales, centros de me-
dición y distribución. 

“los módulos para el hospital m’boi 
mirim fueron diseñados de tal manera 
que todas las distribuciones eléctri-
cas, refrigeración y otras instalaciones 
hidráulicas y sanitarias puedan reali-
zarse en un entorno de fabricación”, 
comenta el ejecutivo de tecverde en-
genharia. 

el proyecto de ingeniería prevé to-
das las ramas y distribuciones internas 
a los puntos de consumo distribuidos 
y separados también en módulos, 
donde el 100% de las conexiones entre 
módulos, se podían realizar en las zo-
nas comunes de los pasillos, que te-
nían revestimiento mineral de fácil in-
tervención y acabado sencillo; es decir, 
después de terminar las conexiones y 
pruebas finales en el campo, solo hubo 
un cierre del revestimiento mineral. 

Por ejemplo, para dos o tres módu-
los, las conexiones de trabajo se ha-
cían externamente al módulo, incluso 
en el caso de circuitos continuos en el 
mismo entorno, esto permitía a los 
ambientes salir de la fábrica con lumi-
narias, techos y pinturas en los techos. 
cada módulo tiene entre 6 y 8 puntos 
de soporte, estos de unos 20 cm de 
altura, manteniendo un espacio vacío 
de al menos 20 cm entre la base y la 
estructura de la primera planta del 
edificio. esto permite que todas las 

Módulos y prefaBrIcacIón
“Nuestros paneles consisten en dos capas de osb, una a 
cada lado del marco, una capa exterior de placa cementi-
cia y dos capas internas de yeso para cumplir con el 
tiempo requerido de resistencia al fuego de 60 minutos 
(clase de resistencia al fuego para unidades hospitalarias 
de hasta 10 m de altura en el estándar brasileño). el mar-
co utilizado para los hospitales tenía cantidades de 38 x 
90 mm espaciados cada 60 centímetros. en cuanto a la 
estructura metálica, se utilizaron perfiles metálicos de la 
sección “i” con 15 cm de altura y 6 mm de espesor”, co-
menta Felipe basso. 

Para los techos, se utilizaron isopaneles con 25 mm de 
Pur y revestimiento metálico, lo que confiere un excelen-
te rendimiento térmico y acústico, además de las dos ca-
pas de yeso interno, en las paredes y revestimiento.

este proyecto contaba con 71 módulos de construcción 
en fábrica, de los cuales, 44 eran estandarizados que es-
taban dirigidos al alojamiento de las camas y 27 eran mó-
dulos especiales únicos que formaban puestos de enfer-
mería, escaleras y otras áreas de uso específico. 

respecto de los tamaños, los módulos tienen medidas 
variadas según el diseño arquitectónico, que alcanzó 15 x 
3,5 x 3,5 m, mientras que los módulos estandarizados 

TimE LapSE dEL 
dESarrOLLO dE La OBra
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El montaje es realizado por un equipo 
de 5 trabajadores, especializados 

en montaje y conexiones soldadas, 
y cuya capacidad de montaje puede 

superar los 600 m por día, 
dependiendo de la estandarización 

y disponibilidad de los módulos.

para dos o tres 
módulos, las conexio-
nes de trabajo se 
hacían externamente, 
incluso en el caso de 
circuitos continuos en 
el mismo entorno, esto 
permitía a los 
ambientes salir de la 
fábrica con luminarias, 
techos y pinturas en 
los techos.
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instalaciones sanitarias y de refrigeración de la 
planta baja pasen por este espacio. 

entre la planta baja y la segunda planta, hay un 
espacio de 40 cm en la estructura, permitiendo 
que todo el suministro de energía, gases hospitala-
rios, agua, refrigeración, instalaciones de preven-
ción de incendios, datos y otras instalaciones se 
acomoden en este espacio, facilitando futuras mi-
siones. 

la planta de suelo de m’boi mirim tiene un for-
mato en “u”, donde todas las cajas de inspección, 
extensiones y transporte de fluidos, equipos exter-
nos de refrigeración y gas podrían asignarse en la 
región central de esta “u”, colaborando para que 
las instalaciones no afectaran a la arquitectura del 
edificio, al mismo tiempo pudieran tener una sola 
interfaz con los cimientos y seguir permitiendo los 
servicios finales.

MonTaje y conexIones
Para el montaje de los módulos se utilizaron grúas 
de carretera de capacidad media (entre 200 y 300 
tfm), ensamblando toda la estructura de la misma 
posición de montaje, desde un posicionamiento 
externo hasta los límites del edificio, esto ocurre ya 
que la tierra de los hospitales está densamente po-
blada y con áreas confinadas, no permitiendo la li-
bre circulación de estas máquinas. con una grúa 
operando en turnos de 8 horas al día, es posible 
montar entre 8 y 10 módulos en condiciones nor-
males de funcionamiento.

“Para este proyecto, de acuerdo con el sustrato 
local y los resultados obtenidos de las pruebas de 
suelo, fue posible especificar y utilizar una base 
superficial o radier de hormigón con participación 
adicional en regiones de cargas o solicitudes más 
altas”, comenta Felipe basso. se prescindió de dis-
positivos de refuerzo de suelo, lo que permitió una 
considerable ganancia de tiempo de ejecución, 
tanto en el movimiento del suelo como en los ci-
mientos de la estructura.

estos cimientos tienen anclajes metálicos esta-
blecidos en su estructura y expuestos para que 
puedan recibir, apoyar y proporcionar un anclaje 
adecuado para los módulos.

la conexión entre módulos se realiza de forma 
atornillada y con soldadura, cada soporte de mó-
dulo cuenta con 3 tornillos estructurales y los 
módulos tienen entre 6 y 8 soportes. además de 
esta conexión atornillada, las soldaduras estruc-

Para los techos, se utilizaron isopaneles 
con 25 mm de PUR y revestimiento metálico, 

lo que confiere un adecuado rendimiento 
térmico y acústico, además de las dos capas 

de yeso interno, en las paredes 
y revestimiento.

Ficha técnica
Obra: hospital m’boi mirim.

Ubicación: sao Paulo, brasil. 
mandante: cervejaria ambev y Gerdau.

Constructora: brasil ao cubo.
panelización y prefabricación: tecverde engenharia, filial de e2e en brasil.

inicio de obra: 19/03/2020.
Término de obra: 21/04/2020.

prOCESO dE mOnTajE
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turales se realizan en posiciones y longitudes especificadas 
en el proyecto. 

el montaje es realizado por un equipo de 5 trabajadores, es-
pecializados en montaje y conexiones soldadas, y cuya capaci-
dad de montaje puede superar los 600 m por día, dependiendo 
de la estandarización y disponibilidad de los módulos.

logísTIca y Traslado
la mayoría de los módulos fueron producidos en la planta de 
araucaria en Paraná, un estado vecino de sao Paulo a unos 410 
km del proyecto, mientras que los módulos especiales fueron 
industrializados en la planta de la empresa brasil ao cubo, en 
tubaráo, estado de santa catarina, a unos 790 km del proyecto.

todas las cargas necesarias para el transporte de las estruc-
turas, se consideran cargas especiales en brasil, ya que superan 
los 3 m de ancho y deben ser acomodadas en tablones de re-
molques bajos y de esta manera sólo podían viajar desde el 
amanecer hasta el atardecer en carreteras estatales y federales 
brasileñas, contrariamente a la necesidad del proyecto que te-

nía la necesidad de aprovechar la noche para 
viajar en anticipación de las entregas en la cons-
trucción. 

además, durante el inicio del flujo de los mó-
dulos, el bloqueo de los frentes entre los esta-
dos brasileños comenzó al inicio de la pandemia 
covid-19, siendo los principales desafíos logísti-
cos impuestos al proyecto. 

a través de soluciones conjuntas entre el es-
tado y la iniciativa privada, fue posible cambiar 
estas condiciones y realizar la logística del pro-
yecto de una buena manera. No hubo retraso en 
la entrega de módulos y materiales de compo-
nentes en este y otros hospitales que se ejecu-
tan durante la pandemia hasta la fecha. n

alrededor del 85% 
del alcance de las 

instalaciones se anticipó 
en fábrica, incluyendo 
centros eléctricos, de 

prevención y contra 
incendios, refrigeración, 

gases hospitalarios, 
hidráulicos, aguas 

residuales, centros de 
medición y distribución. 
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http://www.revistabit.cl/revistabit/Uploads/134/011111834826343521740-51.pdf
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