



MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA PLAN DE LICITACIONES AL 31 DE MAYO 2008

JUNIO DE 2008



MOP
A mover Chile

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 MAYO 2008**

Nivel de Ejecución a Mayo 2008

	2008			2007		
	Ejecución al 31 de Mayo 2008	% Ejecución al 31 de Mayo de 2008/ Presupuesto Decretado	% Ejecución al 31 de Mayo de 2008/ Ley	Ejecución al 31 de Mayo 2007	% Ejecución al 31 de Mayo de 2007/ Presupuesto Decretado	% Ejecución al 31 de Mayo de 2008/ Ley
Servicios Ejecutores	237.941.068	36,6%	35,7%	164.251.937	32,5%	31,3%
TOTAL MOP	336.840.438	33,9%	33,2%	256.641.492	31,1%	30,2%

\$ 80.198.946
Diferencia entre 2008/2007

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EJECUTADO AL 31 DE MAYO 2008 ST 31 POR SERVICIO

NO INCLUYE SSS

(MILES DE \$ 2008)

SERVICIOS EJECUTORES	Ley + Ajustes	Presupuesto Decreto al 31 de Mayo	Ejecución al 31 de Mayo 2008	% Ejecución al 31 de Mayo de 2008/ Presupuesto Decreto	% Ejecución al 31 de Mayo de 2008/ Ley	% Crecimiento Ejecución 2008/2007
ARQUITECTURA	12.492.575	9.005.425	2.086.669	23,2%	16,7%	491,2%
DOH	61.639.977	61.088.631	17.513.602	28,7%	28,4%	65,8%
APR	23.726.339	17.066.336	7.800.690	45,7%	32,9%	88,9%
VIALIDAD SIN TRANSANTIAGO	535.875.612	531.215.940	204.577.016	38,5%	38,2%	45,7%
DOP	15.804.733	15.406.947	2.520.070	16,4%	15,9%	-52,8%
DAP	12.920.800	12.551.076	3.096.738	24,7%	24,0%	-3,1%
PLANEAMIENTO	515.102	400.452	44.672	11,2%	8,7%	155,2%
DGOP	827.921	601.836	2.314	0,4%	0,3%	-98,6%
D.G.AGUAS	3.171.512	2.305.501	299.297	13,0%	9,4%	160,1%
TOTAL MOP sin Concesiones ni Transantiago	666.974.571	649.642.144	237.941.068	36,6%	35,7%	44,9%
CONCESIONES	246.017.836	244.019.380	76.559.290	31,4%	31,1%	-5,2%
TRANSANTIAGO	102.983.986	100.444.200	22.340.080	22,2%	21,7%	92,7%
TOTAL MOP	1.015.976.393	994.105.724	336.840.438	33,9%	33,2%	31,2%

**PRESUPUESTO DE INVERSION EJECUTADO AL 31 DE MAYO 2008
COMPARADO AÑO ANTERIOR
ST 31 POR REGION
NO INCLUYE SSS – TRANSANTIAGO - CONCESIONES
(MILES DE \$ 2008)**

Regiones	2008 (miles de \$ 2008)					2007 (Miles de \$ 2008)					Diferencia pagado 2008/2007	
	Ley de Presupuestos 2008	Presupuesto Decretado al 31 de Mayo	Ejecución al 31 de Mayo 2008	% Ejecución al 31 de Mayo de 2008 /Presupuesto Decretado	% Ejecución al 31 de Mayo de 2008/ Ley	Ley de Presupuestos 2007	Presupuesto Decretado a Mayo 2007	Ejecutado al mes de Mayo 2007	% Ejecución/Decretado	% Ejecución/ Ley	% Crecimiento Ejecución 2008/2007	Diferencia monto pagado 2008/2007
Región XV	4.642.916	3.834.439	1.500.942	39,1%	32,3%	6.756.631	3.274.257	213.857	6,5%	3,2%	601,8%	1.287.085
Región I	22.257.915	13.930.779	6.052.248	43,4%	27,2%	15.779.137	19.949.777	9.656.879	48,4%	61,2%	-37,3%	-3.604.631
Región II	36.431.223	43.444.481	14.873.491	34,2%	40,8%	21.060.267	22.894.170	6.131.425	26,8%	29,1%	142,6%	8.742.066
Región III	29.051.359	27.894.513	7.297.213	26,2%	25,1%	16.485.420	12.863.255	2.641.252	20,5%	16,0%	176,3%	4.655.961
Región IV	50.749.611	48.409.773	16.296.049	33,7%	32,1%	30.287.037	30.665.800	10.452.780	34,1%	34,5%	55,9%	5.843.269
Región V	45.223.615	49.848.623	20.763.811	41,7%	45,9%	41.793.101	49.416.397	14.980.082	30,3%	35,8%	38,6%	5.783.729
Región VI	40.336.413	38.745.913	14.937.719	38,6%	37,0%	26.593.610	34.024.645	12.356.080	36,3%	46,5%	20,9%	2.581.639
Región VII	70.548.264	71.307.354	21.751.093	30,5%	30,8%	47.317.726	46.064.374	13.101.940	28,4%	27,7%	66,0%	8.649.153
Región VIII	69.838.965	68.765.618	33.490.299	48,7%	48,0%	56.911.609	71.947.641	27.062.017	37,6%	47,6%	23,8%	6.428.282
Región IX	64.762.765	71.833.201	30.959.589	43,1%	47,8%	49.201.930	46.932.082	11.350.762	24,2%	23,1%	172,8%	19.608.827
Región XIV	16.138.006	14.835.624	4.845.628	32,7%	30,0%	17.616.926	7.679.447	3.459.048	45,0%	19,6%	40,1%	1.386.580
Región X	89.107.775	90.702.512	32.898.763	36,3%	36,9%	53.372.422	63.052.108	20.866.619	33,1%	39,1%	57,7%	12.032.144
Región XI	31.752.514	22.175.142	3.870.662	17,5%	12,2%	21.771.857	25.326.836	8.898.629	35,1%	40,9%	-56,5%	-5.027.967
Región XII	19.954.283	18.035.649	5.107.864	28,3%	25,6%	20.264.919	19.898.883	9.612.461	48,3%	47,4%	-46,9%	-4.504.597
Región Metropolitana de Stgo.	54.113.120	49.070.779	18.712.727	38,1%	34,6%	40.066.682	37.397.355	10.123.471	27,1%	25,3%	84,8%	8.589.256
Inversión No Regionalizable	22.065.827	16.807.744	4.582.970	27,3%	20,8%	59.558.490	14.777.623	3.344.633	22,6%	5,6%	37,0%	1.238.337
TOTAL	666.974.571	649.642.144	237.941.068	36,6%	35,7%	524.837.764	506.164.649	164.251.937	32,5%	31,3%	44,9%	73.689.131

**PRESUPUESTO DE INVERSION EJECUTADO AL 31 DE MAYO 2008
COMPARADO AÑO ANTERIOR
ST 31 POR REGION
NO INCLUYE SSS – TRANSANTIAGO - CONCESIONES
(MILES DE \$ 2008)**

Regiones	Ley de Presupuestos 2008	Presupuesto Decretado al 31 de Mayo	Ejecución al 31 de Mayo 2008	% Ejecución al 31 de Mayo de 2008 /Presupuesto Decretado	% Ejecución al 31 de Mayo de 2008/ Ley	% Crecimiento Ejecución 2008/2007
Región XV	4.642.916	3.834.439	1.500.942	39,1%	32,3%	601,8%
Región I	22.257.915	13.930.779	6.052.248	43,4%	27,2%	-37,3%
Región II	36.431.223	43.444.481	14.873.491	34,2%	40,8%	142,6%
Región III	29.051.359	27.894.513	7.297.213	26,2%	25,1%	176,3%
Región IV	50.749.611	48.409.773	16.296.049	33,7%	32,1%	55,9%
Región V	45.223.615	49.848.623	20.763.811	41,7%	45,9%	38,6%
Región VI	40.336.413	38.745.913	14.937.719	38,6%	37,0%	20,9%
Región VII	70.548.264	71.307.354	21.751.093	30,5%	30,8%	66,0%
Región VIII	69.838.965	68.765.618	33.490.299	48,7%	48,0%	23,8%
Región IX	64.762.765	71.833.201	30.959.589	43,1%	47,8%	172,8%
Región XIV	16.138.006	14.835.624	4.845.628	32,7%	30,0%	40,1%
Región X	89.107.775	90.702.512	32.898.763	36,3%	36,9%	57,7%
Región XI	31.752.514	22.175.142	3.870.662	17,5%	12,2%	-56,5%
Región XII	19.954.283	18.035.649	5.107.864	28,3%	25,6%	-46,9%
Región Metropolitana de Stgo.	54.113.120	49.070.779	18.712.727	38,1%	34,6%	84,8%
Inversión No Regionalizable	22.065.827	16.807.744	4.582.970	27,3%	20,8%	37,0%
TOTAL	666.974.571	649.642.144	237.941.068	36,6%	35,7%	44,9%

SERVICIOS EJECUTORES PRESUPUESTO VIGENTE – DECRETADO - LICITADO AL 31 DE MAYO (MILES DE \$ 2008)

SERVICIOS	PRESUPUESTO 2008 (Ley más ajustes) AL 31.05.2008	DECRETADO AL 31.05.2008	LICITADO E INICIADO	INICIADO (1)	PAGADO AL 31.05.2008
ARQUITECTURA	12.492.575	9.005.425	8.101.295	5.064.473	2.086.669
OBRAS HIDRAULICAS	61.639.977	61.088.631	58.481.704	50.332.988	17.513.602
A P RURAL	23.726.339	17.066.336	21.313.604 (2)	12.240.200	7.800.690
VIALIDAD (sin Transantiago)	535.875.612	531.215.940	523.976.198	450.380.909	204.577.016
OBRAS PORTUARIAS	15.804.733	15.406.947	12.757.420	7.124.153	2.520.070
AEROPUERTOS	12.920.800	12.551.076	10.927.184	8.635.931	3.096.738
Total Servicios Ejecutores	662.460.036	646.334.355	635.557.405	533.778.654	237.594.785

Nota:


(1) Iniciado: Incluye programas permanentes y otros que no se licitan

(2) Incluye Obras de Emergencias

GRAFICO

PRESUPUESTO VIGENTE – DECRETADO - LICITADO AL 31 DE MAYO
(MILES DE \$ 2008)

Servicios Ejecutores



RESUMEN POR SERVICIO DE LOS CONTRATOS DE PROYECTOS ESPECIFICOS POR LICITAR JUNIO – DICIEMBRE 2008 (MILES DE \$ 2008)

SERVICIO	TIPO DE CONTRATO	Nº de Contratos	Monto Contrato	Programado 2008	Programado 2009	Programado 2010	Programado 2011
A.P.R.	1. OBRAS	62	12.733.720	4.877.859	7.403.010	0	0
	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	41	1.664.003	1.507.165	86.677	0	0
Total A.P.R.		103	14.397.723	6.385.024	7.489.687	0	0
AEROPUERTOS	1. OBRAS	6	13.369.606	3.458.829	2.813.481	1.257.983	0
	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	13	2.840.625	509.417	1.732.201	600.007	0
Total AEROPUERTOS		19	16.210.231	3.968.246	4.545.682	1.857.990	0
ARQUITECTURA	1. OBRAS	4	1.834.424	341.703	1.225.020	267.701	0
	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	4	466.599	448.099	18.500	0	0
Total ARQUITECTURA		8	2.301.023	789.802	1.243.520	267.701	0
O.PORTUARIAS	1. OBRAS	30	38.733.830	942.885	13.974.060	20.199.990	0
	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	27	3.639.088	527.515	2.289.397	81.300	10.000
Total O.PORTUARIAS		57	42.372.918	1.470.400	16.263.457	20.281.290	10.000
OBRAS HIDRÁULICAS	1. OBRAS	31	23.229.312	5.258.680	17.455.214	1.727.869	0
	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	29	4.606.730	1.296.613	2.946.048	286.247	0
Total OBRAS HIDRÁULICAS		60	27.836.042	6.555.293	20.401.262	2.014.116	0
VIALIDAD	1. OBRAS	104	244.445.373	16.347.907	130.401.723	93.155.087	27.507.999
	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	142	42.797.991	4.338.500	27.118.919	9.183.769	1.251.680
Total VIALIDAD		246	287.243.364	20.686.407	157.520.642	102.338.856	28.759.679
Total general		493	390.361.301	39.855.172	207.464.250	126.759.953	28.769.679

RESUMEN POR REGION DE LOS CONTRATOS DE PROYECTOS ESPECIFICOS POR LICITAR JUNIO – DICIEMBRE 2008 (MILES DE \$ 2008)

(continua)

REGION	TIPO DE CONTRATO	Nº de Contratos	Monto Contrato	Programado 2008	Programado 2009	Programado 2010	Programado 2011
	1. OBRAS	2	4.600.000	40.001	2.760.999	2.255.000	0
	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	9	3.100.141	460.647	2.140.479	663.475	0
Total 1		11	7.700.141	500.648	4.901.478	2.918.475	0
	2. OBRAS	14	29.815.456	6.079.885	20.829.311	3.089.528	0
	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	13	3.564.272	712.013	2.571.209	306.435	0
Total 2		27	33.379.728	6.791.898	23.400.520	3.395.963	0
	3. OBRAS	5	15.163.142	378.961	3.550.001	6.000.000	6.633.999
	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	10	2.294.863	352.935	1.068.753	635.000	365.000
Total 3		15	17.458.005	731.896	4.618.754	6.635.000	6.998.999
	4. OBRAS	25	10.065.347	1.207.849	8.487.705	725.755	0
	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	9	1.229.377	340.348	835.700	118.000	0
Total 4		34	11.294.724	1.548.197	9.323.405	843.755	0
	5. OBRAS	7	24.628.924	880.624	13.082.990	11.354.091	1.700.000
	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	17	8.252.890	920.894	2.925.225	880.000	60.000
Total 5		24	32.881.814	1.801.518	16.008.215	12.234.091	1.760.000
	6. OBRAS	10	8.962.581	1.993.010	7.310.881	0	0
	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	21	2.861.008	1.139.396	1.748.950	186.450	0
Total 6		31	11.823.589	3.132.406	9.059.831	186.450	0
	7. OBRAS	26	15.934.530	4.210.124	10.237.821	2.290.958	0
	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	14	1.197.872	249.760	906.919	110.000	0
Total 7		40	17.132.402	4.459.884	11.144.740	2.400.958	0
	8. OBRAS	53	53.446.910	6.176.583	19.081.876	16.860.767	14.874.000
	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	18	5.797.840	471.284	3.189.030	1.739.624	586.680
Total 8		71	59.244.750	6.647.867	22.270.906	18.600.391	15.460.680

RESUMEN POR REGION DE LOS CONTRATOS DE PROYECTOS ESPECIFICOS POR LICITAR JUNIO – DICIEMBRE 2008 (MILES DE \$ 2008)

(final)

REGION	TIPO DE CONTRATO	Nº de Contratos	Monto Contrato	Programado 2008	Programado 2009	Programado 2010	Programado 2011
	91. OBRAS	31	19.401.843	2.216.099	16.129.151	2.300.996	0
	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	32	4.309.644	435.980	3.691.475	440.398	0
Total 9		63	23.711.487	2.652.079	19.820.626	2.741.394	0
10	1. OBRAS	24	77.670.270	3.104.539	27.112.078	40.573.082	3.800.000
	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	29	8.594.910	1.006.857	5.445.124	2.222.097	150.000
Total 10		53	86.265.180	4.111.396	32.557.202	42.795.179	3.950.000
11	1. OBRAS	5	9.066.498	1.415.508	5.420.000	2.850.000	0
	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	6	924.752	127.838	739.453	121.300	0
Total 11		11	9.991.250	1.543.346	6.159.453	2.971.300	0
12	1. OBRAS	12	20.868.685	1.119.665	10.907.133	10.098.846	500.000
	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	26	4.238.240	569.508	2.746.202	791.539	90.000
Total 12		38	25.106.925	1.689.173	13.653.335	10.890.385	590.000
13	1. OBRAS	9	10.255.230	478.481	9.470.939	1.035.369	0
	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	21	2.735.370	541.721	2.005.326	318.981	0
Total 13		30	12.990.600	1.020.202	11.476.265	1.354.350	0
14	1. OBRAS	5	19.426.901	828.310	10.629.544	9.622.118	0
	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	10	2.529.673	408.206	1.759.392	568.109	0
Total 14		15	21.956.574	1.236.516	12.388.936	10.190.227	0
15	1. OBRAS	6	12.769.711	495.187	6.728.479	6.718.520	0
	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	6	1.891.056	329.475	1.020.800	676.600	10.000
Total 15		12	14.660.767	824.662	7.749.279	7.395.120	10.000
No Reg		18	4.763.365	1.163.484	2.931.305	1.206.915	0
Total general		493	390.361.301	39.855.172	207.464.250	126.759.953	28.769.679

RESUMEN POR SERVICIO DE LOS CONTRATOS DE CONSERVACION POR LICITAR JUNIO – DICIEMBRE 2008 (MILES DE \$ 2008)

SERVICIO	TIPO DE CONTRATO	Nº de Contratos	Monto Contrato	Programado 2008	Programado 2009	Programado 2010	Programado 2011	Saldo
A.P.R.	1. OBRAS	14	2.697.869	2.628.338	40.257	0	0	0
Total A.P.R.		14	2.697.869	2.628.338	40.257	0	0	0
AEROPUERTOS	1. OBRAS	4	3.208.628	2.182.483	803.157	222.988	0	0
	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	1	100.000	100.000	0	0	0	0
Total AEROPUERTOS		5	3.308.628	2.282.483	803.157	222.988	0	0
ARQUITECTURA	1. OBRAS	21	690.093	238.664	109.775	0	0	0
Total ARQUITECTURA		21	690.093	238.664	109.775	0	0	0
O.PORTUARIAS	1. OBRAS	13	1.861.639	1.118.602	947.801	0	0	0
	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	3	226.700	54.525	172.175	0	0	0
Total O.PORTUARIAS		16	2.088.339	1.173.127	1.119.976	0	0	0
OBRAS HIDRÁULICAS	1. OBRAS	28	1.321.162	1.343.656	0	0	0	0
	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	4	36.513	34.513	2.000	0	0	0
Total OBRAS HIDRÁULICAS		32	1.357.675	1.378.169	2.000	0	0	0
VIALIDAD	1. OBRAS	211	124.033.327	41.970.581	66.600.038	23.920.154	186.000	0
	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	29	13.037.998	1.481.125	8.991.503	3.064.696	287.520	191.000
Total VIALIDAD		240	137.071.325	43.451.706	75.591.541	26.984.850	473.520	191.000
Total general		328	147.213.929	51.152.487	77.666.706	27.207.838	473.520	191.000

RESUMEN POR REGION DE LOS CONTRATOS DE CONSERVACION POR LICITAR JUNIO – DICIEMBRE 2008 (MILES DE \$ 2008)

(continua)

SERVICIO	TIPO DE CONTRATO	Nº de Contratos	Monto Contrato	Programado 2008	Programado 2009	Programado 2010	Programado 2011	Saldo
	1. OBRAS	18	7.773.956	5.794.753	1.914.260	689.007	0	0
	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	1	283.000	38.913	155.652	116.735	0	0
Total 1		19	8.056.956	5.833.666	2.069.912	805.742	0	0
	2.1. OBRAS	13	5.819.530	3.293.972	2.749.281	0	0	0
	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	1	230.000	1.050	240.501	0	0	0
Total 2		14	6.049.530	3.295.022	2.989.782	0	0	0
	3.1. OBRAS	4	335.580	128.280	216.153	0	0	0
	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	1	265.000	31.400	242.413	0	0	0
Total 3		5	600.580	159.680	458.566	0	0	0
	4.1. OBRAS	24	5.856.027	3.661.640	2.778.566	118.800	0	0
	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	1	343.180	59.635	201.714	105.166	0	0
Total 4		25	6.199.207	3.721.275	2.980.280	223.966	0	0
	5.1. OBRAS	6	2.513.817	1.409.544	910.156	222.988	0	0
Total 5		6	2.513.817	1.409.544	910.156	222.988	0	0
	6.1. OBRAS	27	12.903.504	3.161.860	7.333.876	3.817.000	0	0
	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	3	1.288.674	101.363	891.489	362.822	0	0
Total 6		30	14.192.178	3.263.223	8.225.365	4.179.822	0	0
	7.1. OBRAS	21	12.323.586	3.013.817	7.412.880	2.529.743	0	0
	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	2	1.020.737	20	765.029	311.224	0	0
Total 7		23	13.344.323	3.013.837	8.177.909	2.840.967	0	0
	8.1. OBRAS	22	13.323.425	3.270.643	7.319.547	3.603.706	0	0
	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	7	2.610.167	199.030	2.173.521	408.230	0	0
Total 8		29	15.933.592	3.469.673	9.493.068	4.011.936	0	0


RESUMEN POR REGION DE LOS CONTRATOS DE CONSERVACION POR LICITAR JUNIO – DICIEMBRE 2008 (MILES DE \$ 2008)

(final)

SERVICIO	TIPO DE CONTRATO	Nº de Contratos	Monto Contrato	Programado 2008	Programado 2009	Programado 2010	Programado 2011	Saldo
	9.1. OBRAS	45	19.366.210	3.056.606	11.924.908	5.421.076	0	0
	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	3	1.116.700	262.175	904.055	0	0	0
Total 9		48	20.482.910	3.318.781	12.828.963	5.421.076	0	0
	10.1. OBRAS	40	18.896.794	6.620.061	10.290.159	2.855.074	0	0
	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	3	480.000	183.000	353.400	0	0	0
Total 10		43	19.376.794	6.803.061	10.643.559	2.855.074	0	0
	11.1. OBRAS	16	5.766.204	3.009.784	3.071.596	0	0	0
	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	1	220.000	84.000	151.200	0	0	0
Total 11		17	5.986.204	3.093.784	3.222.796	0	0	0
	12.1. OBRAS	4	1.676.895	276.895	990.000	545.330	0	0
Total 12		4	1.676.895	276.895	990.000	545.330	0	0
	13.1. OBRAS	11	9.426.835	2.278.874	5.160.095	2.460.157	186.000	0
	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	8	3.588.016	363.441	1.783.332	1.337.054	287.520	191.000
Total 13		19	13.014.851	2.642.315	6.943.427	3.797.211	473.520	191.000
	14.1. OBRAS	25	12.910.275	7.235.077	4.869.399	1.502.500	0	0
	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	4	1.738.737	292.020	1.193.029	351.224	0	0
Total 14		29	14.649.012	7.527.097	6.062.428	1.853.724	0	0
	15.1. OBRAS	11	4.365.771	2.716.209	1.560.152	377.761	0	0
	3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS	2	217.000	54.116	110.343	72.241	0	0
Total 15		13	4.582.771	2.770.325	1.670.495	450.002	0	0
No Reg		4	554.309	554.309	0	0	0	0
Total general		328	147.213.929	51.152.487	77.666.706	27.207.838	473.520	191.000



GOBIERNO DE CHILE
MOP
Coordinación General de
Concesiones




www.concesioneschile.cl



Procesos de Precalificación 2008

Nº	Estado	Proyecto
1	Realizado	Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez
2		Programa Aeroportuario
3		Programa de Conectividad Austral
4		Infraestructura Penitenciaria Antofagasta y Concepción
5		Programa Hospitalario de Maipú y La Florida
6		Américo Vespucio Oriente
7	1º Sem. 2008	Interconexión Vial Logística Portuaria Concepción
8		Corredores de Transporte Público
9	2º Sem. 2008	Edificio Público Quinta Normal
10		Ruta 5 Norte, Tramo La Serena-Vallenar



Proyectos en Proceso de Licitación 2008

**5 Proyectos
3 Regiones
US\$ 710 Millones**

Región: Metropolitana
Proyecto: Conexión Vial Melipilla - Camino de la Fruta (IP)
Inversión: MMUS\$ 35
Estado: Se posterga Recepción de Ofertas al 10 de Julio.
Aportes: No Considera

Región: 8
Proyecto: Ruta 160, Tramo Tres Pinos-Coronel
Inversión: MMUS\$ 320
Estado: Proceso de Adjudicación al Grupo Licitante "Acciona Concesiones Ruta 160"
Aportes: No fue Solicitado



Región: 3
Proyecto: Ruta 5 Norte III Región, Tramo Valdivia - Caldera
Inversión: MMUS\$ 290
Estado: Se posterga la fecha de recepción de ofertas al 31 de Julio
Aportes: Subsidio

Región: Metropolitana
Proyecto: Acceso Vial Aeropuerto Arturo Merino Benítez
Inversión: MMUS\$ 45
Estado: Cerrado Proceso de Respuesta de Circulares Aclaratorias. Recepción de Ofertas y Apertura Técnica el 10 de Junio
Aportes: No Considera

Región: Metropolitana
Proyecto: Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación (IP)
Inversión: MMUS\$ 90
Estado: Mandato por 24 Municipalidades. Firmado el Protocolo de Operación MCP- Carabineros de Chile. Recepción de Ofertas el 11 de Julio.
Aportes: No Considera



www.concesioneschile.cl

Potenciales Llamados a Licitación 2008

N°	Iniciativa	Proyecto	MMUS\$
1	Pública	Nuevo Aeropuerto IX Región	100
2		Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo de Punta Arenas	15
3		Programa Hospitalario de Maipú y La Florida	190
4		Ruta 66, Camino de La Fruta	300
5		Infraestructura Penitenciaria Antofagasta y Concepción	10
6		Conectividad Cruce Canal de Chacao	60
7		Conectividad Pto. Montt, Chiloé, Palena	60
8	Privada	Ruta 5, Tramo Puerto Montt – Pargua	150
Total			885

Existen 8 proyectos potenciales a ser llamados este año, 7 de iniciativa pública y 1 de iniciativa privada, con una inversión total estimada en US\$ 885 millones



Iniciativas Privadas en Estudios 2008-2009

Nº	Iniciativa	Proyecto	MMUS\$
1	Privada	Autopista de la Región de Antofagasta	220
2		Autopista Concepción Cabrero y Red Vial del Bio Bio	300
3		Ruta G-21, Acceso a Centros de Esquí	30
4		Autorruta Puchuncaví – Con Cón – Viña del Mar	170
5		Alternativas de Accesos a Iquique	100
6		Autopista del Loa	140
7		Autopista Santiago-Lampa	100
8		Mejoramiento Sistema de Transporte Valparaíso-Viña del Mar "Ruta Costa"	150
9		Autopista Nahuelbuta	85
10		Marina Deportiva y Revitalización Urbana del Estero Marga Marga	80
11		Autopista Costanera Central	500
12		Mejoramiento Ruta de Navegación Paso Kirke	10
Total			1.885

En el período 2008-2009, existen 12 proyectos de iniciativas privadas en Estudio de Proposición, con una inversión total estimada en US\$ 1.885 millones



Potenciales Llamados a Licitación 2009-2010

N°	Iniciativa	Proyecto	MMUS\$
1	Pública	Relicitación Cerro Moreno de Antofagasta	15
2		Relicitación El Loa de Calama	15
3		Conectividad Quellón, Chacabuco e Islas Intermedias	27
4		Infraestructura Penitenciaria Talca	60
5		Américo Vespucio Oriente	950
6		Ruta 5 Norte, Tramo La Serena-Vallenar	330
7		Interconexión Vial Logística Portuaria Concepción	180
8		Edificio Público Quinta Normal	20
9		Corredor de Transporte Público Gran Avenida	70
10		Corredor de Transporte Público Independencia	80
11		Corredor de Transporte Público J.J. Pérez	100
12		Conectividad Región de Magallanes	50
Total			1.897

Existen 12 proyectos de iniciativas públicas, con una inversión total estimada en US\$ 1.897 millones



Otros Proyectos en Estudio

Nº	Iniciativa	Proyecto	MMUS\$
1	Pública	Ferrocarril Arica – Visviri	10
2		Nuevo Aeropuerto IV Región	50
3		Interconexión Vial Tres Pinos, Ruta 5 Enlace Victoria	80
4		Proyecto de Infraestructura Pública Paso Los Libertadores	20
5		Concesión Establecimiento Penitenciario Santiago II	80
Total			240

Existen otros 5 proyectos de iniciativa pública en etapa de estudio, con una inversión total estimada de US\$ 240 millones

CHILE 2020


EL CHILE QUE QUEREMOS, LOS
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
QUE NECESITAMOS

Contexto Institucional

- Proceso de Modernización del Ministerio de Obras Públicas: PLANIFICAR-EJECUTAR-FISCALIZAR
- Proceso de planificación con los siguientes objetivos:
 - Planificación integral de los servicios de infraestructura, que permita ordenar y dar coherencia a las decisiones de inversión del Ministerio de Obras Públicas de acuerdo a un conjunto de criterios estratégicos y a una visión país.

- Elaborar el Plan de Infraestructura con visión al año 2020, integrando la visión nacional, regional y local.
- Necesidad de tener una visión país al año 2020, a fin de alinear los procesos institucionales orientados a aportar con Servicios de Infraestructura que contribuyan al desarrollo de la competitividad país y al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía.

COMO ESTA ORGANIZADA ESTA INICIATIVA



Consejo Asesor:
12 Personeros Públicos convocados por el Ministro

Talleres con la CCHC:
Trabajo conjunto MOP/CCHC

Talleres en Regiones:
Trabajo Local en cada una de las regiones del país

FORMULACION DEL PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Consejo Asesor del Ministro

- Juan Andres Fontaine
- Victor Gubbins
- Bruno Philippi
- Carlos Hurtado
- Juan Emilio Cheyre
- Martin Oppenheim
- Lucia Santa Cruz
- Adriana Hoffman
- Patricio Meller
- Manuel Antonio Garretón
- Eric Goles
- Harold Bayer

Talleres con la CCHC

- Objetivo:
- Desarrollar un ciclo de talleres, convocando la participación de integrantes de comisiones CCHC; MOP; Universidades, Organismos Privados entre otros; para aportar a la reflexión del Chile 2020 sobre la base de dimensiones idóneas para un desarrollo nacional y territorial sustentable

Dimensiones del Análisis

- Globalización y competitividad país.
- Tendencias y oportunidades del desarrollo económico nacional.
- El desarrollo urbano y territorial
- La energía y el recurso hídrico
- Impactos de la innovación tecnológica en la competitividad productiva y en las condiciones de habitabilidad
- Modalidades de gestión y de financiamiento de *servicios de infraestructura*

Metodología de Trabajo

- Etapa 1. Incluye la realización de 4 Talleres de Expertos y Directivos MOP
- Modalidad de trabajo: para el desarrollo del ciclo de talleres, se contempla que los participantes dispongan de las ponencias de los panelistas en forma previa a los talleres, con la finalidad de propiciar el debate y la generación de los grandes acuerdos prospectivos.
- Producto: los grandes lineamientos de una visión país al 2020 con sus efectos proyectados en materia de tipologías y requerimientos de servicios de infraestructura a ser provistos por el MOP, distinguiendo las principales modalidades de gestión y de financiamiento a impulsar y/o profundizar para su desarrollo y, con ello, contribuir al desarrollo nacional

- Etapa 2. Comprende la realización de talleres con Servicios MOP
- La finalidad de esta etapa es integrar, analizar y sancionar las conclusiones y/o propuestas de la fase anterior con los Servicios integrantes del equipo Directivo del MOP
- Modalidad de trabajo: desarrollo de taller/s de análisis con directivos y Servicios integrantes de los cinco componentes del programa de modernización del MOP.
- Producto: Lineamientos de política y orientaciones estratégicas transversales concordadas, para conducción de los procesos de modernización del MOP/Servicios (para el corto y mediano plazo), en el marco de la visión país 2020.

- Etapa 3. Comprende la realización de talleres con Directivos Nacionales y Regionales MOP y otros organismos público-privados relevantes de cada región.
- La finalidad de esta etapa es nutrir el debate prospectivo regional con las conclusiones alcanzadas en las etapas anteriores, lo cual orientará el desarrollo de procesos de gestión de los *servicios de infraestructura* compatibilizando los objetivos estratégicos del MOP con los procesos del desarrollo regional.
- Modalidad de trabajo: los participantes contarán con las definiciones resultantes de las fases anteriores; los diagnósticos y propuestas regionales que se hayan avanzado en el PDI, las que se someterán a su análisis para el desarrollo de propuestas y/o precisiones conforme las realidades regionales.
- Producto: Propuestas y/o precisiones de las definiciones estratégicas como aportes al proceso de alineamiento institucional en el marco del programa de modernización del MOP y desarrollo de lineamientos para los planes regionales de provisión de servicios de infraestructura orientados al desarrollo regional.