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Las presentes Bases Administrativas para Concesión de la Obra 
Pública Túnel El Melón, e n adelante B.A .C., regirán la licitación 
y adjudicación del contrato para la ejecucion, conservación y 
explotación de las obras públicas ofrecidas . 

I.1. DEFINICIONES 

Para la correcta interpretación de las presentes B. A. c . , los 
términos que a continuación se señalan, tendrán el significado que 
se indica : 

I . 1.1 . El Ministerio : El Ministerio de Obras Públicas, pudiendo 
usarse también la sigla MOP . 

I . 1 . 2 . Ministro: La persona qu e desempeña e l cargo de Ministro de 
Obras Públicas . 

I . 1 . 3 . Dirección General de Obras Públicas : DGOP 

I . 1 . 4 . Director Genera l de Obras Públicas : La persona que 
desempeña ese cargo dentro de la estructura del Ministerio de Obras 
Públicas. 

I.1 . 5 . Dirección de Vialidad : Servicio dependiente de la Dirección 
General de Obras Públicas . 

I.1 . 6 . Secretario Regional Ministerial : La persona que desempeña el 
cargo de Secretario Regional Ministerial del Ministerio de Obras 
Públicas en la Región donde se ejecutan las obras respectivas . 

I . 1 . 7. Inspector Fiscal : El funcionario que, nombrado por la DGOP 
o la Dirección de Vialidad , según corresponda en cada etapa, tiene 
el derecho y la obligación de fiscalizar el cumplimiento del 
contrato . 

I . 1 . 8. Licitante u oferente: Persona natural o juridica o grupo de 
ellas que se presenta a una licitación obligándose a mantener los 
derechos mayoritarios de la Sociedad Concesionaria , según lo 
establecido e n el Reglamento de Concesiones . 

I.1.9. Adjudicat arió : El licitante al que se adjudicó la propuesta . 
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I.1.10. sociedad Concesionaria: La sociedad o agencia que asume la 
ejecución, reparación o conservación de obras públicas fiscales y 
de los servicios complementarios objeto de la concesión, a cambio 
de su explotación. Tendrá el carácter de tal desde el 
perfeccionamiento del Contrato. 

I.1.11. Bases Administrativas: Conjunto 
licitación y el contrato de concesión, 
todas las partes interesadas (BAC). 

de normas que regulan la 
a las que deben ceñirse 

I.1.12. Bases Técnicas: Especificación de la oferta técnica que 
debe presentar el licitante y de las condiciones técnicas mínimas 
del proyecto. 

I.1.13. Bases Económicas: Especificación de la oferta económica que 
debe presentar el licitante, y de las condiciones económicas del 
contrato de concesión. 

I.1.14. Oferta: El conjunto de documentos que 
técnica y económica del licitante, incluida 
complementaria y los antecedentes generales. 

forman la oferta 
la documentación 

I.1.15. Oferta Técnica: el conjunto de documentos que debe 
presentar el licitante respecto a las especificaciones técnicas del 
proyecto a ejecutar, antecedentes y documentación que acredite el 
cumplimiento de los requisitos de los licitantes, esquema de 
organización propuesto para la sociedad concesionaria, 
estructuración financiera del negocio. 

I. 1. 16. Oferta Económica: El conjunto de documentos que debe 
presentar el licitante respecto al compromiso de cumplimiento y 
aceptación de las condiciones económicas de la licitación y la 
oferta económica según las variables que se especifiquen. 

I.1.17. Servicios Básicos: Todos aquellos que comprenden el objeto 
específico de la concesión y que sean imprescindibles. 

I.1.18. Servicios Complementarios: Los servicios adicionales, 
útiles y necesarios, que el concesionario esté autorizado a 
prestar, en virtud del Contrato de concesión y del Artículo 7º del 
DFL MOP N2164, de 1991. 

I.1.19. Area de concesión: EL área formada por los terrenos 
utilizados para prestar los servicios básicos que están ubicados en 
bienes nacionales de uso público o fiscales. 

I. 1. 2 O. Area de servicio: El área conformada por los terrenos 
susceptibles de ser ocupados por las instalaciones destinadas a 
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prestar los servicios complementarios convenidos en el Contrato de 
concesion, los que pueden estar ubicados en bienes nacionales de 
uso público o fiscales o bien en terrenos particulares. 

I.1.21. Tarifa: Precio del servicio básico prestado por el 
concesionario, regulada en el Contrato de concesión. 

I.1.22. Estructura Tarifaria: conjunto de tarifas cobradas por los 
servicios básicos prestados por el concesionario. 

I. 1. 23. Costo total de la obra: es el valor total de la obra 
convenido en el Contrato de concesión. 

I.1.24. Presupuesto Oficial de la obra: es el valor total de la 
obra estimado por el MOP e incluido en las presentes bases II.6.4. 

I.1,25, Destrucción de la obra: es el efecto derivado de cualquier 
suceso que altere la obra sustancialmente, de tal manera que no sea 
posible reponerla a su estado inicial, sino construyéndola 
nuevamente en forma total o parcial. 

I.1.26. Reglamento de servicio de la obra: es aquel reglamento 
interno elaborado por el concesionario y aprobado por el MOP a 
través del cual se regula el uso de la obra y los servicios que 
dará el concesionario. 

I.1.27. Decreto con Fuerza de Ley: DFL 

I.1.28. Decreto Supremo: D.S. 

I.2.NORMAS COMPLEMENTARIAS 

Forman parte integrante de estas B.A.C. las disposiciones del DFL 
MOP NQ164, de 1991, al igual que su Reglamento aprobado por D.S. 
MOP N2240 de fecha de 30 de Septiembre de 1991. 

I.3. LICITACION 

La licitación será nacional, y podrán participar personas naturales 
o juridicas o grupo de ellas, que cumplan con los requisitos 
exigidos en el DFL MOP NQ164 de 1991 y D.S. MOP 240 de 30 de 
Septiembre de 1991 y en las presentes bases. 
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I.4. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS OTORGADAS EN 
CONCESION 

El proyecto consiste, en lineas generales, en la construcción y 
explotación, de un túnel de aproximadamente 2,5 kms de largo más 
sus accesos de aproximadamente 4 kms. de largo. Este túnel se 
ubicará en la Ruta 5 Longitudinal Norte, entre La Calera y La 
Ligua, a 130 kms al norte de Santiago. 

I.5.COSTO DE LA OFERTA 

Serán de cargo del oferente todos los costos asociados a la 
preparación y presentación de su oferta y el MOP, en ningún caso 
será responsable de estos costos. 

I.6.DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LAS BASES DE LICITACION 

Los documentos que conforman las Bases de Licitación, con el objeto 
que los oferentes preparen y presenten la oferta son: 

Doc; 

Doc. 

Doc. 

Doc. 

Doc. 

Doc. 

NQl 

NQ2 

NQ3 

NQ4 

NQ5 

NQ6 

Llamado a Licitación por Concesión 

Bases Administrativas (BAC) 

Bases Técnicas 

Bases Económicas 

Circulares Aclaratorias emitidas por la DGOP. 

Geologia 

Plano de Area de Estudio de sección II. 4. 1 de las 
presentes Bases Técnicas. 
Doc. NQ7 

Además de estos antecedentes, el licitante deberá tener presente, 
entre otros, los siguientes cuerpos legales y reglamentos: 
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- DFL MOP NQ164 de 1991 
- Reglamento de concesioness: D.S. 240 de Septiembre de 1991 
- Código del Trabajo y leyes laborales vigentes 
- Pautas y Normas vigentes de la Dirección de Vialidad 
- Disposiciones normativas de Departamentos de Puentes 

I.7.ACLARACION A LAS BASES DE LICITACION 

Los Oferentes podrán hacer consultas o solicitar aclaraciones a las 
Bases de Licitación, las que deberán ser formuladas por escrito, 
dirigidas al Director General de Obras Públicas ingresándolas en 
la Oficina de Partes de la DGOP (Morandé 59, Santiago de Chile), 
hasta veinte días antes de la fecha de apertura de la Oferta 
Técnica. La DGOP responderá por escrito mediante la emisión de una . . . . ~ - _r_. ____ i_ __ 
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contendrán en triplicado, la oferta Técnica y la Oferta Económica 
según el Articulo 162 del Reglamento de Concesiones. 

El sobre exterior deberá mencionar la siguiente leyenda: 

SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
MORANDE 59 - 3er PISO 
SANTIAGO DE CHILE 

Proyecto Concesión Túnel El Melón 
Licitación N21 

Los sobres interiores deberán señalar cual corresponde a la Oferta 
Técnica y cual a la oferta Económica y, además, indicar el nombre 
y dirección del oferente para permitir su devolución sin abrir en 
caso que sea procedente. 

I.11.MONEDAS DE OFERTA 

Los v·alores monetarios señalados en los documentos que forman parte 
de la Ofertas Técnica y Económica deberán venir expresados en 
Unidades de Fomento (UF), sin decimales o en pesos chilenos. 

I. 12 . DOCUMENTOS QUE SE INCLUYEN EN EL SOBRE DENOMINADO OFERTA 
TECNICA 

contendrá los Antecedentes Generales y la Oferta Técnica 
propiamente tal: 

A.ANTECEDENTES GENERALES 

Al. Nombre y domicilio del oferente. 

Las personas naturales deberán .compañar una fotocopia del 
documento que acredite su identidad. 

Las personas jurídicas deberán acompañar los antecedentes legales 
de su constitución, copia del extracto publicado y su inscripción, 
vigencia y modificaciones legales que hayan tenido. 

BASES DE LICITACION TUNEL EL MELON 
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A2. Declaración jurada en la que conste lo siguiente: 

La no existencia de impedimentos legales o inhabilidades para 
efectuar los contratos de esta naturaleza. 

El acatamiento de todas las disposiciones inherentes a la 
concesión. 

AJ. Garantia de seriedad de la oferta, bajo las condiciones 
estipuladas en el Artículo I.13 de las presentes bases. 

B. OFERTA TECNICA 

Bl. Antecedentes Jurídicos y Financieros 

a. Antecedentes económico-financieros del licitante según lo 
estipulado en las Bases Técnicas. 

b. Escritura privada de promesa de constituir una sociedad anónima, 
sujeta a la condición de adjudicarse la concesión. La promesa debe 
contener los estatutos completos de la sociedad prometida, su 
objeto, plazo y capital y forma de enterarse. Deberá ajustarse a 
los requisitos minimos especificados en la Bases Técnicas. 

e.En caso de que el licitante sea un grupo de personas naturales 
y/o jurídicas, sus integrantes deberán individualizar sus 
respectivos aportes y participación en el capital suscrito y de la 
sociedad prometida, a que hace referencia el Artículo I.27 de estas 
Bases. 

d. Organigrama de la planta ejecutiva de la sociedad concesionaria 
que deberá incluir, a lo menos, un Gerente General o Administrador 
y un Gerente Técnico o Jefe de Operaciones. 

e. Requisitos curriculares de quienes ocupen los cargos 
identificados en la letra anterior, los cuales deben cumplir a lo 
menos con lo establecido al respecto en las bases técnicas. 

f. Requisitos que se exigirán, en cuanto a experiencia y capacidad, 
a los especialistas que serán responsables por el desarrollo del 
proyecto de ingeniería y por la construcción de la obra, los cuales 
deben cumplir con lo establecido al respecto en las bases técnicas. 

B2. Especificaciones del proyecto y de la ejecución de la obra, de 

BASES DE LICITACION TUNEL EL MELON 
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acuerdo a los siguientes factores: 

a. Antecedentes técnicos sobre la obra por ejecutar de acuerdo con 
lo especificado en las Bases Técnicas. 

b. Presupuesto de inversión y precios unitarios, también denominado 
costo total de la obra. 

c. Planes de trabajo y plazos para el desarrollo de la ingeniería 
y puesta en servicio de la obra, acorde con lo estipulado en las 
Bases Técnicas. 

d. Estudio de Pre-Evaluación del impacto ambiental que pudiera 
causar la obra y medidas correctivas necesarias, según los 
requisitos de las Bases Técnicas. 

B3. Régimen de explotación 

a. Descripción y especificación de las 
del servicio objeto de la concesión, 
tarificación y estándares de nivel 
especificado en las Bases Técnicas. 

condiciones de 
incluyendo el 
de servicio, 

prestación 
sistema de 

según lo 

b. Definición de estándares y plan de conservación, acorde a lo 
estipulado en las Bases Técnicas 

c. Reglamento interno de uso de la obra también denominado 
reglamento de servicio de la obra. 

d. Especificación de los sistemas de seguridad, acorde a lo 
estipulado en las Bases Técnicas. 

B4. Programa de financiamiento 

Plan financiero de la empresa concesionaria según lo establecen las 
Bases Técnicas. 

I.13.GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

Los oferentes deberán incluir en el sobre denominado oferta 
técnica, una boleta bancaria de garantía por un monto de UF. 20.000 
(veinte mil unidades de fomento) a nombre de la DGOP, la que será 

BASES DE LICITACION TUNEL EL MELON 
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devuelta a los licitantes no adjudicatarios, dentro de los quince 
dias siguientes a la fecha de adjudicación del contrato. 

El plazo de vigencia de la boleta de garantia será el de la validez 
de la oferta de acuerdo a lo señalado en el Artículo I.15 de las 
presentes bases. 

La garantia deberá ser emitida por un banco de la plaza. 

I, 14. DOCUMENTOS QUE SE INCLUYEN EN EL SOBRE DENOMINADO OFERTA 
ECONOMICA 

La oferta económica se presentará en el formulario que para estos 
efectos se acompaña a las Bases Económicas, conteniendo los 
siguientes aspectos: 

C.1 Estructura tarifaría propuesta, sistema de reajuste y de su 
revisión, válido para todo el periodo de la concesión. 

C.2 Plazo solicitado para la Concesión. 

C.3 subsidios o aportes fiscales propuestos 
concesionario al Estado, según corresponda. 

o pagos del 

C.4 Ingresos minimos que el Estado debería garantizar al 
concesionario y forma de garantizarlos. 

C.5 Grado de compromiso de riesgo que asume el concesionario 
respecto a los costos del proyecto y las situaciones 
imprevistas en la construcción y/o explotación de la obra; 
seguros, aportes de capital, y otras garantías que conformen 
el respaldo financiero para hacer frente a los riesgos 
señalados. 

C.6 Especificación de los servicios complementarios, con 
indicación de su naturaleza, costo y de su complementación con 
los servicios básicos. 

La oferta contenida en dicho documento se ceñirá a lo dispuesto en 
las Bases Económicas. 

I,15,VALIDEZ DE LA OFERTA 

La oferta permanecerá válida por un plazo de ciento cincuenta días 
a contar de la fecha de la apertura de las Ofertas Técnicas. 

BASES DE LICITACION TONEL EL MELON 
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En casos especiales, antes del vencimiento del plazo de validez de 
las ofertas, la DGOP puede solicitar a los oferentes una prórroga 
de dicho plazo. La solicitud y las respuestas deberán hacerse por 
escrito. En caso de prorroga de las ofertas también deberá 
prorrogarse las boletas de garantía de seriedad por igual plazo. 

I.16.RECEPCION DE LAS OFERTAS 

Las ofertas serán recibidas en acto püblico por la Comisión de 
Apertura el día 28 de Octubre a las 12:00 horas en la Secretaría de 
la DGOP (Morandé 59, 3er piso, Santiago), al que podrán asistir los 
oferentes que lo deseen. 

La DGOP podrá postergar la fecha de recepción y apertura de las 
ofertas mediante la dictación de una circular Aclaratoria que así 
lo disponga. En tal caso, todos los derechos y obligaciones de la 
DGOP y de los oferentes se entenderán prorrogados hasta la nueva 
fecha de recepción y apertura de las ofertas. 

I.17.APERTURA DE LAS OFERTAS 

La comisión de apertura estará formada por el Director General de 
Obras Püblicas o su representante, un Jefe de Departamento de la 
Dirección de Vialidad del MOP y el Secretario Regional Ministerial 
de la V Región o la persona que él designe. 

En la ceremonia de apertura se levantará un acta en que se dejará 
constancia de quienes presentaron las ofertas, de los antecedentes 
recibidos, de cuales fueron rechazadas y de las observaciones que 
formulasen los licitantes. 

En este mismo acto, se procederá a abrir solamente el sobre "Oferta 
Técnica'' y a verificar si se han incluido todos los antecedentes 
solicitados. Las ofertas que no incluyan todos los antecedentes 
requeridos serán rechazadas en el acto. 

Los sobres ''Oferta Económica'' serán sellados y firmados por los 
integrantes de la comisión de apertura. Permanecerán en custodia 
sin abrir, hasta la oportunidad que señalan estas bases. 

I.18.ANTECEDENTES ADICIONALES 

No se aceptará, bajo ninguna circunstancia, que los oferentes 
entreguen documentos fal tantes, canjeen o rectifiquen los 
rechazados con posterioridad al inicio del acto de apertura. 

BASES DE LICITACION TUNEL EL MELON 
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I.19.COMISION DE EVALUACION 

La Comisión de Evaluación de las ofertas estará formada por un 
profesional representante del Director General de Obras Públicas, 
uno del Director de Vialidad, uno del Ministro de Obras Públicas y 
dos propuestos por el Ministro de Hacienda, la que tendrá el plazo 
de 45 dias para calificar las ofertas técnicas y 15 dias para 
calificar las ofertas económicas. 

Los miembros de la comisión colocarán notas a las ofertas, de 
acuerdo con el procedimiento establecido en las presentes bases. 

I.20.ESTUDIO Y EVALUACION DE LAS OFERTAS'TECNICAS 

Los factores técnicos sobre los que deberá pronunciarse la Comisión 
son los indicados en el artículo I.11 letra B (Oferta Técnica) de 
estas bases y las ponderaciones de cada uno de éstos serán las 
siguientes: 

Bl.-Antecedentes Jurídicos y Financieros: 20% 

B2.-Especificaciones del proyecto y de la obra: 35% 

B3.-Régimen de Explotación: 20% 

B4.-Programa de Financiamiento: 25% 

Para evaluar estos factores, cada uno de los integrantes de la 
Comisión de Evaluación asignará una nota de o a 5, sin decimales, 
según su propio criterio, a cada uno de ellos, tomando en 
consideración la calidad de la oferta técnica en sus distintos 
aspectos y el grado de ajuste a las especificaciones y requisitos 
de las presentes bases, según corresponda. 
La nota final obtenida por los oferentes corresponderá al promedio 
ponderado de Bl, B2, B3 y B4, según los factores de ponderación 
antes señalados, calculada con un sólo decimal. 

El significado de las notas será el siguiente: 

5 Muy Bueno 
4 Bueno 
3 Más que Regular 
2 Regular 
1 Insuficiente 
O Inaceptable 

BASES DE LICITACION TUNEL EL MELON 
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Las notas O y 1 implican que la oferta no cumple, en dicho factor, 
con los requisitos mínimos de las presentes bases. 

I.21.SELECCION TECNICA 

No serán técnicamente aceptables las ofertas que: 

a) No cumplan con lo dispuesto en los artículos 12, 13, 17 y 21 
del Reglamento de Concesiones y lo dispuesto en estas Bases. 

b) Si todos los integrantes de la 
califican con nota o o 1 determinado 
antes mencionados. 

Comisión de Evaluación 
factor o factores de los 

c) Hayan obtenido nota final promedio ponderado menor a J,O como 
calificación. 

Las Ofertas seleccionadas en esta forma, serán declaradas 
técnicamente aceptables en el documento de calificación en el acto 
de apertura de las ofertas y podrán seguir las etapas siguientes de 
la evaluación, según lo estipulado en el Artículo 22 del Reglamento 
de Concesiones. 

Quedarán a disposición de los oferentes no seleccionados todos los 
antecedentes que acompañan su oferta técnica. Respecto de las 
garantías correspondientes a estos oferentes serán devueltas 
quince días después de la fecha de apertura de las ofertas 
económicas. 

I.22.APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS 

La apertura de las ofertas económicas se realizará el día 14 de 
Diciembre a las 12:00 horas en la Secretaría de la DGOP, y a ella 
podrán asistir los licitantes que lo deseen. 

La Comisión de Apertura será integrada de la misma forma que la 
indicada en el Articulo I.17 de estas bases. La Comisión dará a 
conocer el resultado de la evaluación técnica de las ofertas, y 
procederá a abrir todos los sobres "Oferta Económica" de las 
calificadas corno técnicamente aceptables. Los sobres ''Oferta 
Económica" de los participantes eliminados en la etapa de 
evaluación técnica serán devueltos sin abrir, dejándose constancia 
de ello en el acta correspondiente. 

Se levantará un acta en que se dejará constancia de quienes 
presentaron las ofertas, de los antecedentes recibidos, de cuales 
fueron rechazadas y -de las observaciones que formulasen los 
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licitantes. 

Aquellas ofertas económicas que no incluyan todos los antecedentes 
requeridos serán rechazadas en el acto. No se aceptarán enmiendas 
o alteraciones. Las ofertas que presenten estas características 
serán rechazadas dejándose constancia en el acta de apertura. 

No se aceptará, bajo ninguna circunstancia, que los oferentes 
entreguen los antecedentes faltantes o canjeen o rectifiquen los 
rechazados. 

I,23.ESTUDIO Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS 

Para los efectos de evaluar la oferta económica, esto se resolverá 
de acuerdo a lo preceptuado en el articulo 7 del DFL MOP NQ164 de 
1991, es decir evaluando las ofertas tecnicamente aceptables, 
atendidos los factores indicados en III. 2. 1. a III. 2. 7 de las 
presentes bases, en la forma y dentro de los rangos y 
especificaciones que se indican mediante la fórmula señalada en 
III.4,1. de las bases económicas. 

I,24.DERECHO A DESESTIMAR TODAS LAS OFERTAS 

El MOP puede 
expresion de 
licitantes. 

desestimar todas 
causa ni derecho 

BASES DE LICITACION TUNEL EL MELON 
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J . I.25,ADJUDICACION DEL CONTRATO 

La Licitación será adjudicada a aquella oferta que, calificada como 
técnicamente aceptable, obtenga el primer lugar en el ordenamiento 
señalado en el Articulo I.23 de las presentes bases. 

I,26.NOTIFICACION DE ADJUDICACION 

Dentro del periodo de validez de la oferta, la DGOP notificará por 
escrito al oferente favorecido, mediante carta certificada la 
decisión de adjudicarle la oferta, acompañando copia del Acta de 
Adjudicación. Esa notificación, confirma oficialmente al oferente 
favorecido la intención de la DGOP de adjudicarle el Contrato, el 
que sólo adquirirá plena validez legal a partir de la fecha en que 
el adjudicatario proceda a la suscripción y protocolización, ante 
notario, de la transcripción del decreto de adjudicación conforme 
a lo estipulado en el Articulo 252 del Reglamento de Concesiones. 

Dentro de los cinco días corridos desde la notificación al 
adjudicatario serán devueltas las boletas de garantía de seriedad 
de la oferta a los licitantes no adjudicatarios. 

I,27,PLAZO DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 

Dentro del plazo de treinta días corridos, contados desde la 
publicación en el Diario Oficial del Decreto de Adjudicación del 
contrato de Concesión, el adjudicatario deberá constituir la 
sociedad prometida en la oferta, de nacionalidad chilena o agencia 
de la extranjera, con quien se entenderá celebrado el Contrato. Su 
objeto, será exclusivamente para la ejecución, conservacion y 
explotación de la obra pública denominada Túnel El Melón, debiendo 
ser una Sociedad Anónima, que debe tener un plazo mínimo de 
duración equivalente al período de la concesión más dos años a 
contar de su constitución. El capital pagado de esta sociedad, al 
momento de constitución de la misma, deberá ser, al menos, igual al 
10% del costo total de la obra, el cual deberá acreditarse mediante 
certificado bancario. 

El adjudicatario de la concesion deberá tener como mínimo de 
derechos en la Sociedad Concesionaria un cincuenta y un por 
ciento de ellos y se obliga a no transferirlos, sin autorización 
del MOP, hasta la puesta en servicio definitivo de la obra. 
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I.28.DECRETO DE ADJUDICACION Y CONTRATO DE CONCESION 

El Decreto del MOP, por el que se adjudica el contrato de Concesión 
deberá llevar además la firma del Ministro de Hacienda y contendrá 
a lo menos, las estipulaciones que establece el Artículo 24Q del 
Reglamento de Concesiones. 

Los costos del contrato y derivados del cumplimiento de las buses 
son de exclusivo cargo del concesionario a menos que se especifique 
lo contrario. 

I.29.PROTOCOLIZACION 

Una vez publicado el Decreto de Adjudicación de la Concesión, el 
adjudicatario luego de cumplida la obligación señalada en el 
Articulo 26 del Reglamento de Concesiones, procederá a la 
suscripc1on y protocolización, del Decreto de Adjudicación, 
conforme a lo dispuesto en el Articulo 892 del DFL MOP N2294, de 
1984, con lo que quedará perfeccionado el contrato de concesión. 

I.30.CUMPLIMIENTO DE LEYES, DECRETOS Y REGLAMENTOS 

El Contrato será considerado, 
celebrado en Chile y deberá 
legislación chilena. 

para todos los efectos legales, 
interpretarse de acuerdo con la 

El Concesionario deberá cumplir con todas las leyes, decretos y 
reglamentos de la República de Chile vigentes a la fecha de la 
firma del Contrato, que se relacionan con él y a todos aquellos que 
se dicten durante su vigencia. 

I.31.TRANSFORMACION, FUSION Y CAMBIOS EN LA ADMINISTRACION DE LA 
SOCIEDAD CONCESIONARIA 

La Sociedad Concesionaria deberá solicitar a la DGOP autorización 
expresa para los siguientes actos: 

a) Modificación de los estatutos de la Sociedad Concesionaria. 

b) Transferencia de los derechos a que hace referencia el 
Artículo 262 inciso JQ del Reglamento de Concesiones. 

c) Todo acto jurídico y Contrato regulado por el Artículo 15º del 
DFL MOP N2164, de 1991. 
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Para los actos a), b), y c) arriba señalados la sociedad 
Concesionaria deberá solicitar por escrito a la DGOP esta 
autorización. El documento correspondiente deberá ser ingresado a 
la Oficina de Partes de dicha Dirección. La DGOP deberá recomendar 
al Ministro de Obras Püblicas una respuesta quien resolverá la 
solicitud. El MOP responderá al concesionario en un plazo no 
superior a treinta días corridos mediante correo certificado. Esta 
respuesta tendrá vigencia de noventa días a contar desde su envío. 
Transcurrido este plazo sin ejecutar la solicitud, ésta se 
entenderá desistida. 

I.32.GARANTIA DE CONSTRUCCION 

Habiendo cumplido con lo dispuesto en el Artículo 9Q del DFL MOP 
NQ164, de 1991, el concesionario entregará la garantía de 
construcción, la que tendrá una vigencia de todo el período de 
construcción de la obra. Esta garantía reemplazará la garantía de 
seriedad de la oferta la cual será devuelta al momento de recibirse 
la garantía de construcción. 

Dicha garantía deberá estar expresada en una boleta de garantía 
bancaria equivalente al 18% del costo total de la obra emitida por 
un banco de la plaza, a nombre de la DGOP con una vigencia igual a 
todo el período de construcción. 

El concesionario podrá solicitar a la DGOP el reemplazo de esta 
boleta de garantía por una equivalente al 10% del costo total de la 
obra cuando se alcance un avance físico igual o superior a un 50% 
de la obra. 

I.33.EXPROPIACIONES 

Las expropiaciones las tramitará el MOP de acuerdo a lo estipulado 
en el Artículo 15Q del DFL MOP N2164, una vez entregada la Garantía 
de Construcción y los planos de expropiación por parte del 
concesionario, siendo de su exclusivo costo el valor de ello. Desde 
la entrega de los planos a la DGOP y dentro del plazo de noventa 
días el MOP deberá dictar los respectivos decretos de expropiación. 

I.34.PLAZO MAXIMO PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEFINITIVA DE LA OBRA 

El concesionario tendrá un plazo máximo de tres años y siete meses 
para la puesta en servicio definitiva de la obra. Este plazo regirá 
a partir de la suscripción y protocolización ante notario del 
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Decreto de Adjudicación del Contrato de Concesión. Además el 
concesionario deberá iniciar la construcción de obras no después de 
un año desde la suscripción y protocolización del Contrato. 

I,35,SUBCONTRATOS POR PARTE DEL CONCESIONARIO 

El concesionario podrá subcontratar el proyecto de ingeniería y/o 
el total o parte de la construcción de las obras, la conservación 
u otros servicios necesarios, siempre que cumpla con lo estipulado 
en las Bases Técnicas. 

Sin embargo, para el cumplimiento del Contrato de Concesión, el 
concesionario será el único responsable. 

I,36,INSPECCION FISCAL DEL PROYECTO DE INGENIERIA 

Para todos los efectos del Contrato, se entenderá por Inspector 
Fiscal del proyecto de ingeniería al profesional funcionario a 
quién la Dirección de Vialidad le haya encargado velar directamente 
por la correcta ejecución del proyecto de ingeniería, y en general, 
por el cumplimiento del Contrato en esta etapa. 

I,37,RECEPCION DEL PROYECTO DE INGENIERIA 

El concesionario deberá realizar una ingeniería de detalle que se 
ajuste a las especificaciones mínimas establecidas en las Bases 
Técnicas y a su Oferta Técnica aprobada por el MOP. 

El concesionario presentará, para la aprobación del inspector 
fiscal, los planos finales y la memoria explicativa así como los 
antecedentes técnicos necesario para la ejecución de la obra según 
lo estipulen las Bases Técnicas. En estos documentos se detallarán 
totalmente las obras por realizar de acuerdo con las 
especificaciones del Contrato de Concesión. La aprobación deberá 
otorgarse dentro de los sesenta días contados desde la entrega de 
todos los antecedentes. Transcurrido este plazo, sin que se 
formulen reparos, se entenderá que han sido aprobados. 

El inspector fiscal podrá requerir correcciones al proyecto de 
ingeniería presentado por el concesionario a fin de que se ajuste 
a las especificaciones de las presentes bases y de la oferta. 

Previo al inicio de la ejecución de la obra, el concesionario 
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deberá presentar, para la aprobación final del inspector fiscal 
designado, los antecedentes del proyecto de ingeniería corregido. 

Salvo autorización expresa del Director General de Obras Públicas, 
el plazo para la puesta en servicio de las obras, estipulado en el 
Contrato de Concesión, no podrá ser modificado debido al. rechazo 
del proyecto de ingeniería presentado. 

I.38. INSPECCION FISCAL DE LA CONSTRUCCION 

Para todos los efectos del Contrato, se entenderá por Inspector 
Fiscal de la Construcción al profesional funcionario a quien la 
Dirección de Vialidad le haya encargado velar por el avance, 
desarrollo y calidad de ejecución de las obras y su ingeniería 
aprobada, y en general por el cumplimiento del Contrato en cstn 
etapa. 

I,39,INSPECCION TECNICA DE LA OBRA 

Formará parte de la Inspección Técnica de la Obra (I.T.O.), toda 
persona n9mbrada por escrito por el Director de Vialidad a petición 
del Inspector Fiscal de la Construcción con el objeto de fiscalizar 
e inspeccionar las Obras en terreno y en los lugares en que el 
Concesionario prepara, fabrica u obtiene los materiales o elementos 
que se van a incorporar a ella. Las atribuciones de los Inspectores 
así nominados, serán las que por escrito les delegue el Inspector 
Fiscal, las que deberán ser comunicadas al Concesionario también 
por escrito. 

La DGOP o la Dirección de Vialidad podrán ordenar que se incorporen 
a la I.T.O.,en calidad de asesores del Inspector Fiscal, 
profesionales o especialistas sean personas naturales o jurídicas. 
Las actividades y obligaciones que deba desempeñar el asesor, se 
establecerán en el Contrato que especialmente se celebre para estos 
fines. El Inspector Fiscal comunicará por escrito al Concesionario 
las actividades encomendadas al asesor y las atribuciones que se le 
hubieren delegado. 

I.40,LIBRO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA 

El Inspector Fiscal de la Construcción deberá, contar para el 
desempeño de su cometido, entre otros antecedentes, con un libro 
denominado "Libro de Obra", en el cual se individualizará la obra 
a ejecutar, el Concesionario y el Inspector Fisrial, con mención de 
los decretos y resoluciones pertinentes. Este libro se mantendrá 
en las oficinas de la I.T.O. y el Concesionario tendrá acceso a él 

BASES DE LICITACION TUNEL EL MELON 



~' . ~ 

i 
1 
1 ; 

', 1 

23 

todos los dias durante la jornada de trabajo de la Inspección. 

El Libro de Obra comenzará indicando la fecha de entrega del 
terreno, y la recepción del terreno de la iniciación de las obras 
y continuará señalando los hechos más importantes durante el curso 
de la ejecución de la obra, en especial, las observaciones que 
pudieran merecer las obras ejecutadas, los materiales que se están 
empleando o que se pretende emplear y las instrucciones impartidas 
para corregir defectos y/o asegurar el cumplimiento por parte del 
Concesionario, de las especificaciones técnicas y de las 
obligaciones contraidas de acuerdo a los documentos del Contrato. 

I,41,PERSONAL DEL CONCESIONARIO 

Para todos los efectos legales, el Concesionario tendrá la 
responsabilidad total y exclusiva de su condición de empleador con 
todos sus trabajadores. 

I.42,CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES 

El Concesionario queda especialmente sujeto a las disposiciones 
contenidas en el Código del Trabajo y a la legislación que regula 
las relaciones con sus trabajadores. 

Es obligación del Concesionario efectuar la denuncia de los 
accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales en 
conformidad con las disposiciones legales vigentes debiendo 
informar a la Inspección Fiscal de los hechos ocurridos, haciendo 
entrega, cuando corresponda, de tales denuncias. Su incumplimiento 
será sancionado según el Artículo I.43 de las presentes bases. 

I, 4 3. OBLIGACION DE PROPORCIONAR INFORMACION DURANTE LA CONSTRUCCION 

El Concesionario queda obligado a proporcionar a la Dirección 
General de Obras Públicas y a la Inspección Fiscal, los siguientes 
datos: 

a) Obra ejecutada (volúmenes) según el listado del presupuesto 
presentado, cada 30 días. 

b) Informe de Avance referido al avance programado, cada 30 días. 

c) Personal en trabajo desglosado por especialidad y por fuente de 
trabajo. 

BASES DE LICITACION TUNEL EL MELON 



24 

d) Estadistica quincenal de accidente del trabajo y enfermedades de 
profesionales. 

e) Copia de las minutas de reuniones de obra cada vez que éstas se 
produzcan. 

f) Listado de equipos en obra, incluyendo las horas trabajadas por 
cada uno de ellos, a lo menos, una vez al mes. 

El Concesionario que no proporcione estos datos, incurrirá, cada 
vez, en una multa establecida en las Bases Técnicas. 

I.44.MANTENIMIENTO DE DESVIOS 

El Concesionario deberá mantener a su costa, operables para todo 
tipo de vehiculos, los caminos públicos o variantes por los que 
fuere necesario desviar el tránsito a causa de la ejecución de las 
obras contratadas. Asimismo deberá reparar los daños causados y/o 
mantener los caminos públicos que utilice para transportar los 
materiales que está incorporando a la obra. 

Si a requerimiento del Inspector Fiscal no se da oportuno y cabal 
cumplimiento a las obligaciones señaladas anteriormente, éste 
procederá a aplicar la multa establecida en las Bases Técnicas. 

I.45.SEÑALIZACION Y SEGURIDAD PARA EL TRANSITO 

El Contrato obliga al Concesionario a procurar la seguridad del 
tránsito para los usuarios, debiendo proveer, colocar y mantener 
letreros y señales de peligro, diurno y nocturno, durante todo el 
periodo de las faenas. Igualmente deberá proveer personal de 
señaleros dia y noche, corno también los equipos y ayuda para 
emergencias. Todo lo anterior deberá ajustarse a lo establecido 
en el Decreto NQ63 de fecha 15.05.86 del Ministerio de Transporte 
y Telecomunicaciones sobre Señalización y Medidas de Seguridad 
cuando se efectúan Trabajos en Via Pública. Esta señalización de 
faenas deberá retirarse tan pronto corno ella se haga innecesaria. 

El incumplimiento de estas obligaciones será sancionado con una 
multa establecida en las Bases Técnicas. 

I.46.PREVENCION DE RIESGOS DURANTE LA CONSTRUCCION 

El Concesionario será el único responsable por el suministro, 
transporte, instalación, mantenimiento y suficiencia de la 
instalación de faenas requerida para el normal desarrollo de las 
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obras y deberá contar con los seguros que le permitan cubrir los 
riesgos ante cualquier evento que atente contra la integridad de 
las mismas. 

El Concesionario deberá tomar todas las precauciones para evitar 
daños a las personas y a la propiedad. Deberá adoptar y hacer 
cumplir todas las normas y reglamentos que sean necesarios y 
apropiados para salvaguardar al público y a todas las personas que 
trabajen en las obras. El MOP no tendrá ninguna responsabilidad 
sobre daños de cualquier naturaleza causados a terceros durante la 
ejecución de la obra. 

I.47.CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA 

Desde la iniciación de la obra, el Concesionario asumirá plena 
responsabilidad por el cuidado y mantención de ésta durante todo el 
periodo de la concesión. Es responsabilidad del concesionario que 
los daños que pudieren producirse por cualquier causa sean 
reparados a la brevedad a fin de mantener las condiciones de la 
obra y del servicio prestado. 

Durante ~l periodo de construcción, el Concesionario deberá 
proporcionar y mantener los cuidadores, serenos, cercos y luces de 
alumbrado, etc., en cantidad suficiente para asegurar la protección 
de la obra, la seguridad y conveniencia del público y de su propio 
personal. 

I.48.DESPEJE Y LIMPIEZA FINAL 

Antes de la Autorización de Puesta en Marcha Provisoria el 
Concesionario debe despejar y retirar del sitio de la obra las 
instalaciones de faena,materiales excedentes, escombros y basura de 
cualquier especie. 

I.49.PATENTES 

El Concesionario deberá prevenir e indemnizar al Fisco contra 
cualquier accion judicial que pueda entablarse en su contra, 
derivado del uso o supuesto uso, de cualquier patente, diseño, 
marca comercial, nombre y otros derechos patentados que se usan en 
la obra durante todo el periodo de concesión. 

I.50.SEGUROS POR DAÑOS A TERCEROS 

Los daños, de cualquier naturaleza, que con motivo de la ejecución 
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de la obra, su explotación y conservacion se ocasionare al medio 
ambiente o a terceros, no serán responsabilidad del MOP, a menos 
que sean exclusivamente imputables a medidas impuestas por el MOP 
después de haber suscrito el Contrato. 

El Concesionario deberá contratar una Póliza de Seguro, a favor del 
Fisco, que cubra dafio y además, el reembolso de las eventuales 
indemnizaciones que el Fisco se encontrare obligado a pagar a 
terceros por dafios derivados de accidentes ocurridos por mal estado 
de las vías o de su sefialización u otras dentro del área de 
concesión. De producirse dafios a terceros por montos que superen el 
valor de la Póliza contratada, el Concesionario será el único 
responsable pecuniariamente de las diferencias entre el monto de la 
Póliza y los dafios que efectivamente deban ser indemnizados o 
reparados. 

Esta Póliza, que deberá ser pagada al contado, contendrá en forma 
específica dentro de la glosa correspondiente a la materia 
asegurada, los dafios e indemnizaciones referidos, sin exclusiones 
en cuanto al origen de esos dafios y sin deducibles. Asimismo la 
Póliza deberá sefialar expresamente que ha sido cancelada al contado 
por el Concesionario. La Póliza de seguro deberá tener vigencia 
por todo el periodo de concesión y será entregada en la DGOP junto 
con la ~uscripción y protocolización de la transcripción 
correspondiente del Decreto de Adjudicación. No se permitirá 
iniciar obras si no se cuenta con dicho seguro, a satisfacción del 
MOP. 

I.51.EFECTOS POR LA DESTRUCCION PARCIAL DE LA OBRA 

En caso de destrucción parcial de la obra durante su construcción 
y/o explotación, el concesionario está obligado a su reparación 
total sin derecho a reembolso, salvo lo estipulado en el Artículo 
27 NQ 5 del DFL MOP NQ164 de 1991. 

El Fisco no concurrirá al pago de los perjuicios por caso fortuito 
o fuerza mayor durante todo el periodo de concesión, salvo lo 
expresado en el número anterior. 

I.52.SEGURO POR CATASTROFE 

Antes de iniciar la construcción de la obra, e1 concesionario 
deberá contratar una Póliza de Seguro por catástrofe, durante 
todo el periodo de concesión, sin deducibles de ningún tipo, por un 
monto equivalente al valor total. de la obr·a construida. El 
beneficiario de este seguro será el Ministerio de Obras Públicas, 
el cual pondrá dichos fondos para la reconstrucción de la obra. 
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forma proporcional de acuerdo a 
de la misma por parte del 

Las condiciones de esta Póliza de Seguro deberán ser aprobadas por 
la DGOP. 

I,53.MODIFICACION DEL PLAZO DE PUESTA EN SERVICIO DE LAS OBRAS 

Si durante la ejecución de la obra se produjeran atrasos 
ocasionados por fuerza mayor o caso fortuito, el concesionario 
deberá presentar a la Inspección Fiscal su justificación por 
escrito antes de que transcurran 3 O dias desde que se hayan 
producido; pasado ese periodo no se aceptará justificación alguna. 
El Director General de Obras Públicas estudiará el informe 
presentado por la Inspección Fiscal y las razones invocadas por el 
Concesionario para justificar el atraso y resolverá o propondrá, a 
la autoridad que corresponda, la aceptación o rechazo de la 
ampliación de plazo. 

Los antecedentes sometidos a consideración de la Dirección General 
de Obras Públicas en relación a una modificación de plazo, deben 
incluir una reprogramación, aprobada por la Inspección Fiscal, del 
Programa de Trabajo vigente. 

El Concesionario .no tiene derecho a prórroga de plazo por los 
atrasos que puedan experimentar los trabajos, a consecuencia del 
rechazo que efectúe la Inspección Fiscal de materiales u obras que 
no cumplan con las condiciones del Contrato. 

I,54,SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 

El Concesionario está obligado a cumplir, durante la ejecución de 
las obras, con los plazos de inicio de construcción y puesta en 
servicio de la obra, según lo estipulado en el articulo I.34 de las 
presentes bases. 

si se produjere un atraso, injustificado a juicio de la DGOP, de un 
cincuenta por ciento o más con respecto a los plazos estipulados en 
el contrato, siempre que no se le haya autorizado una prórroga de 
plazo, será motivo suficiente para que el MOP pueda declarar 
extinguida la concesión. 

En caso que el concesionario tuviera atrasos menores al cincuenta 
por ciento de lo estipulado en el contrato, pagará a contar del día 
siguiente hasta la fecha de término real consignada en el acta de 
Autorización de Puesta en Servicio provisorio de las Obras o hasta 
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la fecha de inicio de la obra, según corresponda, una multa diaria 
según lo establezcan las Bases Técnicas. 

I,55,PLANOS DE CONSTRUCCION 

Sesenta días, a lo menos, antes de la fecha programada para el 
término de las obras, el concesionario entregará al Inspector 
Fiscal la ingeniería de detalle, planos de ejecucion y 
especificaciones junto con una memoria explicativa de las obras 
terminadas, tal corno quedaron para su puesta en servicio. Además, 
el concesionario entregará el plan de conservación actualizado. 

Estos documentos deberán ser suscritos por el inspector fiscal 
designado para la etapa de construcción, previa comprobación que 
corresponden a lo ejecutado. El Inspector fiscal deberá revisar y 
aprobar o rechazar estos documentos dentro de treinta días. 

I,56,AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO PROVISORIA 

Una vez aprobado los planos definitivos señalados en I.55, el 
concesionario podrá solicitar la puesta en servicio provisoria. 
Para este efecto el Director General de Obras Públicas nombrará por 
resolución con v2B2 del Ministro, una Comisión de Autorización de 
Puesta en Servicio, integrada por tres personas, un representante 
del Director General de Obras Públicas, otro de la Dirección de 
Vialidad y una última designada por el Ministro de Obras Públicas. 
La Comisión deberá evacuar su informe en un plazo no superior a los 
treinta días desde la fecha de notificación de su designación y no 
superior a cuarenta y cinco días desde la aprobación de los planos 
definitivos por parte del Inspector Fiscal. 

Una vez verificado por la Comisión el cabal cumplimiento del 
contrato, ésta dará curso a la autorización provisional y levnntará 
un Acta en cuadruplicado, que será firmada por todos sus 
integrantes y por el concesionario o su representante. Dos 
ejemplares del acta se entregarán a la DGOP, uno a la Dirección de 
Vialidad, y uno al Concesionario. 

La puesta en servicio provisoria tendrá una duración de no menos de 
seis meses contados desde dicha autorización. 

A contar de esta autorización el concesionario deberá comenzar la 
explotación y conservación de la obra según lo convenido en el 
contrato, previa entrega de la garantía establecida en I.58 de las 
presentes Bases. 
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I,57,AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO DEFINITIVA 

El concesionario deberá solicitar la puesta en servicio definitiva, 
una vez transcurridos los seis meses de autorización provisoria. La 
Comisión de Autorización de Puesta en Servicio dentro de los diez 
días corridos desde la recepción de la solicitud de puesta en 
servicio definitiva dirigida por escrito a la Oficina de Partes de 
la DGOP, citará al concesionario para la inspección de la obra. 
Comprobado el estado satisfactorio de las obras e instalaciones y 
su correspondencia con el proyecto y demás especificaciones 
técnicas aprobadas, se levantará el acta correspondiente, que 
firmarán el representante de la Sociedad Concesionaria y los 
miembros de dicha comisión. Dicha acta se extenderá por 
cuadruplicado. Dos ejemplares del acta se entregarán a la DGOP, uno 
a la Dirección de Vialidad y uno al Concesionario. 

Si las obras se encontraren incompletas o defectuosas se procederá 
de acuerdo a lo preceptuado en el Artículo 342 del Reglamento de 
Concesiones. 

I,58.GARANTIA DE EXPLOTACION 

Previo a la puesta en servicio definitiva de la obra el 
concesionario entregará al MOP la garantía de explotación por UF 
20.000 (veinte mil unidades de fomento), cuya duración será del 
período de explotación más noventa días, la que será devuelta una 
vez transcurrido este plazo y siempre que el concesionario haya 
cumplido con todas las obligaciones contraídas con el MOP. 

I.59.INSPECCION FISCAL DURANTE LA EXPLOTACION 

Para todos los efectos del Contrato, se entenderá por Inspector 
Fiscal de la Explotación, al profesional funcionario de la 
Dirección de Vialidad a quien la DGOP le haya encargado velar 
directamente por la correcta explotación y conservación de la obra, 
y en general por el cumplimiento del Contrato en esta etapa. La 
Inspección Fiscal de la explotación se mantendrá durante todo el 
período de la concesión, y desde la fecha de la autorización de 
puesta en servicio provisoria de la obra. 
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I,60,INSPECCION TECNICA DE LA EXPLOTACION DE LA OBRA 

El Inspector Fiscal de la Explotación solicitará al Director 
General de Obras Públicas la designación de personas para 
desempeñarse en la Inspección Técnica de la Explotación de la Obra 
(I.T.E.O.). El Inspector Fiscal de la Explotación asignará por 
escrito a cada persona las obligaciones de fiscalización e 
inspección de la explotación de la obra y su conservación. 

El Inspector Fiscal de la Explotación controlará el cumplimiento 
del Contrato, en todos sus aspectos, pudiendo delegar parte o la 
totalidad de sus atribuciones en el Inspector Fiscal adjunto. 

La DGOP podrá ordenar que se incorporen a la I.T.E.O. ,en calidad de 
asesores del Inspector Fiscal, profesionales o especialistas, sean 
personas naturales o jurídicas. 

En particular corresponderá a la I.T.E.O.: 

a) El control del cumplimiento de las normas técnicas sobre 
conservación y explotación del túnel. 

b) Cumplimiento del Reglamento de servicio de la obra. 

c) Cumplimiento del cobro de tarifas. 

d) Revisión de la información estadística entregada por el 
concesionario. 

e) Cumplimiento de las condiciones económicas de la licitación. 

f) Proponer la aplicación de multas. 

En caso de incumplimiento de obligaciones del concesionario durante 
la explotación, el inspector fiscal notif ic .,rá de la infracción 
detectada al concesionario y propondrá a la DGOP la aplicación de 
multas y sanciones. La DGOP resolverá e informará a la Dirección de 
Vialidad de las sanciones o multas que se aplicarán. 

I,61,LIBRO DE EXPLOTACION DE LA OBRA 

El Inspector Fiscal de la Explotación deberá contar para el 
desempeño de su cometido, entre otros antecedentes, con un libro 
denominado "Libro de Explotación", en el cual se individualizará la 
obra en concesión, el Concesionario, el Inspector Fiscal de la 
Explotación y el Inspector Fiscal adjunto, cori mención de las 
resoluciones pertinentes. 
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El Libro de Explotación comenzará indicando la fecha de 
autorización de puesta en servicio provisoria y continuará 
señalando los hechos más importantes durante el curso de la 
explotación de la obra, en especial, las observaciones que pudieran 
merecer la explotación de la obra, su conservación, sanciones y 
multas, el cobro de tarifas y en general el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por el concesionario. 

Así mismo, se anotarán los resultados contables y de gestión que 
sean relevantes al término de cada año. 

El concesionario deberá, para tales efectos, entregar los Estados 
Financieros auditados según lo establece la Superintendencia de 
Sociedades Anónimas para las Sociedades Anónimas Abiertasm en la 
misma forma establecida en los instructivos y normas de dicha 
Superintendencia. 

I.62.REGLAMENTO DE SERVICIO DE LA OBRA 

El uso de la obra y los servicio que dará el concesionario se 
regirán por un Reglamento interno en conformidad con el Artículo 
172 del Reglamento de concesiones, el que incluye todas las normas 
derivadas de las Bases Técnicas y del Contrato. 

I.63.CONSERVACION DE LAS OBRAS 

El concesionario está obligado a conservar las obras en las 
condiciones contempladas en el Contrato y en el programa de 
conservación aprobado, reparando o sustituyendo los elementos que 
se deterioren por su uso, según lo establecido en las Bases 
Técnicas. 

I.64.ALTERACION EN LA PRESTACION DEL SERVICIO 

Cuando el concesionario, como consecuencia de la realización de los 
trabajos de conservación, prevea una alteración temporal en el 
nivel de servicio prestado, deberá comunicarlo por escrito a la 
DGOP a lo menos con quince días de anticipación al hecho e informar 
debidamente a los usuarios 

El MOP podrá exigir la adopción de medidas por parte del 
concesionario, conducentes a procurar las mínimas interferencias en 
el uso normal de la obra. Estas medidas podrán referirse a fijación 
de horarios, señalización, iluminación, ventilación, precauciones 
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de seguridad, 
necesarias. 

plazo máximo de ejecución de obras u otras 

I.65.ESTADISTICAS, MEDICIONES Y CONTROLES 

El concesionario deberá realizar las mediciones y controles que 
estipulen las Bases Técnicas y las Bases Económicas, respondiendo 
de la veracidad de la información. Permitirá el acceso de 
inspectores autorizados del MOP a las dependencias donde están 
establecidos los sistemas de control estadístico a fin de imponerse 
de ellos, verificar y controlar los resultados. 

Sin perjuicio de lo anterior, el MOP se reserva el derecho de 
efectuar, en forma independiente, cualquier medición que estime 
conveniente, utiiizando las instalaciones del concesionario que 
tengan relación con los sistemas de control o instalaciones y 
equipos propios. 

I.66.MODIFICACIONES A LAS OBRAS Y SERVICIOS 

El Ministerio de Obras Públicas podrá modificar, por razones de 
interés público, las características de la obra y servicios 
contratados, haciendose cargo del costo adicional que esto 
implique, si corresponde. 

Las Bases Económicas establecen la forma y plazo en que el 
concesionario podrá solicitar la revisión del sistema tarifario y 
fórmula de reajuste por causas sobrevinientes que así lo 
justifiquen. 

La modificación que se convenga se aprobará mediante Decreto 
supremo de los Ministerios de Obras Públicas y de Hacienda. 

I,67.TRANSFERENCIA DE LA CONCESION 

El concesionario podrá transferir la concesión y constituir sus 
ingresos en garantía, en conformidad a lo estipulado en el Artículo 
21Q del DFL MOP N2164, de 1991. En ambos casos el concesionario 
deberá requerir previamente la aprobación del MOP. 

La cesión que se indica en el inciso anterior, deberá ser total, 
comprenderá todos los derechos y obligaciones del concesionario y 
sólo podrá hacerse a una persona natural o jurídica que cumpla con 
lo preceptuado en el Artículo 9Q del DFL MOP Nº164, de 1991. 
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Si se tratare de cauciones, deberá individualizar las respectivas 
obligaciones, su monto, el acreedor eventual y el porcentaje de 
ingreso comprometido. 

La autorización para transferir la concesión se concederá mediante 
Decreto Supremo modificatorio del primitivamente otorgado, que 
contendrá las características del nuevo concesionario. Este se 
dictará una vez acreditado el cumplimiento de todos los requisitos 
exigidos en la autorización del MOP. 

I,68.SUBCONTRATOS EN LA EXPLOTACION Y/O CONSERVACION 

El concesionario podrá subcontratar la explotación y/o conservación 
de la obra, no obstante, para el cumplimiento del Contrato de 
Concesión, el concesionario será el único responsable ante el MOP. 

I.69.SANCIONES DURANTE EL PERIODO DE EXPLOTACION 

Durante el período de explotación, será causa de sanción, el 
incumplimiento del Reglamento de Servicio, plan de conservación y 
restantes condiciones de la prestación de servicio estipuladas en 
las Bases Técnicas y en la Oferta Técnica del Concesionario. 

Además serán materia de sanción las siguientes faltas: 

a) Interrupción voluntaria total o parcial del servicio, sin 
previa autorización del MOP; 

b) Cobro de tarifas superiores a las autorizadas; 

c) No entrega veraz y oportuna de información estadística 
necesaria para efectuar las labores de fiscalización, a 
solicitud del Inspector Fiscal. 

d) Incumplimiento de los compromisos de pago al MOP, asumidos en 
la Oferta Económica. 

La graduación y monto de las sanciones, según su gravedad, se 
determinarán en II.9 de las Bases Técnicas. 

I.70.PLAZO PARA PAGO DE MULTAS 

Las multas o sanciones aplicadas por el MOP, deberán ser pagadas 
por el concesionario dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha de envío de su notificación por carta certificada. 
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Si el concesionario no diere cumplimiento a la sancion impuesta, 
dentro del plazo fijado, el MOP podrá hacer efectivas las 
garantías, sin perjuicio de las demás acciones que procedan. En 
este caso ·el concesionario queda obligado a constituir una nueva 
garantía o completarla en un máximo de quince días a contar de la 
fecha en que se hizo efectiva. 

I.71.0BLIGACION DE SERVICIO PUBLICO E INDISCRIMINADO 

La obra entregada en concesión es un servicio público, por lo cual 
el concesionario está obligado a prestarlo ininterrumpidamente, sin 
discriminación de ninguna especie a los usuarios, siempre que éstos 
cumplan con las normas de tránsito y de transporte vigentes, tales 
como normas de pesos máximos totales y por eje, y con el pago 
previo de las tarifas autorizadas. 

El no pago oportuno por el usuario de las tarifas da derecho al 
concesionario para el ejercicio de las acciones civiles y demás que 
procedan en Derecho. 

Dentro del área de concesión el servicio prestado y toda actividad 
realizada deberá cumplir con la normativa y reglamentación que 
corresponda, aplicable a servicios públicos similares, como es el 
caso de las normas de tránsito, reglamentación sobre pesos por eje, 
etc. El concesionario deberá dar libre paso y todas las 
facilidades a fiscalizadores y fuerza pública para la fiscalización 
del cumplimiento de estas normas por parte de los usuarios. 

I.72.SUSPENSION DE LA CONCESION 

En caso de guerra externa, conmoción interior o fuerza mayor, que 
impidan la prestación del servicio, la concesión quedará 
temporalmente suspendida. En estos casos el concesionario podrá 
solicitar un aumento del plazo de la concesión equivalente al 
período de suspensión. 

Quedará temporalmente suspendida la concesión cuando se produzca 
una destrucción parcial de las obras o de sus elementos, de modo 
que se haga inviable su utilización por un período de tiempo. 

I.73.EXTINCION DE LA CONCESION POR CUMPLIMIENTO DEL PLAZO 

La concesión se extinguirá al cumplirse el plazo por el que se 
otorgó de acuerdo a lo señalado en el Nºl del Artículo Nº27 del DFL 
MOP NQ164, de 1991. 
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El concesionario entregará al MOP la totalidad de las obras e 
instalaciones, afectas a la concesión, según lo estipulado en las 
Bases Técnicas. La garantía de explotación no será devuelta al 
concesionario en tanto el MOP no reciba las obras a conformidad. 

Sin perjuicio de las inspecciones rutinarias dirigidas a asegurar 
la conservación de la obra, con un año de antelación a la fecha de 
extinción de la concesión, el MOP exigirá al concesionario adoptar 
las medidas que se requieran para la buena entrega de las 
instalaciones, en las condiciones establecidas en el Contrato, para 
permitir la adecuada continuidad del servicio. 

El MOP podrá aplicar la garantía de explotación a la reparación de 
los bienes deteriorados o a la adquisición de los indebidamente 
retirados, restituyendo la diferencia, si la hubiere. 

I.74.RECEPCION DE LA CONCESION 

Al menos diez meses antes de la extinción de la concesión, el 
Inspector Fiscal entregará en forma oficial un memorándum al 
concesionario en el cual se establezca las condiciones que deben 
cumplir lqs elementos que forman la concesión (Túnel, Caminos de 
Accesos y Obras Anexas, etc). 

En el memorándum indicado, el Inspector Fiscal establecerá: 

Todo tipo de reparaciones que debe realizar el concesionario, 
como asimismo 
Todos los trabajos de mantenimiento necesarios, 

para que en el momento de la Recepción las obras esten 
absolutamente operables y con los estandares establecidos en estas 
bases. 

La no entrega del memorándum indicado, no libera al concesionario 
de las obligaciones que se imponen en el párrafo anterior de este 
numeral. 

Antes de la extinción de la concesion por cumplimiento del plazo, 
se nombrará una Comisión de Recepción de la Concesión, integrada 
por tres personas, un representante del Director General de Obras 
Públicas, otro de la Dirección de Vialidad y una última designada 
por el Ministro de Obras Públicas. La comisión deberá evacuar su 
informe en un plazo no superior a los treinta días desde la fecha 
de notificación de su designación. 

Una vez verificado el cabal cumplimiento del Contrato, dará curso 
al documento de término.de la concesión y al Acta de Entrega, y 
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autorizará la devolución de la garantía de explotación, pasados 
noventa días de extinguida la concesión siempre que el 
concesionario cumpla con todas las obligaciones contraídas con el 
MOP. 

I.75.EXTINCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

El incumplimiento grave de las obligaciones impuestas al 
concesionario, extinguirá la concesión 
Se considerará incumplimiento grave de las obligaciones del 
Contrato las siguientes: 

a) Demoras no autorizadas en los plazos de construcción de la 
obra según lo establecido en el Artículo I.54. de estas bases. 

b) No cumplimiento reiterado y calificados corno graves por el 
DGOP, con visto bueno del Ministro de Obras Públicas de los 
niveles mínimos de servicio establecido en las Bases Técnicas 
y en el Reglamento de Servicio de la Obra. 

c) Cobranza reiterada de tarifas superiores a las autorizadas 
según lo establecen las Bases Económicas . 

d) Incumplimientos reiterados y calificados como graves por el 
DGOP, con visto bueno del Ministro de Obras Públicas de las 
normas de conservación de la obra, especificadas en las Bases 
Técnicas; 

e) No constitución o reconstitución de 
plazos y condiciones estipuladas, 
efectivas . 
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