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n Una constructora chilena fabrica baños 
modulares que se despachan a las obras 

completamente terminados, incluyendo 
artefactos sanitarios y accesorios. 

n Una nueva apuesta al servicio 
de la productividad.
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l sistema de baños modulares y prefabricados que llegan a las obras prácticamente listos 
para ser conectados y usados, se utiliza hace más de 15 años en alemania y en varios países eu-
ropeos. a nuestro país, la idea llegó hace 7 años, luego de un viaje que realizó uno de los socios 
de la constructora ingevec en el marco de una Misión tecnológica organizada por la Corporación 
de Desarrollo tecnológico (CDt) de la Cámara Chilena de la Construcción. sobre este punto, 
santiago Barcaza, subgerente de innovación de CDt, señala que “la Corporación cumple un rol E
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clave al generar instancias para que las empresas del 
sector detecten innovaciones, las adapten a sus pro-
cesos y generen nuevos negocios. Una situación que 
se refleja claramente en esta iniciativa de ingevec”.

Como toda innovación, la implementación no fue 
fácil. al comienzo hubo cierta incredulidad por parte 
de los socios de la empresa, por lo que tuvieron que 
realizar una exhaustiva investigación, que prosiguió 
con la búsqueda de un socio estratégico. Con esto 
resuelto y luego de un plan piloto, a comienzos de 
2011 comenzó a funcionar la planta de fabricación 
denominada volksbath Chile. “Creemos que el futuro 
de la construcción debe considerar soluciones innova-
doras que aporten valor al producto final. la cons-
trucción modular de baños es un sistema que aporta 
beneficios que son percibidos a lo largo de toda la 
cadena de valor, desde la obra hasta el cliente final 
pasando por los arquitectos que ven facilitada su la-
bor, hasta los mandantes que reciben un producto de 
excelente calidad, uniforme en todo el proyecto y con 
menor post venta”, explicó rodolfo vassallo, gerente 
general de volksbath Chile. revista Bit observó paso 
a paso cómo se fabrican los módulos en condiciones 
controladas, cómo se despachan completamente ter-
minados y embalados y finalmente cómo se reciben e 
instalan en obra (ver secuencia de Fabricación y Mon-
taje fotos 1 a 9). 

✔ ahorro de tiempo: 
Como los módulos se entregan 
listos para ser montados en 
obra, proporcionan una impor-
tante disminución en los plazos 
de la obra. 

1. armado del módulo
una vez planificado y desarrollado el proyecto 
junto al departamento de ingeniería, y definido las 
características y tamaño del baño (las que pueden 
llegar hasta más de 20 m2), comienza el proceso 
con el armado de lo que serán paredes, techo, 
puertas y aberturas. 

2. instalaciones
una vez finalizado el esqueleto del módulo, se inicia 

el tendido de tuberías y cableado eléctrico y la instalación 
de los interruptores, además de las conexiones del agua 

y de alcantarillado.

3. control
se realiza el 
montaje de las 
placas exteriores 
de tabiques y se 
lleva a cabo un 
exhaustivo control 
de calidad, el que 
se repite en cada 
paso.
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ventAjAs del sistemA modulAr
en Volksbath chile, explican que los baños modulares proporcionan las 
siguientes ventajas, frente a los sistemas tradicionales:

www.ingevec.cl, http://volksbath.com

✔ uniformidad en todo el proyecto: 
Como el sistema se construye en serie, se lo-
gra que las terminaciones y las instalaciones 
sean uniformes, con los ductos instalados 
exactamente en la misma posición para mó-
dulos similares. 

✔ reducción de costos: los costos son 
comparables con los sistemas tradicionales, sin 
embargo, al descartar factores de incertidum-
bre, como la coordinación de los obreros o las 
obligaciones de garantía de cada subcontratis-
ta involucrado, se ahorra tiempo y esfuerzo, lo 
que reduce los costos totales del proyecto.

✔ mejor calidad: Debido a 
los continuos controles, los mó-
dulos cuentan con una calidad 
asegurada desde fábrica, lo 
que reduce la incidencia de 
problemas de post venta.

✔ impacto en la productiVidad: requiere menor cantidad de personal en 
obra ya que se externalizan las partidas, por lo que hay menor exposición a acci-
dentes. además, se requiere menos espacio y gestión de bodega y se facilita la la-
bor de la administración de obra.



AlgunAs cifrAs
✔ en alemania el 90% de los baños que se 

construyen al año corresponden a sistemas 
modulares.

✔ en nuestro país, en el proceso tradicional 
intervienen alrededor de 10 especialidades.

✔ el 30% del gasto de post venta de 
entrega se concentra en los baños.

✔ con el sistema de baños modulares, 
 un edificio de 20 pisos podría terminar entre 
 1 a 2 meses antes sus faenas.
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9. baños funcionando
los baños pueden quedar completamente funcionales, mientras en 
otros puntos de la obra se sigue trabajando en faenas de obra gruesa. 
los módulos quedan listos a la espera del avance de otras partidas 
como tabiques en los recintos que los rodean. en Volksbath chile 
recomiendan mantenerlos embalados, hasta muy avanzada la obra.

7. montaje en obra
los baños modulares se transportan con una grúa hacia la losa 
de avance, en el caso de edificios. el módulo se puede instalar 

verticalmente en la losa o incluso lateralmente a través de la 
fachada del edificio, si las condiciones lo permiten. el montaje y 
la instalación duran aproximadamente 25 minutos por módulo. 

4. acabado interior
una vez colocados todos los conductos de 
abastecimiento, comienza el acabado interior. 
en primer lugar se recubren las paredes, luego 
el piso. 

5. montaje de artefactos
se instalan los lavamanos, muebles y cubiertas de 
vanitorio, inodoro, espejo y las lámparas y se 
realizan varias pruebas de funcionamiento. 

8. conexión
los módulos 
se montan en 
la etapa de obra 
gruesa, previo a 
la ejecución de la 
losa de cada piso. 
el módulo se coloca 
con todas las 
conexiones 
desacopladas. para 
conectarlo con el 
resto de la obra, 
dispone de los 
correspondientes 
puntos de 
alimentación 
(empalmes, 
salientes y otros).

6. embalaje y enVío
los módulos se cierran con la puerta definitiva que se cubre con 
una placa de protección y se embalan cuidadosamente para que 
puedan almacenarse durante varias semanas en las faenas si es 
que fuera necesario.
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Vea baños 
prefabricados en  

www.revistabit.cl




