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ESTADO DE AVANCE 
PROYECTOS VIALES EN CONSTRUCCIÓN 

ACUMULADO JULIO 2002 

AVANCE DE OBRAS AVANCE DE OBRAS 
PROGRAMADO 1%) REALl%1 

f CONTRA TO CONCESION 

SANTIAGO - LOS VILOS 
BALI 
SANTIAGO - TALCA f1l 
IA: RIO MAIPO - ANGOSTURA 
18: ANGOSTURA - SAN FERNANDO 
11: SAN FERNANDO - T ALCA 
BY PASS RANCAGUA 
TALCA - CHILLAN 
BALI 
CONV. COMPLEMENTARIO Nº 1 
CONV. COMPLEMENTARIO Nº 3 
CC4 
CHIUAN - COLLIPULLLI 
BALI + ce, 

CC2 
COlLIPULLI - TEMUCO 
BALI 
BY PASS TEMUCO 
CC213l 
CC3 
TEMUCO - RIO BUENO 
BALI 
CONV. COMPLEMENTARIO N° 1 
RIO BUENO - PUERTO MONTT 
BALI 
SANTIAGO - COLINA - LOS ANDES 
BALI 
CONV. COMPLEMENTARIO Nº 1 
CONV. COMPLEMENTARIO Nº 2 
SANTIAGO - VALPARAISO - VIÑA DEL MAR 
BALl+CC2+CC3 
SISTEMA NORTE SUR 111 
EJE NORTE - SUR 
EJE GENERAL VELASQUEZ 
SISTEMA ORIENTE - PONIENTE 
CC1 
CC2 
RED VIAL LITORAL CENTRAL 
BAU 
(1) La mversfon corresponde solamente a fa rnversíon en obras 
(2) A fa fecha no existe un programa de obras aprobado. 
(3) La inversfon corresponde al monto efectivo 

ACUMULADO 

99 39 

90 52 
88 37 

10000 
15 1 

10000 
100 00 
100 00 

12) 

10000 
12) 

100 00 
8774 

10000 
(21 

100 00 
100 00 

100,00 

100 00 
100 00 
10000 

89 90 

3660 
25 50 

57 90 
65 60 

7 55 

PARCIAL ACUMULADO 

,JULIO 

000 9786 

2 33 93 74 
4 09 85 45 
000 91 31 
3 83 19 93 

000 10000 
000 100 00 
000 10000 
121 151 

0 00 97 13 
(2) 77 75 

000 9843 
1 91 8685 
O 00 81 31 
121 36 32 

000 10000 
000 13500141 

0 00 10000 

O 00 99 60 
O 00 100 00 
0 00 107 501'41 

2 40 83 45 

3 90  6 60 
1 60 8,11 

O 10 5064 
2 70 6943 

1 84 152 

(4) Los Montos originales de inversion han sido superados debido a un aumento en /as cantidades da obras. 
(5) El monto max/mc, de lnverslcn en Obras corresponde a 394.276 U.F. 
(6) Durante el mes de Julio se contabilizó una dfsmunucion de obras de 294.432 U.F. 

PARCIAL 

JULIO 

0 09 

2 31 
O 33 
1 69 
3 46 

0 00 
0 00 
0 00 
151 

1 29 
0 82 

0 24 
O 82 
4 19 
4 31 

4 02 
000 

O 70 

0 00 
000 
000 

2 13 

1 10 
1 49 

1 59 
506 

O 13 

INVERSIÓN 
FINANCIERA IU.F.1 

ACUMULADO PARCIAL 

JULIO 

7.903.682 7.269 

1.022.610 25.132 
1.998.845 7.738 
2.437.586 42.951 

531.962 92.402 

5.517.809 o 

388.000 o 

458.427 o 

181.886 13.322 

7.901.211 354.517 
257.974161 60.118 

6.447.866 46.450 
1.661.801 26.022 

238.905 17.065 
106.477 20.259 

6.534.013 8.088 
371.368 o 

7.586.998 53.109 

4.377.372 o 

176.801 o 

847.196 o 

12.239.771 410.746 

394.842 73.828 
413.635 37.134 

2.404.213 138.993 

483.552 24.201 



Resumen Ejecutivo C.A.C.C. 
Agosto 2002 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Proyecto 
Presupuesto Oficial (U.F.) 
Presupuesto Oferta (U.F.) 
Sociedad Concesionaria 
Decreto de Adjudicación 
Fecha Protocolización del Decreto 
Fecha de inicio Concesión 
Plazo de la Concesión 
Fecha de inicio Construcción 
Plazo de la Construcción 

2. DATOSECONOMICOS 

ITEM 

ADMINISTRACIÓN 
(Etapa de Construcción) 

ADMINISTRACIÓN 
(Etapa de Explotad6n) 

VlALIDAD 
COMPLEMENTARIA, 
ESTUDIO� ETC. 
INFRAESTRUCTURA 
EXISTENTE 

EXPROPIACIONES 

Concesión internacional Ruta 5, Tramo Santiago - Los Vilos 
8.200.000 
8.076.519 
Concesionaria Autopista del Aconcagua S.A. 
D.S. MOP Nº 845 del 14.10.96 
25.03.97 
03.03.97 
276 meses (Fecha estimada de término: Marzo 2020) 
15.04.97 
56.5 meses (31 de Diciembre 2001, de acuerdo a Convenio 
Complementario Nº 2 de fecha 02.02.2001, ítem 6° punto 6.5). 

PAGOS REALIZADOS POR LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 
AL MOP 

DURANTE ACUMULADO TOTAL 
EL MES EFECTIVO CONTRATO OBSERVACIONES 

(U.F.) (U.F.) (U.F) 

31.750 31.750 

En la etapa de 
3.000 66.000 Explotación 

corresponde a 250 
UF/mes. 

335.000 335.000 

672.789 -

962.110 l.113.248 

PAGOS REALIZADOS POR EL MOP A LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 
(IVA) 

PERIODO FECHA(") MONTO(U.F) ACUMULADO 
Abr' 97 -Jul'97 01.10.1997 93.571 93.571 
Ago'97 - Nov'97 15.12.1997 95.726 189.297 
Dic'97 - Mar'98 05.06.1998 126.935 316.232 
Abr'98 - JuJ'98 08.09.1998 112.760 428.992 
Ago'98 - Nov'98 07.01.1999 266.284 695.276 
Dic'98 - Mar'99 01.06.1999 113.342 808.619 
Abr'99- Jul'99 10.09.1999 35.516 844.435 
Ago'99 - Nov'99 21.02.2000 55.816 900.251 
Dic'99 - Mar'OO 27.06.2000 112.748 1.012.999 
Abr'OO - Jul'OO 05.09.2000 157.904 1.170.903 
Ago'OO - Nov'OO 15.02.2001 136.220 1.307.123 
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Dic'OO - Mar'Ol 31.05.2001 161.033 1.468.155 
Abr'Ol - Jul'Ol 28.09.2001 116.631 1.584.786 
Ago'Ot - Nov'Ol 08.02.2002 207.906 1.792.692 

(*)La fecha corresponde a1 día con que fue emitida la factura, el pago efectivo debe realizarse dentro de los 15 
días posteriores. 

PAGOS POR CONVENIOS COMPLEMENTARIOS 
CONCEPTO FECHA MONTO(UF) ACUMULADO 

Convenio Complementario 31.12.01 38.615 507.113 N" 2 

3. CONVENIOS 

CONVENIO COMPLEMENTARIO N" 1 
RESOLUCIÓN FECHA COMPROMISO COMPENSACIÓN ECONÓMICA 

Habilitación anticipada Entre el 01.01.99 al 31.07.00 percibe 
en el estándar de doble el 26, '7°/e de lo recaudado en plazas de D.S. N° 1402 del 31.05.99 28.05.99 calzada entre el Km. peaje Las Vegas y Lampa. Entre el 
10,86 al Km. 127,500 01.01.00 al 31.07.00 percibe el 43,8"/o 
(01.08.01). de ingresos adicionales de lo 

recaudado en. plazas de peaje Las 
Vegas y Lampa. 

CONVENIO COMPLEMENTARIO N9 :Z 
RESOLUCIÓN FECHA COMPROMISO COMPENSACIÓN ECONÓMICA 

Del PRID original se 
eliminan obras y se Se conserva el valor de 6.587.173,30 
agregan obras PRID U.F. deJ PRID original. 

D.S. N° 659 del 12.04.01 02.02.01 modificado y Traspaso recaudación de peaje por 
adicionales. También parte del MOP. 
acuerdo PSP el 
31.12.2001. 

CONVENIO COMPLEMENTARIO N" J 
RESOLUCIÓN FECHA COMPROMISO COMPENSACIÓN ECONÓMICA 

Solo hace precisiones al 
D.S. N° 659 del 12.04.01 05.04.01 Convenio Nº 2 en cuanto 

a las condiciones para la 
PSP. 
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CONVENIO COMPLEMENTARIO N• 4 

RESOLUCIÓN FECHA COMPROMISO COMPENSACIÓN ECONÓMICA 
- Redefinir el conjunto 

de obras que 
conforman el PRID. 

- Aumento de la tarifa base. - Establecer condiciones 
para la PSP. - Establecimiento de un nuevo sistema 

- Contratar obras tarifario en las plazas de peaje 
D.S. Nº 4 del 03.01.02 27.12.01 adicionales para Lampa y Las Vegas. 

mejorar la - Pago de 6 cuotas fijas de 350.000 UF 
conectividad de cada una desde Marzo 2004 basta 
algunas comunidades. Marzo 2009, mas una cuota de 

- Monto total de ajuste. 
inversión en obras 
2.776.000 UF 

4. MULTAS 

RESUMEN DE MULTAS CURSADAS A SOCIEDAD CONCESIONARIA 
DESCRIPCIÓN MONTO FECHA SITUACIÓN 

Incumplimiento a las 140 UlM 25.06.1999 Aprobada por Resolución Exenta DGOP N° 
instrucciones del Inspector 1832, impone multa (7 días de multa). 
Fiscal con relación a 
seiiali..zación y seguridad. 
No entrega oportuna de JOOUTM 07.04.2000 Aprobada por Resolución Exenta DGOP N" 
informes ambientales 1163. 
trimestrales, tres períodos 
(noviembre 1998 a iulio 1999). 
Integrantes del personal no 5 UTM 04.02.2000 Aprobada por Resolución Exenta DGOP N" 
cumplen con las nonnas sobre 040. 
eauipas de sewridad. 
Integrantes del personal no lO UlM 07.04.2000 Aprobada por Resolución Exenta DGOP N° 

cumplen con las nonnas sobre 1164. 

eouioos de se1ZUridad. 
Incumplimiento al plan de 380 UlM 19.05.2000 Aprobada por Resolución Exenta DGOP N° 
conservación trabajos de 1498 (multa por 19 dias). 
reparación y/o reconstrucción 
de bermas, señales, tachas, 
repintado. 
Se destruyen entre 30 y 50 lOO UTM 12.05.2000 Aprobada por Resolución Exenta DGOP Nº 

individuos de Poruteria 1473. 
Splendens. especie arbórea 
amenazada en categoóa de 
vulnerable. 
Incumplimiento al plan de 400 UTM 02.06.2000 Aprobada por Resolución Exenta DGOP N° 
conservación trabajos de 1629. 
reparación y/o reconstrucción de 
bermas del Km. 26. 700 aJ Km. 
27. 700, no cumple indicadores 
exigidos en 2.5.1.2 de las BALI 
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Se solicitó corregir 60 lITM 
observaciones a la sefiali7.ación 
indicadas en memorándums de 
Jefes de Terreno Sector A. B y 
C. 
Incumplimiento del programa 100 UTM 
de medidas de seguridad 
remitido a la lnspecci6n Fiscal. 

Incumplimiento del programa 180 UTM 
de medidas de seguridad 
remitido a la Inspección Fiscal. 
Plan de conservación. Trabajos 400 UTM 
de reparación y/o reconstrucción 
de bennas Km. 83,5 al 84,5 
benna exterior, calzada derecha 
y Km. 68 a 69 berma interior 
calzada imuierda. 
Cumplir con el plan de manejo l 00 UTM 
de explotación y abandono del 
empréstito Pichidangui está 
autorizado explotar 70.000 m3 y 
han exolotado 260.000 m3. 
Plan de conservación. Trabajos 380 UTM 
de reparación y/o reconstrucción 
de bermas Km. 80,2 al 80,3 
berma exterior calzada derecha 
y Km. 32,0 al 33,0 calzada 
izauierda exterior. 
Plan de conservación. Trabajos 480 UTM 
de reparación y/o reconstrucción 
de bermas calzada derecha 
berma exterior Km. 26, 7 al 27, 7 
y Km. 28 6 al 30,0. 
La señaliz.ación del tramo 220 UTM 
comprendido entre el Km. 87,46 
al Km. 88,8 no cumple con lo 
indicado en el Art., 1.6.2.7 y 
1.6.2.9 BALl, denuncia por 
auditoría de DV remitida a 
Inspector Fiscal por ORO. N° 
10096 del DV de fecha 
22.09.2000. 
Plan de conservación 420 UTM 
Trabajos de reparación y/o 
reconstrucción de bennas 
calzada derecha berma exterior 
Km. 32,5 a 35,5 y Km. 44,0 a 
44,5. 
La seí'\alización del tramo 340 UTM 
comprendido entre el Km. 
195.530 al Km. 196.395 no 
cumple con lo indicado en el  
Art. l.6.2.7 y 1.6.2.9 BALI, 
denuncia por auditoría de DV 
remitida a Inspector Fiscal por 
ORO. Nº 10096 del DV del 

D.G.O.P. 

Agosto 2002 

13.06.2000 Aprobada por Resolución Exenta DGOP N° 
1718 ( multa por 3 días de incumplimiento). 

06.07.2000 Aprobada por Resolución Exenta DGOP N° 
1966 (5 multas por cinco días de 
incumplimiento). 

08.09.2000 Aprobada por Resolución Exenta DGOP N° 
2495, 9 multas por 9 días de 
incumolimiento ). 

04.10.2000 Aprobada por Resolución Exenta .DGOP N° 
2708, 2 multas mensuales por kilómetro de 
berma que no cumple indicadores. 

04 .1 O. 2000 Aprobada por Resolución Exenta DGOP N° 
2709. 

05.10.2000 Aprobada por Resolución Exenta DGOP N° 

2751 (3 multas mensuales por kilómetro de 
benna que no cumple indicadores). 

12.10.2000 Aprobada por Resolución Exenta DGOP N° 
2495 (2 multas mensuales por kilómetro de 
benna que no cumple indicadores). 

18.10.2000 Aprobada por Resolución Exenta DGOP Nº 

2853 (11 multas por 11 días de 
incumplimiento). 

16.10.2000 Aprobada por Resolución Exenta DGOP N° 
2843 (impone 3 multas mensuales por 
kilómetro de berma que no cumple 
indicadores). 

23.10.2000 Aprobada por Resolución Exenta DGOP N° 
2893 (17 multas por 17 días de 
incumplimiento). 
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Resumen Ejecutivo C.A.C.C. 

22.09.2000. 

Plan de conservación. Trabajos 400 UTM 
de reparación y/o reconstrucción 
de bennas calzada derecha 
berma eJCterior Km. 45,0 a 47,0. 
La señalización del tramo 360 UTM 
comprendido entre el Km. 
46.720 al Km. 50.220, Cuesta 
La Trampilla, no cumple con lo 
indicado en el Art. 1.6.2. 7 y 
1.6.2.9 BALI, denuncia por 
auditoría del D. V. remitida al 
Inspector Fiscal por ORD. N" 
10096 D.V. del 22.09.2000. 
La señalización del tramo 380 UTM 
comprendido entre el Km. 
162.000 al Km 171.000, Sector 
Longotoma - Huaquén, no 
cumple con lo indicado en el 
Art. 1.6.2.7 y 1.6.2.9 BALI, 
denuncia por auditoría del D. V. 
remitida al Inspector fiscal por 
ORD. N° 10096 D.V. del 
22.09.2000. 
La señalización del tramo 400 UTM 
comprendido entre el Km. 
152.400 al Km. 154.100, Sector 
Jaururo, no cumple con lo 
in(ficado en el Art. 1 .6.2. 7 y 
1.6.2.9 BALI, denuncia por 
auditoria del D.V. remitida al 
Inspector Fiscal por ORD. Nº 

10096 D.V. del 22.09.2000. 
Plan de conservación. Trabajos 400 UTM 
de reparación y/o reconstrucción 
de bermas calzada derecha 
benna interior Km. 12,2 a 13,2; 
Km. 15,8 a 16,0 y Km. 17,5 a 
18.3. 
Atraso en un mes de la Puesta 5.000 UTM 
en Servicio Provisoria del 
Contrato. 
Cumplir con el Programa de 40 UTM 
medidas de seguridad remitido a 
la Inspección Fiscal por carta 
OF-CSLC-2040. Multa por no 
uso de E.P.P. Km. 74 y Km. 40. 
Cumplir con el programa de 40 UTM 
medidas de seguridad remitido a 
la Inspección Fiscal por carta 
OF-CSLV- 2040. Multa por no 
uso de E.P.P. Km. 187 y Km. 
226. 

D.G.0.P. 

Agosto 2002 

23.10.2000 Aprobada por Resolución Exenta DGOP N" 
2895 (2 multas mensuales por kilómetro de 
berma que no cumple indicadores). 

23.10.2000 Aprobada por Resolución Exenta DGOP Nº 

2894 (unpone 1 8  multas por 1 8  días de 
incumplimiento). 

27.10.2000 Aprobada por Resolución Exenta DGOP N° 
2953 (impone 19 multas por 19 días de 
incumplimiento). 

30.10.2000 Aprobada por Resolución Exenta DGOP Nº 

2962 (impone 20 multas diarias por 20 d!as 
de incumplimiento). 

30.10.2000 Aprobada por Resolución Exenta DGOP N° 
2963 (impone 3 multas mensuales por 
kilómetro de berma que no cumple 
indicadores). 

20.11.2000 Aprobada por Resolución Exenta DGOP N° 
3217. 

08.02.2001 Aprobada por Resolución Exenta DGOP Nº 

300 ( l  multa diaria). 

08.02.2001 Aprobada por Resolución Exenta DGOP N" 
299 (1 multa diaria). 
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5. 0BRAS: 
Las obras de mantención de la infraestructura existente se han realizado de acuerdo al plan de conservación 
durante la etapa de construcción, debidamente aprobado por la IF para estos fines. Además se ejecutan obras 
menores del contrato original; a la fecha no se han reprogramado las obras restantes de las BALI. 

5.1 AVANCES: 

5.2 RECURSOS: 

AVANCE 
REPROGRAMADO 
REAL 

99,39 °/o 
97,86 °lo 

0,00 •¡. 
0,09 % 

RECURSOS Mayo - 2002 Junio - 2002 
PERSONAL 375 

Profesional 48 
Administrativo 39 
Obreros 288 

MAQUINARIA 35 

CAMIONES 36 
SUBCONTRA TOS 14 

5.3 RlTOS: 

BITO 
PROGRAMADA 

4 % Avance de Obras Septiembre 25 de 1997 
40% A vanee de Obras Enero 25 de 1999 
Puesta en Servicio Provisorio (PSP) Diciembre 3 J de 200 l (•) 
Puesta en Servicio Definitiva lPSD) Junio 30 de 2002 (º) 
(*) P.S.P.: Modificada por Converuo Complementano Nº 2. 
(**) P.S.D.: En trámite por regularización de planos As-built 

375 
48 
39 

288 
38 
75 
1 3  

FECHA 

Julio - 2002 
334 
35 
64 
235 
38  
65 
12 

REAL 

Noviembre 21 de 1997 
Enero 25 de 1999 

Diciembre 3 1  de 200 l 

El tramo se divide en dos sectores los cuales tienen la misma fecha de PSP, pero por Convenio 
Complementario Nº 2 del 02.02.2001 ,  se acordó para el 3 1 . 1 2.2001 ,  estos son: 

;, Quilicura - Pullally Km 
, Pullally - Bif. Jllapel Km 

D.G.O.P. 

10,86 - Km 1 57,00 
1 57,00 - Km 229, 1 0  
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5.4 ESTADO DE AVANCE GENERAL DE EXPROPIACIONES: 

Cantidad de lotes a expropiar 
Lotes con planos definitivos 
Lotes con plano aprobado sin acceso 
Lotes con acceso a terreno 
% de lotes en los cuales hay ingreso a terreno 

6. COMENTARIOS: 

OBRAS PRID: 

TRAMO KM 10.860 - 89.000: 

1.650 
1.585 

42 
1.543 
93.53 % 

Durante el mes de julio de 2002 se desarrollan las faenas que se descnl>en a continuación: 

Área de Servicios Generales, Km. 28.400: este proyecto se encuentra con la aprobación del MOP y los 
terrenos se encuentran en tramite para su traspaso a nombre del estado. Dentro de las actividades realizadas se 
encuentra la colocación de carpeta asfáltica en la salida hacia la pista de aceleración. 

Faenas de Mantención: Se han efectuado faenas de mantención correctiva por emergencias, tales como: A.seo 
de faja, Limpieza de Fosos y Contrafosos, Despeje de rodados, Reposición de Defensas Camineras en distintos 
tramos. 

Enlace El Porvenir. Se ejecutan faenas de vigas pretensadas del lado oriente y poniente, homúgonado en la 
cepa central, estribo poniente y estribo oriente. 

·p1aza de Peaje Las Vegas: Se ejecutaron faenas de preparación y compactación de la subrasante y 
colocación de base granular chancada. 

TRAMO KM 89.000 - 1 27.500: 
En el mes de Julio se ejecutaron en los siguientes sectores: 

Sector Enlace La Ligua - Papudo: se ejecutaron trabajos de saneamiento como son fosos, obras de arte, 
traslado y mejoramiento del Canal Las Salinas, además se realizó la construcción de terraplenes de la rotonda y 
los ramales. 

TRAMO KM 127.500 - 229.100: 
Durante el mes de junio, las obras se concentraron en obras de construcción y de reparación. 

Frentes de Trabajo: trabajos de reparación de cuesta El Melón, conservación del camino. 

ESTRUCTURAS: 
Durante este mes se encuentran en desarrollo tres estructuras, la correspondiente al proyecto Puente El Chivato 
y las dos restantes Enlace La Ligua - Papudo y Enlace El Porvenir 

OBRAS CONVENIO COMPLEMENTARIO N°4: 

Durante este mes se comenzó a trabajar en las áreas de venta de dulces del Sector La Ligua km 148.300 al km 
1 49.000, ambos lados específicamente en roce, despeje y limpieza de faja y excavación de escarpe. 
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l. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Proyecto 

Presupuesto Oficial (U.F.) 
Presupuesto Oferta (U.F.) 
Presupuesto Obras (U.F.) 
Sociedad Concesionaria 
Decreto de Adjudicación 
Fecha Protocolización Decreto 
Fecha de inicio Concesión 
Plazo de la Concesión 
Fecha de inicio Construcción 
Plazo de la Construcción 

2. DATOS ECONOMICOS 

ITEM 

BIENES O DERECHOS 

ADMlNJSTRAOÓN 
(Etapa de Construcción) 

ADMINISTRAOÓN 
(Etapa de explotación) 

VIALIDAD 
COMPLEMET ARIA, 
ESTUDIOS, ETC. 

SANEAMJENTO Y DRENAJE 

EXPROPJAOONES 

: Concesión Internacional Ruta 5, Tramo Santiago - Talca y Acceso 
Sur a Santiago. 

: 20.639.400 
: 22.448.875 
: 14.452.869 
: Autopista del Maipo Sociedad Concesionaria S.A. 
: D.S. MOP Nº 859 del 30.06.98 
: 12 . 11.98 
: 12.09.99 
: 300 meses (Fecha de término: Agosto 2024) 
: 1 2.09.99 (Tramo II comenzó el 08.07.1999) 
: 59 meses (fecha de término: Julio 2004) 

PAGOS REALIZADOS POR LA SOClEDAD CONCESlONARIA 
AL MOP 

DURANTE ACUMULADO TOTAL 
EL MES EFECTIVO CONTRATO OBSERVAOONES 

(U.F.) (U.F.) (U.F) 

4.020.000 4.020.000 Pagada e:I 30-10-98 

85.500 90.000 

7.500 129.500 En la etapa de ccplotación 
cooespoode a 500 UF/mes 

850.000 850.000 

Este pago sólo se considerará 
l.575.000 si la Sociedad Concesiooaria 

decide oo realizar las obras de 
saneamiento y drenaje 

3.944.000 3.944.000 

PAGOS REALIZADOS POR EL MOP A LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 
(IVA) 

PERIODO FECHA MONTO (UF) ACUMULADO 
Oct'98 - 0ct'99 02.01.2000 393.982 393.982 
Nov'99- Feb'OO 02.05.2000 386.593 780.575 
Mar'OO - Jun'OO 27.09.2000 50.619 83 1 . 194 
Jul'OO - Oct'OO 10.04.2001 8.977 840. 17 1  
Nov'OO- Feb'Ol 28.06.2001 12.995 848.773 
Mar'Ol -Jun'Ol 19.1 1.2001 59.864 908.637 
Jul'Ol - Oct'Ol 16.0l.2002 1.039.720 1 .948.357 
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PAGOS POR CONVENIO COMPLEMENTARIO Nºl 
CONCEPTO FECHA MONTO(UF) 

Pago total del MOP a la Sociedad Concesionaria 07.12.2000 833.466,29 según punto 3.3 del Convenio Complementario. 

Intereses por pago anterior. 29.12.2000 578,63 

• 
Devolución del pago del MOP a la Sociedad 
Concesionaria por financiamiento del tramo Il 15.12.2000 852.520,80 
(San Femando - Talca). 

PAGOS POR CONVENIO COMPLEMENTARIO Nº3 
CONCEPTO FECHA MONTO(UF) 

Pago por compensación del Convenio 30.04.2002 222. 107 Complementario Nº 3. 

3. CONVENIOS 
CONVENIO COMPLEMENTARIO N9 1 

RESOLUCIÓN FECHA COMPROMISO COMPENSAOÓN ECONÓMJCA 

Adelanto de las inversiones 
en el sector 
correspoodíente al tramo l .  Postergación de pago, por concepto de 
San Femando - Talca, por adquisiciooes y ex¡ropiaciones en loe sectores i, 
un monto de 2 . .57 1.369 ü, iü. 
U.F. Fecha de inicio de la 2. Entre los meses de Felrcro y Noviembre del 2000, 
etapa de construcción de el MOP entrega como prestamo a la Sociedad 

este tramo: 08.07.1999. Coocesiooaria la camidad equivalente al monto 
D. S. Nº 1. 810 del 1.5.07.99 26.06.99 

Duración 27 meses. Hitos: 
valorúado del avan,.,e flsico de las Obras en el 
mes anterior. Este monto no podrá exceder a N° 1, Avance del 4%, al 1 .750.000 UF. 

mes 6. 3. A partir de Fe«ero del 2001, el MOP entregan 
N° 2, Avance del 400/o, al como préstamo a la Sociedad Concesionaria el 
mes 14. peaje neto recaudado en la plua de peaje Quinta 
N° 3, Avance del 75%, al en el mes anterior. 

mes 18. 

CONVENIO COMPLEMENTARIO N9 2 

RESOLUCIÓN FECHA COMPROMISO COMPENSACIÓN ECONÓMICA 

Modificaciones al trazado 

D.S. Nº 4629 del 27.10.00 0.5.10.00 
en acc:eso Sur a Santiago. 
Modificación al trazado 
geométrico del By-pass 
Rancagua. 
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CONVENIO COMPLEMENTARIO N° 3 

RESOLUCIÓN FECHA COMPROMISO COMPENSACIÓN ECONÓMICA 

La Sociedad Concesionaria mantendrá 
Fija la Puesta en Servici, habilitada en forma anticipada el sector ü), a 
Provisorio del Tramo contar del Octubre 2001. 

DS N° 1 154 del 13.07.01 29.06.01 San Femando - T alca. A partir del 01.04.2001, a la autorización de 
No posee monto en obras. la PSP ü) se contabilizará en una C\ICDtA la 

recaudaci6n de peajes netos de la plaz.a de 
peaje Troncal Quinta 

CONVENIO MECANISMO DE COBERTURA CAMBIARIA 

RESOLUCIÓN FECHA COMPROMISO COMPENSACIÓN ECONÓMICA 

La Sociedad Cooce.sionarill 
suscribe el convenio 
obligándose a ejecutar 

DS Nº 122 del 16.02.01 18.12.00 inversiones .iniciales por Mecanismo de cambio (Pasivos Contingentes) 
41.279 UF. e inversiones 
complementarias por 
1 36.886 UF. 

ATRIBUCIÓN DEL DIRECTOR DE VIALIDAD 

RESOLUCIÓN FECHA COMPROMISO MONTO(UF) 

Se elimina la construcción del puente sobre el 
Río Claro y sus vías de acceso, compensándose 
estas obtas por la coostrucción del Enlace 

DV N° 2593 3 1 .03.00 Rengo. 
Aplicación de numeral 1.7.2.14 a) de las BAU 
Obras por UD monto de 98.0 16 U.F 

Compensar disminución de obras de travesía por 
21 . 1 1 . 0 1  Rancagua por nuevas inversiones. 

DV N° 9.622 Aplicación de nwneral l. 7 2.14 a) de las BALI 
Obras por UD monto de 394.677 U.F. 

4.- MULTAS 

RESUMEN DE MULTAS CURSADAS A SOCIEDAD CONCESIONARIA 
RESOLUCION DESCRIPCION MONTO FECHA SITUACION 

lncwnplimiento por concepto 
1F 577/99 de al.tnacenamiento de acero 450 UTM 04.02.2000 Aprobada por DGOP N° 04 1 1  

para armaduras. 
IF 1043/00 Sobre tamafio de terraplenes y 450 UTM 15.05.2000 Aprobada por DGOP N° 2650 

rellenos estructurales 
Nota Libro de Manejo irregular de Obra N° 3, Folio IOOUTM 02.08.2000 En uámite DGOP. 

14 empréstitos. 

IF 1478/00 
Incumplimiento de las normas 400 UTM 2.5.08.2000 Aprobada por DGOP N° 2628 

de señ.alización 
Incumplimiento de Artículo 2.3 Se encuentra pendiente su 

Nota Libro de del Convenio ComplementMio regularización a l1t espera de ser 
Obra N° 4, Folio 980 UTM 06. 1 1 .2000 incluida en un próximo 

36 N° l. 490 UTM (1 multa por 
Convenio Complemc:ntario de cada semana). modificación de contrato. 
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5. OBRAS 

5.1 AVANCES: 

D.G.O.P. 
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AVANCE ACUMULADO 
PROGRAMADO 88,37 º/• 
REAL 85,45 •10 
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5.2 RECURSOS: 

RECURSOS 

PERSONAL 
Profesional y Técnico 
Administrativo 
ObreTos 

MAQUINARIA 
CAMIONES 

SUBCONTRA TOS 

D.G.O.P. 
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100,00 o;. 
91,31 •1. 

0,00 8/o 
t,69 °1. 

Mayo - 2002 Junio - 2002 

1.009 1.009 
1 17 1 17 
202 202 
690 690 

98 102 

1 10 1 15 
28 3 1  
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620 

92 
105 

28 

C.A.C.C. 

1() 

o: 



Resumen Ejecutivo C.A.C.C. 
Agosto 2002 

5.3 HITOS: 

FECHA 
HITO PROGRAMADA REAL 

4 o/o 40 •;. PSP 4 o/o 40 •;. PSP 
avance avance avance avance 

1) SANTIAGO -SAN FERNANDO (3) 
Km 2',01 - Km 1?3,60 ( Ruta Ewtmte) 

ia) Rlo Ma.ipo - Angostura Km 29,01 - Km 52,70 12.09.01 12.05.02 12. 12.02 12.09.00 3 l.05.01 06.06.02 

ib) Angostura - San Femando Km 52,70 - Km 123,60 12.09.00 12.01 .02 12 . 12.02 3 1 .07.00 28.04.01 06.06.02 

lH) ACCESO SUR A SANTIAGO (1) 
( Ruta Proyectada) 

iiia) Angostura - Los morros Km 46,.59 - Km 17 ,52 12. 10.01 12.04.03 12.07.04 

iiib) Los Monos - Pte. Alto Km 17,52 - Km 1 1,20 12. 10.01 1 2.04.03 12.07.04 

üic) Ple Alto - Américo Vespucio Km 1 1,20 • Km 0,00 

ilic. l) Km 3,00 -Km 1 1,20 12.04.02 12. 12.02 12.07.04 

üic.2) Km0,00-Km 3.0 12.04.02 1 2.06.03 12.07.04 

lv) BY - PASS A LA CIUDAD DE RANCAGUA 
(2) 

l0.07.02 10.04.03 1 2.07.04 10.07.02 Km 66,8 a Km 94,83 

( 1 )  Por Convenio Complementario N°2 se modificaron los hitos del Acceso Sur a Santjago a la espera del 
inicio de la construcción para deterrrunar las nuevas fechas. 

(2) Los trabajos en el By Pass Rancagua se iniciaron con fecha 10.01 .02 y por D.S. Nº 4629 del 27. 10.2000, 
se modificaron los hitos de 4% y 400/o para este tramo, los que fueron nuevamente modificados por 
Resolución D.G.O.P. Nº 3104 del 28.12.0 l .  

(3) Mediante Resolución DGOP Nº 1076 de fecha 04 de junio de 2002 se autoriza l a  PSP del sector i) 
Santiago - San Fernando, a contar de las 0:00 hrs. del día 06 de junio de 2002. 

FECHA 
BITO PROGRAMADA 1 REAL 

5 %  40 % 75 °1. PSP 5 %  40 •;. 75 'Y. PSP 
avance avance avance avance avance avance 

ll) SAN FERNANDO - TALCA 08.0J.OO l.S.09.00 08.0J .01 08.10.01 20.12.99 07.Jl.00 2.S.OS.01 08.10.01 

Km 123,6 -Km 219,5 ( Ruta Existente 

5.4. OBRAS RELEVANTES 

OBRA AVANCE ( º/• ) FECHA TERMINO PROGRAMADA 

Rut.a 5 Sector Santiago - Taka 
Enlace Champa 98.58 % Diciembre 2002 
Enlace Gultro 100.00 % Febrero 2002 

Acceso Sur a Santiago 
Enlace Américo V espucio - Julio 2004 
Enlace Angostura . Julio 2004 
Puente Maipo - Marzo 2003 
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By Pass luocagua 
Enlace Santa Blanca . Mayo 2004 
Enlace Rancagua . Junio 2004 
Enlace Los Lirios . Junio2004 
Puente Cacbapoal 2.89% Marzo 2004 

6. Comentarios 

Tramo: Río Maipo- Angostura (Km. 29,0l - Km. 52,70) 

Cierros Perimetrales: Se realizó la instalación de cercos metálicos correspondientes a las caJJes de servicio. 

Modificación de servicios: en el período se realizaron trabajos en energía eléctrica y agua potable. 

Pasarela Colonia de Paine: se trabajó en el montaje de barandas en la estructura correspondiente a la mitad 
oriente. 

Enlaces: En el período se trabajó en el enlace Linderos (Km. 43.95 1 )  y Champa (km47.843), en ambos casos 
se concentró el trabajo en la parte vial, destacándose las tareas de hormigonado y colocación de asfalto. 

Servicios Especiales Obligatorios: Se continuó con la construcción de área de control policial 
correspondiente al lado oriente (km 52.5). 

Tramo: Angostura - San Fernando (Km. 52,70 - Km. 123,60) 

Cierras Perimetrales: Se continuó con la instalación de cierras en distintos sectores correspondientes a calles de 
servicios. 

Calle de Servicio: Las actividades se concentraron en el sector del atravieso Totihue. 

Enlaces: En el período se trabajó en el enlace Requinoa (Km. 1 O 1 . 3 19), específicamente en la colocación de 
base granular. 

Área de venta: en el período se trabajó en el sector de Rengo Oriente (km 1 13 )  

Tramo: San Fernando - TaJca (Km. 123,60 - Km. 219,50) 

Cierras Perimetrales: Se continuó con la instalación de cierras en distintos sectores correspondientes a calles de 
servicios. 

Enlaces: Los trabajos se centraron en los enlaces San Femando (Km. 139.579) y Pulmodón (Km. 2 1 0.255), 
principalmente en la parte vial en los distintos ejes de cada enlace. 

Varios: Las Pasarelas Peatonales de Los Lingues (Km. 1 24,7), Quilapán (km129,3), Lo González (Km. 145,7) 
se encuentran horrnigonadas y descimbradas. 

By - Pass Rancagua 

Movimientos de Tierra: En el sector norte deJ rio Cachapoal se procedió a la reconstrucción de los tramos del 
terraplén que sufrió daños por los temporales de fines de mayo. 

Enlaces: se iniciaron los trabajos de construcción de los enlaces Santa Blanca (Km. 69.1 82), Rancagua (Km 
88.953) y Los Lirios (Km. 94.8 1 8). 

Atraviesos: Los trabajos se centraron en los atraviesos Codegua (km 70.336), Santa Julia (km 74.634), Los 
Chinos (km 75.971), El Arrozal (km 78. 194), La Moranina (km 83. 1 03), La Gonzalina (km 83. 8 1 2), San 
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Ramón (km 86.498), El Milagro (km 87.356), Ruta H-400 (km 90.695), Ruta H-40 El Olivar (km 92.320), Los 
Lirios (km 93.823), Agricola (km 94.41 2). 

Puentes: Los trabajos se centraron en los puentes Cachapoal Oriente y Poniente. 

Varios: en el período se concluyó la campaña de rescate arqueológico encargado por el MOP en los terrenos 
donde se emplazará el Enlace Rancagua y atravieso Agrícola. 
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1 .  ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Proyecto 
Presupuesto Oficial (U.F.) 
Oferta (U.F.) 
Sociedad Concesionaria 
Decreto de Adjudicación 
Fecha Protocolización del Decreto 
Fecha de inicio Concesión 
Plazo de la Concesión inicial 
Plazo de la Concesión Modificado 

Fecha de inicio Construcción 
Plazo de la Construcción 

2. DA TOS ECONQMICOS 

ITEM 

ADMINISTRAOÓN 

VIALIDAD 
COMPLEMETARIA. 
ESTUDIOS, ETC. 

EXPROPIACIONES 

INFRAESTRUCTURA 

Concesión Internacional Ruta 5, Tramo Talca - Chillán 
4.500.000 
5 .5 17.809. 
Ruta 5 Tramo Talca - Chillán S.A. 
D.S. MOP Nº 21 del 12.01 .96, publicado en D.O. el 13 .03 . 1996 
10.05.96 
1 3.03.96 
120 meses 
229 meses (Fecha de término: Abril 2015, modificado según 
convenio N" 4) 
10.05.96 
4 1  meses Modif Conv. Nº 1 

PAGOS REALIZADOS POR LA SOCIEDAD CONCESIONARIA AL MOP 

DURANTE ACUMULADO TOTAL 
EL MES EFEcnvo CONTRATO OBSERVAOONES 
(U.F.) (U.F.) (U.F) 

25.500 25.625 En la etapa de explotación 
a 250 UF/mes 

150.000 150.000 

309.000 309.000 

El monto total � 
737.403 

definido por una fórmula 
e.5pCCiñca coot.eni.da en 
numeral 1.9. l de las BALL 

PAGOS REALIZADOS POR EL MOP A LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 
nv"' \ 

PERIODO FECHA (*) MONTO (UF) ACUMULADO 

Abr'96 -Sep'96 02.01 . 1 997 1 10.081 1 10.081 
Oct'96- Mu'97 1 7.06. 1997 159.335 269.416 
Abr'97 -Sq,'97 31.10. 1997 1 16.132 385.548 
Oct'97 - Mar'98 04.06. 1998 196. 153 581 .701 
Abr'98- Sep'98 21 .01 . 1999 180.602 762.303 
Oct'98 - Mar'99 01.07.1999 1 16.902 879.205 
Abr'99-Sep'99 15.01.2000 43.287 922.492 
Oct'99- Mar'OO 17.08.2000 27.059 949.551 
Abr'OO- Sep'OO 26.01 .2000 38.833 987.902 
Oct'OO- Mar'Ol 20.06.2001 50.610 1.038 . .512 
Abr'Ol - Sept'Ol 03.09.2001 51 .409 1 .089.921 

(*)La fecha corresponde al día con que fue emitida la factura, el pago efectivo debe realizarse dentro de los 1 5  
días posteriores. 
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PAGO DE lV A (U.F.) OBRAS CONVENIO COMPLEMENTARIO Nº 1 

PERIODO FECHA MONTO (U.F) ACUMULADO 

Ene'OO - Mar'OO 13 . 1 1.2000 1.613 1.613 
Oct'OO- Mar'Ol 12.07.2001 14.449 16.062 

PAGOS POR CONVENIO COMPLEMENTARIO Nº4 
CONCEPTO FECHA MONTO (UF) 

Pago de acuerdo al numeral 6.2 29-07-02 150.842 

3. CONVENIOS 
CONVENIO COMPLEMENTARIO N° 1 

RESOLUCIÓN FECHA COMPROMISO COMPENSACIÓN ECONÓMICA 

• Nuevas inversiones en obras Incremento en la tarifa de un valor de 
por un monto de 388.000 U.F. $898 a $ 1.000 con base de referencia el 

D. S. N° 675 del 29.05.98 05.08.98 (01.03.%). Reubicación de 31 . 12.94. Se al.DDCllta el plazo original 
Plaza de Peaje Troocal Norte, de duración de la Conccsi6n en 18  

meses. El MOP paga a la Sociedad en Rlo Claro Concesionaria 129.157 U.F. (01 .03.%). 

CONVENIO COMPLEMENTARIO N° l 

RESOLUCIÓN FECHA COMPROMISO COMPENSACIÓN ECONÓMICA 

ReguJación de la forma en que 
deberán realizarse las obras R.ecooocímiento de . . .  del dispuestas por la Resolución pel)WClOS 

D. S. N° 1969 del 23.10.98 06.10.98 DGOP N° 2125 del 21.08.98 Concesionario por postergación de 
(Rtjas de protección de inicio de cobro de tarifas en plaza de 
pasarelas). peaje Retiro y Perquílauquén. 

CONVENIO COMPLEMENTARIO N° 3 

RESOLUCIÓN FECHA COMPROMISO COMPENSACIÓN ECONÓMICA 

El segundo pago por concepto de 
Monto de Inversión en obras de infraestruc.tura preexistente, fue 
458.427 U.F. Inicio de postergado mediante Convenio Nº 3 y 

D. S. N° 5073 del 2 1 . 1 1.00 03.10.00 construcción: Enero 2001 ,  se pagarla 15 días después de publicado 
plaro 10 meses. dicho convenio. 

Modi.ficac.ión del inicio de cobro de 
accesos hasta el O l .04.2001 
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RESOLUOÓN 

D. S. N" 151  l del 12. 10.0l 

RESOLUCIÓN 

DV N° 919 

4. OBRAS 

4.1. AVANCES: 

Resumen Ejecutivo C.AC.C. 
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CONVENIO COMPLEMENTARIO N9 4 

FECHA COMPROMISO COMPENSAOÓN ECONÓMICA 

Monto de Inversión en obras de Se extiende plazo de concesión basta 
10.10.0l 493. 702 U.F. Ejecución de 13.04.2015. 

nuevas inversiones, como parte Modificación del inicio de cobro de 
del By pass Cbíllán accesos hasta el O l.04.2002 

VIALIDAD COMPLEMENTARIA 

FECHA 

05. 1 1 .01  

COMPROMISO 

Satisfacer la necesidad de 
mejorar y ampliar la capacidad 
de transporte vehiculN; 
produciendo un mejoramiento 
del nivel de servicio. 

AVANCE ACUMULADO 
PROGRAMADO 100 �. 
PARCIAL l 00 % 

MONTO 

1 14.000 UF. 

PAROAL 
0,00 % 
0,00 °/e 

Nota: El avance indicado es con respecto al valor destinado solamente a construcción, no incluyendo los 
gastos incurridos en expropiaciones, proyectos, cambios de servicios, etc. 
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4.2 RECURSOS: 

RECURSOS 

PERSONAL 
Profesional 
Administrativo 
Obreros 

MAQUINARIA 
CAMIONES 
SUBCONTRATOS 

4 . .3 HJTOS: 

HITO 

4% Avance de Obras 
40•1. Avance de Obras 
Puesta en Servicio Provisoria (•) 
Puesta en Servicio Definitiva 

Resumen Ejecutivo CAC.C. 
Agosto 2002 

AVANCE 
PROGRAMADO 
REAL 

1 00  % 
100 o/e 

Mayo · 2002 Junio · 2002 
272 231 
40 36 
8 1  75 
1 5 1  120 
6 5 
12  lO 
J O  8 

FECHA 
PROGRAMADA 

Septiembre 13 de 1996 
Mayo 13 de 1997 

Agosto l O del 1999 
Abril 1 1  del 2000 

* La fecha de PSP fue modificada de acuerdo a convenio complementario Nºl 
** La fecha fue solicitada por la concesionaria sin ningún tipo de compensación 

4.4 OBRAS RELEVANTES 

0,00 o¡,, 
0,00 °/o 

Julio · 2002 
181 
36 
75 
70 
5 

8 
5 

REAL 
Diciembre de 1996 
Diciembre de 1997 

Octubre 1 1  de 1999 
Abril 24 deJ 2000 ( .. ) 

I 
OBM AVANCE FISICO % 

Atnvlao Po.-v<ni, 95 % 
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5. COMENTARIOS 

Las obras del Convenio Complementario N° l y Nº 3, se encuentran totalmente concluidas y con su Recepción 
Provisional otorgada. 

En relación a las obras del Convenio Nº 4, se puede infonnar que a la fecha se encuentran concluidas las obras 
del Paso Inferior de FerrocarriJes y Camino de Conexión Las Palmas. 

En relación a la Vialidad Complementaria, a la fecha todas las calles de servicio comprometidas en los 
protocolos de acuerdo con los distintos municipios y que se ejecutarían a través de este financiamiento, ya se 
encuentran terminadas y en servicio. Las obras restantes no consideradas en los protocolos están en construcción, 
presentando un avance del 85%. 
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1 .-ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Proyecto 
Presupuesto Oficial ( U.F.) 
Presupuesto Oferta ( U.F.) 
Sociedad Concesionaria 
Decreto de Adjudicación 

Concesión Internacional Ruta 5, Tramo Cbillán - CollipuUi 
6.640.000 
7.417.801 
Concesionaria Autopista del Bosque S.A 
D.S. MOP Nº 576 del 30.06.97 

Fecha Protocolización del Decreto 10 . 12.97 
Fecha de inicio Concesión 
Plazo de la Concesión inicial 
Plazo de la Concesión modificado 

Fecha de inicio Construcción 
Plazo de la Construcción 

2.- DATOS ECONOMICOS 

ITEM 

ADMINISTRAOÓN 
(Etapa de Construcción) 
ADMINISTRAOÓN 
(Etapa de Eiplotación) 
VIALIDAD 
COMPLEMET ARIA. 
ESTUDIOS, ETC. 
EXPROPIAOONES 

1 0.06.98 
275 meses 
288 meses (Fecha de término: Junio 2022, modificado según convenio 
Nº 1 )  
1 5 . 12.98 
43 meses (contractual) 

PAGOS REALIZADOS POR LA SOCIEDAD CONCESIONARIA AL MOP 
DURANTE ACUMULADO TOTAL 

EL MES EFECTIVO CONTRATO OBSERVACIONES 
(U.F.) (U.F.) (U.F) 

26.593 24.375 En la etapa de construcción 
corresponde a 625 UF/mes 

1.500 63.000 En la etapa de explotación 
corresponde a 250 UF /mes 

350.000 350.000 

400.000 400.000 

PAGOS REALIZADOS POR EL MOP A LA SOOEDAD CONCESIONARIA 
OVA) 

PERIODO FECHA (*) MONTO ACUMULADO 

Abr'97 - Ago'99 24.01 .2000 103.033 103.033 
Abr'97 -Ago'99 25.01.2001 26.204 129.237 
Ago'99 - Dic'99 25.0l .2001 80.227 209.465 
Dic'99 -Abr'OO 25.01.2001 1 17.768 327.233 
Abr'OO -Ago'OO 25.01.2001 1 77.207 504.441 
Ago'OO- Dic'OO 25.05.2001 62.365 566.806 
Dic'OO-Abr'Ol 08.08.2001 395.282 962.088 
Abr'Ol -Ago'Ol 12.02.2002 222.6 1 1  1 . 184.699 
Ago'Ol - Dic'Ol 27.03.2002 166.884 1.35 1.583 

(*)La fecha corresponde al día de pago efectivo. 
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PAGOS POR CONVENIO COMPLEMENTARIO N" l 
CONCEPTO FECHA MONTO (U.F.) 

Pago de Compensación por Convenio 30.04.2002 23.467 Complementario Nº 2 

SUBVENOON DEL ESTADO A LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 
CONCEPTO FECHA MONTO (U.F.) 

Pago de Estado a la S. C. 31.07.2002 177.000 de acuerdo al numeral l . l  l . l  

3. CONVENIOS 
CONVENIO COMPLEMENf ARIO Nº l 

RESOLUOÓN FECHA COMPROMISO COMPENSAOÓN ECONÓMICA 

Aumento en el plax.o de concesión. 
D. S. N° 4.939 del 31 . 10.00 3 1 . 10.2000 Ejecución de nuevas inversiones Inicio de cobro de tarifas en Plaz.a de 

Monto obras de 233.615 U.F. Peaje Troncal y Plazas laterales del 
Tramo Ncrtc del Contrato. 

CONVEMO COMPLEMENTARIO N" 2 
RESOLUOÓN FECHA COMPROMJSO COMPENSAOÓN ECONÓMICA 

Solicitudes de nuevas obras por 
comWlÍdades y awnento de plazo 

D.S. Nº 2249 del 31 . 12.01 21 . 12.2001 para obras sector 4), by pass Los Se establecen 2 cuotas de 230. 124 U.F. 
Angeles. a pagar 3 1-03-03 y 31 -03-04 
Obras por un monto de 407.581 
U.F. 

ATRIBUCIÓN DEL DIRECTOR DE VIALIDAD 

RESOLUOÓN FECHA COMPROMISO MONTO (U.F.) 

O.V N" 10590 20. 12.2001 Aplicación numeral l. 7 .2.14 b) de BALl 49.625 UF 

D.VN° 10590 20.12.2001 Aplicación numeral 1.7.2.14 a) de BALI 
Obras por un monto de 8.022 UF. 

4. MULTAS 
RESUMEN DE MULTAS CURSADAS A SOCIEDAD CONCESIONARIA 

DESCRIPCTON MONTO FEOIA SITUAOON 
Incumplimiento de instrucciones impartidas 380 trrM 19.05 . 1999 Aprobada según Resolución DGOP N° 1424. 
por el Inspector Fiscal a través del Libro de (20 UTM por cJd de atraso, 19 dlas). 
Obras, en relación con la entrega del 
Programa de Conservación de la 
infniestructura preexistente para la Etapa de 
Coostrucción. 
Incumplimiento de instrucciones impartidas 100 trrM 19.12.2000 Aprobada según Resolución DGOP N° 3514. 
por el I.F. a través de Libro de Obras, en (20 UTM porcJd de atraso, 5 dlas). 
relación con el inicio de la conservación eo el 
sector de San Carlos de Purén Km 522 al 528 
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Incumplimiento a las cspccificaciones IOO UTM 03.01.2001 Aprobada según Resolución DGOP N" 0010. 
ambientales de la obra, establecidas en las 
Bases de Licitación 
Incumplimiento a hl fecha de término 760 UTM 25.04.2001 Aprobada mediante Resoluciones DGOP 
indicada en el anexo N"4 del Convenio N" 974 y 1278 de fechas 25 de abril y 23 de 
Complementario N"l de las obras de mayo de 200 l respectivamente. 
pai.sajísmo en los enlaces Larqui, Bulnes 
Norte, Bulnes Centro, Santa Clara. Los Tilos, 
San Mil!UCl Monte ÁIZUila y Lima 
lncwnplimiento de instrucciones impartidas 460UTM I5.o3.2001 Aprobada mediante Resolución DGOP N" 
por el Inspector Fiscal a travts del Libro de 546 (23 multas de 20 UTM e/u) 
Obras, en relación con la construcción de 
terraplenes al margen de especificaciones 
técnicas del contrato 
Incumplimiento de instrucciones impartidas 180 UTM 03.07.2001 Aprobada me.diante Resolución DGOP N" 
por el Inspector Fiscal a través del Libro de 1570 (9 multas de 20 UTM e/u). 
Oras, en relación con la constroo:ión de 
terraplenes al margen de especificaciones 
técnicas del contrato. . .  
Incumplimiento a la fecha de ténnino l.200 UTM 03.07.2001 Aprobada mediante Resolución DGOP N" 
indicada en el anexo N" 4 del Convenio 1571 (30 multas de 40 UTM e/u). 
Complementario N" l de las obras de 
paísajismo en los enlaces Larqui, Bulnes 
Norte, Bulnes Centro, Santa Clara. Los Tilos, 
San Miiruel. Monte ÁIZUila v Lima 
Incumplimiento de instrucciones impartidas 2.320 UTM 01 .08.2001 Aprobada mediante Resolución DGOP N" 
por el Inspector Fiscal a través de Libro de 1782 (1 16 multas de 20 UTM e/u) 
Obras, en relación con la coostnMx:ión de 
terraplenes al margen de especificaciones 
técnicas del contrato 
Incumplimiento de la noanativa ambiental en IOO UTM 18. 10.2001 Aprobada mediante Resolución DGOP N" 
la explotación de empréstitos. 2470 

Incumplimiento de instrucciones impartidas l .220UTM 05.12.2001 Aprobada mediante Resolución DGOP N" 
por el inspector fiscal a tnsvés de Libro de 2853 
Obras N° 2 Folio 3 5 de fecha l O de mayo de 
2001 .  
Incumplimiento de la normativa ambiental en l OO UTM 06.12.2001 Aprobada mediante Resolución DGOP N" 
la explotación de empréstitos, según articulo 2894 
1.6.8.2 de las BALI 
Incumplimiento de la normativa ambiental en IOO UTM 1 1 .01.2002 Aprobada mediante Resolución DGOP N" 
la explotación del empréstito ubicado en el 0034 
km 517. 700, lado oriente. . :-

Incumplimiento de la normativa ambiental en IOO UTM 24.01 .2002 Aprobada mediante Resolución DGOP N" 
el depósito de asfaltos líquidos en el "Poz.o la 104 
Isla" dentro del área de explotación del 
proyecto "Extracción Mecanizada de Aridos 
Ftmdo El Progreso" sector Duqueco km 
519.240 lado oonieote. 
Incumplimiento de la Instrucción del 320 UTM 13.03.2002 Aprobada mediante Resolución DGOP Nº 

Inspector Fiscal impartida en Libro de Obras 430 
N° 2 Folio N° 35 de fecha l O de mayo de 
2001, en los días comprendidos entre el 01 de 
octubre de 2001 y el 16 de octubre de 2001 
ambas fechas inclusive. 
Incumplimiento de la nonnativa ambiental en IOO UTM 07.05.02 Aprobada mediante Resolución DGOP N" 
la extracción de áridos del río Bureo sin la 862 
autorización correspondiente. 
Incumplimiento de la llonnativa ambiental IOO UTM 06.06.02 Aprobada mediante Resolución DGOP N" 
relativa a la descarga de residuos industriales 1 098 
líquidos sin la correspondiente autorización 

D.G.0.P. Página 25 de 92 C.A.C.C. 

= 
:::, 
� 
Q 
u 



Resumen Ejecutivo C.A.C.C. 
Agosto 2002 

sanitaria. 

Incwnptimiento de la normativa ambiental lOO UTM 07.06.02 Aprobada 
por exceder la cantidad indicada y aprobada l . 100 
en el Plan de Manejo Ambiental, en cuanto a 
la extracción de empréstito . 

5. OBRAS 

5.1 AVANCES 

mediante Resolución OOOP N" 

= 
·ec 

Nota: El programa de obras del Convenio Complementario N°2 aún está en revisión, registrando este un in 

avance real de obras de 77. 15  % .S 

5.2 RECURSOS: 

RECURSOS Mayo - 2002 Junio · 2002 Julio - 2002 

PERSONAL 1.008 1..367 994 
Profcsion1I 41 41 28 
Administrativo 101 101 46 
Obreros 866 1.225 920 

MAQUINARIA 218 2 1 4  210 
CAMIONES 17 1  130 96 
SUBCONTRATOS 23 24 22 
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5.3 HITOS: 

IDTO FECHA 
PROGRAMADA REAL 

4•/0 Avance de Obras Junio 15 de 1 999 Junio 15 de 1999 
40% Avance de Obras Octubre lo  del 2000 Septiembre 30 de 2000 
Puesta en Servicio Provisorio 
Tramo Norte: 
!lucapequén - Inicio By Pass Los Enero 10 deJ 2002 Diciembre 16 del 2000 

An&efes 
Tramo Sur: 
Inicio By Pass Los Ángeles - Julio JO  del 2002 (•) Julio 16 de 2002 

Duqueco 

Duqueco - CoUipulli Enero 15 del 2002 Enero 15 del 2002 

Puesta en Servicio Definitiva Enero 10 del 2003 

• Por C.C. N°2 se modifica la PSP del tramo B ass Los An eles - Du ueco. ( ) Y P  g q 

El tramo se divide en dos sectores 

- Sector i) 
- Sector ii) 

"Rucapequen a Inicio By - Pass los Ángeles" 
"Inicio By - Pass Los Ángeles a CollipuJli" 

Km 4 1 3,640 - Km 498,800 
Km 498,800 - Km 573, 760 

El Segundo sector por C. C. Nº2 D.S. N° 2249 del 3 1 . 12.01 se divide en : 

- Sector iia) 
- Sector iib) 

"Inicio By Pass Los Ángeles - Duqueco" 
·'Duqueco - Collipulli" 

6. COMENTARIOS 

Km 498, 800 - Km 522,561 
Km 5 17,480 - Km 573,760 

Durante el mes de Julio de 2002, en consideración del cumplimiento de la Sociedad Concesionaria a las 
observaciones inmediatas realizadas por la Comisión de Verificación de la Correcta Ejecución de las obras del 
sector ü) By Pass Los Ángeles, el Director General de Obras Públicas autorizó la Puesta en Servicio Provisoria del 
sector mediante Resolución DGOP Nº 1 384 de fecha 15 de Julio de 2002. 

Con la entrada en operación del By Pass Los Ángeles, entró en operación la plaza de pesaje Rarinco lado poniente, 
dado que estaba siendo operada por personal de la Unidad de Pasaje sólo el lado oriente. Dichas obras fueron 
recibidas confonne por parte de la Inspección Fiscal. 

Además entraron en servicio los peajes laterales de Rarinco, Aeropuerto María Dolores, Los Ángeles, Duqueco y 
Mini neo. mediante Resolución DGOP Nº 1389 del 1 6  de Julio de 2002. 

En atención al Convenio Complementario N°2 la Inspección Fiscal remitió la evaluación del cumplimiento del 
Plan de Tránsito Expedito del sector iib) Duqueco - Collipulli , dado que el MOP debe decidir la procedencia del 
pago seis meses después de la PSP de dicho sector, la cual se llevó a cabo el 1 5  de Enero de 2002. 

Durante el mes se recibieron las obras de paisajismo de los enlaces Duqueco, San Carlos de Purén, Negrete, 
Maica, Los Pinos, Brigada Forestal y Collipulli. 

Con la entrada en operación del sector iia) By Pass Los Ángeles se disminuyeron los desvíos de tránsito a los 
siguientes: Cuesta Esperanza Mininco y sector Mulchén. 
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l .  ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Proyecto 
Presupuesto Oficial (U.F.) 
Presupuesto Oferta (U.F.) 
Sociedad Concesionaria 
Decreto de Adjudicación 
Fecha Protocolización del Decreto 
Fecha de inicio Concesión 
Plazo de la Concesión 
Fecha de inicio Construcción 
Plazo de la Construcción 

2. DATOS ECONOMICOS 

Concesión Internacional Ruta 5, Tramo CollipuUi-Temuco 
7. 1 3 1 .000 
8.229.493 
Ruta de la Araucanía Sociedad Concesionaria S.A. 
D.S. MOP N° 433 del 20.04.98 
1 7.09.98 
1 7.03.99 
300 meses (Fecha de término, Marzo 2024) 
1 7.03.99 
39 meses (Fecha estimada de término, Jun. 2002) 

PAGOS REALIZADOS POR LA SOCIEDAD CONCESIONARIA AL MOP 
ITEM DURANTE ACUMULADO TOTAL 

EL MES EFECTIVO CONTRATO OBSERVACIONES 
(U.F.) (U.F.) (U.F) 

BIENES Y DERECHOS 585.299 585.299 
ADMlNISTRACION 65.838 65.005 En la etapa de construcción 
<Etapa de Construcción) correslYmlie a 1.667 UF/mes. 
ADMlNISTRACIÓN l.500 67.500 En la etapa de expJ()(ación 
<Etapa de Explotación) corresoonde a 250 UF/mes. 
VIALIDAD 
COMPLEMET ARIA, 450.000 450.000 
ESTUDIOS, ETC. 

EXPROPIACIONES 633.000 633.000 

PAGOS REALIZADOS POR EL MOP A LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 
llVU 

PERIODO FECHA MONTO (U.F) ACUMULADO 
Oct'98 - Nov'99 14.07.2000 122.499 122.499 
Dit'99 - Mar'OO 26.01.2001 47.825 170.324 
Abr'OO- Jul'OO 26.01.2001 127.250 297.574 
Ago'OO- Nov'OO 22.05.2001 276.830 574.404 
Dic'OO - Mar'Ol O l.08.2001 428.921 l .003.325 
Abr'Ot - Jul'Ol 03.12.2001 203.105 (•) 1 .206.430 

(•) El Monto incluye el IV A pagado por obras de los Convenios Complementarios l y 2. 

PAGOS POR CONVENIOS COMPLEMENTARIOS 
CONCEPTO FECHA MONTO ACUMULADO 

Convenio 1 7.09.01 1 10.3 1 3  1 10.3 1 3  
Complementario Nº 2 
Convenio 29.07.02 23.971 134.284 
Complementario Nº 3 
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3. CONVENIOS 

CONVENIO COMPLEMENTARIO NO 1 
RESOLUCIÓN FECHA COMPROMISO COMPENSACIÓN ECONÓMICA 

Adelantamiento de obras 
D. S. N °4.628 del 27.10.00 02.10.00 adicionales del By Pass Se paga con financiamiento directo cl 

Temuco por un monto en obras 30.01.03 
de 659.959 UF. 

CONVENIO COMPLEMENf ARIO NO 2 
RESOLUCIÓN FECHA COMPROMISO COMPENSACIÓN ECONÓMICA 

Modificaciones, Habilitación al tránsito, traspaso de Mejoramientos y Nuevas Obras D. S. N º 47 del 30.01.01 25.01 .00 en Sector i, Collipulli - Cajón peaje y pago directo 
por un monto ele 315.024 UF. 

CONVENJO COMPLEMENTARIO NO 3 
RESOLUCIÓN FECHA COMPROMISO COMPENSACIÓN ECONÓMICA 

Adelantar la habilitación clel 
sector ii) Licanco - Gorbea. Habilitación anticipada al tránsito en el 

D.S. N° 162 del 3 1.0 1 .02 03.01.02 Aumentar la inversión secta ü) Licanco - Gorbea y pago 
original del sector ü) y sector diario del MOP en un monto variable 
iü) por un monto en obras de hasta abril de 2002. 
405.807 UF. 

ATRIBUCIÓN DEL DIRECTOR DE VIALIDAD 

RESOLUCIÓN FECHA COMPROMISO MONTO (U.F.) 

D.V N° 894 04.02.2002 Aplicación numeral 1.7.2.14 b) de BALI 49.499 UF 

D.VNº 894 04.02.2002 Aplicación numeral 1 .7.2.14 a) de BALI 
Obras por un monto de 35.035 UF. 

4. MULTAS 

RESUMEN DE MULTAS CURSADAS A SOCIEDAD CONCESIONARIA 
DESCRIPCIÓN MONI'O FECHA SITUACION 

23/03/2000 Incumplimiento normas IOO UTM 14.06.2000 Aprobada según Res. D.G.O.P. Nº 1 742 
ambientales art. 2.2.6.5 y 2.2.6.5.2 
14/06/2000 incumplimiento art. 2.3 450 UTM 27.07.2000 Aprobada según Res. D.G.O.P. Nº 2 148 

03/07/2000 Incumplimiento art. 2.2.6, 2.2.7, 340 UTM 07. 1 1 .2000 Aprobada según Res. D.G.O.P. N° 3001 
2.2.8, normas ambientales 
03/1 1/2000 Incumplimiento nonnas manejo l OO UTM 03.01.2001 Aprobada según Res. D.G.O.P. Nº 009 
ambiental ' recurso arqueológico . art. 
7.2.6.12.2 
29/1 1/2000 Incumplimiento art. 2.3 450 UTM 05.01.2001 Aprobada según Res. D.G.0.P. Nº 022 

26/02/2001 Ejecuta explotación empréstito I OO UTM 25.04.2001 Aprobada según Res. D.G.O.P. Nº 967 
Palales art. 2.2.7.3 
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28/02/2001 Incumplimiento especificaciones 
técnicas il.em 530 l .e 
05/03/2001 Corte especies nativas , art. 
2.2.6.7.2 
13/03/2001 No colocación de geot.cxtil , art. 
2.3 
Haber ejecutado mejoramiento de tierras 
indígenas sin previa nprobación de los 
respectivos planos de manejo por la 
CONAMA IX Re�ón. 
Incumplimiento de Especilicaciooes Técnicas 
durante la Et.ana de Construcción. 
Incumplimiento de Especificaciones Técnicas 
durante la Et.ana de Construcción, 
lncumplimiento de instrucciones impartidas 
por el Inspector Fiscal 11 través de Libro de 
Obras. 
Incumplimiento de la normativa ambiental del 
Art. 2.2. 7.4 de las BALI, en la realización de 
acopios de mat.erial no autorizado en la faja 
fiscal del Rv Pass Temuco. 

OBRAS 

5.1 A V ANCES: 

D.G.O.P. 

Agosto 2002 

450UTM 20.04.2001 

100 UTM 25.04.2001 

450 UTM 20.04.2001 

100 UTM 01 .08.2001 

450 UTM 0 1.08.2001 

450 UTM 01 .08.2001 

2320 UTM 01 .08.2001 

IOO UTM 06.06.02 

AVANCE 
PROGRAMADO 
REAL 
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Aprobada según Res. D.G.O.P. Nº 936 

Aprobada según Res. D.G.O.P. Nº 969 

Aprobada según Res. D.G.O.P. Nº 935 

Aprobada según Res. 0.0.0.P. N" 1779 

Aprobada según Res. D.G.O.P. N" 1780 

Aprobada según Res. D.G.O.P. N" 1781 

Aprobada según Res. D.G.O.P. N° 1782 ( 1 16 
multas de 20 UTM cada una) 

Aprobada según Res. D.G.0.P. N° 1097 

100,00 •;. 
98,43 % 

PAROAL 
0,00 °/o 
0,24 'Yo 
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Nota: El convenio Complementario Nº 3 a la fecha no tiene un programa de obras aprobado, registrando un 
avance de obras de 36,32%. 

5.2 RECURSOS: 

RECURSOS Mayo - 2002 Junio - 2002 Julio - 2002 
PERSONAL 1.445 1.405 1.354 

Profesional 70 68 68 
Administrativo 49 48 45 
Obreros 1.326 1.289 1.241 

MAQUINARIA 233 224 231 

SUBCONfRATOS 19 20 20 
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5.3 IDTOS: 

fUTO 
PROGRAMADA 

4% Avance de Obras 
Collipulli - Temuco Septiembre 1 7  de 1999 
By Pau Tcmuco Abril 02 de 2000 

4091. Avance de Obru 
Collipulli - Temuco Enero 1 7  de 2001 
By Pass Temuco Diciembre 02 de 200 l 

Puesta en Servicio Provisorio 
Licanco - Gorbe. Junio 17 de 2002 
By Pass Temuco Octubre 30 de 2002 
CollipúHi - Cajón Junio 17 de 2002 

Puesta en Servicio Definitiva 
Collipulli - Gorbea Octubre 23 de 2002 

El tramo se divide en 3 sectores, los cuales se detallan a continuación: 

);:>- Collipulli - Cajón Km. 574, 1 8  - Km. 659,50 
� Licanco - GorbeaKm. 679,50 - Km. 718,34 
.> By - Pass TemucoKm. 659,50 - Km. 679,50 

6. COMENTARIOS 

FECHA 
REAL 

Septiembre 1 7  de 1999 
Marzo 02 de 2000 

Octubre 17 de 2000 
Septiembre 17 de 2001 

Abril 23 de 2002 

Junio 6 de 2001 

La construcción del By-Pass T emuco contempla un plazo de ejecución estimado de 24 meses, con un valor de 
U.F. 1 .956. 159 monto que incluye al Enlace Cuneo con peaje y explotación. 

La construcción de Atraviesos y Pasaganados sin conexión a la Ruta 5 permitirán el normal desarrollo de las 
actividades de los habitantes de la zona predominantemente Mapuche. 

Dentro de las principales obras del By-Pass, destacan las siguientes: 

;¡.,. Cierros Perimetrales para evitar el acceso de peatones y animales a la calzada a lo largo de todo el By
Pass. 

� Pantallas Acústicas para no sobrepasar los niveles de ruido establecidos por el Ministerio de Salud 

� Plan de Monitoreo que debe realizarse antes de comenzar las obras y después de iniciada la construcción, 
controlando las emisiones de partículas y ruido durante la construcción. 

;¡;.,. Arborización y paisajismo. 

:;.. Calles de servicio que complementarán la red vial. 

D.G.O.P. Página 32 de 92 C .A.C.C. 

·-

ª 
Q 



Resumen Ejecutivo C.A.C.C. 
Agosto 2002 

1 .  ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Proyecto 
Presupuesto Oficial (U.F.) 
Presupuesto Oferta (U.F.) 
Sociedad Concesionaria 
Decreto de Adjudicación 
Fecha Protocolización del Decreto 
Fecha de inicio Concesión 
Plazo de la Concesión 
Fecha de inicio Construcción 
Plazo de la Construcción 

2. DA TOS ECONOMICOS 

Concesión Internacional Ruta 5, Tramo Temuco - Río Bueno 
6. 1 05.000 
6.792.983 
Ruta de Los Ríos Sociedad Concesionaria S.A. 
D.S. MOP Nº 758 del 14.08.97 
30. 1 2.97 
30.06.98 
300 meses (Fecha de término: Junio 2023) 
02.03.98 
39 meses ( contractual) 

PAGOS REALIZADOS POR LA SOCIEDAD CONCESIONARIA AL MOP 

ITEM DURANTE ACUMULADO TOTAL 
EL MES EFECTIVO CONTRATO OBSERVAQONF..S 

(U.F.) (U.F.) (U.F) 
BIENES Y DERECHOS 64.501 64.501 

ADMJNISTRAOÓN 25.125 25.125 (Etapa de Construcción) 

ADMINISTRAOÓN 3.000 66.000 En la etapa de explotación corresponde 
(Etapa de Explotación) a 250 UF/mes 
VIALIDAD 
COMPLEMET ARIA, 250.000 250.000 
ESTUDIOS, ETC. 

EXPROPIACIONES 300.000 300.000 

PAGOS REALIZA.DOS POR EL MOP A LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 
(IVA) 

PERIODO FECHA (*) MONTO (UF) ACUMULADO 

Ene'98 - Jun'98 01 .09. 1998 22.192 22.192 
Jul'98 - Nov'98 23.02.1999 106.910 129.102 
Dic'98 - Mar'99 20.05.1999 97.492 226.594 

Abr'99 - JuJ'99 22.10.1999 130.828 357.422 

Ago'99 - Nov'99 22.03.2000 1 14.427 471.849 

Saldo 12.07.2000 42.172 514.02 1 
Dic'99- Mar'OO 17.08.2000 176.174 690.195 
Abr'OO -Jul'OO 29.01.2001 1 15.587 805.782 

Ago'OO - Nov'OO 31 .05.2001 134.843 940.625 
Dic'OO - Mar'Ol 01 .08.2001 156.982 1 .097.607 
Abr'Ol - Jul'Ol 10.12.2001 1 13. 184 1.2 10.791 

Ago'Ol - Nov'Ol 15.07.2002 55.821 1 .266.072 
(*)La fecha corresponde al día con que fue emitida la factura, el pago efectivo debe realizarse dentro de los 1 5  
días posteriores. 
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PAGOS POR CONVENIOS COMPLEMENTARIOS 
CONCEYfO FECHA MONTO (U.F) ACUMULADO 

Convenio 
Complementario Nº l 30.06.02 55.000 55.000 
(Numeral 5.2) 

3. CONVENJOS 

CONVENIO COMPLEMENTARIO Nºl 

RESOLUOÓN FECHA COMPROMISO COMPENSAOÓN ECONÓMICA 

Habilitación anticipada. 
Coostrucción By Pass Lanco 
Puente Curaco. Nueva 55.000 U.F al 30.06.2002 D.S N"4.938 del 3 1. lO.OO 3 1 . 10.2000 señalización ( en función de nueva Saldo ni 30.07.2003. normativa). 
Monto inversión en obras de 
100.215 UF 

4. MULTAS 

RESUMEN DE MULTAS CURSADAS A SOOEDAD CONCESIONARIA 
DESCRIPCION 

Incumplimiento de las normas 
establecidas en el punto 1.7.2.8 de las 
BALI que dicen relación con 
"Sellalización y Seguridad para el 
tránsito". ( Tabla 1.2 letra b) punto 
1.7.2.8) 
Por Ord. N" 464-2000 del 05.10.2000 
se propone al DGOP aplicar una multa 
por incumplimiento de normas 
ambientales en lo relativo a 
reutilización y disposición final de 
residuos ambientales. 
Incumplimiento de la instrucción 
impartida por el Inspector Fiscal 
mediante Libro de obras, en el sentido 
de no dar inicio a las obras de 
construcción del Paso de Ganado 
!ñaque. 

Incumplimiento de las normas de 
manejo ambiental, según lo establ«c 
el articulo 1.6.8.1 b) de las Bases de 
Licitación. 

Incumplimiento de las instrucciones 
impartidas por el Inspector Fiscal por 
el Libro de Explotación , en virtud de 
lo establecido en articulo l.6.8.1 letra 
e) de las BALI. 

D.G.O.P. 

MONTO 
140 UTM 

lOO UTM 

80 UTM 

IOO UTM 

60UTM 

FECHA SlTUAOON 
23.07. 1999 Aprobado por Resolución DGOP N" 2109 

(7 multas diarias de 20 lITM e/u) 

07. 1 1 .2000 Aprobado por Resolución DGOP N" 3000 

12.04.2001 Aprobado por Resolución DGOP Nº 830 

20.02.0 l Aprobado por Resolución DGOP N° 374 

09.05.02 Aprobado por Resolución DGOP N" 874 
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5. OBRAS 

5.1 AVANCES: 

Resumen Ejecutivo C.A.C.C. 
Agosto 2002 

AVANCE ACUMULADO 
PROGRAMADO 100,00 •1o 
REAL J 00,00 o/o 

0,00 o/o 
4,02 •;. 

Nota: Por Convenio Complementario Nº I las obras del By Pass Lanco originalmente corresponden a 2 14.030 
UF, pero por convenio se deben reconocer los volúmenes realmente ejecutados, resultando un monto 
adicional aproximado de 20.000 U.F, de acuerdo a cubicación final de las obras ejecutadas y que corresponden 
a modificaciones de rasante ejecutadas al proyecto en calzada simple y ajuste de volúmenes de obras realizadas 
al proyecto convenido ya que su costo se estimó según la referencia de la inversión asociada al proyecto en 
calzada doble. Además se incorporaron calles de servicio y obras de arte para resolver problemas de 
conectividad, junto con el ensanche de terraplenes y aumento en las obras de saneamiento. 
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5.2.- RECURSOS: 

RECURSOS Mayo - 2002 Junio - 2002 Julio - 2002 

PERSONAL 135 123 123 
Profesional 24 30 30 
Administrativo 23 24 24 
Obreros 88 69 69 

MAQUINARIA 18  18  18  

CAMIONES 1 1  16 16 

SUBCONTRA TOS 16 16 16 

5.3 IDTOS: 

IDTO FECHA 

PROGRAMADA REAL 

4�. Avance de Obras Diciembre 30 de 1998 Junio 30 de l 998 
.«>-J. Avance de Obras Abril 30 del 2000 Marro 30 de 2000 
Puesta en Servicio Provisorio 
Gorbea - Mifil Septiembre 30 del 2001 Enero 16 de 2001 
M6fil - Río Bueno Septiembre 30 del 2001 Septiembre l S de 200 1 
Puesta en Servicio Definitiva Marzo IS de 2002 (•) 
(*) La Sociedad Conces1onana solicitó la PSD el 14 de marzo de 2002, la cual fue rechazada mediante Ord 
DGOP Nº 300 del 26.03.2002, por no cumplirse los requisitos establecidas en las bases del contrato. 

El tramo se divide en dos sectores: 

? Nº 1 : Gorbea - Máfil 
� Nº 2 : Máfil - Río Bueno 

Km 718,3 - Km  805,0 
Km 805,0 - Km 890,0 

La nueva tramificación del Convenio Complementario Nº 1 consideró tres sectores para la puesta en servicio 
provisoria N° 1 .  El resto (P.S.P. N ° 2), mantuvo sus fechas de puesta en servicio inicialmente contratadas. 

Para la PSP del sector Gorbea - Máfil, se entregaron al uso los siguientes tramos: 

P.S.P Nº 1 

Sector 1 Km 718,3 - Km 751,0 

Sector 2 Km 774,0 - Km  81 5,0 

Sector 3 Km 855,0 - Km 875,0 

Para la PSP del sector Máfil - Río Bueno, se entregaron al uso los siguientes tramos: 

P.S.P Nº l 

Sector 1-A Km 751.000 - Km 774.000 

Sector 2-A Km 8 1 5.000 - Km 855.000 

Sector 3-A Km 875.000 - Km 890.000 

D.G.O.P. Página 36 de 92 C.A.C.C. 



Resumen Ejecutivo C.A.C.C. 
Agosto 2002 

By Pass Lanco ( inicio: Aprobación S.E.I.A., plazo máximo 17 meses) 

HITO FECHA 
PROGRAMADA REAL 

Puesta en Servicio Provisorio B.P.L. 22. 1 1 .02 
(Plazo márimo, 17 meses a partir del 22.06.01 .  

Puesta en Servicio Definitiva B.P.L. 22.0S.03 
(6 meses después de la PSP:) 

6. COMENTARIOS 

Con el fin de entregar un adecuado nivel de seguridad y confort al usuario se aprobó un nuevo Programa de 
Señalización para las zonas de trabajo 

Las obras por tenninar son: el By Pass Lanco desde el kilómetro 769.347 a Km. 773.925, el sector del Puente Negro 
Existente lado oriente desde el Km. 775.500 a Km. 777.500, ejecutándose terminaciones menores. 

A la fecha se encuentra en estudio el Convenio Complementario Nº 2 el cual regularizará nuevas obras ya ejecutadas y 
otras obras solicitadas por las comunidades. 
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l .  ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Proyecto 
Presupuesto Oficial (U.F.) 
Presupuesto Oferta (U.F.) 
Sociedad Concesionaria 
Decreto de Adjudicación 
Fecha Protocolización del Decreto 
Fecha de inicio Concesión 
Plazo de la Concesión 
Fecha de inicio Construcción 
Plazo de la Construcción 

2. DATOS ECONOMICOS 

Concesión Internacional Ruta S, Tramo Río Bueno - Puerto Montt 
5.782.000 
7.586.998 
Sociedad Concesionaria de los Lagos S.A. ( Sacyr ) 
D.S. MOP Nº 1 1 1 2 del 14. 1 1 .97 
20.03.98 
20.09.98 
300 meses (Fecha de ténnino: Septiembre 2023) 
15.07.98 
39 meses 

PAGOS REALIZADOS POR LA SOCIEDAD CONCESIONARIA AL MOP 

ITEM DURANTE ACUMULADO TOTAL 
EL MES EFECTIVO CONTRATO OBSERVAOONES 
(U.F.) (U.F.) (U.F) 

BIENES Y DERECHOS 261.578 261 .578 

ADMINISTRAOÓN 64.935 64.935 
En la etapa de explotación 

corresponde a 1.665 UF/mes 
(Etapa de Construcción) 

ADMINISTRAOÓN En la etapa de explotación 
3.500 63.000 corresponde a 2.50 UF/mes 

(Etapa de Explotación) {Pago de saldo) 
VIALIDAD 
COMPLEMETARIA, 200.000 200.000 
ESTUDIOS, .ETC. 
EXPROPIAOONES 422.000 422.000 

PAGOS REALIZADOS POR EL MOP A LA SOOEDAD CONCESIONARIA 
OVA) 

PERIODO FECHA MONTO (UF) ACUMULADO 

Jul'98 - Nov'98 14.01.1999 205.577 205.577 

Dk'98 - Mar'99 31.05.1999 52.488 258.065 

Abr'99 -Jul'99 28.09. 1999 177.593 435.658 

Ago'99 - Nov'99 28.01 .2000 143.486 579. 144 

Dic'99 - Mar'OO 15.05.2000 140.594 719.738 

Abr'OO- Jul'OO 18.01.2001 142.886 862.624 

Ago'OO.Nov'OO 16.01.2001 148.874 1.01 1 .498 

Dic'OO -Mar'Ol 15.06.2001 157.394 1. 168.892 

Abr'Ol - Jul'Ol 25.09.2001 150.493 1.319.385 

Ago'Ol -Nov'Ol 13.02.2002 106.152 1.425.537 

(*) La fecha corresponde al día con que fue emitida la factura, el pago efectivo debe realizarse dentro de los 
1 S días posteriores. 
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3. CONVENIOS 

ATRIBUCIÓN DEL DIRECTOR DE VIALIDAD 

RESOLUOÓN FECHA COMPROMISO MONTO (U.F.) 

D.V N° 155 10.01.2001 Aplicación numeral 1.7.2.14 b) de BALI 49.980 UF 

O.V N" 156 10.01.2001 Aplicación nummü 1.7.2.14 a) de BALI 
Obras por un monto de 93.321 UF. 
Aplicación numeral l .7.2. 14  a) de BALI 

O.V N° 157 10.01.2001 Obras por un monto de 104.384 UF. 

CONVENIO MECANISMO DE COBERTURA CAMBIARIA 

RESOLUOÓN FECHA COMPROMISO COMPENSAOÓN ECONÓMICA 

La Sociedad Concesionaria 
suscribe el convenio obligándose a Mecanismo de cambio (Pasivos D.S N" 5.277 del 06.12.00 06.1 1.00 ejecutar inversiones iniciales por Contingenles) 1 1 .564 UF e inversiones 
complementarias por 41 . 149 UF. 

4.- MULTAS 

RESUMEN DE MULTAS CURSADAS A SOCIEDAD CONCESIONARIA 
DESCRIPOON MONTO FECHA SITUACION 

Incumplimiento por atraso de los pagos 500 UTM 27.10. 1998 Aprobada por Resolución DGOP NI' 2705 
por concepto de adquisiciones y (100 UTM diarias del 1 8  al 22 del 10.98) 
expropiaciooes (Tabla 1.2 letra a) punto 500 UTM 04.11 . 1998 Aprobada por Resolución DGOP Nº 2777 
1.6.7 (100 UTM diarias del 23 al 27 del 10.98) 

Está en coosulta a .la Contraloría. Está eo 
Comisión Conciliadora. 

Incumplimiento de las nonnas de lOO UTM 16.06.)999 Aprobada por Resolución DGOP Nº 1728 
manejo ambiental. 
( Tabla 1 .2 letra b) punto 2.2.7, 2.2.8 y 
2.2.9) 

Incumplimiento de las normas de l OO UTM 20.02.2001 Aprobada por Resolución DGOP N" 374 
manejo ambiental. 
(Punto 2.2.8.4 de las BALI) 

Incmnplimiento de las normas de lOO UTM 27. 1 1.2001 Aprobada por Resolución DGOP N" 277 l 
manejo ambiental. 
(Punto 1.6.8.l b) de las BALI) 

Incumplimiento de las normas de JOO UTM 20.02.2001 Aprobada por Resolución DGOP Nº 373 
manejo ambiental. 
(Punto 1.6.8.1 b) de las BALI) 
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5.- OBRAS 
5. 1- AVANCE DE OBRAS 

5.2- RECURSOS: 
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AVANCE 
PROGRAMADO 
REPROG 
REAL 

ACUMULADO 
100,00 •;. 
100,00 º,4 
100,00 •;. 

0,00 8/o 
0,00 % 
0,70 e;. 

RECURSOS Mayo · 2002 Junio - 2002 Julio - 2002 

PERSONAL 342 329 321 
Profesional 23 20 20 
Administrativo 15  13  13 
Obreros 330 296 288 
MAQUINARIA 22 23 23 
CAMIONES 35 34 34 
SUBCONTRATOS 18  18 18 

5.3.- ffiTOS: 

HITO 
FECHA 

PROGRAMADA REAL 
48/e Avance de Obras Mano 20 de 1999 Diciembre 3 1  de 1998 
40% Avance de Obras Julio 20 del 2000 Manode 2000 
Puesta en Servicio Provisorio Diciembre 20 del 2001 Octubre 31 de 2001 
Puesta en Servicio Deft.nitiva Abril 30 del 2002(•) 
(*) Mediante carta Nº 55/2002 del 30 de Abril de 2002, la Sociedad Concesionaria solicitó la PSD de la 
totaJidad de la obra. 

Además se consideran los siguientes hitos contractuales: 

> Segunda Calzada tramo San Pablo - Osomo, Diciembre 20 de 1999(*) 
>" Enlace Puerto Varas Norte, Julio 20 del 2000 (*) 

(*)Por Resolución Exenta DGOP Nº 3857 del 27. 1 2.99 se autoriza la habilitación de la segunda calzada entre 
los Km. 895 al Km. 9 16,7  para el 2 de Diciembre de 1 999, y se compromete a la Sociedad Concesionaria a 
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entregar el Enlace Puerto Varas antes del 28 de Abril del 2000 y la segunda calzada entre Casma y Frutillar el 
3 1  de Marzo del 2000. 

6.- COMENTARIOS 

Entre las actividades relevantes del mes de Julio del 2002, se mencionan las siguientes: 

>" Se terminaron las obras de construcción del Enlace Llanquihue quedando pendientes las obras de peaje y 
demarcación. 

> Se dio término a la pavimentación de los accesos deJ Atravieso lndustriales de Puerto Montt. 

;ii> Se inició la construcción de la Pasarela Cardonal. 

>- Se pavimentaron las calles de servicio del Convenio Complementario. 

};> Labores de limpieza y revisión del estado superficial del pavimento y de los terraplenes y taludes en la ruta 
y en los puentes y estructuras. 

}::>- Limpieza de las obras de arte y de los fosos y cunetas, a fin de garantizar un correcto funcionamiento del 
drenaje durante los meses de lluvias. 

}> Existe un equipo de vigilancia permanente de la Concesionaria, encargado de verificar el normal 
funcionamiento de todos los servicios existentes en la vía. 

)> A la fecha se mantienen pendientes los planos de construcción definitivos de cambios de servicios. 
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J .  ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Proyecto 
Presupuesto Oficial ( U.F.) 
Presupuesto Oferta ( U.F.) 
Sociedad Concesionaria 
Decreto de Adjudicación 

Concesión Vial Camino Santiago-Colina-Los Andes 
3.700.000 
4.395 . 1 29 
Autopista Los Libertadores S.A. (Infraestructura 2000) 
D.S. MOP N" 1 .076 del 1 9. 1 2.96 

Fecha Protocolización del Decreto 08.04.97 
Fecha de inicio Concesión 
Plazo de la Concesión 
Fecha de inicio Construcción 
Plazo de la Construcción 

2. DATOS ECONOMJCOS 

08. 10.97 
341 meses (8 Marzo 2026), según Coov. Complementario Nº 1 
08.03.98, Según Convenio Complementario Nº 1 
36 meses 

PAGOS REALIZADOS POR LA SOCIEDAD CONCESIONARIA AL MOP 

ITEM DURANTE ACUMULADO TOTAL 
EL MES EFECTIVO CONTRATO OBSERVAQONES 

(U.F.) (U.F.) (U.F) 
Este pago fue modificado seg(lD Con. Comp. 

ADMINlSTRAQÓN 23.625 
N" 1 a 625 U .F Jmes durante 26 meses y 250 

22.500 U.F/mes durante 10 meses Durante la Etapa 
de Explotación se coosidelll 250 U.F. 
mensuales. 

VIALIDAD 20.000 20.000 COMPLEMENTARIA 
REEMBOLSOS DE 10.000 10.000 ESTUDIOS 
EXPROPIAOONES 800.000 800.000 
REFUERZO Pagos establecidos mediante convenio 
ESTRUCTURAL DEL 50.000 50.000 firmado entre el MOP y la Sociedad 
TUNEL CHACABUCO Concesionaria 

PAGOS REALIZADOS POR EL MOP A LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 
HVA) 

PERIODO FECHA (•) MONTO (UF) ACUMULADO 
Oct'97 - Enc'98 02.04. 1998 8 1 .366 81 .366 
Feb'98- May'98 03.08.1998 14.262 95.628 
Jun'98 - Sep'98 16. 1 1 . 1998 46.219 141.847 
Oct'98 - Eoe'99 01 .04. 1999 123.921 265.768 
Feb'99- May'99 09.08.1999 I J 1 .659 377.427 
Jun'99 - Sep'99 12.01.2000 99.610 477.037 
Oct'99 - Mar'OO 1 8.05.2000 86.798 563.835 
Feb'OO- May'OO 10.07.2000 70.215 634.050 
Jun'OO- Sep'OO 28.12.2000 55.564 689.614 
Oct'OO - Ene'Ol 04.07.200 1 60.677 750.291 
Feb'Ol - May'Ol 06. 1 1.2001 26.256 776.547 
Juo'Ot -Sep'Ol 28.05.2002 19.762 769.309 

. . (•)La fecha corresponde al día con que fue errul1da la factura, el pago efectivo debe realizarse dentro de los 15 días 
posteriores. 
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PAGOS REALIZADOS POR EL MOP A LA SOOEDAD CONCESIONARIA 

CONCEPTO FECHA MONTO (U.F) ACUMULADO 

Premio por cumplimiento de hito según BALI, 14. 12.2000 17.468 17.468 Conv. Compl. N" l y Coov. Comp. N" 2 

Premio por cumplimiento de hito según BALI, 28.09.2001 17.468 34.936 Conv. Compl. N" 1 y Conv. Comp. N" 2 

PAGO POR COMPENSAOONES EN EL .RÉGIMEN ECONÓMICO DE CONCESIÓN 
(CONVENIO COMPLEMENTARIO N• 1 )  

COMPENSAOON FECHA FECHA MONTO ACUMULADO TOTAL EFECTIVA DE PAGO PROGRAMADA (UF) 

1 76.801 01 .02.2000 29. 12. 1999 60.000 60.000 
04.02.2000 1 0.02.2000 12.000 72.000 
17.03.2000 10.03.2000 12.000 84.000 
04.04.2000 10.04.2000 12.000 %.000 
04.05.2000 10.05.2000 12.000 108.000 
06.06.2000 10.06.2000 12.000 120.000 
29.12.2000 10.800 130.800 
28.09.2001 56.710 187.510 

PAGO POR COMPENSAOONES EN EL REGIMEN ECONOMICO DE CONCESION 
(CONVENIO COMPLEMENTARIO N" 2 (15.05.2000) 

COMPENSAOON FECHA PROGRAMADA MONTO (UF} MONTO TOTAL 
Inf. Preexistente 30.12.2000 258. 132 258. 132 
Disminuciones de Obra 01 .04.2000 244.225 244.225 
Compensaciones 10.06.2001 50.000 

10.06.2002 50.000 
10.06.2003 50.000 250.000 
10.06.2004 50.000 
1 0.06.2005 50.000 

3. CONVENIOS 

CONVENIO COMPLEMENTARIO N" 1 

RESOLUCIÓN FECHA COMPROMISO COMPENSAOONES 

Nuevas inversiones para mejorar Pago directo y aumento de D.S. N" 3307 del 29.10.99 05.05.99 serviciabilidad y seguridad vial. Por un concesión en 5 meses. moot.o de 176.801 U.F. 
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RESOLUCIÓN 

D.S. N" 1078 del 30.03.00 

RESOLUCIÓN 

D.S. N" 210 del 19.02.01 

4. 0BRAS 
4. 1 .  AVANCE: 

D.G.O.P. 
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CONVENIO COMPLEMENTARJO N" 2 

FECHA COMPROMISO COMPENSACIONES 

Nuevas inversiones mejorar Se elimina el pago por para infraestructura existente. Pago 02.12.99 serviciabilidad y seguridad vial. Por un directo e incremento tarifario en monto en obras de 544. 184 UF. plaza de pe.,je Chacabuco. 

CONVENIO COMPLEMENf ARJO N"J 

FECHA 

30. 1 1 .00 

COMPROMISO COMPENSACIONES 
Autoriza a la sociedad Regular las condiciones de PSP de obras concesionaria a realizar cobros del tramo urbano. 

No posee monto de inversión en obras. de peaje en acceso al sector 
plaza de peaje Las Canteras. 

AVANCE ACUMULADO 
PROGRAMADO 100,00 % 0,00 •;. 
REAL 99,60 •;. 0,00 •10 

AVANCE ACUMULADO 
PROGRAMADO 1 00,00 % 0,00 % 
REAL 100,00 •;. 0,00 % 
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100,00 'Yo 
107,50 % 

Nota: La inversión del Convenio Complementario N°2 ha sido superada debido a un aumento en las 
cantidades de obras originales. 

4.2. RECURSOS: 

RECURSOS Mayo - 2002 Junio - 2002 Julio - 2002 
PERSONAL 9 3 3 

Profesional 6 2 2 
Administrativo 2 l l 
Obreros 1 o o 

MAQUINARIA o o o 

CAMJONES o o o 

SUBCONTRATOS o o o 

4.3. HITOS: 

BITO FECHA 
PROGRAMADA (l) REAL 

4 %, Avance de Obras Septiembre 8 de 1998 Agosto de 1998 
40% Avance de Obras Septiembre 8 de 1999 Julio de 1999 
Puesta en Servicio Provisorio (2) Marzo 8 del 200 l Agosto 17  del 2000 
Puesta en Servicio Provisorio (3) Marzo 8 del 2001 Septiembre 25 del 2000 
Puesta en Servicio Definitiva Septiembre 8 del 2001 Diciembre 8 de 200 l 

( l )  Estas fechas fueron reprogramadas mediante el Convenio Complementario Nº 1 suscrito entre el MOP y 
la Sociedad Concesionaria. 

(2) Puesta en Servicio Provisoria del tramo Interurbano 
(3) Puesta en Servicio Provisoria del tramo Urbano 

4.4. OBRAS RELEVANTES: 

OBRA A V ANCE (º/• ) 

Enlace A. Vespucio - lndependencia 100 % 
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5. COMENTARJOS 

Durante el presente mes no se ejecutaron trabajos de construcción, ya que las labores fueron concluidas durante 
el periodo anterior, efectuándose por parte de la Concesionaria sólo los trabajos de abandono en el sector donde 
se situó la Instalación de Faenas de su Empresa Constructora. 
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l .  ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Proyecto 
Presupuesto Oficial (U.F.) 
Presupuesto Oferta (U.F.) 
Presupuesto Obra Física (U.F.) 
Sociedad Concesionaria 
Decreto de Adjudicación 
Fecha Protocolización del Decreto 
Fecha de inicio Concesión 
Plazo de la Concesión 
Fecha de inicio Construcción 
Plazo de la Construcción 

Interconexión Vial Santiago -Valparaíso -Viña del Mar 
12.090.000 
12.3 18.769 
8.849.181 
Rutas del Pacífico (Sacyr Chile S.A. y ACS) 
D.S. MOP Nº 756 del 29.05.98 
10. 1 1.98 
10.08.99 
300 meses 
10.08.99 
39 meses , sectores: Sgto. - Boca Oriente Túnel Zapata 

Boca Oriente Túnel Zapata - Valparaiso 
48 meses , sector : Troncal Sur y Ruta 60-CH 

2.DATOS ECONOMICOS 

PAGOS REALIZADOS POR LA SOOEDAD CONCESIONARIA AL MOP 

ITEM DURANTE ACUMULADO TOTAL 
EL MES EFECTIVO CONTRATO OBSERVAOONES 

(U.F.) (U.F.) (U.F) 

ADMINISTRACIÓN 
Este pago se considera también en la 

82.000 98.000 Etapa de Explotación con Wl monto de 
300 U.F mensuales. 

VIALIDAD 
COMPLEMETARIA. 250.000 250.000 
ESTUDIOS, ETC. 

EXPROPIACIONES 2. 1 50.000 2.150.000 

PAGOS REALIZADOS POR EL MOP A LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 
(IVA) 

PERIODO FECHA MONTO (U.F.) ACUMULADO 

Nov'98- Mar'99 14.06. 1999 100.345 100.345 
Abr'99 -JuJ'99 24.09. 1999 65.470 165.815 
Ago'99 - Nov'99 3 1 .01 .2000 67.159 232.974 
Dic'99 - Mar'OO 05.06.2000 120.033 353.007 
Abr'OO- Jul'OO 14.09.2000 97.659 450.666 

Ago'OO - Nov'OO 31.01.2001 76.791 527.457 
Dic'OO- Mar'Ol 08.10.2001 346.978 874.435 
Abr'Ol - Jul'Ol 08.10.2001 285.385 1 . 159.820 
Ago'Ol -Nov'Ol 07.02.2002 1 75.579 l .335.399 
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PAGOS POR CONVENIOS COMPLEMENTARIOS 
CONCEPTO FECHA MONTO (U.F.) ACUMULADO 

Convenio 26.09.01 17.468 17.468 Complementario Nº 1 
Convenio 03.10.01 10.000 27.468 Complementario N° 2 
Pago de Iva por Convenio 28.04.02 4.91 1 32.379 Complementario Nº 1 
Compensación Ingresos 28.06.02 82.465 1 14.844 Peaje 
Compensación Ingresos 28.06.02 82.738 197.582 Peaje 
Compensación Ingresos 12.07.02 73.703 271.285 Peaje 
Convenio 1 5.07.02 2.035 273.320 Complementario Nº 3 
Convenio 3 1 .07.02 2.157 275.477 Complementario N° 3 

3. CONVEN10S 

CONVENIO COMPLEMENTARIO Nº 1 

RESOLUCIÓN FECHA COMPROMISO COMPENSACIÓN 
ECONÓMICA 

Construir la ampliación de la Pago directo del MOP a la 
Sociedad Concesionaria una vez segunda calz.ada de Américo terminadas las obras. D.S. N°20 del 26.01 .00 03.09.99 Vespucio y el enlace San Pablo. Septiembre 2001 o 60 días después Monto de inversjón en obras de 

268.980 UF de la recepción provisoria de las 
obras. 

Nota: Por ORD Nº 966 del D.G.O.P, se libera a la Sociedad Concesionaria de la obhgnc1ón de efectuar las obras 
correspondientes al Enlace San Pablo. 

CONVENIO COMPLEMENTARIO Nº 2 

RESOLUCIÓN FECHA COMPROMISO COMPENSACIÓN 
ECONÓMICA 

Ejecución de nuevas inversiones 
para modificación del Troncal Se establece un aumento de los 

D.S. N°l078 del 13.07.01 07.06.01 Sur. ITC, solicitados por el licitante en 
Monto inversión en obras de su oferta. 
293.360 UF 

CONVENIO COMPLEMENTARIO N° 3 

RESOLUCIÓN FECHA COMPROMISO COMPENSACIÓN 
ECONÓMICA 

Mejorar el estándar de seguridad Se fija el pago de 4 cuotas de 
y servicio de la ruta, cootratando 304 .417 UF a pagar el 3 1  de lJUll7J) 

D.S. N° S del 03.01.02 1 5.11.2001 nuevas inversiones por un monto de los ai'ios 2003, 2004, 2005, 
de 984.086 UF y habilitación de 2006. 
dobles calzadas a contar del 12 
de Diciemb� de 200 l. 
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4. MULTAS 
RESUMEN DE MULTAS CURSADAS A SOCIEDAD CONCESIONARIA 

DESCRIPCIÓN MONfO FECHA SITUACIÓN 
Incumplimiento a instrucciones 
impartidas por Libro de Obra. sobre la 
no ejecución de faenas en la boca 
poniente del túnel Zapata N"2, por no 
tener proyecto de ingcnieria aprobado. 

Incumplimiento a las Instrucciones 
anotadas en el Libro de Obras, sobre la 
no ejecución de tronaduras dmante los 
días 10, 1 1 y 12 de Marzo. 

Incumplimiento de instrucciones del 
LF, sobre normativas ambientales. 

Incumplimiento de instrucciones del 
I.F, sobre normativas ambientales 
Incumplimiento de las normas 
establecidas en el pw1to 1.7.2.8 de las 
BALl, que dicen relación con el 
establecimiento de un desvío en el 
sector Enlace Jardín Lo Prado, sin 
sujeción a las condiciones de 
aprobación del Plan de Tránsito 
Expedito. 

Incumplimiento de Las normas 
establecidas en el punto 1.7.2.8 de las 
BALI. que dicen relación con el 
establecimiento de un desvío en el 
sector Enlace Jardín Lo Prado, sin 
SUJeción a las condiciones de 
aprobación del Plan de Tránsito 
Expedito. 

Incumplimiento de las normas 
establecidas en el punto 1 .7.2. 1 6  de las 
BALI, relativa a la entrega de Ensayes 
y Certificados de Calidad 

D.G.O. P. 

200 UTM 14.02.2000 Resolución DGOP N" 0502. 

40 UTM 1 9.05.2000 Resolución DGOP N° 1499. 

600 UTM 27.09.2001 Resolución DGOP Nº 2274. 

200 UTM 21 . 1 1.2001 Resolución DGOPN" 2746 

200UTM 05.12.2001 Resolución DGOP N" 2879 

100 UTM 5. 12.2001 Resolución DGOP N° 2880 

200 UTM 10.12.2001 Resolución DGOP N" 2936 
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5. OBRAS 
5.1. AVANCES: 

5.2 RECURSOS: 

RECURSOS Mayo - 1002 Junio - 2001 Julio - lOOl 

PERSONAL 1.570 1.SOO 1.516 
Profesional lOl  96 93 
Administrativo 232 230 221 
Obreros 1.237 1 . 174 1 .202 

MAQUINARIA 80 80 78 

CAMIONES 43 43 43 

SUBCONTRA TOS 80 80 80 

Este contrato se divide en 3 sectores, los que a continuación se describen: 

Sector i) 
Sector ii) 
Sector iii) 

Stgo- Boca Oriente Túnel Zapata 
Boca Oriente Túnel Zapata - Valparaíso 
Troncal Sur y Ruta 60 - CH 

5.3. IDTOS: 

fflTO 
PROGRAMADA 

4% Avance de Obnu 
scdor 1, ll Junio 10  del 2000 (•) 
aector W Junio 10 del 2000 
..ee;. Avance de Obru 
ledor l, ll Junio 10 del 2001 
acdor 111 Octubre 1 O del 200 l 
Puesta ea Servicio Provborio 
sector 1, U Noviembre 10 del 2002 
aeder ill Agosto JO de 2003 
Pue,ta en Servido Deftnltln 
sector 1, ll Mayo 10 del 2003 
sector IH Febrero 10 del 2004 
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Km 0,00 - Km 53,50 
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Km 87,00 - Km 107,98 

FECHA 

REAL 

Junio 09 del 2000 
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Junio 08de2001 
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(*) Se modificó conforme al nuevo Convenio Complementario Nº l en su numeral 4.3 

6. COMENTARIOS 
Frentes de trabajo durante el mes de Junio 2002, en los respectivos sectores del contrato. 

Sector i (A) Ruta 68, Tramo Pajaritos - Acceso Oriente Túnel Zapata. 
Atravieso María Pinto: Construcción de los lasos y ramales costado derecho. 
Atravieso Curacaví Oriente: Pavimentación del eje principal de la carretera sobre el atravieso. 
Enlace Curacaví Poniente: Limpieza y obras de saneamiento superficial. 

Sector ii (B) Ruta 68 - Acceso Oriente Túnel Zapata - Valparaiso. 
Obras del camino en Intersección desnivelada. 
Enlace Lo Orozco: Inicio de obras en ramales de los lazos y ramales de costado izquierdo detenidos por 
expropiación. 
Sector de Quintay: Obras de cepillado de pavimentos de hormigón. 

Sector iii (Q Ruta 68, Troncal Sur - Ruta 60-CH. 
Enlace y Atraviesos: 
Atravieso Quilpue Oriente: Rellenos estructurales en estribos. 
Viaducto Marga-Marga: Construcción de Josas intermedias para instalación de cantoneras. 
Trabajos de encauzamiento estero Marga-Marga: faenas de Enrocados de piso y Taludes; muros de tierra 
armada. 
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1 .  ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Proyecto 
Presupuesto Oficial (UF) 
Presupuesto Oferta 
Presupuesto Obra 
Sociedad Concesionaria 
Decreto de Adjudicación 
Fecha Protocolización del Decreto 
Fecha de Inicio Concesión 
Plazo de la Concesión 
Fecha de Inicio Construcción 
Plazo de la Construcción 

2. DATOS ECONÓMICOS 

Red Vial Litoral Central 
U.F. 2.383.470 
U.F. 3.716.572 
U.F. 2.332.297 
Litoral Central S.A 
D.S. Nº 3590, del 18.08.00 
04.01.2001 
1 1 . 1 1 .2001 
360 meses (Fecha de término 1 1 . 1 1 .203 1 )  
1 1 . 1 1 .200 l 
Sector 1 :  Camino Costero Nuevo: 30 meses 
Sector 2: Algarrobo - Casablanca: 18 meses 
Sector 3 :  Camino Costero Interior: 18  meses 

2.1. PAGOS DEL CONCESIONARIO AL MOP 

PAGOS REALIZADOS POR LA SOCIEDAD CONCESIONARIA AL 
MOP 

ITEM DURANTE EL ACUMULADO TOTAL 
MES EFECTIVO CONTRATO 
(U.F.) (U.F.) (U.F) 

CONTROL Y ADMlNJSTRACION 19.000 38.000 Etapa de Construcción 
CONTROL y ADMINISTRACIÓN 97.200 Etapa de E.mlotación 
ESTUDIOS REALIZADOS PARA EL 
DISE�O DEL ANTEPROYECTO 100.000 100.000 REFERENOAJ., 

EXPROPIAOONES Y 
ADQUISIOONES 270.000 270.000 

SUBSIDIO DEL ESTADO AL l .096.920 OFERENTE 

RESUMEN DE MULTAS CURSADAS A SOCIEDAD CONCESIONARIA 

DESCRIPCION MONTO FECHA SITUAOON 
Incumplimiento en la fecha de pago 400 UTM 18 . 10.01 Aprobada por Resolución DGOP Nº 

por concepto de Adquisiciones y 2467 
Expropiaciones, de acuerdo al 
articulo 1.8.4.3 de las BALI. 
Incumplimiento en la presentación 
en el mes estipulado de la relación 
de todos los pagos que el 2002 debe 
efectuar el MOP a ésta, así como 
los que tenga que realizar la 
Sociedad concesionaria al MOP de 
acuerdo a lo establecido en 1 . 1 4.5 
de las BALI. 

D.G.O.P. 

40 UTM 25.02.2002 Aprobada por Resolución DGOP N° 
300 
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3. 0BRAS 
3.1 A V ANCE DE OBRAS 

Resumen Ejecutivo C.A.C.C. 
Agosto 2002 

AVANCE ACUMULADO PAROAL 
PROGRAMADO 7,55 % 1 ,84 o/e 
REAL 1,52 o/e 0,13 % 

3.2. RECURSOS f 

RECURSOS Mayo · 2002 Junio · 2002 Julio · lOOl 

PERSONAL 241 303 433 
Profesional 8 10 15 
Administrativo 40 77 68 
Obreros 193 216 350 

MAQUINARIA 18 28 33 

CAMIONES 22 34 42 

SUBCONTRATOS 6 9 15 

3.3.EXPROPIACIONES 

Lotes Lotes •,4 Lotes TRAMO Total Lotes Entregados Pendientes Pendientes oor IF 
Subsector 1-A 
Enlace Aguas Buenas - Enlace Las 75 Pataguas 
Loni;rltud 6.3 km 410 90 18 % 
Subsector 1-B 
Enlace Las .Pataguas - Algarrobo 425 
Longitud 17, 7 km 
Sector 2 
Camino Algarrobo - Casablanca (F-90) 236 236 o 0 %  
Loni;rltud 33,4 km 
Sector 3 
Camino Costero Interior 139 137 2 1,4 % 
Lon�tud 14 km 
Total 875 783 92 10,51 % 
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3.4.HITOS RELEVANTES 

FECHA 
PROGRAMADA 

BITO 

4% de Avance en la Obra (*) 11.10.2002 

30% de Avance en la Obra 11.02.2003 

500/o de Avance en la Obra 11.07.2003 

700/o de Avance en la Obra 11.12.2003 

Puesta en Servicio Provisoria 11.05.2004 

Puesta en Servicio Definitiva 11.11.2004 

(*) Fecha modificada mediante Resolución DGOP Nº 894 del J O  de mayo de 2002. 

COMENTARIOS 

Respecto a la revisión de los proyectos de estructuras se han recibido 23 proyectos, de los cuales se han 
aprobado 1 8  estructuras por parte de la Dirección de Vialidad, y los S restantes están siendo corregidos por la 
Sociedad Concesionaria. 

Los frentes de trabajo durante el mes de Julio fueron los siguientes: 

Sector 1 (Nuevo Camino Costero): colocación de cercos, despeje y limpieza de faja, excavación en TCN para 
drenajes y estructuras. 

Sector 2 ( Camino Algarrobo - Casablanca): segundas calzadas en enlaces Orrego Arriba y Abajo, 
movimientos de tierra en distintos sectores de la ruta, se avanza en la estructura del enlace Orrego Arriba. 

Sector 3 (Camino costero interior): se realizan trabajos de excavación, emplantillados y hormigonados en 
estructuras del sector. 
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l .  ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Proyecto 
Presupuesto Oficial (U.F.) 
Presupuesto Oferta (U.F.) 
Sociedad Concesionaria 
Decreto de Adjudicación 
Fecha de Protocolización del Decreto: 
Fecha de inicio Concesión 
Plazo de la Concesión 
Fecha de inicio Construcción 
Plazo de la Construcción 

2. DATOS ECONOMICOS 

Resumen Ejecutivo C.A.C.C. 
Agosto 2002 

Sistema Norte-Sur 
15 . 190.000 
16.616.690 
Concesionaria Autopista Central S.A. 
D.S. MOP Nº 4. 153 del 14.09.2000 
19.03.2001 
03.07.2001 
360 meses (Fecha de término: 03.07.203 1 )  
03.07.2001 
48 meses ( 1 2.06.2005). 

PAGOS REALIZADOS POR LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 
AL MOP 

ITEM DURANTE ACUMULADO TOTAL 
EL MES EFECTIVO CONTRATO OBSERVACIONES 

(U.F.) (U.F.) (U.F) 

BIENES Y DERECHOS 3.952.500 3.952.500 Realizado el 21 .  02. O l 

ADMINISTRACIÓN 38.700 103.200 

VIALIDAD 
COMPLEMENTARIA, 122.500 489.797 490.000 Realizado eJ 03.07.02 
ESTUDIOS, ETC. 

EXPROPIACIONES 921 .000 1 . 535.000 

PAGOS REALIZADOS POR EL MOP A LA SOOEDAD CONCESIONARIA 
()VA) 

PERIODO FECHA (*) MONTO (U.F.) ACTJMULADO 

Mar'Ol - Nov'Ol 07.oJ.2002 261.042 261.042 
(*) Corresponde a la fecha efectiva de pago. 

3.- OBRAS 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El proyecto se divide en dos ejes: Eje Norte -Sur , Eje General Velásquez . Los cuales a su vez se dividen en los 
siguientes tramos 

EJE TRAMO KM 

Tramo A: Las Acacias - Río Maipo Km 0.000 - Km 14.900 

NORTE-SUR Tramo B: Río Mapocho - Las Acacias Km 0.000 - km 14.000 

Tramo C: Río Mapocho - A. Vespucio Norte Km 0.000 - K.m 8.700 

Tramo D: Carlos Valdovinos - Las Acacias Km 0.000 - Km 8.800 

Tramo E: Pedro Prado -Ruta 5 Norte Km 0.000 - Km 4.093 
GENERAL VELÁSQUEZ 

Tramo F: Pedro Prado - Carlos Valdovinos Km 0.000 - Km 8.100 

Tramo G: Av. Ecuador -Av. 5 de Abril Km 4.550 - Km 5.310 
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3.2.- A V ANCE DE OBRAS 

3.3. RECURSOS: 

AVANCE ACUMULADO 
PROGRAMADO 25,50 �. 
REAL 8,11 % 

RECURSOS Mayo - 2002 

PERSONAL 1 .672 
Profesional 149 
Administrativo 121  
Obreros l.402 

MAQUJNARIA 1 10  
CAMIONES 148 
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3.4. HITOS: 

IDTO FECHA 
PROGRAMADA 

4o/e Avance de Obras (") 03.08.2002 
30o/. A vanee de Obras 02. 1 1 .2002 
SO% Avance de Obras 02.05.2003 
70°,._ Avance de Obru 02.01.2004 
Puesta en Servicio Provisorio 12.06.2005 
(PSP) 
Puesta en Servicio Definitiva 12.06.2006 
(PSD) 

(*) fecha modificada por Resolución DGOP Nº 3103 del 27.12.2001 

3.5 OBRAS RELEVANTES 

EJE OBRA AVANCE 
Construcción Muros de Contención Paso Inferior 100.0 Cardenal Caro (Tramo C2) 
Construcción Muros de Contención Paso 99.2 Superior La Vara (Tramo A) 

Construcción Muros de Contención Paso Inferior 46.5 Puerto Montt - Zapadores (Tramo C2) 
NORTE - SUR 

Construcción Paso Inferior Cardenal Caro 
(Tramo C2) 46,4 

Construcción Puente Zapadores Paso Inferior 40,7 Puerto Montt - Zapadores. 

Construcción Paso Inferior Calera de Tango 59,2 (Tramo C2) 

Construcción Muros de Contención Paso 93,5 Inferior Dorsal (Tramo E) 

Construcción Muros de Contención Canal la 100 Punta (Tramo E) 

Construcción Muros de Contención Paso 100 Superior Fresia (Tramo E) 

GENERAL 
Construcción Paso Superior Fresia (Tramo E) 94, 1 

VELÁSQUEZ 
Construcción Paso Inferior Dorsal (Tramo E) 94,l 

Construcción Puente Canal la Punta (Tramo E) 99. l 

Construcción Paso Superior Fernández Albano 100 (Tramo E) 

Construcción Paso Superior Sta. Margarita 5 1 .3 (Tramo D) 
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3.6 ESTADO GENERAL DE EXPROPIACIONES 

EJE TRAMO TOTAL LOTES LOTES PENDIENTES 

Tmrno A: Las Acacias- Río Maipo (Km 0.000 - Km 14.900) 172 46 

NORTF.-SUR Tramo B: Rlo Mapocho - Las Acacias (Km 0.000 - km 14.000) 13 12 

Tramo C: Rlo Mapocho - A. Vespucio Norte (Km 0.000-Km 8.700) 5 l 

Tramo D: Carlos Valdovinos - Las Acacias (Km 0.000 - Km 8.800) 27 4 

GENERAL 
Tramo E: Pedro Prado - Ruta 5 Norte (Km 0.00 - Km 4.093) 45 1 

VELÁSQUEZ 
Tramo F: Pedro Prado - Carlos Valdovinos (Km 0.00- Km 8.100) 166 166 

Tramo G: Av. Ecuador - Av. 5 de Abril (Km 4.550 - Km 5.310) 134 l l S  

COMENTARIOS 

Tramo A: Las Acacias - Río Maipo (Km. 0.000 - Km. 14.900) 

Obras Viales: 
Vía Expresa en Paso Inferior Lo Blanco. 
Excavación y Movimientos de Tierra en sector La Estancilla y Paso Inferior La Capilla. 

Saneamiento: 
Colector Descarga Colón Poniente. 
Trabajos en el Canal El Romeral. 

Cambios de Servicio: 
Alcantarillado sector Las Acacias oriente. 
Cambios de servicios de Agua Potable. 

Estructuras: 
Muros de Contención en sector La Vara y Calera de Tango. 
Estribos oriente y poniente del Paso Inferior Lo Blanco. 

Desvíos de Transito: 
Colon - Servicentro Shell, lado poniente. 
La Estancilla 

Tramo C: Domingo Santa María - A. Vespucio Norte (Km. 2.600 - Km. 8.700) 

Obras Viales: 
Paso Inferior Cardenal Caro. 
Puerto Montt - Zapadores. 
14  de la Fama. 

Saneamiento: 
Trabajos en sector Cardenal Caro. 
Planta elevadora Cardenal Caro. 
Construccíón de sumideros en Vía Expresa Oriente. 

Estructuras 
Paso Inferior Cardenal Caro. 
Paso Inferior Puerto Montt - Zapadores. 
Paso Superior 1 4  de La Fama. 
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Cambios de Servicios: 
Servicios húmedos en sector de Cardenal Caro. 
Relleno en costado nor-oriente de planta elevadora. 

Desvíos de Tránsito: 
Cardenal José María Caro, sentido norte - sur. 
1 4  de la Fama, entre calles Monterrey y El Olivo. 

Tramo D: Carlos Valdovinos - Las Acacias (Km. 0.000 - Km. 8.800) 

Obras viales: 
Preparación de la subrasante, colocación de base granular, carpeta asf'altíca . 
Se completó la rasante en Fernández Albano. 

Estructuras: 
Paso superior Santa Margarita 

Saneamieoy,: 
Ejecución túneles correspondientes a Departamental y Los Cisnes. 

Tramo E: Pedro Prado - Ruta 5 Norte (Km. 0.000 - Km. 4.093) 

Obras viales: 
Excavación, rellenos y preparación de la Subrasante en sector Santa Maria, Los Aromos y Lo Ruiz. 
Construcción de terraplenes en Canal La Punta, entre Paso Superior Fresia y Paso Superior Lo Ruiz. 

Estructuras: 
Plaza Terraza. 
Paso Inferior Santa Maria. 
Paso Inferior Dorsal. 
Paso Superior Fresía. 
Paso Superior Ruta 5 Norte. 
Paso Superior Lo Ruiz 
Paso Superior de FF.CC. 

Saneamiento: 
Terminación de Sumideros. 
Atraviesas Menores. 
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t. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Proyecto 
Presupuesto Oficial (UF) 
Presupuesto Oferta (UF) 
Costo de Construcción (UF) 
Sociedad Concesionaria 
Decreto de Adjudicación 
Fecha Publicación del Decreto 
Fecha Protocolización del Decreto 
Fecha de Inicio Concesión 
Plazo de la Concesión 
Fecha de Inicio Construcción 

Plazo de la Construcción 

2. DATOSECONÓMICOS 

Sistema Oriente - Poniente 
10.279.473 
13 .026.870 
12.026.219 
Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. 
D.S. MOP Nº 375 del 24.02.2000 
19.04.2000 
03.07.2000 
Durante 2° semestre del año 2002 (estimada) 
360 meses (Fecha estimada de término: 2° Semestre de 2032) 
2 do Semestre de 2002. 
30 de Octubre de 2001 (Obras Convenio Complementario Nº 2) 
900 días (Fecha estimada de ténnino: 2 do Semestre de 2005) 

2.1 PAGOS DEL CONCESIONARIO AL MOP 

PAGOS REALIZADOS POR LA SOCIEDAD CONCESIONARIA AL MOP 
ITEM DURANfE EL ACUMULADO TOTAL 

MES EFECTIVO CONTRATO 
(U.F.) (U.F.) (U.F) 

BIENES Y DERECHOS 456.000 456.000 
INFRAESTRUCTURA 270.600 360. 1 00 EXISTENTE 

a) Coparticipación del Estado en los Ingresos de la Sociedad Concesionaria 

El Concesionario deberá pagar al Estado el 50% de los ingresos recaudados en la Concesión por concepto de 
peajes, una vez cumplidas las condiciones de rentabilidad establecidas en las BALI. 

2.2. Pagos del MOP al Concesionario 

a) Tarifa Licitada ($) 

b) Subsidio estatal 
c) Ingresos Mínimos Garantizados 

d) Pago de IV A (UF) 

PERIODO 

Jun'OO - Sep'OO 
Oct'OO - Ene'Ol 

Feb'Ol - May'Ol 

Jun'Ol - Sept'Ot 

Oct'Ol - Ene'02 

$ 20 / km, $ 40 I km y $ 60 / km en periodos fuera de punta, punta y 
congestión respectivamente, al 3 l . 12.96 
No hay 
UF 1 . 098.000 (año I de operación) a UF 2.022.000 (año 20 de 
operación) 

FECHA MONTO {UF) ACUMULADO 

08. 1 1 .2000 3.639 3.639 
04.04.2001 12.382 16.021 
l 8.o7.200J 28.962 44.983 
02. 1 1 .2001 50.332 95.3 15 
01.03.2002 90.626 185.941 

Nota: L'l fecha corresponde al día en que fue emitida la factura, el pago efectivo debe realizarse dentro 
de los 1 5  días posteriores. 
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2.3 Aportes del MOP: 

CONCEPTO FECHA FECHA MONfO TOTAL DEL 
PROGRAMADA REAL (UF) CONTRATO 

3 1.08.2000 06. 1 1 .2000 58. 1 10 
Ingeniería ( J .  8.1) 31 .08.2001 28.08.2001 78.245 136.355 

3 1 .08.2002 31 .07.2002 4.458 

Construcción Puentes 30.08.2002 - 100.422 
(Convenio Complementario N" 1) 29.08.2003 - 133.897 288.652 3 1 .03.2004. - 54.333 

Construcc:ión Defensas Fluviales 31 . 12.2001 21 . 12.2001 195.000 
28.02.2002 28.02.2002 158.000 7 1 1 .356 
28.02.2003 - 358.356 

30.04.2003 - 160.000 
Proyecto Alternativo 30.04.2004 - 900.000 

29.04.2005 - 900.000 3.742.126 (Convenio Complementario N"2) 28.04.2006 - 900.000 
30.04.2007" - 882.126 

(*) El monto de la cuota para el año 2004, y el valor acumulado, son aproximados. Además no incluyen los intereses 
correspondientes. Los montos señalados no incluyen el IV A aplicable. 

(**) El monto de la cuota para el año 2007 y el valor acumulado son aproximados. EUos incluyen los intereses 
correspondientes estimados según el ejemplo numérico del anexo 1 O del CC 1 .  Los montos señalados no incluyen el 
IV A aplicable. 

PAGOS POR CONVENIOS COMPLEMENTARIOS 
CONCEYfO FECHA MONTO (U.F.) ACUMULADO 

Convenio 3 1 .07.02 7.372 7.372 
Complementario N° 1 

3. CONVENIOS 

CONVENIO COMPLEMENTARIO Nº 1 

RESOLUOÓN FECHA COMPROMISO COMPENSACIÓN 

Anticipo de inicio de 
construcción de 4 puentes 
sobre el río Mapocbo y Pagos d.írectos en tres cuotas entre D.S. Nºl079 del 13.07.01 26.06.01 otras obras de acceso. 
Obras por un monto de 2002 y 2004 
344.319UF. 
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CONVENIO COMPLEMENTARIO N" 2 

RESOLUCIÓN FECHA COMPROMISO CONCEPTO 

Nuevas inversiones para 
D.S. Nº l.397 del 28.09.01 ejecución de cambio de Pagos directos en cinco cuotas desde 14.09.2001 trazado. Obras por un el 2003 al 2007 monto 2.804.406 UF. 

4. AVANCE DE OBRAS 

Nota : La construcción del puente Tabancura aún no se inicia, debido a problemas de deslindes del río 
Mapocho y expropiaciones. No obstante lo anterior se ha supuesto el inicio de dicho puente para el 
segundo semestre del presente, modificándose con esto la programación de obras. 
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5. RECURSOS 

RECURSOS 
PERSONAL 
Profesional 
Administrativo 
Obreros 

SUBCONTRATOS 

CAMIONES 

s.1. IDTOS: 

HITO 

4% Avance de Obras 
4Q!'/o Avance de Obras 
7Q!'/o Avance de Obras 

Puesta en Servicio Provisoria 

6. COMENTARIOS 

Proyectos 

Resumen Ejecutivo C.A.C.C. 
Agosto 2002 

Mayo - 2002 Junio - 2002 Julio · l002 
934 555 716 
68 66 67 
47 39 39 
819 450 610 

12 12 12 
161 84 70 

FECHAS 
PROGRAMADA REAL 

10.12.2002 
10. 10.2003 
10.04.2004 
28.05.2004 

Durante el presente mes la Sociedad Concesionaria ha continuado avanzando en el desarrollo de su ingeniería, 
incluyendo diseños, prospecciones y estudios varios, coordinando reuniones definitorias con los diversos 
organismos que tienen participación en la aprobación de los mismos. La Sociedad Concesionaria ha presentado 
para aprobación la Ingeniería Definitiva del tramo Purísima - Vivaceta. 

En la CGC se continúa con el proceso expropiatorio, la coordinación con las empresas de utilidad pública para 
los cambios de servicios y el análisis de la información de ingeniería y de programación que entrega la 
Sociedad Concesionaria, incluyendo las aprobaciones correspondientes. Básicamente, estas actividades se 
localizan en el tramo centro, más específicamente sector de Vivaceta. 

Construcción 
Respecto a la construcción anticipada de los cuatro puentes sólo queda pendiente el inicio del puente 
Tabancura, que continúa suspendido a la espera de aclarar la situación judicial entre los propietarios de los 
terrenos de los accesos con Bienes Nacionales, motivada en la fijación de los deslindes del río Mapocbo. La 
construcción de los accesos a los puentes comenzará tan pronto se disponga de las expropiaciones y los 
proyectos correspondientes. 

En cuanto a las obras del Convenio Complementario Nº 2 destacan: 

• Término de la recolocación de los pindongas en el lecho del rio Mapocho, tramo entre Purísima y Vivaceta. 
- Construcción del Tajamar Sur y del revestimiento del lecho del rio, tramo entre Lo Saldes - Bellavista. 

Destacan además las faenas de excavación subterránea del túnel, desde la salida Vivaceta hacia Purísima, 
alcanzando una longitud de 475 m en el túnel norte y 399 m en el túnel sur. 

Además se continúa la construcción de defensas fluviales del Río Mapocho, en el sector del nuevo puente San 
Francisco. 
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GOBIERNO DE CHILE 
JIIIN1STEJUO DE OBRAS PÚBUCAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
COORDINACIÓN GENERAL DE CONCESIONES 

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

DE CONTRATOS DE CONCESIÓN 

AEROPUERTOS CONCESIONADOS 

EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

CONCISION8 CMIU 

PDTE. CARLOS IBÁ.ÑEZ 
,_. DEL CAMPO 

D.G.O.P C.A.C.C 



ESTADO DE AVANCE 

AEROPUERTOS CONCESIONADOS EN ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
ACUMULADO JULIO 2002 

AVANCE DE OBRAS AVANCE DE OBRAS INVERSION 
PROGRAMADO (%) REAL (%) FINANCIERA (U.F.) 

ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO PARCIAL 
I CONTRA TO CONCESION JULIO JULIO JULIO 

IAEROP. PRESIDENTE CARLOS IBANEZ DEL CAMPO 111 100 00 0,00 100 00 0,00 315.085 o 

(1) Avance Acumulado programado considera obras adicionales. 
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l .  ANTECEDENTES GENERALES. 

Nombre del Proyecto 

Presupuesto Oficial (U.F.) 
Presupuesto Oferta (U.F.) 
Sociedad Concesionaria 
Decreto de adjudicación 
Publicación en el Diario Oficial 
Fecha Protocolización Decreto 
Fecha Inicio Concesión 
Plazo Concesión 
Fecha Inicio Construcción 
Plazo Construcción 

2. DATOS ECONOMICOS. 

ITEM 

ADMINISTRAOÓN ( ANUAL) 

REEMBOLSOS ESTUDIOS 

BIENES O DERECHOS ( MOP) 

INST. ESCULTURA ( MOP) 

Terminal de Pasajeros Aeropuerto Pdte. Carlos Ibáñez del 
Campo de Punta Arenas. 
320.573. 
3 1 5.085. 
Sociedad Concesionaria AUSTRAL S.A. 
D.S. MOP Nº 345 del 08.02.00. 
24.04.2000. 
23.06.2000. 
23.1 2.2000. 
103 meses. 
23.12.2000. (Real: 27.09.2000) 
Fase Integración Austral 8 meses 
Fase Integración Regional 20 meses -
Fase Integración Nacional 24 meses -

Término 23 Agosto 2001 
Término 23 Agosto 2002 
Término 23 Diciembre 2002 

PAGOS REALIZADOS POR LA SOOEDAD CONCESIONARIA AL MOP 

DURANTE EL ACUMULADO TOTAL 
MES EFECTIVO CONTRATO 
(U.F.) (U.F.) (U.F) 

l l .606 14.952 

5.600 5.600 

1 .000 J.000 

OTROS PAGOS REALIZADOS POR LA SOOEDAD CONCESIONARIA AL MOP 

DESCRIPCIÓN MONTO (UF) 
Intereses correspondientes al incumplimiento en el 27,40 
pago de las cantidades dispuestas en el artículo 
1 . 14.S b) y e) de las BALI 

2.1. PAGOS DEL MOP AL CONCESIONARIO. 

a) Tarifa Licitada por Pasajero Embarcado :$5.000 ( 30.09. 1999) 
Fecha de reajuste de tarifa: 23.1 1 . 2002 

FECHA 
16. 1 1 .01 

b) Ingresos Mínimos Garantizados Valor fijo cada año con reajuste sup. A 1 5%. 
Año 1 37. 1 1 3 U.F. 
Año 8 52.222 U.F. 
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PAGOS DEL I.V.A 

PAGOS REALIZADOS POR EL MOP A LA SOCTEDAD CONCESIONARIA 
(JVA) 

PERIODO FECHA ( .. ) MONTO ACUMULADO 
Jul'OO - May•o1 16.08.2001 

Jun'Ol - Nov'Ol 25.03.2002 
(* )  Corresponde a fecha de facturación. 

3. OBRAS. 

3.1. DESCRIPOÓN: 

21.441 21.441 

19.494 40.935 

- Construcción de un nuevo edificio terminal de pasajeros con sus respectivas áreas de servicios, áreas de 
concesiones, hall de público e instalaciones de servicios básicos. La superficie del edificio es de 6.060 m2, 
con 3 puentes de embarque Fijo. 
Alhajamiento y equipamiento del edificio terminal: mobiliario, decoración, artefactos, luminarias, 
señalética, cintas transportadoras, equipamiento electromecánico, entre otros. 

- Habilitación de un nuevo terminal de carga, vialidad de acceso, área de estacionamiento y obras anexas. 
- Construcción de planta de tratamiento de aguas servidas y redes exteriores. 
- Construcción vialidad interior del aeropuerto con su respectiva iluminación, señalización y demarcación de 

pavimentos. 
- Construcción de sector de estacionamiento de vehículos con su respectiva iluminación, señalización, 

demarcación de pavimentos y control de acceso. 
Construcción de una nueva subestación eléctrica, independiente de la DGAC 

- Ampliación de la calle aeronáutica hasta la conexión con la vialidad del terminal de carga. 
- Construcción de una nueva planta de agua potable para las instalaciones del aeropuerto. 
- Ampliación de la iluminación de la platafonna de estacionamiento de aeronaves. 
- Traslado de 3 hangares: Club Aéreo, Aerovías DAP y F ACH Antártico. 

Construcción nuevo edificio institucional de la DAP de aprox. 300 m2 
Obras complementarias tales como: tratamiento paisajístico, red de riego, zonas de circulación peatonal, 
cierros de seguridad y otras que sean necesarias para dar una solución integral del aeropuerto. 

3.2. AVANCES. 

D.G.O.P. 

AVANCE ACUMULADO 
PROGRAMADO 100,00 °lo 
REAL 100,00 'Ye 
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3.3. RECURSOS 

RECURSOS 

PERSONAL 
Profesional 
Administrativo 
Obreros 

MAQUINARIA 
CAMIONES 

3.4. IDTOS 

Agosto 2002 

Mavo · 2002 
12 
l 
1 1  
o 

o 

o 

La concesión está regulada básicamente por tres hitos importantes: 

FASE INTEGRACION AUSTRAL 

Requisitos : 
Habilitación del nuevo terminal de carga 
Construcción del edificio institucional DAP 
Traslado de tres hangares 

Junio - 2002 
1 2  
l 
1 1  
o 

o 

o 

Fecha Programada según BALI: 23 DE AGOSTO DEL 2001. 
Fecha Real: 1 4  DE DICIEMBRE DEL 2001 

Julio - 2001 
1.2 
l 

1 1  
o 

o 

o 

No obstante, debido al atraso en la entrega por parte de la DGAC de los hangares al concesionario, la fase se 
posterga en tantos días como sea el atraso, según lo establecido en las BALI. Lo anterior fue ratificado por el 
DGOP, mediante ORD. Nº 1 094 del 23.08.2001 .  

Derechos: 
Explotar servicio de gestión del terminal de carga y servicios no aeronáuticos no comerciales. 

FASE INTEGRACION REGIONAL 

Requisitos: 
Construcción de un nuevo edificio terminal de pasajeros de 6.060 m2, con tres puentes de embarque. 
Alhajamiento y equipamiento del edificio terminal. 
Construcción de planta de tratamiento de aguas servidas y redes exteriores. 
Construcción de la vialidad interior del aeropuerto. 
Construcción de un sector de estacionamientos de vehiculos. 
Construcción de una nueva subestación eléctrica. 
Construcción de una nueva planta de agua potable. 
Ampliación de la iluminación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves. 
Otras obras complementarias tales como: tratamiento paisajistico, red de riego, zonas de circulación 
peatonal, cierro de seguridad y otras que sean necesarias para dar una solución integral del aeropuerto. 

Fecha Programada de término según BALI: 23 DE AGOSTO DEL 2002 
Fecha Real 15 DE DICIEMBRE DEL 200 l 

Derechos: 

Explotar servicios comerciales, aeronáuticos y no aeronáuticos en las áreas habilitadas. 
Cobrar un 900/o de la tarifa por pasajero embarcado, solicitada en su oferta. 
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FASE INTEGRAOON NACIONAL 

Requisitos: 
Demolición oficinas administrativas de la DGAC 
Complementación de la vialidad interior 
Estacionamientos y obras anexas sector DGAC. 

Fecha Programada según BALJ: 
Fecha Real: 

Derechos: 

23 DE DICIEMBRE DEL 2002 
05 DE ABRJL DEL 2002 

Cobrar un l 00°/o de la tarifa por pasajero embarcado, solicitada en su ofe11a. 

4.- Comentarios 

Desde las 00:00 hr del dia 14-Dic-2001 entró en operación el área del tenninal de carga y todas las obras que 
forman parte de la fase Integración Austral. 

Desde las 00:00 hr del dia l 5-Dic-200 l entró en operación el edificio terminal de pasajeros y todas las obras 
exteriores relacionadas, que forman parte de la fase Integración Regional. 

Mediante Resolución DGOP Nº 644 de fecha 05/04/02 se autorizó la Puesta en Servicio Provisoria de la Fase 
de Integración Nacional a partir de las 0:00 hrs del día 06 de abril de 2002. 
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GOBIERNO DE CBD..E 
MJNJSTI:RJO DE OBRAS PiJBLJCAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE OB!tAS PiJBIJCAS 
COORDINAOÓN GENERAL DE CONCESJONES 

CONCl!SIONIS CHILI! 

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

DE CONTRATOS DE CONCESIÓN 

PROGRAMA DE CONCESIONES 
DE INFRAESTRUCTURA 

PENITENCIARIA -GRUPO I 

RUTA INTERPORTUARIA 
TALCAHUANO-PENCO 

POR ISLA ROCUANT 

D.G.O.P 

CONTRATOS EN ESPERA DE INICIAR 

CONSTRUCCIÓN 

� EMBALSE ILLAPEL UEL BATO" 

� SISTEMA AMERICO VESPUOO SUR 
{RUTA 78 -AV. GRECIA} 

SISTEMA AMERICO VESPUCJO 
NOR-PONJENTE 

(A VDA. EL SALTO - RUTA 78) 

VARIANTE MELIPD..LA 

e.A.e.e 



ESTADO DE AVANCE 

PROYECTOS EN ESPERA DE INICIAR CONSTRUCCIÓN 
ACUMULADO JULIO 2002 

AVANCE DE OBRAS AVANCE DE OBRAS INVERSION 
PROGRAMADO (%) REAL (%) FINANCIERA (U.F.) 

ACUMULADO PARCIAL ACUMULADO PARCVU. ACUMULADO PARCIAL 

CONTRA TO CONCESIÓN JULIO JULIO JULIO 

VARIANTE MELIPILLA 0 00  0 00 0 00  0,00 o o 

AMÉRICO VESPUCIO SUR (RUTA 71 - AV. GRECIA) 0,00 º·ºº 0 00  0,00 o o 

AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE (EL SAL TO-RUTA 71) 
EMBALSE ILLAPEL O 00 O 00 0,00 0,00 o o 

RUTA INTERPORTUARJA 
0,00 º·ºº 0,00 º ·ºº o o 

TALCAHUANO - PENCO POR ISLA ROCUANT 
PROGRAMA DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURA º·ºº º·ºº 0,00 0,00 o o 
PENITENCIARIA - GRUPO I 
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l .  ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Proyecto 
Presupuesto Oficial (U.F.) 
Presupuesto Oferta (U.F.) 
Sociedad Concesionaria 
Decreto de Adjudicación 
Fecha de Protocolización del Decreto: 
Fecha de inicio Concesión 
Plazo de la Concesión 
Fecha de inicio Construcción 
Plazo de la Construcción 

2.- DATOS ECONOMJCOS 

ITEM 

ADMINISTRAOÓN, INSPECOON Y 
CONTROL DE LA CONCESION 

VIALIDAD COMPLEMENTARIA. 
ESTUDIOS, ETC. 

ADQUISIOONES y 
EXPROPIACIONES 

PAGO POR BIENES Y/O 
DERECHOS 

ADELANTO EN LA 
CONSTRUCOÓN DE LAS OBRAS 

3. 0BRAS 

Sistema Américo Vespucio Sur, Ruta 78 - Avda. Grecia 
10.350.000 
1 1 .467.546 
Autopistas Metropolitanas S.A. 
D.S. MOP Nº 1209 DEL 20.08.2001 
14.1 2.2001 
06.12.2002 
360 meses (Fecha de término: 06. 12.2032) 
06. 12.2002 
36 meses (06 . 12.2005) 

PAGOS REALIZADOS POR LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 
AL MOP 

DURANfE EL ACUMULADO TOTAL 
MES EFECTIVO CONTRATO OBSERVAOONES 
(U.F.) (U.F.) (U.F) 

13.314 133.140 

441.500 

1 . 100.000 

2.268.750 

131.925 

El proyecto se orienta a contribuir al mejoramiento del Sistema de Transporte Urbano de la Región 
Metropolitana, dotando a la Circunvalación Américo Vespucio de un estándar que permita transformarlo en un 
gran eje estructurante de la ciudad de Santiago, generando beneficios tales como: disminución de tiempo de 
viaje al trasladarse en el interior de la ciudad; descongestión vehicular y reducción de la contaminación del 
aire, con los consiguientes efectos en el mejoramiento de La calidad de vida de sus habitantes. 

La Circunvalación Américo Vespucio es uno de los ejes del Gran Santiago que forma parte de la red vial 
estructurante del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), en cuyo interior se encuentra la mayor 
parte del área urbana de la capital, con una longitud total de 69 km. 

El proyecto concesionado plantea en su primera etapa el mejoramiento de la Circunvalación Américo 
Vespucio, en el tramo comprendido entre la Ruta 78 (Autopista Santiago-San Antonio) hasta Av. Grecia, 
atravesando los sectores Sur-Poniente y Sur-Oriente de Santiago, con una longitud total de 24 km. 
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Se definen los siguientes tramos que forman parte del proyecto: 

TRAMO LONGITUD (KM) 

Tramo 1 :  Ruta 78 - General Velásquez 5,3 
Tramo 2: General Velásquez - Ruta 5 Sur 2,5 

Tramo 3: Ruta 5 Sur - Nuevo Acceso Sur a Santiago 5,9 
Tramo 4:Nuevo Acceso Sur a Santiago - Av. Vicuña Mackenna 3,1 
Tramo 5:Av. Vicufta Mackenna - Av. Grecia 6,7 

3.1 DESCRIPCJÓN D.EL PROYECTO 

El proyecto parte en el enlace existente del tipo trébol completo, en la intersección de Américo Vespucio con la 
Ruta 78 (Autopista Santiago-San Antonio), Comuna de Maipü. finalizando al costado Norte del paso superior 
existente de Av. Grecia, en las comunas de Ñuñoa - Peñalolen. 

En sus 24 km se ha proyectado la construcción de dobles calzadas expresas, de tres pistas por sentido, calles de 
servicios a ambos costados de la faja, 38 intersecciones a desnivel con las vias principales y secundarias que la 
atraviesan, colectores estructurantes de Aguas Lluvias y pasarelas peatonales para cruzar la via concesionada, 
en toda su extensión. 

En este contexto, se distinguen las siguientes características y objetivos del Proyecto: 
a) Proporcionar un servicio tal que el usuario disponga de vías de alta velocidad, sin intersecciones a nivel 

con accesos controlados y con elementos de seguridad vial que pennitirán una conducción más confortable 
y expedita, disminuyendo los tiempos de viaje dentro de la ciudad. 

b) Implementar áreas de servicio y sistemas de iluminación en la ruta; y un sistema de señalización dinámica_ 
informativa y preventiva, que advertirá instantáneamente sobre las condiciones de tránsito y eventos de 
emergencias, vehículos con desperfectos u otras situaciones. 

c) Materializar cruces en desnivel en las intersecciones con las principales vías transversales, y permitir la 
segregación de los flujos locales posibilitando así elevar el nivel de servicio de las calzadas expresas y 
facilitando la conectividad con las actividades de borde y el trazado vial urbano circundante 

d) Habilitar elementos y áreas de servicio para el uso peatonal (pasarelas peatonales y plazas duras) evitando 
interferencias con los flujos vehiculares de las vías expresas y una adecuada comunicación entre ambos 
costados del eje vial; con obras de mobiliario urbano y tratamiento paisajístico, y desarrollo de áreas 
determinadas en el PRMS. 

e) Habilitar, a nivel de sub-rasante, una faja destinada a un Corredor de Transporte Público en el centro de la 
faja vial, desde Segunda Transversal (Maipú) hasta Av. Grecia (Macul); a utilizar por el Metro. 

f) Implementar las medidas de saneamiento necesarias para el buen funcionamiento del proyecto vial. 
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3.2 AVANCES 

A la fecha se realizan trabajos de mantención de la infraestructura preexistente, comenzando estos en el mes 
de Diciembre. 

3.2 HJTOS: 

HITO FECHA 

PROGRAMADA REAL 

4% Avance de Obras 06.06.2003 
30°.4 Avance de Obras 06.02.2004 
50% Avance de Obras 06.08.2004 
70'1. Avance de Obras 06.02.2005 
Puesta en Servicio Provisorio (PSP) 
Ruta 78 - AvdL General Velásquez. 22.08.2005 
Avda. General Veüsquez- Ruta 5 Sur. 24.05.2005 
Ruta 5 Sur -Nuevo Acceso Sur a Santiago. 24.06.2005 
Nuevo Acceso Sur a Santiago - Avda. Vicuña Mackenna. 06.08.2004 
Avda. Vicufta Mackenna - Avda. Greda. 06.12.2004 
Puesta en Servicio Dermitiva (PSD) 06.06.2006 

3 .3 ESTADO GENERAL DE EXPROPIACIONES 

TRAMO FECHA MÁXIMA ENTREGA DE 
TERRENOS 

Tramo 1: Ruta 78 - General Velásquez 3 l .12.2003 
Tramo 2: General Velásquez - Ruta 5 Sur 02.09.2003 
Tramo 3 :  Ruta 5 Sur - Nuevo Acceso Sur a Santiago 04.06.2003 
Tramo 4:Nuevo Acceso Sur a Santiago - Av. Vicuña Mackenna 06.12.2002 
Tramo 5:Av. Vicuña Mackenna - Av. Grecia 06. 12.2002 

3.4.- ESTADO DE AVANCE LOTE A LOTE 

Nº de Lotes totales a la Fecha 572 

Nº de Lotes con Plano Definitivo 500 

Nº de Lotes Tasados 267 

NO de Lotes con Acceso 98 

Nº de Lotes .Decretados 155 

Nº de Lotes Pagados 127 

4.- COMENTARIOS 

Durante el mes de Julio, la Sociedad Concesionaria está trabajado en el desarrollo del proyecto de Ingeniería. 
Por otra parte se siguen desarrollando labores de conservación y mantención de la infraestructura preexistente 
para lo cual la Sociedad Concesionaria ha incrementado los recursos. También esta funcionando un convenio 
de grúa que permite auxiliar y retirar vehículos de la calzada. 
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l .  ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Proyecto 

Presupuesto Oficial (U.F.) 
Presupuesto Oferta (U.F.) 
Sociedad Concesionaria 
Decreto de Adjudicación 
Fecha de inicio Concesión 
Plazo de la Concesión 
Fecha de inicio Construcción 
Plazo de la Construcción 

2.- DATOS ECONOMlCOS 

ITEM 

ADMINISTRACIÓN, INSPECOON Y 
CONTROL DELA CONCESION 
ADQUJSIOONES y 
EXPROPIAOONES 
PAGO POR BIENES Y/O 
DERECHOS 
GRADO DE COMPROMISO DE 
RIESGO DURANTE LA ETAPA DE 
CONSTRUCOÓN POR 
EXPROPIAOONES. 
ESTUDIOS Y OBRAS ARTISTICAS 

3. OBRAS 

Sistema Américo Vespucio Nor-Poniente, Avda. El Salto -
Ruta 78 
10.100.000 
13.177.391 
Autopistas Vespucio Norte S.A. 
D.S. MOP Nº 493 del 05.03.2002 
23.04.2003 
360 meses 
23.04.2003 
36 meses 

PAGOS REALIZADOS POR LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 
AL MOP 

DURANTE EL ACUMULADO TOTAL 
MES EFECTIVO CONTRATO OBSERVAaONES 
(U.F.) (U.F.) (U.F) 

Pego durante la Etapa 
184.500 de Consttucción en tres 

cuotas de 61.500 UF. 

975.00 

3.713 3.713 3.7 1 1.000 

l.000.000 

106.500 

La Circunvalación Américo Vespucio es uno de los ejes del Gran Santiago que forma parte de la red vial 
estructurante del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), en cuyo interior se encuentra la mayor 
parte del área urbana de la capital, con una longitud total de 69 km. 

El proyecto se inicia 500 m. al oriente de la intersección de Américo Vespucio con Avda. El Salto en la 
comuna de Huechuraba , finalizando aJ sur de la intersección con la Ruta 78 (Autopista Santiago - San 
Antonio) en la comuna de Maipú. 

En los 29 Km. de longitud del Proyecto Américo Vespucio Nor-Poniente, Avda. El Salto - Ruta 78, se ha 
proyectado la construcción de dobles calzadas expresas, de tres pistas por sentido, calles de servicio a ambos 
lados de la faja, 4 puentes, l 9 intersecciones a desnivel con las vías principales y secundarias que la atraviesan 
y pasarelas peatonales para cruzar la vía concesionada. 
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Se definen los siguientes tramos que fonnan parte del proyecto: 

TRAMO DESCRIPCIÓN LONGITIJD (KM) 

1 El Salto - Pedro Fontova 5.5 

2 Pedro Fontova • Ruta 5 Norte 3,0 

3 Ruta 5 Norte • Coodell 6,5 

4 Condell - Costanera Norte 4,5 

5 Costanera Norte • Ruta 68 3,5 

6 Ruta 68 -Ruta 78 6,0 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Dentro de los objetivos del programa de concesiones viales urbanas, este proyecto está orientado a contribuir 
al mejoramiento del Sistema de Transporte Urbano de la Región Metropolitana, generando beneficios tales 
como disminución de tiempo de viaje al trasladarse en el interior de la ciudad, descongestión vehicular y 
descontaminación del aire, todo esto con los consiguientes efectos en el mejoramiento de la calidad de vida de 
sus habitantes. 

En este contexto, se distinguen las siguientes características y objetivos del Proyecto: 

};> Proporcionar un servicio tal que el usuario disponga de vías de alta velocidad, elementos de gestión y 
seguridad vial que posibilitaran una vía mas confortable, expedita y segura, señalización dinámica que 
advertirá instantáneamente sobre las condiciones de tráfico vehicular y mecanismos de atención de 
emergencias para vehículos con desperfectos, situaciones imprevistas y accidentes. 

� Segregar los flujos expresos de los locales para así elevar el nivel de servicio de las calzadas expresas 

� Mejorar la gestión del transporte público, mediante la materialización de calles locales continuas. 

},> Habilitar elementos para la gestión peatonal (pasarelas peatonales) evitando interferencias con los flujos 
vehiculares de las vías expresas y una adecuada comunicación entre ambos costados del eje vial. 

3.2 AVANCES 

3.2 IDTOS: 

BITO FECHA 
PROGRAMADA REAL 

4% Avance de Obras 23.11.2003 
30% Avance de Obras 23.09.2004 
SOo/e Avance de Obras 23.02.2005 
10•1. Avance de Obras 23.09.2005 
Puesta en Servicio Provisorio (PSP) 23.04.2006 
Puesta en Servicio Definitiva (PSD) 23.10.2006 
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3.3 ESTADO GENERAL DE EXPROPIACIONES 
PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA DEL 80% DE LA FAJA 

TRAMO DESCRIPCION FECHA (*) 

l El Salto - Pedro Fontova 23.01.2004 

2 Pedro Fontova - Ruta 5 Norte 23. 1 1.2003 

3 Ruta 5 Norte - Condell 23.09.2003 

4 Condell - Costanera Norte 23.08.2003 

5 Costanera Norte - Ruta 68 23.06.2003 

6 Ruta 68 - Ruta 78 24.04.2003 
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l .  ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre del Proyecto 
Presupuesto Oferta (U.F.) 
Presupuesto Oficial (U.F.) 
Sociedad Concesionaria 
Decreto de Adjudicación 
Fecha de Protocolización del D.S. 
Fecha de Inicio de la Concesión 
Plazo de la Concesión 
Fecha de Inicio Construcción 
Plazo de Construcción 

Variante Melipilla 
892.860 (742.860 actuales, resto diferidas al año 2006 ) 
669.100 
Sociedad Concesionaria Melipilla S.A. 
D.S. MOP Nº 1205 del 1 7.08.2001 
03. 1 2.2001 
29.04.2003 
360 meses (29.04.2033) 
29.04.2003 
12 meses para Obras Viales 
l 6 meses para Nuevo Pte lng. Marambio y Enlace conexión con ruta 
G-60 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto Variante Melipilla se ha generado con el propósito de producir un mejoramiento significativo del 
nivel de servicio en el sector formado por la Ruta G-60 , camino Melipilla - Cruce Las Arañas - Rapel, en el 
tramo Melipilla- Puente Ingeniero Marambio. Éste constituirá una nueva vía para el tránsito de velúculos con 
dirección a Rape! o que precisen acceder a la zona costera norte de la Sexta Región desde la Ruta 78, sin 
necesidad de cruzar el área urbana de la comuna Melipilla. 

Este proyecto se conecta con la Ruta 78 a la altura del Km. 63 del balizado de la Ruta 78 ( camino Santiago
San Antonio) y concluirá en la Ruta G-60 después de un recorrido cercano a los 8.0 km. , que en gran parte de 
su trazado bordea el río Maipo. El proyecto incluye un nuevo puente sobre el Río Maipo, que reemplazará al 
ex.istente, denominado " Puente Ingeniero Marambio". 

La Concesión incluye además las siguiente obras 

Construcción de defensas fluviales 
Construcción de cercos y cierres perimetrales 
Construcción de los sistemas de drenaje , saneamiento y obras de revestimientos 
Iluminación de los Enlaces Rape) y Huilco, en los atraviesos Av. Vicuña Mackenna y Camino Vecinal y en 
el Acceso Sur durante toda la Concesión . 

3. DATOS ECONOMICOS 

PAGOS REALIZADOS POR LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 
AL MOP 

ITEM DURANTE EL ACUMULADO TOTAL 
MES EFECTIVO CONTRATO OBSERVAOONES 
(U.F.) (U.F.) (U.F) 

ADMINISTRAOÓN Y CONTROL 6.962 120.975 

ESTUDIOS DE INGENIERIA. 
OBRAS ARTÍSTICAS, 43.849 
INST ALAOONES, ETC. 

EXPROPIACIONES 40.000 40.000 125.000 Realizado el 
26.07.02 
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Notas: 
(*) El Valor del pago efectivo corresponde al total del período 2002 , periodo de Diciembre de 2001 y 5 

días de interés por atraso en el pago de la cuota. 

(**) El valor indicado corresponde al valor de la cuota anual siguiente y que corresponde a un valor anual 
de U.F 6.420 y que se cancelará durante la fecha de suscripción y protocolización del Decreto 
Supremo de Adjudicación y hasta la Autorización de la puesta en servicio provisorio de la totalidad de 
las obras. 
Durante el periodo de explotación la cuota anual corresponde a U.F. 3600 

(***) Los valores indicados corresponde a los pagos indicados en el  numeral 1 . 1 4. 1  letras b,c,d y e 
correspondientes a pagos por conceptos de : Estudio de Ingeoierla, Instalaciones, Reembolso de 
Estudio de Ingeniería y Demanda, Obras Artísticas. 

3.lSISTEMA TARIFARIO 

Tarifa licitada: de acuerdo al Art. 1 . 1 5.2 de las bases de licitación, el Concesionario tendrá derecho a cobrar 
por derecho de paso. La Tarifa máxima autorizada , que el Concesionario podrá cobrar a los 
vehículos tipo 2 , según siguiente clasificación , en la plaza de peaje troncal ubicada en el km. 
1 .4  de la variante Melipilla será de $800 y que será reajustada anualmente según lo establecen 
las Bases de licitación en su numeral 1 .  1 5  .2 

3.2 INGRESOS MÍNThf OS GARANTIZADOS: 

El Estado garantiza a la Sociedad Concesionaria , cuando procediere , un ingreso mínimo de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 1 . 14.6. 1 de las Bases de Licitación . 

3.3 PAGOS DE IVA: 

El servicio de construcción deberá ser facturado por la Sociedad Concesionaria al MOP cada seis meses. 
El pago de IV A por parte del MOP , se realiza dentro de los 30 días siguientes a la fecha de presentación 
de la respectiva factura. El costo de construcción a facturar al MOP , corresponde a todos los 
desembolsos incurridos por el Concesionario desde la constitución de la empresa y hasta la puesta en 
servicio provisorio de la totalidad de la obra. 

4.0 OBRAS 

Las obras pertenecientes al proyecto denominado Variante Melipilla , aun no han iniciado la etapa de 
construcción , encontrándose en etapa de revisión de proyectos de Ingeniería y trámites expropiatorios. 

4.1 IDTOS 

HITO FECHA 
PROGRAMADA REAL 

4•;. Avance de Obras 27.07.03 
30•;. Avance de Obras 26.10.03 
so•;. Avance de Obras 26.12.03 
70% Avance de Obras 24.02.04 
Puesta en Servicio Provisorio (PSP) con postergadóo de 25.04.04 
puente 
Puesta en Servicio Provisorio (PSP) sin postergación de 24.08.04 
puente 
Puesta en Servicio Definitiva (PSD) 22.02.05 
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4.2 OBRAS RELEVANTES 

OBRA OBSERVACIONES 

Construcción de la Variante a la localidad de Melipilla, con Wl8 
En etapa de revisión del proyecto de Ingeniería y 

extensión de 8 km. trámites de expropiación 

Construcción del nuevo puente Ingeniero Marambio de 360 m. Construcción postergada al año 2006 

Paso de Ferrocarril, Defensas Fluviales En etapa de revisión del proyecto de Ingeniería 

4.3 ESTADO GENERAL DE LAS EXPROPIACIONES 

Recientemente se ha iniciado la etapa de expropiación desde el Km. 0.000 hasta el Km. 7.500. 

5.- COMENTARIOS 

Durante el periodo se ha continuado con los estudios de la ingeniería definitiva del proyecto. 
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l. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre del Proyecto 
Presupuesto Oferta (U.F.) 
Presupuesto Oficial (U.F.) 
Sociedad Concesionaria 
Decreto de Adjudicación 
Publicación en Diario Oficial 
Fecha de Protocolización del D.S. 
Fecha de Inicio de la Concesión 
Plazo de la Concesión 
Fecha de Inicio Construcción 
Plazo de Construcción 

Embalse Illapel 
l . 3 1 9.600 
1 .3 19.600 
Sociedad Concesionaria Embalse IIJapel S.A. 
D.S. MOP Nº 1075 del 09.07.2001 
08. 1 0.2001 
30. 1 1 .2001 
30.09.2002 
300 meses (fecha de término, Septiembre 2027) 
30.09.2002 
24 meses (30 sept. 2004) 

2.· DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El Concesionario deberá realizar las obras necesarias para prestar el nivel de servicio ex:igido en los 
documentos que conforman el contrato de concesión. No obstante, deberá construir las siguientes obras 
generales: 

a) Una presa de gravas compactadas impermeabilizada con una pantalla de hormigón ubicada en el talud de 
aguas arriba, tipo C.F.R.D. (Concrete Face Rockfill Dam), para un volumen mínimo útil de almacenamiento 
de agua de 25,5 millones de metros cúbicos; volumen aproximado de presa de 2,4 millones de m3, 
impermeabilización bajo la presa mediante una pared moldeada y un área máxima eventual de inundación de 
1 17 hectáreas a la cota 900 msnm. La presa incluirá obras que permitan un aumento futuro de capacidad de 
embalsamiento hasta un total de 60 millones de metros cúbicos. 

b) Construcción de un Sistema de Conducción y Distribución de Agua que cumpla con los requerimientos 
señalados en los artículos 1 .9. 1 . 3  y 2.6.4.8 de las Bases de Licitación. 

e) Se deberán construir los canales revestidos o conducciones en tubería que sean necesarios para derivar el 
agua desde el Sistema de Conducción y Distribución de Agua a la red de canales existentes, ubicados desde la 
presa hasta la confluencia del rio Illapel con el rio Choapa. Las obras que modifiquen la infraestructura 
existente, además de lograr los objetivos del proyecto, deberán permitir la conducción., distribución y entrega 
del agua en forma equivalente al sistema existente. 

d) Se deberá incluir la construcción de un sistema aforador en el rio afluente Carén, con el objeto de medir el 
caudal en todo momento a la entrada del embalse, el cual deberá complementarse con la medición obtenida en 
la estación tluviométrica existente "Illapel en Las Burras". Además, deberá incluirse a la salida del embalse un 
sistema de medición de caudal de entrega del agua, tanto hacia el Sistema de Conducción y Distribución de 
Agua, como hacia el río. 

e) Se deberá incluir la construcción de un sistema de regulación de caudal para cada canal derivado del 
Sistema de Conducción y Distribución de Agua, incluyendo compuerta y sistema aforador de caudal. En caso 
que estos canales derivados entreguen a más de un canal, deberá incluirse un aforador y regulador de caudal 
hacia cada uno de ellos. 

f) Se deberá reemplazar toda la infraestructura que se vea afectada parcial o totalmente por obras de 
características equivalente o superior. Particularmente, el camino D-805, líneas eléctricas, alcantarillas de 
aguas lluvia, obras de captación de agua e infraestructura de agua potable, si las hubiese. 

g) Se deberá incluir la construcción de compuertas y aforador de caudal para todos los predios que se 
benefician por los servicios del embalse ubicados aguas abajo de la presa, con un total de 650 sistemas de 
medición y control. 
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2.1· PAGOS DEL CONCESIONARIO AL MOP 

PAGOS REALIZADOS POR LA SOOEDAD CONCESIONARIA 

ITEM DURANTE EL 
MES 
(U.F.) 

ADMINISTRAOÓN 

ESTUDIOS DE INGENIERIA, 
OBRAS ARTfsTICAS, 
INST ALAOONES, ETC. 
EXPROPIACIONES 
PLAN INTEGRAL DE 
RECUPERAOÓN DEL BOSQUE EL 
BATO. 

2.2.- PAGOS DEL MOP AL CONCESIONARIO 

AL MOP 

ACUMULADO TOTAL 
EFECTIVO CONTRATO OBSERVACIONES 

(U.F.) (U.F) 
Durante la etapa de 

14.400 construcción 
corresponde a 7.200 
UF anuales. 

396 39.600 

60.000 

160 16.000 

El MOP pagará a la Soc. Concesionaria un subsidio fijo en tres cuotas, donde el monto de cada cuota , sin IV A, 
queda determinado por la sigujente tabla: 

CUOTA MONTO (U.F} 

l 713.580 
2 160.000 
3 55.000 

La primera cuota se pagará dentro del plazo de 60 días contados desde la obtención por la Soc. Concesionaria 
de la autorización de Puesta en Servicio Provisoria de las obras, y las cuotas restantes, se pagarán 
respectivamente dentro del plazo de 12 y 24 meses, contados desde la fecha del pago de la primera cuota. 
Este subsidio es entregado por el MOP para contribuir a financiar las obras de construcción necesarias para la 
materialización del proyecto. 

En caso de no contar con las debidas autorizaciones de los usuarios para la materialización del Sistema de 
Conducción y distribución de Agua, el monto presupuestado para tal efecto se descontará en las cuotas segunda 
y tercera en una cantidad de U.F. 146.000 y U.F.50.300 respectivamente. 

Pagos al Concesionario de la tarifa sombra. El MOP pagará al concesionario un subsidio variable por las 
acciones de derecho permanente que hayan contratado alguno de los servicios de almacenamiento en el periodo 
mayo - abril anterior, siempre que el servicio establecido en los contratos tenga una duración igual o superior a 
dos años, y se asocie a una entrega de suministro de agua con una seguridad mayor al 60 %. 

El monto de este subsidio variable se calcula mediante la expresión: 

STTS = NADPA • 29,5 

donde STTS (expresado en UF, sin decimales) corresponde al subsidio variable total, sin IV A, a pagar por el 
MOP anualmente por concepto de la tarifa sombra, determinado en función del número de acciones de derecho 
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pennanente que para el periodo mayo-abril inmediatamente anterior disponían y ejecutaron en forma continua 
un contrato de los servicios de almacenamiento que establece el contrato de concesión. 

NADPA: corresponde al número entero de acciones de derecho permanente que para el periodo mayo-abril 
inmediatamente anterior disponían y ejecutaron en forma continua un contrato de los servicios de 
almacenamiento que permite el contrato de Concesión. 

Sin perjuicio de lo anterior, el monto máximo anual a que puede acceder el subsidio variable por pago de la 
tarifa sombra asciende a la suma de U.F. 106.938 (3625* 29,5) 

Además, el pago de este subsidio variable por tarifa sombra se materializará sólo hasta que no se sobrepase el 
monto UF 349.440, comparado en monedas de valores equivalentes, conforme al procedirníeoto que establecen 
las respectivas disposiciones contractuales. 

Pagos de IV A. Durante la etapa de construcción y cada tres meses, de acuerdo al estado de avance de las obras, 
el concesionario deberá presentar una relación de los costos de construcción del periodo y la respectiva base 
imponible del IV A. 

RESUMEN DE MULTAS CURSADAS A SOCIEDAD CONCESIONARIA. 

DESCRIPOON MONTO FECHA SITOACION 
Atraso en el pago por parte de la 4SO UTM 22.03.02 Aprobada por Resolución DGOP Nº 

Sociedad Concesionaria de los 491(*) 
estudios realizados para el disei'lo 
del anteproyecto referencial y la 
contratación del Plan Integral de 
recuperación del Bosque el Bato, de 
acuerdo a la obligación contenida 
en el articulo l . 14.6 letra b) y e) de 
las BALI. 
(*)  Déjase sin efecto mediante Resolución DGOP Nº 979 del 1 7  de mayo de 2002. 

3.- OBRAS 

A continuación se presenta una enumeración no taxativa de las obras a realizar para la construcción del 
Embalse y el mejoramiento del sistema de conducción y distribución: 

- Pretil de cierre del cauce del río y Ataguía. 

- Obra de Toma, canal y túnel de desvío del rio Ulapel para la ejecución de la presa. 

- Presa gravitacional del tipo C.F.R.D. con impermeabilización, con talud de aguas arriba 1,5:  1 (b/v) y 
con talud de aguas abajo 1 ,6: 1 (h/v), longitud de coronamiento aproximada de 580 m, ancho de 
coronamiento de 8 m y altura minima de 60 m. 

- Limpieza y despeje de la zona de inundación hasta la cota de aguas máximas eventuales, comprendida 
entre el muro de la presa y la cota 900, 1 m. Se efectuarán trabajos de demolición y emparejamiento 
mediante bulldozer de todas las instalaciones que señale el inspector Fiscal y que hayan sido dejadas 
por los antiguos propietarios. Además se incluye la eliminación del bosque mixto ubicado en el sector el 
Bato de apróx:imadaroente 1 9  hás, según se indica en el ElA, addenda y Resolución de Calificación 
Ambiental Nº 146 el 2 de noviembre de 2000. 

Camino de acceso a la presa hasta el coronamiento. 

Evacuador de crecidas y rápido para periodo de retomo T=l .000 años, de longitud de vertimiento 50 
m sobre canal colector trapecial de 65 m de longitud con grada terminal que da inicio a un rápido de 
descarga de 220 m de largo. Deberá ser tal que no se interfiera con el diseño y construcción de las 
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obras respectivas para la presa ampliable a 60 millones de m3. El vertedero tiene un perfil tipo 
Creager, de hormigón annado y fundado en roca en toda su longitud. 

- Obra de Entrega de agua al Sistema de Conducción y Distribución o al río en la ribera izquierda cuyo 
sistema de válvula de entrega a predio y desagüe de fondo se considera dentro del túnel de desvío. A 
este sistema se accederá desde el coronamiento mediante pique y túnel. Las obras de entrega y 
desagüe de fondo deben ser diseñadas para la presa de 60 millones de m3

. 

- Construcción de un Sistema de Conducción y Distribución de Agua que cumpla con los 
requerimientos sefíalados en los artículos 1 .9. L3 y 2.6.4.8 de las Bases de Licitación. 

Oficinas administrativas con servicios de luz, agua potable, alcantarillado de aguas lluvias, gas y 
recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas, para la inspección Fiscal y sistema de 
iluminación para la presa. 

- Reemplazo de parte del camino D-805 existente de longitud 1 , 5  km. aproximadamente, que resulta 
afectado por la inundación del camino en terreno montañoso . 

- Plan de Rescate arqueológico indicado en el Addendum Nº 2 al Estudio de lmpacto Ambiental del 
Proyecto del Embalse illapel. 

- Se deberá pagar o reponer toda la infraestructura y bienes comunitarios que se vean afectados por la  
zona de inundación y otras áreas que resulten sancionadas por la resolución ambiental. 

- Se deberá incluir medidores de caudal con registro continuo, de modo de medir el caudal que se está 
entregando al río justo aguas abajo de las faenas para todo el período de Construcción. 

- Además el Concesionario deberá realizar las obras y/o actividades de mitigación, restauración y 
compensación que defina el Estudio de Impacto Ambiental, sus Addenda y en la Resolución de 
Calificación Ambiental, en especial respecto de las precauciones sobre el bosque afectado y los sitios 
arqueológicos presentes en la zona de inundación. 

4.- ESTADO GENERAL DE LAS EXPROPIACIONES 

Para materializar las obras se requieren 1 6  lotes, 8 de elJos se tramitan por la vía judicial habiéndose 
consignados los valores periciales el 28.0 1 .2002 en el 2° Juzgado Civil de La Serena. Los otros 8 lotes 
siguieron su tramitación vía Convenio directo con el MOP .El pago de las indemnizaciones establecidas en los 
citados convenios se realizó en los primeros días de marzo de 2002, faltando sólo tomar posesión de dichos 
lotes. 
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RUTA INTERPORTUARIA TALCAHUANO - PENCO POR 
LA ISLA ROCUANT 
670.937 
648.250 
Consorcio Autopista Interportuaria. 
D.S. MOP Nº 1 12 del 3 l .0 1 .2002 
20 de Abril de 2002 
03.06.2002 
20.04.2002 
378 meses 
20. 1 1.2003 
24 meses 

2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

La presente concesión tiene por objeto principal la construcción de un nuevo camino que se desarrollará en 
gran parte del borde costero de la Bahía de Concepción, a través del sector de Isla Rocuant. 

El nuevo corredor vial denominado "Ruta lnterportuaria Talcahuano - Penco por Isla Rocuant" , se localiza en 
la Octava Región del Bío - Bío y se desarrolla de oriente a poniente a través de las comunas de Penco y 
Talcahuano, en una longitud aproximada de l 0,9 Km. en calzada simple bidireccional de una pista por sentido 
en casi toda su extensión, desde el Enlace Penco en la Autopista del Jtata hasta su empalme con Av. Colón en 
Talcahuano, con una velocidad de diseño de 100 km/hr, excepto en las zonas de restricción en donde ésta será 
de 80 km/hr. Incluye además obras de Conexión y Mejoramiento del Enlace Penco y terceras pistas para 
vehículos pesados en zona de restricción de velocidad. 

2. DATOS ECONOMICOS 

2.l- PAGOS DEL CONCESIONARIO AL MOP 

PAGOS REALIZADOS POR LA SOCTEDAD CONCESIONARIA 
AL MOP 

ITEM DURANTE EL ACUMULADO TOTAL 
MES EFECTIVO CONTRATO OBSERVACIONES 
(U.F.) (U.F.) (U.F) 

ADQUISICIONES y 1 24.000 EXPROPIACIONES 
Durante la etapa de 

CONTROL Y ADMINISTRACION 7.608 construcción 
corresponde a 3.800 
U.F. anuales 

ESTUDIOS DE INGENIERIA 2.14-0 
OBRAS ARTISTICAS 2.000 
REALIZACION Y TRAMITACION 4.500 DE EIA 
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2.2.- PAGOS DEL MOP AL CONCESIONARIO 
2.2.1.- INGRESOS MÍNIMOS GARANTIZADOS 

La Sociedad Concesionaria deberá percibir un Ingreso Mínimo Garantizado ofrecido por el Estado, cuando 
procedjere, y de acuerdo a lo establecido en el articulo 1 . 14.6. 1 . 1 .  de las Bases de Licitación y en la Oferta 
económjca del adjudicatario, cuyo monto para cada año de la explotación se inruca en el siguiente cuadro: 

AÑO CALENDARIO DE 
LM.G. EXPLOTACIÓN 

1 16.776 
2 1 8.008 
3 19.335 
4 20.763 
5 22.301 
6 23.956 
7 25.738 
8 27.595 
9 29.588 
10 3 1 .730 
1 1  34.031 
12 36.754 
13 39.699 
14 42.884 
15 46.327 
16 50.052 
17 54.079 
18 58.435 
19 63. 145 
20 68.239 

2.2.2.- FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS. 

El MOP de acuerdo a lo señalado en el articulo 1 . 14. 7 de las Bases de Licitación y la Oferta Económjca del 
Licitante adjudicatario de la concesión, pagará a la Sociedad Concesionaria, con el objeto de aportar al 
financiamjento de las obras de construcción que son necesarias para la materialización del proyecto, los 
siguientes pagos en los plazos establecidos: 

MONTO (U.F) FECHA DE PAGO 

87.564 60 días desde PSD. 
87.564 12  meses desde 

87.564 24 meses desde 
87.564 36 meses desde 

87.564 48 meses desde 
87.564 60 meses desde 
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3.- OBRAS 

OBRAS PRINCIPALES 

Las Obras principales que el Concesionario deberá ejecutar obligatoriamente son: 

Nº DETALLE 

1 Construcción Doble calzada de 7 m de ancho cada una, bermas exteriores de 
2,5 km V mediana de 3 m. 

2 Construcción calzada simple bidireccional de ods pistas de 3,5 m de ancho, 
bennas de 2,5 m y s.a.c. de 0,5 m. 
Adicionalmente se considera una tercera pista para vehículos lentos que se 
desolazan en sentido T alcabuano - Penco. 

3 Construcción de una vía nueva en calzada simple bidireccional de dos pisus de 
3.5 m de ancho bennas de 2.5 m v s.a.c de 0.5 m 

4 Acceso a Talcahuano, requiere el rediseño de la intersección Las Industrias 
(intersección actual calle La Isla con calle Las Industrias), una pista segregada 
de empalme a Av. Coló.n, la rehabilitación del puente existente sobre el canal el 
morro v otras obras comnlementarias de meioramiento de la vialidad existente. 

5 Construcción de un puente sobre el Río Andalién de aproximadamente 1 1  O m 
de long. 

6 Construcción defensas fluviales en Río Andalien, sector Puente Las Ballenas. 
7 Paso sobre Linea Férrea Concepción - Penco - Lirquén. Longitud aproximada 

39 m 
8 3 atraviesos tipo cajón de 5x5 m, distribuidos entre Cosmito e Isla Rocuant, sin 

conexión a la vla concesionada. 
9 Mejoramiento y complementación del Enlace Penco (Acceso Norte a 

Concención) 

OBRAS OPCIONALES 

EXTENSIÓN 

Km 0,00 - Km 0,55 

Km 0,.55 - Km 4,00 

Km l ,32 - Km 2,75 

Km 4,00 - Km 10,40 

Km 10,40 - Empalme Av. 
Colón 

Km 3,2l - Km 3,32 

Km 2,86 

La Sociedad Concesionaria ejecutará la Obra Opcional "Prolongación camino Carriel Sur (o Av. Alessandri)", 
que se desarrollará entre la conexión al acceso proyectado del Aeropuerto Carriel Sur y la Ruta Interportuaria 
confonne a lo señalado en el articulo 2.2.4 de las Bases Técnicas. 

Además la Sociedad Concesionaria tiene la opción de construir y explotar hasta el término de la concesión las 
siguientes obras. 

Nº DETALLE 

1 Segundas c�das de la vía concesionada, según perfil tipo señalado en los anteproyectos referenciales 
Ctllm?ados nor el MOP. 

2 Conexión a desnivel de la Ruta Interportuaria desde Av. Colón hacia el Puerto de San Vicente. 

Para manifestar su intención de construir estas obras, la Sociedad Concesionaria deberá presentar en la Oficina 
de Partes de la DGOP, a mas tardar dentro del plazo de 3.285 dias desde la publicación del D.S. de 
adjudicación en el Diario Oficial, una carta dirigida al Director General de Obras Públicas señalando su 
decisión de incorporar algunas o ambas de estas obras en la presente concesión. La no presentación de este 
documento en los plazos y formas establecidos, significará que la Sociedad Concesionaria renuncia a la opción 
de realizar dichas obras, pudiendo ser construidas por el MOP en la forma y plazos que estime convenientes, 
sin que ello signifique compensación o indemnización alguna para la Sociedad Concesionaria. 
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INICIO ETAPA CONSTRUCCIÓN 
Las fechas de inicio de la construcción de las obras e inicio de la Etapa de Construcción se detenninarán 
teniendo en consideración la fecha en que se emita la Resolución Ambiental favorable por parte de COREMA 
VIlJ Región 

Si la Resolución Ambiental favorable del Estudio de Impacto Ambiental se verifica antes de transcurridos J 8 
meses contados desde la fecha de inicio del plazo de la concesión señalado en el articulo 1 . 7.5 de las Bases de 
Licitación , la Etapa de Construcción de la obra comenzará a los J 8 meses contados desde el inicio del plazo 
de la concesión. 

DECLARAOONES DE AVANCE 

La Sociedad Concesionaria deberá proponer un Programa de Ejecución de las Obras que incluya todas las 
partidas y sus respectivas cubicaciones para las obras que cuenten con proyectos aprobados por el Inspector 
Fiscal. Del mismo modo, este programa deberá considerar las medidas adicionales a las presentes Bases de 
Licitación, que resulten de la resolución de Calificación Ambiental emanada de COREMA VH Región. 

La Sociedad Concesionaria deberá entregar al Inspector Fiscal para su aprobación, 45 días antes del inicio de 
las obras, el Programa de Ejecución de las Obras y el Programa de Inversiones de la Concesión, que incluya 
los pagos que el Concesionario debe realizar al Estado. Las obras no podrán comenzar mientras dichos 
programas no se encuentren aprobados. 
Para la ejecución de las obras señaladas en el articulo 1 .3 .  1 de las presentes Bases, el Concesionario deberá 
emitir las siguientes Declaraciones de Avance de obras, en los plazos indicados a contar del inicio de la Etapa 
de Construcción: 

DECLARACIONES DE RUTA INTERPORTUARIA CONEXION ROTA 

A V ANCE DE OBRAS TALCAHUANO - PENCO HACIA SAN VICENTE (Opcional) 
(Desde inicio Etaoa de Construcción) (Desde inicio de la obra) 

4% 6 meses 4 meses 
30%, 10  meses 6 meses 
50% 1 3  meses 8 meses 
70% 16  meses 10 meses 

PLAZO PARA LA PUESTA EN SERVICIO PROVISORIA DE LAS OBRAS 

El plazo máximo para la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras señaladas en l .3 . 1  de las Bases, a 
excepción del ramal Talcahuano - Concepción indicado en el punto 9 de dicho articulo, será de 24 meses a 
partir de la fecha de inicio de la Etapa de Construcción. Las obras del ramal Talcahuano - Concepción del 
Enlace Penco deberán estar habilitadas a más tardar dentro de 3.285 días desde la publicación en el Diario 
Oficial del Decreto Supremo de Adjudicación . 

COMENTARIOS 

El MOP contrató la elaboración del E.LA. para su posterior ingreso al Sistema de Evaluación de In1pacto 
Ambiental, que se estima será en octubre del presente año. 

Se encuentra en trámite en Contralorfa Regional la modificación al Plan Regulador Metropolitano de 
Concepción, que permite dar cumplimiento a parte de los compromisos adquiridos con ASMAR para la Cesión 
de Terrenos por parte de ellos de aproximadamente 4 Km. de trazado de la Ruta Interportuaria en su llegada a 
Talcahuano. 
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l .  ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre del Proyecto PROGRAMA DE CONCESIONES D E  INFRAESTRUCTURA 
PENITENCIARIA - GRUPO I 

Presupuesto Oferta (U.F.) 
Presupuesto Oficial (U.F.) 
Sociedad Concesionaria 
Decreto de Adjudicación 
Publicación en Diario Oficial 
Fecha de Protocolización del D.S 
Fecha de Inicio de la Concesión 
Plazo de la Concesión 

2.785.105 
2.800.000 
Consorcio B.A.S. 
D.S. MOP Nº 618 del 28.03 .2002 
1 5  de Junio de 2002 
07.08.2002 
1 5.06.2002 
273 meses. 
1 5.06.2002 Fecha de Inicio Etapa Construcción 

Plazo de Construcción 850 días (Fecha estimada de termino: 25. 1 0.2004). 

2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El "Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria - Grupo I", contempla la materialización de tres 
proyectos de Infraestructura Penitenciaria incluyendo las etapas de diseño, construcción, equipamiento, 
explotación y mantención de los Establecimientos Penitenciarios de acuerdo a lo estipulado en las Bases de 
Licitación. 

Los proyectos objeto de la presente concesión son los siguientes: 

Establecimiento Penitenciario de Alta Seguridad Alto Hospicio, I Región: 
El Concesionario deberá construir un Establecimiento Penitenciario ubicado en el sector de Huantajaya de la 
comuna de !quique, el cual deberá ser diseñado para una capacidad de 1 .679 internos. 

Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad La Serena, IV Región: 
El Concesionario deberá construir un Establecimiento Penitenciario ubicado en el sector de Huachalalume de 
la comuna de La Serena, el cual deberá ser diseñado para una capacidad de 1 .656 internos. 

Establecimiento Penitenciario de Alta Seguridad Rancagua, VI Región: 
El Concesionario deberá construir un Establecimiento Penitenciario ubicado en el sector de La Gonzalina de la 
comuna de Rancagua, el cual deberá ser diseñado para una capacidad de 1 .689 internos. 

2.1 - PAGO DEL CONCESIONARIO AL MOP 

PAGOS REALIZADOS POR LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 
AL MOP 

ITEM DURANTE EL ACUMULADO TOTAL 
MES EFECTIVO CONTRATO OBSERVAOONES 
(U.F.) (U.F.) (U.F) 

Durante la etapa de 
CONTROL Y ADMINISTRAOON l 14.575 construcción 

corresponde a 49.200 
U.F. anuales 
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2.2.- PAGO DEL CONCESIONARIO A GENDARMERIA DE CHILE (GENCHI) 

a) Consumo de Servicios en lo9 Establecimientos Penitenciarios: 
El Concesionario deberá pagar mensualmente a partir de la Puesta en Servicio Provisoria de las Obras de cada 
Establecimiento Penitenciario a GENCID por concepto de consumo de servicios en los establecimientos 
penitenciarios los siguientes montos: 

TIPO DE CONSUMO MONTO MENSUAL (U.F) 

Agua Potable 195 

Electricidad 135  

Gas 20 

Otro combustible utilizado para 
La cantidad indicada en el 

caleíaccióo o refrigeración Reglamento de Servicio de la 
Obra. 

b) Diferencias por Ahorro en el Monto de Reposición: 
Para cada Establecimiento Penitenciario, en caso que durante un determinado semestre, el monto que el 
Inspector Fiscal solicitó al Concesionario para reponer elementos del equipamiento estándar fuese menor a 
2.500 U.F, el Concesionario deberá pagar a Gendarmería de Chile al 50 % del ahorro. Dicho pago deberá ser 
realizado por el Concesionario dentro de los primeros 30 días del semestre siguiente a aquel en que se hubieren 
producido los ahorros, en la forma establecida en el articulo 1 .  1 2.8 de las Bases de Licitación. 

2.2.- PAGO DEL MINISTERJO DE JUSTICIA (MINJU) AL CONCESIONARIO 

El MINJU pagará semestralmente al Concesionario, por cada uno de los tres establecimientos, una cuota 
equivalente a un tercio del Subsidio Fijo a la Construcción (SFC/3) solicitado en la oferta económica. Las 
fechas de pago serán el 3 1  de marzo y el 30 de septiembre de cada año, o el día hábil siguiente a estas fechas 
en el caso en que no correspondiera a días hábiles. Para cada uno de los Establecimientos Penitenciarios el 
pago comenzará después de obtenida la Puesta en Servicio Definitiva de la Obra y terminará con la cuota 
numero 2 1 .  

El MINJU pagará semestralmente al Concesionario, por cada uno de los tres Establecimientos Penitenciarios, 
una cuota equivalente a un tercio del Subsidio Fijo a la Operación (SF0/3) solicitado en la oferta económica. 
Las fechas de pago serán el 3 1  de marzo y el 30 de septiembre de cada año, o el día hábil siguiente a estas 
fechas en el caso en que no correspondiera a días hábiles. Para cada uno de los Establecimientos Penitenciarios 
el pago comenzará después de obtenida la Puesta en Servicio Definitiva de la Obra y .finalizará e1 semestre 
calendario siguiente a aquel en que se extinga la concesión. 

El MINJU pagará semestralmente al Concesionario, por cada uno de los tres Establecimientos Penitenciarios, 
el resultado de multiplicar el Número Promedio de Internos (NPI) de cada uno de los Establecimientos 
Penitenciario para el semestre calendario anterior, y el Indicador de Precio Variable (IPV) solicitado por el 
licitante en su Oferta Económica. Las fechas de pago serán el 3 1  de marzo y el 30 de septiembre de cada año, 
o el día hábil siguiente a estas fechas en caso que no correspondan a días hábiles. Este pago comenzará una 
vez obtenida la primera puesta en servicio definitiva y finalizará el semestre calendario siguiente a aquel en 
que se extinga la concesión 

El MINJU pagará semestralmente los montos de Pago Adicional (PA) asociados a las obras adicionales 
solicitadas y ejecutadas en el semestre calendario inmediatamente anterior, en virtud del articulo l .  J 0.2.1 .2. de 
las BALT . Las fechas de pago serán el 3 1  de marzo y el 30 de septiembre de cada año, o el día hábil siguiente a 
estas fechas en caso que no correspondiera a días hábiles. 
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El MlNJU pagará semestralmente los montos de compensación por Sobrepoblacióo de Internos (CP) 
asociados al semestre calendario inmediatamente anterior al del pago, en virtud de lo establecido en el articulo 
1 . 12 . 1  O de las BALI. Las fechas de pago serán el 3 1  de marzo y el 30 de septiembre de cada año, o el día hábil 
siguiente a estas fechas en el caso que no correspondiera a días hábiles. 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LA CONCESION 
2.3.1 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

a) Diseño de Establecimientos Penitenciarios 
La Sociedad Concesionaria será responsable de ejecutar la totalidad de los Proyectos Definitivos que 
sean necesarios para la correcta ejecución de la totalidad de las obras correspondientes a cada 
Establecimiento Penitenciario componente de la concesión. 

b) Construcción de la Obra Gruesa y Tenninaciones 
El Concesionario deberá ejecutar la totalidad de las Obras consideradas en los Proyectos de acuerdo a 
los estándares y plazos exigidos en las BALI , en los proyectos definitivos de arquitectura, estructura y 
especialidades y en el documento "Pautas Mínimas de Diseño y construcción para los establecimientos 
penitenciarios del Grupo I. 

c) Equipamiento y Alhajamiento del Establecimiento Penitenciario. 
Junto con la construcción de las obras, el concesionario proveerá la totalidad del equipamiento, 
Alhaja.miento e insumos ofrecidos en su oferta técnica, lo solicitado en el articulo l.9. 1 6  de las BALI y 
lo dispuesto en el documento "Pautas Mínimas de Diseño y Construcción para los Establecimientos 
Penitenciarios del Grupo r·. Estos bienes quedarán afectos a la concesión, una vez incluidos en el 
registro regulado por el articulo 1.8.1 de las BALI. 

2.3.2 ETAPA DE EXPLOTACIÓN 

a) Servicios Básicos 
Una vez iniciada la Etapa de Explotación de la Obra, de acuerdo a lo indicado en el articulo 1. 1 O de 
las BALI, el concesionario deberá presentar los siguientes servicios obligatorios: 

a.l )  Ejecución del Programa de Mantención de la Infraestructura 

a.2) Ejecución del Programa de Mantención del Equipamiento Estándar. 

a.3) Ejecución del Programa de Mantención del Equipamiento de Seguridad 

a.4) Ejecución del Programa de Prestación de Servicios Penitenciarios: 
Provisión de Alimentación para Internos y Personal de Gendanneria de Chile. 
Provisión del Servicio de Lavandería 
Provisión de Servicios de aseo y control de plagas. 
Provisión de Servicios de salud a internos. 
Prestación de servicios de reinserción social 
Economato. 

b) Servicios complementarios. 

b.l) Estacionamiento de visitas 
b.2) Custodia de Objetos 
b.3) Venta de ArtícuJos de Almacén u otros dentro del área de concesión 
b.4) Otros. 
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3. HITOS 

DECLARACIONES DE Totalidad de la Obra 
A V ANCE DE OBRAS (Desde inicio de la Concesión) 

30 % 450 días 
50 % 560 días 
70 % 670 días 

Puesta en Servicio Provisoria de las Obras 850 dias 

La Sociedad Concesionaria podrá soljcitar la autorización de Puesta en Servicio Provisoria de cada uno de los 
Establecimientos Penitenciarios de la presente concesión en forma independiente. 
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